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Kapitel 1
EINLEITUNG
_________________________________________________________________________________
1 EINLEITUNG
Durch gezielte Förderprogramme im Land Schleswig-Holstein, wie das von der Landesregierung 1986
erstmals aufgelegte Förderprogramm "Extensivierung der Landbewirtschaftung", das 1992 durch die
"Biotopprogramme im Agrarbereich" abgelöst wurde, hat man sich langsam von der bisherigen Form
des Naturschutzes, wie dem klassischen Instrument der Schutzgebietsausweisung, d.h. der nachhalti-
gen Sicherung für besonders schutzwürdige Teile der Natur (Abschnitt IV (§§ 15 bis 21 d LNatschG)),
entfernt. Dem gegenüber steht der
 Vertragsnaturschutz als ein wichtiges Instrument zur Umsetzung
von Naturschutzzielen unter Berücksichtigung der natürlichen, sozialen und kulturellen Elemente der
Kulturlandschaft und ihrer Wechselwirkungen. Die integrative Betrachtung dieser Wechselwirkungen
erfolgt in der Landschaftsplanung nur bedingt, da hier im wesentlichen Einzelaktivitäten Berücksichti-
gung finden [RAUSCHMEYER, 2000, 202]. Hierdurch werden soziale Werte, wie Umweltqualität und
regionale Besonderheiten, vernachlässigt. Die Bearbeitung von Bewertungs- und Entscheidungsfra-
gestellungen auf der administrativen Ebene (Verwaltung) hat dadurch nur segregativen Charakter.
Das macht eine Verlagerung bisheriger Bewertungsansätze innerhalb der Verwaltungen und auch der
Verwaltungsstrukturen von Einzelprojekten des Naturschutzes hin zu integrativen Entscheidungsmo-
dellen nötig.
Besonders komplexe Entscheidungskonflikte treten im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes auf
und sind nicht mehr allein im Rahmen politischer Steuerinstrumente lösbar [HOLZINGER & WEID-
NER, 1995, 7]. Gerade im landwirtschaftlichen Bereich wird Naturschutz als Einschränkung der wirt-
schaftlichen Möglichkeiten empfunden, so dass Beteiligte häufig eine schnelle Umsetzung von Ent-
scheidungen im Naturschutz behindern. [ZIEHLBERG von, 1999, 17]. Als Ursache für lange Umset-
zungszeiträume bei größeren Projekten wird gestiegenes öffentliches Misstrauen gegenüber lokalen
und regionalen Planungen gesehen [RENN, 1996, 3ff]. In unmittelbarem Zusammenhang hiermit steht
die Akzeptanz von Lösungsansätzen des großflächigen Naturschutzes bei allen Beteiligten und Be-
troffenen. Durch die strukturelle Größe von Verbundprojekten (Laufzeiten) sowie der gesellschaftli-
chen und institutionellen Beteiligung (Landwirtschaft, Wasser-, Boden- und Tourismusverbände),
spielen sozio-ökonomische Aspekte eine zunehmende Rolle bei deren Ausgestaltung.
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Ein derartiges naturschutzfachliches Verbundprojekt wird derzeit in Schleswig-Holstein ca. 10 km süd-
lich von Kiel im Eidertal umgesetzt. Das Eidertal wurde vom Landesamt für Natur und Umwelt (LANU)
als ein Modellgebiet im Rahmen des Niedermoorprogrammes S-H vorgeschlagen. Ziel dieses Pro-
grammes ist die Verbesserung des Nährstoff-Retentionspotenzials der Niedermoore, d.h. die Freiset-
zung von Stickstoff und Phosphat aus dem Abbau organischer Substanz zu reduzieren. Im Rahmen
dieses Projektes wurde seit 1999 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das
Modellprojekt und Forschungsvorhaben "Großflächige Beweidung eines nordwestdeutschen Flussta-
les: Weidelandschaft Eidertal" gefördert. Das Forschungsvorhaben soll die Umsetzung von Natur-
schutzmaßnahmen (Beweidungs- und Vernässungsmaßnahmen) im Rahmen einer ökologischen und
sozio-ökonomischen Effektivitäts- und Wirkungskontrolle wissenschaftlich begleiten [ÖZK, 2002].
Die zunehmende Vernetzung ökologischer und sozio-ökonomischer Aspekte, ein kritisches Akzep-
tanzverhalten aller beteiligten Interessengruppen und die Forderung nach mehr finanzieller Effizienz
bei der Umsetzung und Ausgestaltung von Naturschutzprojekten macht die Bewertung und integrative
Entscheidungsfindung auf allen Verwaltungsebenen immer schwieriger.
Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der Arbeit die Frage erörtert, welchen Einfluss die jeweilige
Entscheiderperspektive auf die Ausgestaltung und Umsetzung von Naturschutzprojekten hat. Im Ver-
lauf der Arbeit werden daher potenzielle Entscheiderperspektiven definiert und analysiert. Aus der
Entscheideranalyse sollen optimale Handlungsalternativen für ein angemessenes Naturschutzkonzept
im Eidertalprojekt abgeleitet werden.
Im Eidertalprojekt liegen administrative, ökologische und sozio-ökonomische Interessen vor, so dass
ein mehrdimensionales Zielsystem mit erweiterten Zielsetzungen und einem unterschiedlichen Ver-
netzungsgrad besteht. Zur Analyse solcher Situationen mit mehreren Zielsetzungen sind mehrkriteri-
elle Verfahren zur Entscheidungsanalyse (MCDM – Multi Criteria Decision Making) besonders geeig-
net. Von den möglichen Ansätzen innerhalb der Entscheidungstheorie werden in der Arbeit die sog.
präskriptiven Entscheidungsverfahren beschrieben. Diese Verfahren versuchen eine transparente
Entscheidungshilfe über die systematische und logisch fundierte Analyse der bestehenden Informatio-
nen zu erreichen. Die Beschreibung dient der Begründung der Auswahl eines Verfahrens, das in die-
ser Arbeit angewandt werden soll.
Die Analyse wird auf die integrative Problemperspektive im Eidertalprojekt und die damit verbundene
Notwendigkeit der Verknüpfung der Aspekte der jeweiligen Einzelinteressen fokussiert. Diese Aspekte
werden von den verschiedenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Akteuren jedoch
sehr unterschiedlich gewichtet. Dies wird durch die Definition verschiedener Entscheiderperspektiven
aus dem Projektumfeld berücksichtigt. Die definierten Entscheiderperspektiven und deren jeweilige
Präferenzen bilden die Grundlage für die Entwicklung eines Entscheidermodells. In das Modell werden
die verwaltungstechnischen, naturschutzfachlichen und die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen
integriert. Die Beschreibung der Datengrundlagen stützt sich auf eine Interviewaktion und Stakehol-
deranalyse. Zusätzlich werden die Handlungsalternativen im Projekt (eine Kombinationen von Bewei-
dungs- und Vernässungsmaßnahmen) in Szenarien und die Kosten für diese Maßnahmen beschrie-
ben. Es erfolgt die Diskussion, wie sich Entscheiderperspektiven bezüglich unterschiedlicher Maximie-
rung der Entscheiderpräferenzen auf eine Entscheidung auswirken. Die Analyse der Entscheiderper-
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spektiven soll zur Beurteilung der Effizienz von Maßnahmen und zur Erhöhung der öffentlichen Ak-
zeptanz von großflächigen Naturschutzprojekten beitragen. Die Ergebnisse sollen Schlussfolgerungen
zur optimalen Ausgestaltung und Umsetzung von Naturschutzprojekten im Rahmen eines integrierten
Naturschutzmanagements zulassen.
1.1 Projektstruktur
Das Modellprojekt "Großflächige Beweidung eines nordwestdeutschen Flusstales: Weidelandschaft
Eidertal" wurde 1999 initiiert und hat eine Projektlaufzeit von 20 Jahren. Zu diesem Modellprojekt gibt
es ein begleitendes Forschungsvorhaben, das vom 01.07.1999 bis zum 30.06.2004 vom BMBF geför-
dert wurde. Die Grundlagen für das Naturschutzprojekt "Weidelandschaft Eidertal" wurden von Staatli-
chen Umweltamt Kiel (StUA) in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Wasser- und Bodenverband (WBV)
und dem Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein (LANU) entwickelt. Das Konzept sieht
eine kooperative, weitgehend ungesteuerte extensive Beweidung ohne Düngung und Weidepflege in
Kombination mit Vernässungsmaßnahmen im Talraum auf einer Fläche von ca. 400 ha vor. Hinter-
grund des Konzeptes ist die Einbindung der Flächen in das Niedermoorprogramm Schleswig-Holstein
und die Erhaltung einer "Halboffenen Weidelandschaft“ mit minimalem Kostenaufwand. Die Ziele sind
die Vermeidung der Stoffeinträge aus entwässerten Niedermoorflächen in die Eider sowie die Erhal-
tung und Entwicklung einer für offene und halboffene Landschaften typischen Flora und Fauna [ÖZK,
2002, 1]. Im Rahmen der Begleitforschung werden ökologische und ökonomische Aspekte untersucht.
Das sind insbesondere die mit der Projektumsetzung verbundenen Auswirkungen der Vernässung
und Beweidung auf die naturschutzfachlichen Ziele und die sozio-ökonomischen Faktoren, wie z.B.
Akzeptanz und "Soziale Integrität". Im Folgenden wird das Untersuchungsgebiet, die Entwicklung im
Vorfeld des Projektes und die Projektstruktur unter Darstellung aller Beteiligten beschrieben.
Das Untersuchungsgebiet: Das Projektgebiet liegt etwa 10 km südlich von Kiel zwischen den Ort-
schaften Flintbek, Techelsdorf, Reesdorf, Schmalstede und Grevenkrug (Abbildung 1.1).
Abbildung 1.1:  a) Untersuchungsgebiet, b) Bodentypen, c) projektnahe Gemeinden (aus: Holsten, 2003)
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Das obere Eidertal ist eine typische Flusstallandschaft im Naturraum "Östliches Hügelland" in Schles-
wig-Holstein. Das Eidertal ist gekennzeichnet durch große Niedermoorflächen, die im Verlauf der
landwirtschaftlichen Nutzung in den letzten 200 Jahren entwässert wurden. Die Entwässerung über
Drainagegräben und infolge der Eider-Mahd sowie die seit den 1950er Jahren zunehmende Intensi-
vierung der Landwirtschaft brachten einschneidende Veränderungen des Naturhaushaltes mit sich
[JENSEN et al., 2001, 39]. Die Moorsackung und Mineralisation der entwässerten Niedermoorflächen
führt zur Freisetzung von Stickstoff und Phosphaten, die in die Eider gelangen und schließlich über die
nachfolgenden Seen bis in die Nordsee verfrachtet werden. Seit den 1980er Jahren zog sich die
Landwirtschaft aufgrund geänderter ökonomischer Rahmenbedingungen aus diesen (Grenzertrags-)
Flächen zurück. Der Flächenanteil offener, extensiv genutzter Grünlandbiotope ist im Gebiet ver-
gleichsweise hoch, hat jedoch aufgrund von Entwässerung, Nutzungsintensivierung und -aufgabe in
den letzten Jahrzehnten erheblich abgenommen [RIECKEN et al., 2001, 127].
Die Entwicklung des Projektes: Bis 1990 erwarb die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein1 120
ha dieser Flächen und ließ sie brach fallen, um dort eine ungestörte Naturentwicklung zu gewährlei-
sten. Es kam schnell zum Aufwuchs von Hochstaudenfluren aus Brennnesseln und Diesteln. Dieses
Landschaftsbild störte die ortsansässige Bevölkerung, deren Vertreter ihren Unmut über die Entwick-
lung des Landschaftsbildes auf einer Informationsveranstaltung den zuständigen Umweltbehörden
vortrugen. Da diese landschaftliche Entwicklung der damaligen naturschutzfachlichen Zielsetzung ei-
ner ungestörten Sukzession entsprach, blieb das Anliegen ohne Ergebnis, was zur Verstärkung der
ablehnenden Haltung gegenüber dieser Naturschutzpolitik führte [SCHÖNBERG, 2003, 26]. Die Folge
war, dass die Landwirte keine weiteren Flächen mehr zu Naturschutzzwecken verkauften. Der ent-
scheidende Impuls für das Projekt erfolgte 1996, als die Flächen in das Niedermoorprogramm
Schleswig-Holstein2 eingebunden wurden. Kernziel dieses Programmes ist die Wiedervernässung
großer Moorflächen unter Beteiligung der örtlichen Wasser- und Bodenverbände. Entsprechend der
Vorgaben des Niedermoorprogrammes konnte der WBV "Oberes Eidertal" 1998 für die Übernahme
der Trägerschaft gewonnen werden.
Tabelle 1.1: Vertragsvarianten des Naturschutzprojektes "Weidelandschaft Eidertal" (aus: Kersten, 2003)
Extensivierungs-
vertrag
Nutzungsaufgabe-
vertrag
Kaufvertrag Gräservertrag
Vertragsdauer (Jahre) 20 20   1 - 5
Grünland Acker Grünland Acker Grünland Acker
Ausgleich (	 650 900 800 1100 0,51 - 0,61 1,02 - 1,12
Kosten 38,35 (
 ⋅ a) - - 51,13 (  ⋅ a)
Weiderechte für 1,5
Tiere pro eingebrachten
Hektar.
Alle Nutzungsrechte
gehen auf den Projekt-
träger für die Projekt-
laufzeit über.
Alle Rechte gehen
dauerhaft auf den Pro-
jektträger über.
Inhalt
Flächen müssen nach der Projektlaufzeit nicht in den ursprünglichen Zu-
stand zurückversetzt werden.
Weiderechte für den
Zeitraum 1.5. - 31.10.
                                                     
1
 www.stiftung-naturschutz-sh.de (2003)
2
 Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat am 16. Juli 2002 das "Programm zur Wiedervernässung von Niedermooren"
beschlossen.
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Besondere Bedeutung für die Umsetzung einer großflächigen Beweidung und Vernässung hat die
Beteiligung der Landwirte. Im Eidertal ist die Bindung der Flächen an das Projekt wegen der großen
Anzahl von Eigentümern und der kleinen Parzellierung problematisch. Zur Sicherung der im Privatbe-
sitz verbliebenen Flächen wurden spezielle Vertragsvarianten (Tabelle 1.1) ausgearbeitet.
Die Verträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren und werden über das StUA abgeschlossen. Der
Kaufvertrag sieht einen Übergang aller Rechte auf den Projektträger (WBV) vor. Bei Abschluss eines
Extensivierungsvertrages erhält der Landwirt die Ausgleichszahlungen in kapitalisierter Form für die
gesamte Laufzeit von 20 Jahren ausgezahlt und behält die Weiderechte (1,5 Tiere/ha)1 auf den Flä-
chen. Der Nutzungsaufgabevertrag sieht gegenüber dem Extensivierungsvertrag eine Erhöhung der
Ausgleichszahlungen an den Landwirt vor. Dafür werden die Weiderechte dem Projektträger überlas-
sen. Über einen Gräservertrag kann der Landwirt sich Weiderechte für die Halbjahresbeweidung vom
Projektträger kaufen. Diese Vertragsform kann zusätzlich zu allen anderen Verträgen abgeschlossen
werden. Anfänglich (1998) wurden nur wenige Verträge abgeschlossen, da eine eher skeptische Hal-
tung gegenüber dem Projekt vorherrschte. Im Jahr 1999 wurde jedoch mit der Einrichtung einer groß-
flächigen Weide (40 ha) bei Grevenkrug begonnen [ÖZK, 2001, 5]. Der Einsatz des WBV, der Stiftung
Naturschutz und der beteiligten Behörden ermöglicht bis heute eine fortschreitende Projektumsetzung.
Projektstruktur: Die zur Umsetzung des Naturschutzprojektes notwendige Struktur geht aus Abbil-
dung 1.2 hervor. Diese Struktur
orientiert sich an der Zusammen-
arbeit staatlicher und regionaler
Institutionen. Die beteiligten Um-
weltbehörden sind in einer Steue-
rungsgruppe2 vertreten. Die Steue-
rungsgruppe setzt die fachlichen
Vorgaben für die Projektumset-
zung fest. Sie steht in engem
Kontakt mit dem Wasser- und Bo-
denverband (WBV) als Projektträ-
ger sowie der wissenschaftlichen
Begleitforschung der Universität
Kiel und der Stiftung Naturschutz,
die eine beratende Funktion ha-
ben. Die Begleitforschung umfasst
biologische und sozio-ökonomi-
sche Fragen zum Projekt. Die
Stiftung Naturschutz nimmt eine
Sonderstellung ein, da ihr ein Großteil der Flächen gehört und dem WBV für 20 Jahre kostenlos zur
                                                     
1
 Extensive Sommerbeweidung vom 01.05. bis zum 31.10. des Jahres [ÖZK, 2002]
2
 Landesamt für Natur und Umwelt (LANU), Staatliches Umweltamt (StUA), Amt für ländl. Räume (ALR), Untere Naturschutzbe-
hörde (UNB), Untere Wasserbehörde (UWB) - eine genaue Beschreibung der Aufgaben der einzelnen Mitglieder findet sich in
Kapitel 5 "Datengrundlagen".
Abbildung 1.2:  Projektstruktur und an der Umsetzung be-
teiligte Gruppen
Niedermoorprogramm
St
eu
er
u
n
gs
gr
u
pp
e
ALR
StUA
UNB
LANU
UWB
Projektträger
Wasser- und Bodenverband
(WBV)
Projektstruktur und -Umsetzung
Landesregierung
Stiftung Naturschutz S-H
• stellt große Flächen zur
Verfügung
Kooperation
und Beratung
Förderung durch das BMBF
Begleitforschung UNI Kiel
a) Tierökologie
b) Pflanzenökologie
c) Sozioökonomie
Flächeneigentümer
Verträge
fa
ch
lic
he
 V
or
ga
be
n
KAPITEL 1:   EINLEITUNG
_________________________________________________________________________________
_____
6
Verfügung gestellt hat. Drehpunkt vor Ort ist der WBV, der die fachlichen Vorgaben der Steuerungs-
gruppe umsetzt und die Verhandlungen mit den Landwirten führt. Dabei ist der Bekanntheitsgrad des
WBV-Vorsitzenden bei den Landwirten für die Flächensicherung und der damit erst möglichen Pro-
jektumsetzung ein großer Vorteil. Bisher gab es keine einheitliche ökonomische und ökologische Nut-
zung, da die Flächen nicht ohne Zustimmung aller betroffenen Betriebe in ein Konzept eingebunden
werden konnten.
Das Projekt "Weidelandschaft Eidertal" bietet erstmals die Möglichkeit der Integration von Planungen
auf Landesebene (Niedermoorprogramm Schleswig-Holstein) und von Zielen des Naturschutzes zu-
sammen mit den ökonomischen Ansprüchen der betroffenen Landwirte.
1.2 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in zwei Teile - einen theoretischen Methodenteil und einen projektbezoge-
nen Anwendungsteil - gegliedert, die getrennt voneinander betrachtet werden können. Den beiden
Teilen vorangestellt ist das Kapitel 2. In diesem Kapitel wird die Zielsetzung und die Problemstellung
der Arbeit erläutert. Dabei wird auf die besondere Problematik der mehrkriteriellen Entscheidungsver-
fahren und die Möglichkeiten der Anwendung dieser Verfahren bei der Projektevaluation eingegan-
gen. Außerdem wird die Vorgehensweise der Analyse dargestellt.
Im TEIL I1 werden die allgemeinen Grundlagen beschrieben. Das Kapitel 3 verschafft dem Leser ei-
nen Überblick über die Verfahren und Möglichkeiten der mehrkriteriellen Entscheidungstheorie.
Schwerpunkt dieses Kapitels ist die präskriptive Entscheidungstheorie. Es wird auch auf die Struktu-
rierung von Entscheidungssituationen und den Modellbegriff eingegangen. Das Augenmerk wird auf
die Klassifikation von multikriteriellen Verfahren gerichtet. Ausführlich dargestellt sind die multiattributi-
ven Bewertungsverfahren. Hier sind besonders die MAUT (Multi Attributive Utility Theorie), die NWA
(Nutzwertanalyse) und der AHP (Analytischer-Hierarchie-Prozess) zu nennen. Im Kapitel 4 werden
zwei praktische Fallbeispiele beschrieben. Diese verdeutlichen den Prozess multikriterieller Entschei-
dungsfindung und zeigen Möglichkeiten der Anwendung von Entscheidungsunterstützungsverfahren
auf, wobei auch der Einfluss der Entscheidungssituation auf den Entscheidungsprozess und die Ver-
fahrensauswahl diskutiert wird. Das erste Fallbeispiel ist eine Sensitivitätsanalyse zum Küstenschutz
in Schleswig-Holstein. Hierbei werden vernetzte Strukturen von Systemvariablen in einem Modell
(nach F. Vester) gerechnet. Die Diskussion der Eingangsvariablen und die Beschlussfassung auf-
grund der Ergebnisse fand mit kommunaler Bürgerbeteiligung statt. Das zweite Fallbeispiel beschäftigt
sich mit einem für den Naturschutz entwickelten multikriteriellen Verfahren (NAIADE - Novel Approach
to Imprecise Assessment and Decision Environment). Es handelt sich um ein intensiv landwirtschaft-
lich genutztes Flussgebiet in Norditalien mit gleichzeitig hoher ökologischer Bedeutung.
In TEIL II2 erfolgt die projektbezogene Darstellung der vorangegangenen Ausführungen. Im Kapitel 5
erfolgt die Beschreibung der Datengrundlagen. Besonderen Anteil an der Beschreibung der Basisda-
                                                     
1
 Kapitel 3 und 4
2
 Kapitel 5, 6, 7 und 8
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ten hat eine von Mai bis Juli 2003 durchgeführte Interviewaktion in Verbindung mit einer Stakeholder-
analyse im Projektgebiet. Sie liefert die Informationen hinsichtlich der Nutzungen und Ansprüche der
Stakeholder im Projekt. Ergänzend werden die Szenarien, die eine Kombination aus Beweidungs- und
Vernässungsmaßnahmen darstellen und die direkt ableitbaren Auswirkungen der Szenarien beschrie-
ben. Die Ergebnisse der Interviewaktion fließen in einem Entscheidermodell zusammen, das im Kapi-
tel 6 beschrieben wird. Das Modell basiert auf dem AHP Verfahren und wird in seiner Struktur ent-
sprechend der Anforderungen im Projekt beschrieben. An einem simulierten Entscheider wird die Vor-
gehensweise des AHP-Modells erläutert. Die technische Überprüfung erfolgt anhand von Parameter-
variationen innerhalb der Präferenzsetzungen des simulierten Entscheiders. Die Sensitivitätsanalyse
zeigt die Robustheit der ermittelten Ergebnisse an. Es wird aufgezeigt, welche Rückschlüsse die Er-
gebnisse auf der Basis dieses Modells zulassen. Hieran schließt sich direkt das Kapitel 7 an. Dieses
Kapitel beschreibt die Analyse definierter Entscheiderperspektiven, die sich aus dem Projektumfeld
und den Anforderungen an das Projekt ableiten lassen. Im Modell werden die Entscheiderpräferenzen
für verschiedene Kriterien beschrieben. Mit Hilfe des Entscheidermodells werden die Beweidungs- und
Vernässungsmaßnahmen in ein Ranking gebracht. Dieses Ranking beinhaltet alle Präferenzen, die
der jeweilige Entscheider während des Entscheidungsprozesses geäußert hat. Im Kapitel 8 werden
die vorangegangenen Arbeitsschritte zusammengefasst. Der Einfluss verschiedener Entscheidungs-
träger und -perspektiven auf die Projektumsetzung, die damit verbundenen Folgen für die sozio-
ökonomische Umwelt und die Möglichkeiten der Übertragbarkeit stehen dabei im Mittelpunkt.
KAPITEL 2:   PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG
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Kapitel 2
Problemstellung und Zielsetzung
_________________________________________________________________________________
2 PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG
Bei Naturschutzprojekten wird heute explizit die Kostenfrage und Effizienzkontrolle wesentlich stärker
bewertet, als noch vor einigen Jahren, so dass die Genehmigung von Projekten im Naturschutz nicht
unerheblich von den ökonomischen Rahmenbedingungen abhängig ist [RAUSCHMEYER, 2000,
140ff]. Die Entwicklung der Naturschutzziele in der Gesetzgebung (BNatSchG, 2002) hat sich ebenso
gewandelt wie der Ansatz in der Verwaltung zu kostenorientiertem Denken im Sinne des öffentlichen
Interesses [KRUMM, 1999, 12].
Ein weiterer Aspekt ist die mangelnde Akzeptanz bei der Einrichtung von neuen Naturschutzprojekten.
Sie kann in zwei sensible Ebenen unterteilt werden: Die erste Ebene betrifft die generelle Zustim-
mung, die eine Projektumsetzung erst ermöglicht. Die zweite Ebene bezieht sich auf eine sich im
Verlauf der Projektumsetzung verändernde Akzeptanz. Sie ist die Folge von Konsequenzen aus den
Handlungsmaßnahmen, die im Projekt ergriffen werden. So hängt die Genehmigung und Durchfüh-
rung von Großprojekten im Naturschutz zukünftig immer mehr von der umfassenden Bewertung der
Interessen aller beteiligten Akteure vor Ort ab [MARGGRAF, 2001, 99]. In diesem Zusammenhang
muss auch die ausführliche Information der Betroffenen über die Auswirkungen von Projektmaßnah-
men genannt werden, die ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Akzeptanz von Naturschutzpro-
jekten hat.
Nachdem in den vergangenen Jahren viele Fortschritte bei der Verständigung zwischen landwirt-
schaftlichen und ökologischen Interessen erzielt wurden, ist eine weitere positive Entwicklung - insbe-
sondere bei der Erreichung von Naturschutzzielen - zu erwarten, wenn klare Vorstellungen über sozio-
ökonomische Rahmenbedingungen vorliegen. Die immer stärkere Gewichtung sozio-ökonomischer
Aspekte bei der Projektevaluation sowie der Erwartungen an die Ergebnisse, eröffnen Perspektiven
für ökonomische Instrumentarien und Modellansätze.
Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden die Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise
der sozio-ökonomischen Untersuchung näher beschrieben. Es erfolgt dabei immer wieder eine Re-
flektion am Beispiel des Projektes "Weidelandschaft Eidertal".
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2.1 Problemstellung
Die neue Ausrichtung in der Agrar- und Naturschutzpolitik - hin zu ökologischer, ökonomischer und
sozialer Integration1 unter Einbeziehung der lokalen Akteure - macht die Weiterentwicklung und An-
wendung mehrkriterieller Entscheidungsverfahren in Bezug auf eine integrative Bewertung ökologi-
scher und sozio-ökonomischer Fragestellungen notwendig [BfN, 2001]. Für eine stärkere Gewichtung
ökonomischer Bewertungsverfahren bei der Evaluation von Naturschutzprojekten sprechen zuneh-
mend knapper werdende öffentliche Mittel, wodurch die Effektivität von Projekten eine immer größere
Rolle spielt [BRUGGER, 2001, 14]. In diesem Zusammenhang wird auch die Einbindung von Natur-
schutzprojekten in die regionale Entwicklungsplanung immer wichtiger [NAGEL, 1992, 261].
Im Modellprojekt "Weidelandschaft Eidertal" können diese Anforderungen an die Umsetzungsplanung
von Naturschutzprojekten beobachtet werden. Im Projektgebiet kann nicht beliebig über die potenzi-
ellen Projektflächen verfügt werden. Die Projektplanung auf der Verwaltungsebene orientiert sich da-
her an einer möglichst kostengünstigen Einbindung der Flächeneigentümer und verfolgt eine sich
selbst tragende Umsetzungsvariante. Es gibt mehrere Gemeinden und unterschiedliche Interessen-
gruppen in der Region, die durch die Umsetzung mehr oder weniger betroffen sind. Die Integration
dieser Gruppen und die Formulierung unterschiedlicher Naturschutzziele lässt mehrere Möglichkeiten
der Projektplanung und -umsetzung zu.
Ein anderes Problemfeld beschreibt ein Zitat von HARTKOPF & BOHNE (1983, 113): "Mit der Zu-
nahme der öffentlichen Konflikte über umweltpolitische Entscheidungen wurde aber rasch deutlich,
dass die traditionellen Formen der Konfliktregelung nicht ausreichten, so dass die Bereitschaft wuchs,
neue konsensorientierte Verfahren zu erproben". Die Menschen akzeptieren gerade im Bereich öffent-
licher Entscheidungen keine autoritäre Beschlussfassung durch die Politik und wollen in der Regel
selbst an den Entscheidungen beteiligt werden [GOTWALD & REICH, 2000, 3]. Die Entwicklung des
Modellprojektes "Weidelandschaft Eidertal" hat in der Anfangsphase gezeigt, dass die strikte Umset-
zung naturschutzpolitischer Leitbilder zu größeren Problemen bei der Akzeptanz von Naturschutz-
maßnahmen führt. Insbesondere bei landwirtschaftlichen Interessenvertretern wächst der Widerstand
gegen eine "Naturschutzplanung von oben" [SCHÖNBERG, 2002, 26ff; STUA, 2002]. Ein Konflikt um
Art und Umfang der Nutzung tritt da auf, wo Naturschutzziele als öffentliche Aufgabe mit privatwirt-
schaftlichen Interessen der Landwirte konkurrieren [ZIEHLBERG von, 1999, 17] oder das ästhetische
Empfinden durch die Veränderung des Landschaftsbildes gestört wird.
Es gibt nur wenige Arbeiten, die sich explizit mit der Integration ökologischer und sozio-ökonomischer
Ziele durch Entscheidungs- und Bewertungsverfahren beschäftigen [vgl. NIJKAMP, 1989;  MUNDA &
NIJKAMP, 1994;  MUNDA, 1995; FROGER & MUNDA, 1998; WILHELM, 1999; HAAS et al., 1999;
RAUSCHMAYER, 2000; MESSNER et al., 2001]. Standardwerke über die Bewertung naturschutz-
fachlicher Fragestellungen [z. B. USHER & ERZ, 1994; WIEGLEB et al., 1999] und über Verfahren zur
Unterstützung von Entscheidungsprozessen [z. B. EISENFÜHR & WEBER, 1999 ; LAUX, 1998] sind
dagegen keine Seltenheit. Die Verwendung mehrkriterieller Entscheidungs- und Bewertungsverfahren
ist jedoch von unmittelbar praktischer Bedeutung [STRASSERT, 1995, 1]. Dies gilt besonders für Be-
                                                     
1
 "Integrativer Naturschutz" versucht die Trennung von Produktions- und Schutzflächen aufzuheben, was die Umsetzung von
ökologischen und sozio-ökonomischen Zielen auf der gesamten Fläche bedeutet [vgl. Hoffmann, 2001].
KAPITEL 2:   PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG
_________________________________________________________________________________
_____
10
wertungsfragestellungen über öffentliche Investitionen auf allen Verwaltungsebenen, zu denen auch
großflächige Naturschutzprojekte gehören. Mehrkriterielle Verfahren werden bisher vermehrt im Be-
reich von Infrastrukturinvestitionen mit überregionaler Bedeutung (z.B. Abfallbeseitigung) eingesetzt
[STRASSERT 1995, 1]. Bei naturschutzfachlichen Fragestellungen kann nur auf einen kleinen Pool
von Erfahrungen mit mehrkriteriellen Verfahren zurückgegriffen werden und daher bestehen Defizite
bei der Anwendung solcher Verfahren im Naturschutzmanagement.
Entscheidungsmodelle bieten die Möglichkeit der Darstellung und Analyse von komplexen, kaum
überschaubaren Entscheidungssituationen. Sie eignen sich besonders für integrative Fragestellungen
[BOSSEL, 1992, 1]. Da die Lösung eines Entscheidungsproblems die Auswahl und Realisation einer
einzigen Alternative verlangt, müssen die individuellen Einzelpräferenzen der am Entscheidungspro-
zess beteiligten Personen oder Gruppen, zu einer Gesamtlösung oder Gesamtentscheidung aggre-
giert werden [ENNEKING, 2001, 140]. Problematisch ist die Integration von ökologischen Zielvorstel-
lungen in ein sozio-ökonomisches Bewertungs- und Entscheidungsmodell. Die vollständige Abbildung
aller Zielvorstellungen in einem integrativen Modell stellt den Entscheider vor viele organisatorische
Schwierigkeiten und vor einen hohen formalen Aufwand [STRASSERT, 1995, 1]. Dabei tritt ein Pro-
blem häufig in der Praxis auf: Der Entscheidungsprozess ist für den/die Nutzer nicht mehr nachvoll-
ziehbar. Der Versuch, ein exaktes Abbild der Realität im Modell zu erzeugen, schafft sehr komplexe
Strukturen, die jedoch immer nur eine Annäherung an die Realität sein können. Die Forderung nach
Transparenz und sinnvoller Abstraktion im Modell hat maßgeblichen Einfluss auf die Akzeptanz einer
Entscheidung [PASCHKA, 1996, 223].
Um diese allgemeinen Vorteile der entscheidungsunterstützenden Verfahren für das Modellprojekt
"Weidelandschaft Eidertal" zu nutzen, ist es notwendig, die projektbezogene Problemstellung zu er-
läutern. Die in Abbildung 2.1 dargestellte Ausgangslage im Eidertalprojekt ist folgende: Es werden
mehrere Zielsetzungen von unterschiedlichen Interessengruppen verfolgt.
Abbildung 2.1:   Mögliche Entscheiderperspektiven in Naturschutzprojekten
Die Isolation und Definition aller möglichen Entscheider und Betroffenen im Projekt ist nicht sofort of-
fensichtlich. Es kommen verschiedene Entscheiderperspektiven in Betracht, deren Auswahl von
Mögliche Entscheiderperspektiven
1  Verwaltung (administrativ)
2  Naturschutz
3  Wirtschaft
4  Verwaltung und Wirtschaft
5  Verwaltung und Naturschutz
6  Naturschutz und Wirtschaft
7  Konsensorientiert
2
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6
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Handlungsalternativen (Beweidungs- und Vernässungsmaßnahmen) im Projekt unterschiedlich aus-
fallen können.
Diese Auswahl kann mit Hilfe eines mehrkriteriellen Verfahrens bei umfassender Information über die
sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen im Projekt untersucht und getroffen werden. Besonderen
Einfluss auf die Projektumsetzung haben der Naturschutz, die Wirtschaft und die administrativen Vor-
gaben auf der Verwaltungsebene. Dazwischen sind Schnittmengen oder "Mischmeinungen" möglich;
auch ein vollständig konsensueller Ansatz könnte theoretisch verfolgt werden. Zusammengefasst er-
hält man ein breites Spektrum möglicher Meinungen, Präferenzen und potenzieller Zielkonflikte. Eine
Entscheideranalyse zur Unterstützung der Ausgestaltung und Auswahl von Projekten im Natur-
schutzmanagement hat folgende Kernprobleme zu lösen: Die Informationen über Werturteile der Be-
troffenen zu den Konsequenzen aus der Projektumsetzung und die Informationen über die persönli-
chen Auswirkungen durch das Projekt sind für die Ausgestaltung einer integrativen Untersuchung mit
einem mehrkriteriellen Verfahren unerlässlich. Die Informationsbeschaffung ist somit von zentraler
Bedeutung für die integrative Analyse. Dies betrifft besonders die Definition und Berücksichtigung aller
möglichen Entscheiderperspektiven sowie die Auswahl eines geeigneten Verfahrens.
diese Ausführungen machen deutlich,
• dass ein Defizit bei der Anwendung mehrkriterieller Entscheidungsverfahren im Naturschutzma-
nagement besteht,
• dass eine integrative Betrachtung ökologischer und sozio-ökonomischer Wechselwirkungen bei
der Projektevaluation immer bedeutsamer wird,
• dass mehrkriterielle Verfahren sich besonders dafür eignen, den Einfluss unterschiedlicher Ent-
scheiderpräferenzen zu berücksichtigen,
• dass die Definition und Beschreibung potenzieller Entscheiderperspektiven vom internen und ex-
ternen Informationsstand über das Projekt abhängig ist,
• dass die sinnvolle Reduktion der Eingangsparameter und Transparenz des Verfahrens wesentli-
che Kriterien für ein praktikables Entscheidungsverfahren darstellen.
Aus diesen Ausführungen leitet sich die Zielsetzung der Arbeit ab, die im Folgenden dargestellt wird.
2.2 Zielsetzung der Arbeit
Die Zielsetzung dieser Arbeit richtet sich, neben den Aspekten der geschilderten Problemstellung,
auch auf die internen Ziele im Modellprojekt "Weidelandschaft Eidertal" und deren Implementierung in
ein Naturschutzmanagement1. Vor der Ausführung der Arbeitszielsetzung werden zum besseren Ver-
ständnis die Projektziele kurz genannt und die wesentlichen Aspekte der Problembeschreibung noch
einmal aufgegriffen.
                                                     
1
 Unter Naturschutzmanagement werden alle Maßnahmen der Projektplanung und -umsetzung verstanden [vgl. Werner, 1992].
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Die Projektziele wurden im Projektantrag definiert. Es werden drei Oberziele genannt: Erhöhung des
abiotischen Ressourcenschutzes, Artenschutz sowie die Analyse der sozio-ökonomischen Rahmen-
bedingungen. Diese Ziele lassen sich wie folgt präzisieren: Unter Erhöhung des abiotischen Ressour-
censchutzes ist die Vermeidung von Stoffausträgen in Oberflächen- und Grundwasser sowie die Wie-
derherstellung des Retentionspotenzials der Niedermoorflächen im Projektraum zu verstehen. Der
Artenschutz beinhaltet weitgehend die Förderung von charakteristischen Arten offener, halboffener,
magerer, feuchter und nasser Standorte sowie von seltenen und gefährdeten Arten. Die Analyse der
sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen betrifft die kostengünstige und effiziente Umsetzung des
Projektes sowie dessen Akzeptanz. Die Erreichung dieser Ziele ist mit der Schaffung einer "Halboffe-
nen Weidelandschaft" durch extensive und ungesteuerte Beweidung des Projektgebietes und der
Vernässung des Talraumes verbunden.
Die wichtigsten Aspekte der Problembeschreibung sollen hier noch einmal kurz genannt werden.
Durch eine stetig wachsende Menge von Informationen und einer zunehmenden Vernetzung ver-
schiedener wissenschaftlicher Teildisziplinen gewinnen Entscheidungssituationen auf der Verwal-
tungsebene allgemein an Komplexität. Die Integration von Betroffenen und Interessengruppen kann
daher einen großen Einfluss auf Entscheidungsprozesse haben und zu langwierigen Implementati-
onsverfahren führen. Bisher haben sich nur wenige Arbeiten mit der integrativen Darstellung ökologi-
scher und sozio-ökonomischer Zielsetzungen in einem mehrkriteriellen Modell beschäftigt, so dass
hier kaum Erfahrungen vorliegen. Ziel eines Modells ist die Dekomposition von scheinbar unüber-
schaubaren und komplexen Problem- oder Entscheidungssituationen. Im Modell muss eine vertretba-
re Abstraktion der Realität erfolgen, wobei die Abbildung der Entscheiderpräferenzen ohne große
Probleme möglich sein soll. Die Aggregation der verschiedenen Präferenzfunktionen soll zu einer kla-
ren Handlungsalternative führen. Die Informationsbeschaffung hat einen entscheidenden Einfluss auf
die Ausgestaltung und Struktur des Entscheidungsmodells. Die verfügbaren Informationen bestimmen
das Ausmaß und die Tragweite einer modellgestützten Analyse. Die praktische Anwendung von
mehrkriteriellen Entscheidungsverfahren orientiert sich an der Nachvollziehbarkeit und Transparenz
des Entscheidungsprozesses.
Die Zielsetzungen dieser Arbeit lassen sich aus den bisherigen Ausführungen und vor dem Hinter-
grund der Problematik einer integrativen Analyse ökologischer und sozio-ökonomischer Ansprüche in
einem Entscheidungsmodell ableiten. Im Zentrum der Betrachtung steht das Projekt "Weidelandschaft
Eidertal". Es wird davon ausgegangen, dass die Landwirte, als interne Akteure und Flächenbesitzer,
der Projektumsetzung weitgehend zugestimmt haben und daher das Projekt überhaupt erst ermögli-
chen. Diese Annahme deckt sich mit dem Stand der aktuellen Umsetzung des Projektes. Es besteht
im Projekt "Weidelandschaft Eidertal" also eine Grundakzeptanz, die eine Projektumsetzung generell
erst ermöglicht. Direkt mit der Projektumsetzung verbunden sind Beweidungs- und Vernässungsmaß-
nahmen, die in Szenarien beschrieben sind. Diese Maßnahmen haben vielfältige Auswirkungen auf
das soziale und ökonomische Umfeld in der Projektregion. Die Konsequenzen aus den Maßnahmen
können das bisherige Akzeptanzverhalten zum Projekt im zeitlichen Verlauf der Projektumsetzung be-
einflussen. Die Auswahl einer Handlungsalternative, bzw. eines Szenarios mit dem geringsten Kon-
fliktpotenzial ist daher ein Ziel dieser Arbeit.
Ein anderer Aspekt ist die jeweilige Sichtweise aus der ein Projektdesign erfolgt. Ausgangspunkt die-
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ser Überlegungen sind die Entscheiderperspektiven, für die es verschiedene Handlungsalternativen
und mehrere Zielpräferenzen gibt. Im Rahmen der Arbeit soll der Einfluss der unterschiedlichen Ent-
scheiderpräferenzen auf die Umsetzung von Projekten geklärt werden.
Die Analyse mit einem mehrkriteriellen Entscheidungsverfahren dient dazu, die Wirkung der Integrati-
on sozio-ökonomischer Wertvorstellungen bei der Ausgestaltung und während der Umsetzung von
Projekten aufzuzeigen. Die Analyse soll der Effizienzsteigerung im Naturschutzmanagement dienen.
Es lassen sich folgende fundamentale Arbeitsziele nennen:
• Identifikation und Analyse von Entscheiderperspektiven aus dem Projektumfeld, um den Einfluss
der jeweiligen Entscheiderpräferenzen auf die Alternativenauswahl zu untersuchen.
• Aufzeigen von Möglichkeiten der Übertragbarkeit des instrumentellen Rahmens über die Analyse
hinaus auf vergleichbare Räume und Ableitung von Schlussfolgerungen zur Effizienzsteigerung
im Naturschutzmanagement.
• Schaffung eines integrativen Bewertungsrahmens zur Unterstützung des administrativen Ent-
scheidungsprozesses auf der Verwaltungsebene bei der Projektevaluation und der Ausgestaltung
von Naturschutzprojekten.
Anmerkung: In dieser Arbeit werden keine multipersonalen Entscheidungsprozesse untersucht. Es
wird von einer spezifischen Entscheidersituation ausgegangen, die auf folgender Grundannahme ba-
siert: Die Entscheidergruppe ist kooperativ. Die Meinungen innerhalb der Gruppe können z.B. auf-
grund eines unterschiedlichen Informationsstandes bezüglich der Ziele und Alternativen differieren.
Wesentlich ist aber, dass alle Gruppenmitglieder sich unterstützen und bereit sind, die Positionen der
anderen zu verstehen und zu akzeptieren. Durch die Annahme einer kooperativen Gruppe werden
Formen des Verhaltens, wie Mißtrauen und strategische Koalitionenbildung ausgeschlossen. Dies
führt zur Berücksichtigung aller wesentlichen Aspekte in einer konsensuellen Lösung. Die Betrachtung
von nicht-kooperativen Situationen würde über den Rahmen dieser Arbeit hinaus führen.
Im Eidertalprojekt hängt die Projektumsetzung maßgeblich von der projektübergreifenden Steue-
rungsgruppe ab. Dieses Gremium beschäftigt sich mit der Ausgestaltung des Projektes und bestimmt
die Umsetzung der Entscheidungen. Im Rahmen der Steuerungsgruppe treffen die genannten An-
nahmen zu.
Die Abbildung 2.2 soll verdeutlichen, dass die optimale Handlungsalternative irgendwo zwischen den
Einzelzielen und -interessen der an der Projektumsetzung Beteiligten und den von der Projektumset-
zung Betroffenen liegt.
Die genannten fundamentalen Ziele der sozio-ökonomischen Analyse dienen der Definition dieser op-
timalen Alternative für die jeweilige Entscheiderperspektive. Die Optimalalternative stellt die Synthese
aller Präferenzäußerungen dar, die im Verlauf der Entscheidungsfindung im Modell gemacht wurden.
Denkbar ist auch die Auswahl einer Bündelung von Alternativen in Szenarien.
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Zur Erreichung dieser fundamentalen Arbeitsziele können verschiedene operative Zielsetzungen ge-
nannt werden. Sie dienen im Wesentlichen der Beschreibung der nötigen Arbeitsschritte, um die fun-
damentalen Arbeitsziele zu erreichen.
Die operativen Zielsetzungen sind:
• Auswahl eines geeigneten mehrkriteriellen Verfahrens zur Entscheidungsanalyse im Projekt,
• Beschreibung der Auswirkungen von Beweidungs- und Vernässungsmaßnahmen,
• Erfassung und Beschreibung aller potenziellen Stakeholder im Projekt und der Projektregion,
• Darstellung der Struktur des Projektes und Analyse im mehrkriteriellen Entscheidermodell,
• Ableitung von Handlungsalternativen in Szenarien unter Berücksichtigung der Präferenzen der
unterschiedlichen Entscheider,
• Variation der Primärpräferenzen des Entscheiders im Modell und Ermittlung von Präferenzspiel-
räumen mit dem gleichen Ergebnis.
Alle Zielsetzungen werden am Modellprojekt "Weidelandschaft Eidertal" dargestellt, so dass eine
ständige Reflektion der modellgestützten Entscheideranalyse mit dem Projekt möglich ist.
Fazit: Folgende Arbeitsschritte sind notwendig:

 Die sozio-ökonomische Analyse soll mit einem präskriptiven, mehrkriteriellen Verfahren durchge-
führt werden. Hierfür ist es notwendig, die allgemeinen Grundlagen dieser Verfahren darzustellen.

 Ergänzend wird in Fallbeispielen gezeigt, welche Möglichkeiten mehrkriterielle Verfahren bei der
praktischen Anwendung bieten. Der Schwerpunkt der gewählten Beispiele liegt auf der Integration
sozio-ökonomischer Daten in den Entscheidungsprozess und der Beteiligung lokaler Akteure.
Szenarien
 1        2       3        4        5      6       7        8       9       10
Wirkungen1
0,5
0
    I     -  Abiotischer Ressourcenschutz
   II    -  Artenschutz
  III     -  Individuelle Stakeholderpräferenzen
 -  aggregierter Projektnutzen (Optimallösung)
I
II
III
Abbildung 2.2:   Definition und Ableitung einer aggregierten Optimallösung im Projekt
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
 Um eine genaue Vorstellung über das Ausmaß der Interessen und Beeinträchtigungen der Be-
troffenen zu erhalten und die potenziellen Entscheiderpräferenzen im Modell darstellen zu kön-
nen, müssen alle relevanten sozio-ökonomische Daten in der Projektregion erfasst werden. Eine
Interviewaktion und eine damit verbundene Stakeholderanalyse liefern diese Daten.

 Eine technische Überprüfung der Arbeitsweise des Modells erfolgt durch einen simulierten "Test-
entscheider".

 Abschließend erfolgt die Definition möglicher Entscheiderperspektiven und deren Präferenzen.
Die Analyse liefert die Auswirkungen verschiedener Umsetzungsansätze des Projektes.
Im nächsten Abschnitt wird die Vorgehensweise zur Umsetzung der genannten Ziele im Gesamtkon-
text der Arbeit erläutert. Sie umfasst eine ausführliche Beschreibung der o.g. Punkte.
2.3 Vorgehensweise
Die Vorgehensweise der Untersuchung wird in Abbildung 2.3 dargestellt. Es werden alle Interaktionen
zwischen den einzelnen Arbeitsschritten aufgezeigt. Die für die Analyse wesentlichen Teilaspekte sind
hervorgehoben dargestellt. Der Stand der aktuellen Projektumsetzung setzt eine Zustimmung der
Flächeneigentümer zum Projekt voraus. Diese Grundakzeptanz wurde im Kapitel unter Punkt 2.2
schon angesprochen. Sie ermöglicht die generelle Durchführung des Projektes. Direkt mit der Projek-
tumsetzung verbunden sind verschiedene Beweidungs- und Vernässungsmaßnahmen, die in Szena-
rien beschrieben sind. Die Projektmaßnahmen haben vielfältige Auswirkungen auf das soziale und
ökonomische Umfeld im Projektgebiet und beeinflussen die Akzeptanz im weiteren Verlauf des Pro-
jektes. Es muss also zunächst eine Datengrundlage geschaffen werden, die alle Aspekte der Folgen
der Projektmaßnahmen darstellt.
Die wesentlichen Inhalte der Datenbasis liefert eine Interviewaktion, die in der Projektregion durchge-
führt wird. Im Vorfeld hierzu wird eine Recherche über die potenziell vom Projekt betroffenen Gruppen
durchgeführt. Sie bildet die Grundlage für eine Stakeholderanalyse im Rahmen der Interviewaktion.
Hierdurch werden die Nutzungen, Beeinträchtigungen und Forderungen der Stakeholder (Anspruch-
steller) im Zusammenhang mit dem Projekt deutlich. Die Stakeholderanalyse zielt auf die Aufdeckung
von Beziehungsnetzwerken und die Einbeziehung von Anspruchsgruppen und deren Belange bei der
Projektumsetzung ab. Ergänzend erfolgt die Szenarienbeschreibung mit den Auswirkungen der Pro-
jektmaßnahmen. Diese drei Säulen bilden die Datenbasis für die modellgestützte Analyse. Es erfolgt
eine Auswahl und Beschreibung von Entscheiderperspektiven, die aus der Entscheiderstruktur des
Projektes heraus definiert werden. Auf Basis der ermittelten Datengrundlagen wird schließlich das im
Projekt relevante sozio-ökonomische Umfeld definiert. Diese Informationen werden in die Entschei-
deranalyse integriert,  um die individuellen Präferenzen der jeweiligen Perspektive begründen zu kön-
nen. So wird die Untersuchung des Einflusses verschiedener Entscheidungsträger auf die Projektum-
setzung im Modell möglich.
Die angestrebte Darstellung der Entscheiderstruktur in einem Modell setzt die Auswahl eines geeig-
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neten Verfahrens voraus, das auch den beschriebenen Zielsetzungen dieser Arbeit gerecht wird. Für
diese Aufgabenstellung eignen sich die mehrkriteriellen Bewertungsverfahren1. Das letztendlich ver-
wendete Verfahren wird so angepasst, dass alle im Projekt wichtigen Kriterien dargestellt werden kön-
nen. Die Kriteriengewichtung erfolgt i.d.R. über Paarvergleiche. Die Hierarchie im Modell wird in Ebe-
nen gegliedert, an deren Ende die Auswahl geeigneter Maßnahmen (Alternativen) zur Projektumset-
zung stehen.
Die Präferenzsetzung im Modell erfolgt zunächst aus der Entscheiderperspektive eines simulierten
"Testentscheiders" heraus. Die Kriteriengewichtung aufgrund Präferenzsetzungen wird im Rahmen
der technischen Überprüfung des Verfahrens einer Sensitivitätsanalyse unterzogen. Dabei werden die
primären Eingangsparameter sukzessive variiert. Die Überprüfung der Konsistenz erfolgt im Modell
ständig parallel zur Eingabe der Präferenzen. Am Ende des Modells stehen die Beweidungs- und
Vernässungsmaßnahmen als Handlungsalternativen, die im Rahmen der Projektumsetzung durchge-
                                                     
1
 AHP – Analystischer-Hierarchie-Prozess, NWA – Nutzwertanalyse, MAUT – Multiattributive Nutzentheorie
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führt werden sollen. Sie werden in ein Ranking gebracht. Anschließend werden jeweils die Bewei-
dungs- und Vernässungsmaßnahmen mit dem höchsten aggregierten Nutzwert den beschriebenen
Szenarien zugeordnet. Die Beschreibung der Konsequenzen erfolgt in Bezug auf diese Szenarien.
Die Diskussion der Ergebnisse stützt sich einerseits auf die bestehenden Datengrundlagen und ande-
rerseits auf die Ergebnisse aus dem Modell. Die Schlussfolgerungen aus dieser Analyse beziehen
sich auf die Zusammenfassung aller vorherigen Arbeitsschritte. Im Zusammenhang mit der Ergebnis-
darstellung wird geprüft, welche Möglichkeiten der Übertragbarkeit dieses Modellansatzes für gleich-
artige Projekte bestehen. Abschließend werden die Kosten der verschiedenen Szenarien abgeschätzt.
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Kapitel 3
ENTSCHEIDUNGSTHEORIE:
GRUNDLAGEN UND VERFAHREN
_________________________________________________________________________________
3 ENTSCHEIDUNGSTHEORIE: GRUNDLAGEN UND VERFAHREN
Entscheidungen werden von jedem Menschen täglich gefällt (Familie, Arbeit, etc.). Im Allgemeinen
wird der Begriff "Entscheidung" verwendet, wenn ein Wahlproblem vorliegt, das eine besondere Be-
deutung für den Entscheider - im Folgenden auch als ET bezeichnet - hat. Die Entscheidungstheorie
fasst diesen Begriff so weit, dass er alle Wahlakte einschließt [LAUX, 1998, 1].
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Einführung in die multiattributive Entscheidungstheorie (MADM)
und liefert verschiedene Begriffsdefinitionen. Im Anschluss daran erfolgt eine Klassifikation von mehr-
kriteriellen Entscheidungsverfahren. Es wird aufgezeigt, welche präskriptiven Entscheidungsverfahren
es gibt und was für Unterschiede zwischen den Verfahren bestehen. Der Bereich der multiobjektiven
Entscheidungstheorie (MODM) wird hier nicht weiter behandelt.
Als Schwerpunkt des Kapitels werden die multiattributiven Bewertungsverfahren.
3.1 Grundlagen der präskriptiven Entscheidungstheorie
Der Mensch ist in vielen Entscheidungssituationen überfordert, da er nur eine eingeschränkte Kapa-
zität der Informationsverarbeitung besitzt. Es wird davon ausgegangen, dass ein Entscheider eine
komplexe Entscheidungssituation nicht vollständig in all ihren Ausprägungen überblicken und verar-
beiten kann. In diesem Zusammenhang wird der Begriff der "beschränkten Rationalität" des menschli-
chen Entscheidungsverhaltens verwendet [ZIMMERMANN & GUTSCHE, 1991, 7]. Aus den Schwä-
chen des menschlichen Entscheidungsverhaltens leitet sich die Zielsetzung und Arbeitsweise der Ent-
scheidungsanalyse (Decision analysis) ab. In ihrem Mittelpunkt steht die Entscheidungslogik, die den
Regeln definierter Rationalität folgt.
Viele Entscheidungen, von denen ein Entscheider glaubt, sie seien rational, erscheinen zu einem
späteren Zeitpunkt als irrational, d.h. es gibt keine objektiv richtigen, bzw. falschen Entscheidungen.
Eine Entscheidung kann bei entsprechendem Informationsstand zum Zeitpunkt der Entscheidung die
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Ziele und Präferenzen des Entscheiders wieder spiegeln und sich bei erweitertem Informationsstand
zu einem späteren Zeitpunkt als falsch oder schlecht herausstellen [EISENFÜHR & WEBER, 1999, 1].
Entscheidungstheoretische Untersuchungen lassen sich von den jeweiligen Zielsetzungen her in die
beschreibende (deskriptive), die vorschreibende (präskriptive) und die operationalisierbare (normative)
Forschung der Entscheidungslogik gliedern, wobei Letztere eine untergeordnete Bedeutung hat.
Die deskriptive Entscheidungstheorie hat das Abbild des tatsächlichen Entscheidungsverhaltens von
Gruppen oder Individuen zum Ziel. Sie stützt sich auf empirisch abgeleitete Hypothesen über das Ver-
halten des Entscheiders im Entscheidungsprozess (z.B. im Bereich des Marketings). Die Rationalität
dieses Verhaltens wird innerhalb der deskriptiven Forschung nicht diskutiert. Dies ist ein wesentlicher
Unterschied zu der präskriptiven Forschung. Eingang in diese findet die deskriptive Forschung inso-
fern, als das sie Erkenntnisse über die Irrationalität von Entscheidungen liefert und so das Nachden-
ken über ein alternatives Rationalitätsverständnis einleiten kann [NITZSCH von, 1996, 9].
Die präskriptive Entscheidungstheorie1 versucht die tatsächlichen Entscheidungsprozesse zu be-
schreiben. Sie wird auch als Rationalitätsanalyse2 bezeichnet und stellt den Versuch dar, eine trans-
parente Entscheidungshilfe über die systematische und logisch fundierte Analyse der bestehenden
Informationen zu erreichen. Ausgangspunkt ist die oben beschriebene Schwierigkeit des Menschen im
Umgang mit komplexen, nicht routinierten Entscheidungssituationen [EISENFÜHR & WEBER, 1999,
2]. Die präskriptive Entscheidungstheorie berücksichtigt die Faktoren, die eine Entscheidung beein-
flussen. Die Entscheiderpräferenzen werden in einem formal-mathematischen Modell abgebildet.
Grundlage hierfür sind definierte Rationalitätsannahmen (auch Rationalitätspostulate), durch die
zielspezifische (subjektive) Bewertungen abgebildet werden. Es ist dabei egal, welche Erwartungen
und Präferenzen der Entscheider bevorzugt – sie sind grundsätzlich subjektiv. Wichtig ist allein der
Weg, der zu einer Entscheidung führt.
3.1.1 Zum Begriff der Rationalität
Der Begriff "Rationalität" ist nur schwer eindeutig zu beschreiben. Eine Entscheidung gilt als gut, wenn
sie rational getroffen wurde. Wenn jemand sein letztes Geld beim Glücksspiel setzt und gewinnt, wird
diese Entscheidung ihrem Sinn nach durch ein evtl. positives Ergebnis nicht rationaler als sie vorher
war [EISENFÜHR & WEBER, 1999, 3].
BAMBERG & COENENBURG (2000, S. 11) unterscheiden zwischen substanzieller und instrumentaler
Rationalität. Die substanzielle Rationalität bezieht sich auf die Frage, ob der Versuch der Erreichung
bestimmter Ziele oder deren Verfolgung rational ist. Sie ist unabhängig von den Präferenzen des Ent-
scheiders. Die instrumentale Rationalität erkennt hingegen die widerspruchsfreien Ziele des
Entscheiders als elementaren Bestandteil der Entscheidung an. Dies ist eine wesentliche Grundlage
der präskriptiven Entscheidungstheorie3. Sie beinhaltet die Erfüllung von aufgestellten Regeln, unter
denen eine Entscheidung zu Stande gekommen ist. Entscheidungen sollen in der präskriptiven
                                                     
1
 Vgl. Geise et al. (1997): "Einführung in die präskriptive Entscheidungstheorie" des ZMMS
2
 Vgl. Bamberg & Coenenburg (2000): ab S. 3ff ausführlich zur präskriptiven Entscheidungstheorie und zum Rationalitätsbegriff
3
 Vgl. Nitzsch, von (1991): Zum Begriff der Rationalität, S. 11 und Bamberg & Coenenburg (2000): S. 11
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Entscheidungstheorie unter der subjektiven Definition von Realitäten erfolgreicher und
nachvollziehbarer werden. Die Nachvollziehbarkeit und Kontrolle wird durch die Transparenz der
Entscheidungsgrundlagen möglich. Hierdurch wird dem sog. Hindsight-Bias, der Neigung des
Menschen, nach einer Entscheidung zu glauben, er sei auch vorher schon so schlau gewesen,
entgegengewirkt [EISENFÜHR & WEBER, 1999, 3].
Rationalität bezieht sich auf die subjektiven Präferenzen des Entscheiders zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung ("Subjektive Rationalität"), wodurch eine "Objektive Rationalität" ausgeschlossen wird. Eine
Entscheidungssituation ist immer subjektiv, d.h. von den Bewertungen der Alternativen sowie den
Präferenzen und deren Gewichtung durch den Entscheider abhängig. Die Qualität einer Entscheidung
hängt davon ab, ob der Entscheider unter Berücksichtigung seiner subjektiven Präferenzen bei dem
ihm vorliegenden Informationsstand zum Zeitpunkt der Entscheidung, rational handelt oder nicht
[NITZSCH von, 1996, 2].
EISENFÜHR & WEBER (1999, 3ff)1 unterscheiden zwei Kriterien für präskriptive Entscheidungspro-
zesse, die prozedurale (instrumentale) Rationalität sowie die Konsistenz; Zitat: "... Übereinstimmung
einerseits der in die Entscheidung eingehenden Prämissen untereinander und andererseits die Be-
achtung gewisser, als rational akzeptierter Anforderungen an das Denken".  Ein fester Katalog von
normativen Regeln existiert nicht. Rationalitätspostulate werden diskutiert und auf Grund ihrer Logik
weitgehend als Norm akzeptiert und auch so verwendet [BRAUCHLIN & HEENE, 1995, 33ff].
3.1.2 Der Modellbegriff
Da der Modellbegriff in Wissenschaft und Praxis eine häufige Verwendung findet, sollen die Grund-
elemente eines Modells näher beschrieben und eine Definition geliefert werden. Die Erklärung kom-
plexer Problemstellungen in Entscheidungssituationen erfolgt weitgehend unter Verwendung von Mo-
dellen. Modelle weisen gegenüber der Praxis den Vorteil auf, dass sie Prognosen zulassen und sich
mit ihnen alternative Entscheidungssituationen betrachten lassen. Dies ermöglicht den Vergleich von
Entscheidungen, der sonst nur schwer erfolgen könnte. Modelle streben die Erreichung eines Opti-
malzustands unter definierten Bedingungen an. Bei der Einbeziehung ökologischer Fragestellungen in
ein Modell kommt es jedoch zu Problemen. Die Definition des ökologischen Optimums im Sinne der
neoklassischen Entscheidungslehre2 kann in der Realität nicht vorgenommen werden und zwingt des-
halb auch auf der Modellebene zu Kompromissen [JAROSCH, 1990, 33].
Die Basis der betrachteten Entscheidungsverfahren ist die betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre.
Sie beschreibt zwei gemeinsame Modellmerkmale. Einerseits wird mit Hilfe von Modellen versucht, ein
vereinfachtes Abbild der realen Wirklichkeit zu schaffen. Dabei bezieht sich das Modell auf die Ele-
mente von Tatbeständen und deren Eigenschaften. Andererseits wird, trotz des Abstraktionsprozes-
ses innerhalb des Modells, die
 strukturtreue oder strukturähnliche Abbildung des komplexen Realsy-
stems im Modell gefordert.
                                                     
1
 Vgl. hierzu auch: Zimmermann & Gutsche (1991); Bamberg & Coenenberg (1991); Laux (1998)
2
 Der neoklassische Ansatz (Rational Choice Ansatz) basiert auf dem rationalen Handeln von Individuen . Mit rationalem Han-
deln wird die Annahme verbunden, dass ein Individuum aus einer ihm vollständig bekannten und realisierbaren Menge von Al-
ternativen wählt. Die Auswahl folgt dabei der Bedingung der individuellen Nutzenmaximierung (Eigennutzen).
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Die Forderung nach Vereinfachungen ist unerlässlich, um ein gedankliches Durchdringen der meist
komplexen Problemsituation zu gewährleisten. Die Forderung nach Strukturgleichheit gewährleistet
die Reflektion der Analyse im Modell auf die Wirklichkeit und ermöglicht so auch Rückschlüsse. Ver-
einfachung und Strukturähnlichkeit sind somit grundlegene Bestandteile des Modellbegriffs [BAM-
BERG & COENENBERG, 2000, 13ff].
Mit Hilfe eines Entscheidungsmodells sollen die Aktionen/Maßnahmen bestimmt werden, die zur Er-
reichung eines bestimmten übergeordneten Zieles optimal geeignet sind.
Im Entscheidungsmodell sind zwei Kategorien von Input-Daten zu unterscheiden. Das sind faktische
Daten aus dem Umfeld und Entscheidungsfeld des Entscheiders und wertende Daten über die Prä-
missen und Ziele des Entscheiders [SCHNEEWEIß, 1991, 56]. Um Rückschlüsse auf die Wirklichkeit
über das Modell zu schließen, müssen die Relationen zwischen den verschiedenen Eingangspara-
metern eindeutig abgebildet werden.
Definition:
Ein Entscheidungsmodell ist die formalisierte Abbildung der für wesentlich erachteten Elemente und
Beziehungen eines Entscheidungsproblems. Das Entscheidungsmodell ermöglicht die logische Ab-
leitung einer Problemlösung.
3.2 Die Strukturierung der Entscheidungssituation
Eine Entscheidung kann nur getroffen werden, wenn es ein Ziel gibt, das erreicht werden soll. Mei-
stens sind jedoch mehrere Ziele relevant, die u.U. miteinander konkurrieren und sich gegenseitig be-
einflussen1. Man spricht in diesem Zusammenhang von mehrkriteriellen Entscheidungsproblemen. Im
Rahmen von Entscheidungsunterstützungssystemen wird i.d.R. versucht, das Problem auf ein ab-
straktes Oberziel zu begrenzen und in einer hierarchischen Modellstruktur zu gliedern. Die Abbildung
3.1 zeigt den Verlauf einer Entscheidungsfindung bei einem Mehrzielproblem.
Die Betrachtung erfolgt anschließend für die einzelnen Teilmodule gesondert. Die Ergebnisse werden
                                                     
1
 gute Darstellung auf der Internetseite der TU Hamburg HARBURG – 1 [www.tu-harburg.de (28.09.2003)]
Problemdefinition
Alternativenentwicklung
Erstellen des Zielsystems
Bestimmung der Zielgewichte
Bestimmung der Zielerträge
Bestimmung der Zielerreichungsgrade
Reihung der Alternativen
Abbildung 3.1:   Struktur der Entscheidungsfindung im multiattributiven Modell (nach: Schmid, 1995)
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schließlich in einer Ergebnis-Matrix wieder zusammengeführt. Die Reihung der Alternativen in eine
besser / schlechter Anordnung stellt das Ergebnis dar. [BAMBERG, 2000, 3; EISENFÜHR & WEBER,
1999, 9; NITZSCH von, 1996, 2; LAUX, 1998, 7].
Dieser, als Dekomposition der Entscheidungssituation bezeichnete Schritt, wird als grundlegende
Vorgehensweise zur Förderung der Rationalität bei der Entscheidungsunterstützung angesehen. Die
Dekomposition dient der Vereinfachung einer Entscheidungssituation [SCHNEEWEIß, 1991, 47]. Sie
orientiert sich weitgehend an den Anforderungen1 der normativen / prozeduralen Rationalität, d.h.:
• Der Entscheider sollte sich fragen, ob er das richtige Problem löst2, da Entscheidungen nur einen
Ausschnitt aus der Gesamtmenge von Problemen abdecken.
• Es soll ein angemessener Informationsaufwand betrieben werden, d.h. nur ein notwendiges Maß
an Vorbereitung für eine Entscheidung ist vertretbar; Vereinfachungen gelten als unverzichtbar.
• Es können Erwartungen über die Zukunft  getroffen werden (Wahrscheinlichkeiten).
%100)(
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sip   ist nicht mehr rational.
3.2.1 Zieldefinition
Für die Ableitung und Entwicklung von Zielen ist es sinnvoll, sie in einer hierarchischen Struktur
(Zielhierarchie, Wertbaum) darzustellen. Das erleichtert die Beurteilung der Vollständigkeit und das
Auftreten von Redundanzen. Die Aufteilung in Ober- und Unterziele ist ein Weg, die Auflösung eines
Zieles zu verbessern und Attribute zur Messung des Zielerreichungsgrades zu finden. Zur Bedeutung
einer klaren Zielvorstellung nennt LAUX (1998, 3) ein anschauliches Beispiel:3
"Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll?"
fragte Alice die Edamer Katze.
"Das hängt zum großen Teil davon ab, wohin du möchtest", sagte die Katze.
"Ach, wohin ist mir eigentlich gleich – " sagte Alice.
"Dann ist es auch egal, wie du weiter gehst", sagte die Katze.
"- solange ich nur irgendwohin komme", fügte Alice zur Erklärung hinzu.
"Das kommst du bestimmt", sagte die Katze, "wenn du nur lange genug weiterläufst."
Das konnte Alice nicht leugnen...".
An diesem Beispiel wird sehr deutlich, wie wichtig das Abbild der eigenen Zielvorstellungen für den
Verlauf einer rationalen Entscheidung ist. In der englischsprachigen Literatur werden für Ziele die Be-
griffe "objectives" und "goals"  verwendet. Bei der genauen Definition der Maximierung als Ziel spricht
man von goal [KEENEY, 1992, 23]. Goals werden erreicht oder nicht. Ziele, die als objectives be-
zeichnet werden, sind durch Präferenzen des Entscheiders (ET) und durch den Entscheidungszu-
sammenhang definiert. Sie können im Gegensatz zum goal auch z.T. erreicht werden. Ziele werden in
Fundamental- und Instrumentalziele unterteilt. Fundamentalziele besitzen einen eigenen Wert und
bedürfen keiner weiteren Erklärung. Ist ein Ziel nur zur Erreichung eines anderen Zieles förderlich,
                                                     
1
 Vgl. Nitzsch von (1991), S. 12 und Eisenführ & Weber (1999), S. 5ff
2
 Kauka, 2003: "Um nicht dauernd für den Papierkorb zu arbeiten."
3
 Aus: Lewis Caroll (1978) "Alice im Wunderland", S. 67
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spricht man von einem Instrumentalziel. EISENFÜHR & WEBER (1999, 56) empfehlen in einem Ziel-
system keine Mittel-Ziel-Relationen, da sie faktische Urteile enthalten, die für die Alternativensuche
von Bedeutung sind.
Anforderungen an Zielsysteme:
1      Fundamentalität: Ein Ziel soll einen eigenen Wert darstellen und nicht zur Erreichung eines ande-
ren (wirklichen) Zieles aufgeführt werden; es würde so zu einem Instrumentalziel werden.
2      Vollständigkeit: Alle bewertungsrelevanten Aspekte müssen berücksichtigt werden. Vollständig-
keit wird u.a. durch den Vergleich von Alternativen erreicht, aus denen sich weitere Ziele ableiten
lassen. Unterziele sollen die Aspekte von Oberzielen ausschöpfen.
3 Redundanzfreiheit: Ziele sollen sich in ihrer inhaltlichen Bedeutung nicht überschneiden, um ein
Ziel nicht unbewusst überproportional zu gewichten.
4 Präferenzunabhängigkeit: Dies ist die Voraussetzung für die Aufstellung einer additiven Wertfunk-
tion (vr). Jedes Ziel muss unabhängig von anderen bewertet werden können; d.h. jedes Attribut
kann unabhängig von den Ausprägungen aller anderen Attribute bewertet werden.
5 Messbarkeit: Die Zielerreichung (ar) soll einfach, messbar und treffend sein, d.h. die Bedeutung
der Zielvariablen und der Schärfebereich der Messung soll für den Entscheider unmissverständ-
lich sein. EISENFÜHR & WEBER (1999, 55f) nennen zur Messung drei Arten von Attributen:
a) Messung über natürliche Attribute (Skalen): Manche Ziele sind über natürliche Skalen
unmittelbar verknüpft. VON NITZSCH (1996) nennt das Beispiel Jahreseinkommen im Job in
DM oder die Entfernung zum Bahnhof in Meter. Für das Ziel r werden die Zielausprägungen
von...bis [xr-, xr+] festgelegt. Die Transformation von ar  in die Wertfunktion1 vr(ar) erfolgt über ei-
ne mathematische Funktion.
b) Messung über Proxy-Attribute: Proxyattribute werden verwendet, wenn eine Messsung
der Zielerreichung weder auf natürlichen oder konstruierten Skalen möglich ist. Diese stehen in
engem Zusammenhang zum Ziel und haben instrumentellen Charakter [EISENFÜHR & WE-
BER 1999, 68]. Gerade im Umweltbereich sind Proxyattribute eine häufig verwendete Möglich-
keit der Bewertung von Alternativen, wie z.B. die Verwendung bestimmter Tier- / Pflanzenarten
(Zielarten) als Indikatoren. Ein Problem besteht allerdings häufig in der Substituierung von Fun-
damentalzielen durch Proxyattribute, weshalb diese weitgehend vermieden werden sollen.
c) Messung über konstruierte Attribute (diskrete Punkteskalen): Die Messbarkeit eines
Zieles kann über diskrete Punkteskalen immer erreicht werden. Dies betrifft vorwiegend Ziele,
die diskrete Zielausprägungen, d.h. eine endliche Menge von Ausprägungen haben (z.B. der
Ort des neuen Jobs). Im Entscheidungsmodell werden die Ausprägungen unmittelbar in Be-
wertungen vr(ar) überführt, wie z.B. in eine Punkteskala von 0 bis 100. Die Werte spiegeln die
Präferenzstärke wieder, wobei die Bewertungen vr(ar) auf das Intervall [0,1] normiert werden.
Für die schlechteste Ausprägung xr- aus der Bandbreite der möglichen Ausprägungen gilt vr(xr-)
=0; für die Beste xr+ gilt vr(xr+)=1.
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 Wertfunktion v(a) (v von engl. value)
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Zur Messung verwendete Skalen:
a)     Nominal-Skala: ordnet jedem Objekt einen eindeutigen Messwert zu; z.B. einfache Aufzählungen;
diese gestatten keine Rechenoperationen über die Zuordnung hinaus.
b)     Ordinal-Skala: ermöglicht Aussagen über Größenrelationen (> / <), nicht aber über das Ausmaß
der Größenunterschiede. Nur Vergleiche sind zulässig; z.B. Schulnoten.
c)     Intervall-Skala: gleiche Abstände in Bezug auf das angegebene Merkmal und einen willkürlichen
Nullpunkt. Sie lassen sich u.a. addieren und subtrahieren.; z.B. Temperaturskalen in °C.
d)     Ratio-Skala: gleiche Intervalle und ein tatsächlicher Nullpunkt. Aussagen wie A > B sind erst hier
sinnvoll; z.B. Gewicht, Winkel.
e) Absolut-Skala: besteht aus reellen Zahlen, die für alle mathematischen Anwendungen erlaubt
sind. Werte sind dimensionslos; z.B. Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten.
3.2.2 Das Instrument der Zielhierarchie
Man unterscheidet zwei Ansätze zur Erstellung der Zielhierarchie: der Top-down-Ansatz und der Bot-
tom-up-Ansatz. Beim Top-down-Ansatz wird die Zielhierarchie von oben nach unten durch die Auf-
spaltung in Unterziele entwickelt.  Dabei wird von einem Oberziel ausgehend erörtert, welche Aspekte
für die Qualität der Entscheidung wichtig sind und welche Untergliederungen sich für die entsprechen-
de Entscheidungssituation eignen. Der Top-down-Ansatz wird angewandt, wenn der Entscheider ei-
nen Überblick über die Struktur des Problems hat und wichtige Aspekte schon bekannt sind. Bei Pro-
blemen, deren Struktur neu und unbekannt ist, bietet sich der Bottom-up-Ansatz, von unten nach
oben, an. Hierbei werden alle Aspekte gesammelt. Dies kann über Literatur und/oder über (Experten-)
Gespräche sowie über persönliche Erfahrungen erfolgen [FAUCHEUX et al., 1998, 191]. Eine Ord-
nung und Zusammenfassen von Aspekten zu Zielen erfolgt erst bei Übersicht am Ende. Generell wer-
den in der Praxis beide Ansätze parallel verfolgt [EISENFÜHR & WEBER, 1999, 61ff].
Wenn die Zielhierarchie ausgereift ist, muss die Überprüfung zur praktikablen Anwendung in einem
Entscheiungsmodell erfolgen. Dabei ist vor allem darauf zu achten, dass keine Ziele doppel erfasst
Attribut-1
Attribut-2
Attribut-3
Attribut-4
Attribut-5
Attribut-6
Oberziel
Subziel-2.1
Subziel-2.2
Subziel-3.1
Subziel-3.2
Subziel-3.3
Subziel-3
Subziel-2
Subziel-1
Abbildung 3.2:    Struktur einer Zielhierarchie
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werden (Verzerrungen) und die Menge der Ziele nicht unnötig groß und nicht mehr handhabbar ist
[NITZSCH von, 1996, 26].
3.2.3 Ableitung und Reduktion von Alternativen
Von der Auswahl an Alternativen hängt die Qualität und das Spektrum einer Entscheidung ab [KEE-
NEY, 1982, 22]. Für viele Entscheidungssituationen liegt eine definierte Menge von Handlungsalter-
nativen vor. In neuen Entscheidungssituationen gibt es aber häufig keine klar definierten Alternativen.
Der ET ist daher gezwungen, eine Menge von Alternativen abzuleiten oder zu generieren; VON
NITZSCH (1996) nennt drei Ausgangssituationen:
1. es liegt eine kleine, gegebene Menge von Alternativen vor,
2. die Alternativen sind zwar gegeben, die Menge ist aber so groß, dass die Aufnahme aller Alter-
nativen in das Entscheidungsmodell zu aufwändig ist oder
3. es gibt noch keine definierte Alternativenmenge; die Alternativen müssen erst noch konkretisiert
oder erfunden werden.
Probleme treten für den ET bei den Fällen zwei und drei auf. Die Fragestellung ist deshalb: Wie wird
eine Alternativenmenge sinnvoll erzeugt? und Wie werden zu viele Alternativen aussortiert?1
Die Auswahl der Alternative mit dem höchsten Nutzen ist der Sinn eines Entscheidungsmodells. Die
Suche nach Alternativen soll sich deshalb an den Zielen orientieren. Bezüglich dieser Frage bieten
EISENFÜHR & WEBER (1999, 73ff) folgende Vorgehensweisen an.
1) Ursache-Wirkungs-Analysen: Die gedankliche Auseinandersetzung über das Zusammenwirken
von bestimmten Faktoren in einer Entscheidungssituation stellt eine Quelle für neue Alternativen
dar. Bei der Verfolgung mehrerer Ziele kann der ET bei unklaren Präferenzen über ein Wirkungs-
modell bessere Alternativen als die bisher vorhandenen finden. Ein geeignetes Mittel im Zusam-
menhang von Ursache-Wirkung stellt die Maßnahmenkombination dar. Sie ermöglicht eine Sich-
tung neuer Alternativen und identifiziert auch viele Alternativen als ungeeignet und uninteressant.
2) Ideal-Alternative: Wer nur in der Nähe des Bekannten nach Möglichkeiten der Veränderung
sucht, ist häufig blockiert und in seiner Kreativität beschränkt. Oft liegen mehrere Alternativen vor,
die in ein oder zwei ihrer Attributsausprägungen die verfolgten Ziele sehr gut repräsentieren, in ei-
nem anderen Attribut jedoch sehr schlecht abschneiden. Die Kombination aller positiver Attribute in
einer Alternative würde die Ideal-Alternative darstellen. Von ihr ausgehend nähert man sich einer
realistischen Repräsentanz der Ziele an.
3) Erweiterung des Kontext: Die Frage nach einer Kontexterweiterung bei der Zielformulierung ist
stets zu überlegen. Aus der Formulierung von fundamentaleren Zielen lassen sich bisher nicht in
Betracht gezogene Alternativen ableiten. Auch die Aufweitung von Restriktionen und die Verände-
rung von einzelnen Attributen öffnen den Blick für Neues.
Die Alternativenauswahl und die Konsistenz von Entscheidungsgrundlagen beruht auf Rationalitäts-
                                                     
1
 Vgl. hierzu Dyckhoff & Ahn (1998): Integrierte Alternativengenerierung und -bewertung
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postulaten, wie sie im Folgenden skizziert werden1.
• Zukunftsorientierung: Die Alternativenwahl ist nur von den jeweiligen Konsequenzen abhängig.
Vergangenes soll die Wahl der Alternativen nicht beeinflussen.
• Invarianz: Es darf nicht auf Grund der Darstellung des Entscheidungsproblems zu einer Präferie-
rung von Alternativen kommen – außer die Darstellungen sind äquivalent.
• Transitivität: Wenn Alternative A gegenüber B vorgezogen wird und B gegenüber C, dann muss
auch A gegenüber C vorgezogen werden; wenn  A > B  und  B > C  so gilt auch  A > C.
• Dominanz: Eine Alternative A darf einer anderen Alternative B nur dann vorgezogen werden,
wenn sie mindestens in einem Ziel eine bessere Ausprägung aufweist.
• Unabhängigkeit: wenn A vor B präferiert wird und bei Betrachtung einer zusätzlichen Alternative C
die Präferenz von A vor B unberührt bleibt. Es wird Konstanz in der Präferenz gefordert.
Der Frage nachgehend, wie sich eine zu große Menge von Alternativen reduzieren lässt, bieten sich
zwei Möglichkeiten an. Einerseits das Setzen von Anspruchsniveaus und andererseits das Filtern der
effizienten (nicht-dominierten) Alternativen. Anspruchsniveaus werden formuliert oder existieren z.B. in
Form von Gesetzen oder Normen. Das Problem bei definierten Anspruchsniveaus ist die Auslegung.
Eine allzu starre Handhabung ist nicht im Sinne des ET, so dass es einen Ermessensspielraum geben
muss. Ein anderes Problem liegt in den Anforderungen. Wenn ein Niveau zu hoch gesetzt ist, bleiben
nur sehr wenige Alternativen übrig; bei geringem Niveau zu viele. Beide Extreme bergen das Risiko,
die beste Alternative zu verwerfen oder nicht zu erkennen2. Die Auswahl der effizienten Alternativen in
einem unvollständigen Präferenzmodell ist über die Ermittlung der Dominanz möglich. Die Auswahl
hängt von deren Attributsausprägung ab. Dominanz bedeutet in diesem Fall, dass eine Alternative in
allen entscheidungsrelevanten Aspekten so gut ist wie eine andere. Strenge Dominanz liegt vor, wenn
diese Alternative in einem Punkt wesentlich besser ist. Dominierte Alternativen werden bei dieser Vor-
gehensweise ausgeschieden. Die Bewertung von Alternativen erfolgt über Werte- / Nutzenfunktionen,
die die Präferenzen des ET bezüglich der Alternativen und Ziele wieder spiegeln.
3.2.4 Ermittlung von Wertfunktionen
Die Abbildung von Präferenzen durch eine Nutzen-/ Wertfunktionen ist die Grundvoraussetzung zur
Lösung von komplexen Entscheidungsproblemen. Mit der Wertfunktion v(a) (v von engl. value), wird
einer Alternative a eine reelle Zahl zugewiesen, die eine Präferenz des ET bezüglich der Alternative a
ausdrückt. Multikriterielle Verfahren zur Unterstützung setzen eine Präferenzfunktion voraus [EISEN-
FÜHR & WEBER, 1999, 94]. Sie wird gewöhnlich durch den paarweisen Vergleich von Attributsaus-
prägungen der Alternativen ermittelt. Eine Präferenz liegt vor, wenn a gegenüber b bevorzugt wird (a >
b). Allgemein wird gefordert, dass die Präferenzordnung des ET vollständig und transitiv ist.
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 Vgl. hierzu Nitzsch von (1991): Zum Begriff der Rationalität, S. 11
2
 Beispiel: Wenn das Niveau für die Miete auf 500,- gesetzt ist und einem eine Wohnung für 501,- angeboten wird, die allen an-
deren Wohnungen in ihren Attributen überlegen ist, wäre es nicht sinnvoll, diese Wohnung auf Grund des gesetzten An-
spruchsniveaus zu verwerfen.
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Definition 3.1: Vollständig heißt ein Alternativenpaar, wenn für alle a, b ∈ A gilt:
a < b oder b < a oder a ∼ b
Bemerkung 3.1: Vollständig bedeutet, dass der Entscheider für jedes Alternativenpaar eine
Präferenz äußern kann.
Definition 3.2: Transitiv heißt ein Alternativenpaar, wenn alle a, b, c ∈ A gilt:
a < b ∼ c ⇒  a < c und a ∼ b < c ⇒  a < c
Bemerkung 3.2: Transitivität besagt, dass der Entscheider Alternativen miteinander verglei-
chen kann. Dies ist in der Realität häufig schwer [LAUX, 1995, 19].
Die Axiome der Transitivität und der Vollständigkeit werden als rationale Entscheidungsgrundlagen
betrachtet. Die Entscheidungstheorie geht davon aus, dass der ET diese Bedingungen erfüllen will
und sich die Präferenzen in einer Werte- /Nutzenfunktion darstellen lassen. Von einer Wertfunktion
spricht man bei Entscheidungen unter Sicherheit (P=1); bei Entscheidungen unter Unsicherheit (P<1)
wird von einer Nutzenfunktion gesprochen.
Man unterscheidet ordinale und kardinale Wertfunktionen.
Die ordinale Wertfunktion zeigt an, dass eine Alternative besser ist als eine andere. Es liegt eine Ran-
king-Skala vor, die nur eine Ordnung der Alternativen zulässt. Bei Erweiterung der Alternativenmenge
um eine weitere verändert sich die bisherige Ordnung. In diesem Fall wird von strenger Ordinalität ge-
sprochen.
Definition 3.3: Ordinal ist eine Wertfunktion V, die jeder sicheren Alternative a eine reelle
Zahl so zuordnet, dass der Wert einer Alternative b dann größer als der von a
ist, wenn der ET  b gegenüber a vorzieht - V(a) < V(b) ⇔ a < b, a, b ∈ A
Bemerkung 3.3: Der in 3.3 definierte Typ der Wertfunktion lässt keine Aussagen über die Prä-
ferenzstärke zwischen Alternativen zu. Die Möglichkeit Abstände zwischen
Alternativen zu bestimmen besteht bei dieser Funktion nicht [EISENFÜHR &
WEBER, 1999, 97].
Die kardinale Wertfunktion ermöglicht hingegen die Interpretation der Werte als absolute Präferenz-
stärke [NITZSCH von, 1996, 41]. Die empfundene Wertdifferenz, also die Präferenzstärke zwischen
zwei Alternativen, kann über die kardinale Wertfunktion ausgedrückt werden. Kommt eine neue Alter-
native hinzu, verändert sich die Bewertung der anderen nicht.
Definition 3.4: Kardinal ist eine Wertfunktion V, wenn der Übergang von Alternative a nach b
genau dann besser als der Übergang von Alternative c nach d ist, wenn die
Differenz der Werte von b und von a größer als die Differenz von d und c ist.
v(b) – v(a) > v(d) – v(c) ⇔ (a → b) > (c → d) für alle a, b, c, d ∈ A
Bemerkung 3.4: Eine kardinale Wertfunktion liegt vor, wenn der ET alle Präferenzstärken zwi-
schen den Alternativen unter Einhaltung der Axiome der Vollständigkeit und
Transitivität bewerten kann.
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X+X-     a1          a2             a3
1
0
Beispiel
Die Bestimmung von Wertfunktionen1 erfolgt immer präferenzabhängig. Vom ET wird verlangt, dass er
Attributsausprägungen miteinander vergleicht und in einer festgelegten Vorgehensweise bewertet. Die
Konsistenzprüfung nimmt hierbei eine besondere Stellung ein [EISENFÜHR & WEBER, 1999, 99ff;
NITZSCH von 1996, 41ff].
ﬀ ﬁﬃﬂ  !"ﬂ$#&%('$#*),+ﬂ - - .0/12!0ﬂ$#435ﬂ6+87:90!;ﬂ$/=<> #?!2@A9$/ Entscheidungen unter Sicherheit und von monoton
steigenden Wertfunktionen ausgegangen! (d.h. der ET bevorzugt eine höhere Zielausprägung, die
kontinuierlich skaliert ist, vor einer niedrigeren).
Die Direct-Rating-Methode: Sie ist die einfachste Methode zur Bestimmung einer Wertfunktion. Jede
Alternative, bzw. jede Zielausprägung wird dabei direkt bewertet. Schritt 1: Festlegen der schlechte-
sten v(x-) und besten v(x+) Ausprägung, wobei auf einer  Punkteskala v(x-)= 0 und v(x+)= 100 gelten.
Schritt 2: Ordnen der Alternativen nach der Präferenz bezüglich ihrer Ausprägung (a>d>c>b). Schritt
3: Direkte Bewertung der Alternativen auf einer diskreten Punkteskala von 0 bis 100. Schritt 4: Nor-
mierung der Werte auf [0,1] und Darstellung der Funktion. Die Konsistenzprüfung beschränkt sich in
diesem Beispiel auf die Überprüfung der Ordnung an Hand der vergebenen Punkte.
Die Methode gleicher Wertdifferenzen: Schritt 1:
Festlegen der schlechtesten Ausprägung  v(x-)= 0. Schritt
2: Es wird eine Ausprägung a1 gewählt, die etwas besser
als x- ist. Der (Norm-)Übergang x- → a1 wird mit einem
Punkt bewertet. Schritt 3: Der nächste Übergang von  a1
zu a2 entspricht der Bewertung des Normüberganges, d.h.
x- → a1  ∼  a1 → a2. Schritt 4: Für a3, a4,... kann dieser
Bearbeitungsschritt weitergeführt werden. Bei der
Normierung auf [0,1] erhält man die Werte für 0,25; 0,50; 0,75. Zwischen diesen Stützstellen kann li-
near interpoliert werden. Der Nachteil dieser Methode ist, dass der beste Wert x+ bei der Normierung
nicht unbedingt den Wert 1 erhalten muss. Dies steht im Zusammenhang mit der Bandbreite der ge-
wählten Intervalle. Die Methode ist bei Zielen mit kontinuierlichen Skalen anwendbar. Eine Konsi-
stenzprüfung kann durch die Frage nach der subjektiven Mitte des Intervalls [x-, x+] erfolgen. Diese
müsste dann ebenfalls bei 0,5 liegen.
Die Halbierungsmethode: Schritt 1: Nach Festlegung des Intervalls [x-=0, x+=1] wird die mittlere
Präferenz x0,5 in diesem Intervall gesucht; d.h. x- → x0,5 ∼ x0,5 → x+ ; es gilt  v(x0,5) = 0,5. Schritt 2: Die-
se Vorgehensweise lässt sich für die Intervalle [x-, x0,5] und [x0,5, x+] wiederholen, woraufhin man die
Werte v(x0,25) = 0,25 und v(x0,75) = 0,75 erhält. Schritt 3: Es können weitere Schritte erfolgen, um die
Wertfunktion genauer darstellen zu können. Dies ist jedoch immer mit erhöhtem Aufwand verbunden.
Auch hier lässt sich die Konsistenzprüfung durch die Frage nach der Mitte eines Intervalls durchfüh-
ren. Als Mitte des Intervalls [x0,5, x0,75] müsste der ET den Wert 0,5 angeben.
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 Weitere Methoden: Vgl. hierzu Farquhar & Keller (1989, 205-217)
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Die Voraussetzungen für das Erstellen von Wertfunktionen, wie sie hier beschrieben wurden, werden
in realen Entscheidungssituationen nicht oder selten überprüft [NITZSCH von, 1992, 41ff]. Die Diskre-
panz von formalen Anforderungen und praktischem Entscheidungsverhalten führt fast immer zu einer
Verletzung der Axiome, die dennoch ihre Berechtigung als Grundlage für rationale Entscheidungen
haben [ZIMMERMANN & GUTSCHE, 1991, 47].
3.2.5 Bestimmung der Gewichte
Im Folgenden werden Gewichtungsmethoden mit dem Trade-Off sowie dekompositorische und holisti-
sche Verfahren beschrieben. Diese Verfahrentypen stellen nur die gängigsten Varianten dar [WEBER,
1993, 2]. Eine vollständige Darstellung1 kann und soll hier nicht erfolgen. Die Voraussetzung für die
hier dargestellten Verfahren beruhen auf den vorhergehend erläuterten Bedingungen der Axiome
Vollständigkeit und Transitivität sowie auf der davon abhängigen Existenz einer Wertfunktion.
Dekompositorische Verfahren betrachten nur die Ziele ohne Alternativen und deren Attribute mit zu
berücksichtigen. Dekompositorische Verfahren lassen sich in Rangfolge-Verfahren, Matrix-Verfahren
und Direct-Rating-Verfahren unterteilen. Der Trade-Off stellt eine Art Hybridform dar, bei der jeweils
Attributpaare miteinander verglichen und Austauschraten festgelegt werden. Im direkten Vergleich be-
urteilt der ET zwei Alternativen bezüglich ihrer Ausprägungen, im indirekten Verfahren werden Urteile
aus dem Vergleich von Indifferenzaussagen abgeleitet. Holistische Verfahren betrachten gleichzeitig
die Ausprägungen in allen Zielen, wie z.B. im Swing-Verfahren [NITZSCH von, 1992, 88ff].
Dekompositorische Verfahren: In dieser Verfahrensgruppe werden Gewichte auf die Ziele er-
mittelt. Dabei wird eine einfache Interpretation der Zielwerte vorgenommen, ohne auf die Alternativen-
ausprägung und ihre Attribute genauer einzugehen. Es wird eine direkte Bewertung von Kriterien (ki),
bzw. ein direkter Vergleich von zwei (oder > 2) ki vorgenommen. In diesen Fällen erfolgt eine subjekti-
ve und direkte Gewichtsbestimmung, ohne das eine Normierung der Wertfunktionen erforderlich ist.
Dabei wird jedoch die Bandbreite der Zielausprägungen nicht ausreichend berücksichtigt. Die Einzel-
wertfunktionen können bei allen dekompositorischen Verfahren vor oder nach der Zielgewichtung er-
mittelt werden. Gültigkeit besteht, wenn die Bedingungen des additiven Aggregationsmodells vorlie-
gen. Beispiele hierfür sind die Nutzwertanalyse (NWA) und der Analytische-Hierarchie-Prozess (AHP)
(vgl. 3.4.2.2 und  3.4.2.3). Die Einteilung der Verfahren kann nach der Skala zur Präferenzermittlung
erfolgen, d.h. in ordinale und kardinale Skalen. Für ordinale Präferenzaussagen sind die Rangfolge-
verfahren, bei denen die Gewichte der Ziele in eine Rangfolge gebracht und die Gewichte durch die
Rangzahlen abgeleit werden und die Matrixverfahren, zu nennen. Bei der Anwendung von Matrixver-
fahren (z.B. NWA) wird für jeden Paarvergleich die Wichtigkeit der Ziele bestimmt. Das Gewicht des
Zieles ergibt sich aus dem Verhältnis der Anzahl der Paarvergleiche, in dem ein betrachtetes Ziel
wichtiger ist, als ein anderes. Bei konsistenter Betrachtung erhält das unwichtigste Ziel den Wert null,
was auch als Nachteil gewertet werden kann [NITZSCH von, 1996, 92]. Eine Erweiterung des Matrix-
verfahrens erfolgt beim AHP durch die Eigenvektorisierung. Bei kardinalen Präferenzaussagen ist das
Direct-Rating auf Grund der einfachen Anwendung  (Scoring-Modelle) sehr weit verbreitet. So werden
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 umfangreiche Darstellungen in Eisenführ & Weber (1999, 120ff) und Nitzsch von (1996, 60ff)
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b1 = (x1+, x2-, x3-)
b2 = (x1-, x2+, x3-)
b3 = (x1-, x2-, x3+)
die Gewichte auf einer Punkteskala von z.B. 0 bis 100 direkt bewertet. Nach der Normierung [0,1] sind
die Gewichte sofort ersichtlich und vergleichbar. Das Direkt-Ratio ordnet die Ziele n nach ihrer Wich-
tigkeit und gibt dem kleinsten / größten Ziel ein beliebiges Gewicht als Bezugspunkt. Anschließend
wird ein Vergleich (n-1) in der Form von Ziel n1 ist um den Faktor x wichtiger als Ziel n2 durchgeführt.
Trade-Off: Das Trade-Off-Verfahren stellt im Gegensatz zu den dekompositorischen Verfahren einen
direkten Bezug zu den Einzelpräferenzfunktionen des ET her. Für Alternativen, die sich nur in einem
Attribut unterscheiden, werden Paarvergleiche durchgeführt und eine Austauschrate, der sog. Trade-
Off oder eine Indifferenzaussage vom ET erfragt [KEENEY & RAIFFA, 1993, 56]. Aus dieser wird das
relative Verhältnis der jeweiligen Zielgewichte berechnet. Trade-Off´s sind im additiven und multiplika-
tiven Modell möglich. Eine Vorgehensweise ist die Eingrenzung über die Worst-Best-Beziehung
[ +−−+ 2121 , xxundxx ]. Hier werden die Extremausprägungen miteinander verglichen und solange ange-
nähert, bis Gleichwertigkeit erzielt ist. Bei einer Eingrenzung von x+1 im Ziel 1 auf a1 ergibt sich ein
Trade-Off von [ +−− 2121 ,, xxundxa ]. Hieraus lässt sich das Zielgewichtsverhältnis errechnen.
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Allgemein lässt sich das Zielgewichtsverhältnis aus der Indifferenzaussage (a1,a2) ∼ (b1,b2) nach fol-
gender Formel berechnen.
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Eine Eingrenzung über die Worst-Best-Beziehung ist lediglich zur Vereinfachung anzuwenden und
nicht notwendig. Voraussetzung für das Verfahren ist die Kenntnis der Wertfunktion (vr) [NITZSCH
von, 1996, 61].
Holistische Verfahren: Diese Verfahren erfordern vom ET Präferenzurteile für eine vollständig de-
finierte Alternativenmenge und damit die gleichzeitige Betrachtung aller Attributsausprägungen in allen
Alternativen für alle Ziele. Holistische Verfahren beschränken sich i.d.R. auf das additive Modell. De-
kompositorische Verfahren lassen sich in holistische Verfahren transformieren, wenn die Betrachtung
der Wichtigkeit eines Zieles durch eine Alternativenbewertung ersetzt wird. Eine weit verbreitete Me-
thode ist die Swing-Methode. Hier werden die Attributsverbesserungen auf einer Punkeskala festge-
halten [EISENFÜHR & WEBER, 1999, 128ff]. Definiert wird eine Alternative mit jeweils den schlechte-
sten Ausprägungen innerhalb der zulässigen Bandbreite; a- = (x1-, x2-, x3-),
diese erhält den Wert null (Punktwert = 0). Die Alternativen b1, b2, ..., bn
weisen in einem anderen Attribut jeweils die beste Ausprägung auf. Der
besten wird der Punktwert 100 zugewiesen und den anderen entsprechend
ein Wert von 0 bis 100 Punkten. Diese Punkte beinhalten die Wertunterschiede tr, aus denen sich die
Gewichte wr nach folgender Formel errechnen lassen.   
∑
=
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1
[3.3]
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Die Vorgehensweise ist:
1) Aufstellen einer Rangfolge unter den Alternativen b1, b2, ..., bn
2) Definieren der Punktwerte a-=0 und b+=100
3) Festlegen der Wertunterschiede der Alternativen 
 b2, ..., bn
4) Bestimmung der Zielgewichte und Normierung auf [0,1]
Der Nachteil des Swing-Verfahrens liegt in der Schwierigkeit der Beurteilung von künstlichen Alternati-
ven, wie sie die extremen Annahmen b1, b2, ..., bn darstellen. Eine Variation stellt die Betrachtung von
mittleren Ausprägungen dar. Die Betrachtung von mehr als drei Zielen ist auch problematisch, da die
Bewertungen zu aufwändig und ungenau werden. Auf alle Fälle empfiehlt sich eine Überprüfung mit
dem Trade-Off-Verfahren, um die Genauigkeit der gemachten Annahmen im Sinne eines Vergleiches
offen zu legen.
3.2.6 Konsistenzprüfungen
Die Konsistenzprüfung hat das Aufdecken von Bearbeitungsfehlern (Inkonsistenzen) zum Ziel. Die
Wertfunktion soll ein Spiegel der Entscheiderpräferenzen sein; kann jedoch vom ET häufig nicht klar
definiert werden, was zu Inkonsistenzen bei der Präferenzäußerung führen kann. Die Entscheidung-
stheorie toleriert ein bestimmtes Maß an Inkonsistenz, jedoch sollte immer versucht werden, diese
aufzudecken. Manchmal hilft die fundamentalere Formulierung der Ziele, ein höheres Maß an Konsi-
stenz zu erlangen. Treten große Differenzen auf, muss der ET sich fragen, ob er seine Aussagen
überarbeiten sollte [KEENEY, 1993, 167; NITZSCH von, 1996, 48].
3.3 Klassifikation von multikriteriellen Verfahren
Mehrkriterielle Verfahren bilden die Grundlage der Bestimmung einer individuellen Ordnung von
Handlungsalternativen bei Entscheidungen mit Mehrfachzielsetzung. Sie bilden die Verfahrensgrund-
lage zur Unterstützung von Entscheidungen an denen Personen oder Institutionen beteiligt sind.
Grundsätzlich wird in der Literatur zwischen multiattributiven und multiobjektiven Entscheidungspro-
blemen1 unterschieden. Analog dazu werden auch die mehrkriteriellen Methoden in multiobjektive
(MODM - Multi Objective Decision Making) und multiattributive (MADM - Multi Attributive Decision Ma-
king) Ansätze eingeteilt [ZIMMERMANN & GUTSCHE, 1991, 25ff; WEBER, 1983, 11].
Bei MODM-Verfahren (Multi Objective Decision Making) ist keine explizite Menge von Alternativen
vorbestimmt. Als Alternative zulässig gelten alle Optionen, die definierte Bedingungen erfüllen. Die
                                                     
1
 gute Darstellung auf der Internetseite der TU Hamburg HARBURG - 2 [www.tu-harburg.de (28.09.2003)]
Beispiel: b1 = 100 w1 = 100 / (100+70+60) = 0,44
b2 = 70 w2 =   70 / (100+70+60) = 0,26
b3 = 60 w3 =   60 / (100+70+60) = 0,30
[aus: Eisenführ/Weber, 1999, 127]
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Menge der zulässigen Alternativen enthält daher unendlich viele Elemente (stetige Lösungsräume).
MODM-Verfahren werden auch Vektoroptimierungs- oder Lineare-Modelle, bzw. Modelle der mathe-
matischen Programmierung genannt. Der Begriff "Objectives" bezeichnet quantifizierbare Zielfunktio-
nen. Das ermöglicht eine klare Wertzuordnung1 vk(a) der Alternativen bezüglich jedem Ziel (Z). Es
sind "Trade-Off´s" möglich. Die optimale Alternative wird aus dem Lösungsraum heraus berechnet.
Das multiobjektive Vektormaximierungsproblem ist notierbar als:
max { z(x) = z1(x), z2(x),...,zK(x)T, x ∈ X} [3.4]
Bei MADM-Verfahren (Multi Attributive Decision Making) ist die Menge der zulässigen Alternativen
explizit bekannt (endlich)2, so dass ein diskreter Lösungsraum vorliegt. Bewertet wird jede Alternative
durch Attribute, die die Ziele des Entscheiders repräsentieren. Dabei müssen die Attribute nicht zwin-
gend in Zahlen formuliert sein. Die optimale Alternative wird ausgewählt, indem die Attribute unterein-
ander und die Ausprägungen der Alternativen bezüglich eines Attributes miteinander verglichen wer-
den. Hierbei sind "Trade-Off´s"3 möglich.
AUSGANGSSITUATION: Gegeben sind m Alter-
nativen a1, ..., am. Die Alternativen sind durch n At-
tribute K gekennzeichnet. Das Entscheidungspro-
blem ist als Matrix darstellbar. Es sind die Alterna-
tiven a1 bis am  in Hinblick auf  n Attribute zu be-
werten. Die Ausprägung des k-ten Attributes von a
∈
 A = {a1, ..., am} wird mit xk(a) bezeichnet. Damit
es zu einer Rangfolge der Alternativen kommen
kann, ist ein ordinales Skalenniveau (d.h. mind. schwache Präferenzunabhängigkeit) erforderlich. Da-
zu müssen Attribute mit qualitativer Ausprägung in Zahlen messbar sein. Der Ausprägung kann dann
eine Wertfunktion vk (xk (a)) = vk (a) zugewiesen werden.
Im Gegensatz zu Verfahren der mathematischen Programmierung, die eine unendliche (konvexe)
Menge von Alternativen betrachten und die optimale Alternative aus dem Lösungsraum heraus be-
rechnen, betrachten die multiattributiven Verfahren eine endliche (konkave) Menge von Alternativen.
Sie haben den Entwurf eines gesamtheitlichen Bewertungsmodells, dass die jeweilige Problemsituati-
on abbildet, zum Inhalt. Die Präferenzstruktur für jede Alternative wird im Modell vollständig wiederge-
geben. Die optimale Alternative ist diejenige mit dem höchsten Präferenzwert. Die Modellierung von
Präferenzen erfolgt auf der Basis des Vergleiches von jeweils zwei Alternativen.
Als Ausnahme sind Outranking-Verfahren zu nennen, bei denen lediglich partielle Ordnungen erzeugt
werden und die Unvergleichbarkeit von Alternativen zulassen.
                                                     
1
 Definition:  Eine ordinale Wertefunktion V ist eine Funktion, die jeder sicheren Alternative a eine reelle Zahl so zuordnet, dass
der Funktionswert einer Alternative b genau dann größer als derjenige von b ist, wenn der Entscheider b gegenüber a vorzieht.
V : A → R, V(a) < V(b) und V(a) < V(b) ⇔ a < b, a,b ∈ A (analog für ∼)
2
 i.d.S., dass die Alternativen von den/dem Entscheidern vorher diskutiert und definiert wurden
3
 "Trade-off" besagt, dass Alternative A einen schlechten Attributwert im Vergleich zu Alternative B durch eine bessere Ausprä-
gung in einem anderen Attribut ausgleichen kann.
Attribut
K1
Attribut
K2
... Attribut
K3
a1 v1 (a1) v2 (a1) ... vk (a1)
a2 v1 (a2) v2 (a2) ... vk (a2)
... ... ... ... ...
am v1 (am) v2 (am) ... vk (am)
Abbildung 3.3:  Zielerreichungsmatrix
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Die Abbildung 3.4 zeigt eine Übersicht mehrkriterieller Entscheidungsverfahren.
Im Folgenden soll bei der Verfahrensbeschreibung die Darstellung auf den für die Begründung der
Verfahrsauswahl in dieser Arbeit relevanten Teil der multiattributiven Verfahren (MADM-Verfahren)
beschränkt werden (vgl. 6.1). Der Schwerpunkt der Beschreibung liegt daher auf den mehrkriteriellen
Bewertungsverfahren. Vorhergehend werden die Outranking-Verfahren als MADM-Verfahren skizziert.
3.4 Outranking-Verfahren: Electre und Prometheé
Prävalenz-/Outranking-Verfahren (im Folgenden nur noch Outranking-Verfahren genannt) gehören zur
Gruppe der entscheidungstechnologischen Ansätze. Das Outranking stellt einen Europäischen Ansatz
der Multi-Kriteria-Analyse dar, der Mitte der 1960er Jahre begründet wurde. Outranking1 ist eine Me-
thode, mit der - anders als die amerikanische Form des Multicriteria Decision Making - Entschei-
dungssituationen mit unvollständigen Aussagen bearbeitet werden können und eine Entscheidungs-
hilfe für den ET bereitgestellt wird, die unpräzise Aussagen berücksichtigt. Dem ET werden mehrere
Alternativen als zweistellige Relation (sog. Outranking-Relation) aus der Menge aller Alternativen be-
nannt [ZIMMERMANN & GUTSCHE, 1991, 203ff].
Outranking arbeitet auf der Basis des Vergleichs von Kriterien in den Alternativen. Dabei liegt weder
Transitivität noch Vollständigkeit vor. Gegeben sind a1...an Alternativen und K Kriterien, deren Ausprä-
gung mit xk(a) beschrieben wird. Über den paarweisen Vergleich der Alternativen wird eine begrün-
dete Menge von nicht-dominierenden Alternativen definiert; wobei keine Alternative als Optimum prä-
feriert wird. Es wird davon ausgegangen, dass in Bezug auf xk(a) immer höhere Ausprägungswerte
bevorzugt werden. Eine Alternative a ist daher umso zufriedenstellender bezüglich des n-ten Kriteri-
ums, je höher die Werte
 xk(a) (1<j<n) aus der Nutzenfunktion werden. Problematisch wird die Sache,
                                                     
1
 Weitere Ausführungen zum Outranking finden sich bei Roy, B. (1996), der Mitbegründer des europäischen Ansatzes der Mul-
tikriterien-Analyse ist.
Abbildung 3.4:   Multikriterielle Entscheidungsverfahren im Überblick (nach: Oesterdiekhoff, 1993)
multiattributive Verfahren
MADM
Outranking multikriterielle
Bewertungsverfahren
MAUT Nutzwert-
analyse
Analytical Hier-
archie Process
AHP
multiobjektive Verfahren
MODM
Verfahren d. mathem.
Programmierung
Einzelbetrachtung der Ziele
Goal-Programmierung
Nutzenmaximierung
Mehrkriterielle Entscheidungsverfahren (MCDM)
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wenn Aktion a die Aktion b in einem Kriterium klar dominiert aber in einem anderen Kriterium nur ein
wenig schlechter ist als b. Bei zunehmender Kriterienanzahl, die bei einem Alternativenvergleich a und
b mit n Kriterien K1, K2...Kn und den dazugehörigen Nutzenfunktionen auftreten können, verlieren die
Aussagen immer mehr an Eindeutigkeit. Die Einhaltung von strikter Präferenz ist nicht mehr möglich.
In der klassischen Entscheidungstheorie sind stets zwei Alternativen miteinander vergleichbar. Der ET
kann immer eine eindeutige Präferenzaussage treffen und eine der beiden Alternativen der anderen
strikt vorziehen (strikte Präferenz) oder beide als gleichwertig ansehen (Indifferenz). Outranking-
Verfahren verfolgen das Ziel, eine Entscheidungshilfe in Situationen zu geben, die durch Unsicher-
heiten und Mängel in der Form von unscharfer Aussagen über Präferenzen oder unvollständige
und/oder widersprüchliche Informationen geprägt sind.
Tabelle 3.1:  Erweiterung des Präferenzbegriffs (nach Zimmermann & Gutsche, 1991, verändert)
strikte Präferenz a >>b Alternative a wird b vorgezogen
Indifferenz a:b a ist indifferent zu b; es gibt einen Grund a und b als
äquivalent zu betrachten
schwache Präferenz a>b es ist unklar, ob a>b gilt; keinesfalls gilt a>>b
Unvergleichbarkeit a//b u.
b//a
a und b sind unvergleichbar; d.h. es gilt weder a>>b noch
b>>a noch a>b noch b>a
Das Ziel, eine strenge Ordnung von Alternativen zu erzeugen und so die optimale Alternative zu be-
stimmen, trifft hier nicht zu. Aus diesem Grunde wird beim Outranking der Präferenzbegriff um schwa-
che Präferenz und Unvergleichbarkeit auf vier Grundsituationen erweitert (Tabelle 3.1) [ZIMMER-
MANN & GUTSCHE, 1991, 203ff]. Als Outranking-Verfahren werden Electre und Promethee be-
schrieben.
ELECTRE: Mit ELECTRE (Elimination Et Choice Translation REality) wird die älteste Outranking-
Methode in ihre Grundzügen aus ZIMMERMANN & GUTSCHE (1991) dargestellt. Weitere neuere
Entwicklungen und Anwendungen beschreibt ROY (1996). ELECTRE basiert auf dem paarweisen
Vergleich von Alternativen. Es soll festgestellt werden, inwieweit Präferenzaussagen über eine Alter-
native und in Bezug auf eine andere Alternative zutreffen. Dabei werden keine strengen mathemati-
schen Lösungen der Dominanz angestrebt, sondern die schon beschriebene Outranking Relation. Es
wird ein bestimmter Grad von Uneinigkeit und Widerspruch erlaubt. Die Verwendung von Konkordanz-
und Diskordanzmengen (Konkordanzanalyse) stellt die Dominanz-Beziehungen dar. Die Lösung bein-
haltet eine Menge von nicht-dominanten Alternativen.
BEMERKUNGEN: Das Ergebnis hängt bei ELECTRE im wesentlichen von den gesetzten Schwellen-
werten ab, deren Wahl sehr willkürlich ist. Wählt man den streng mathematisch definierten Schwel-
lenwert c =1 und d =0, lassen sich kaum Alternativen ausschließen. Bei Reduzierung oder Erhöhung
der Werte bleiben hingegen nur eine oder keine nicht-dominierte Alternative übrig [ZIMMERMANN &
GUTSCHE, 1991, 212].  Die Wahl der Schwellenwerte ist der Schwachpunkt bei ELECTRE, den das
PROMETHEE-Verfahren zu beseitigen versucht.
PROMETHEÉ: PROMETHEÉ (Preference Ranking Organisation METHod for Enrichment Evalua-
tions) gehört wie ELECTRE ebenfalls zu den Outranking-Verfahren und basiert auf dem paarweisen
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Abbildung 3.5: Multiattributive Bewertungsverfahren
MAUT Nutzwert-
analyse
Analytic
Hierarchie
Process
AHP
multiattributive Verfahren
MADM
multikriterielle
Bewertungsverfahren
Vergleich von Alternativen an Hand von Attributsausprägungen. Der wesentliche Unterschied zu
ELECTRE liegt in der Erweiterung des Begriffes "Kriterium". Der ET ist in der Lage, diese sog. verall-
gemeinerten Kriterien leicht zu bilden, da sie die natürliche Stärke der Präferenzen wiedergeben. Mit
ihnen wird eine bewertete Outranking-Relation und ein bewerteter Outranking-Graph gebildet.
Gegeben ist ein Kriterium k1 von K Kriterien. PROMETHEE verallgemeinert k1 zu einer gleichwertigen
Präferenzfunktion P (definiert zwischen 0 und 1), wobei die Präferenz des ET in Hinblick auf jede be-
liebige Aktion angegeben wird; für jedes Kriterium wird eine Präferenzfunktion P:AxA → [0,1] gebildet.
P(a,b)=0 bedeutet Indifferenz zwischen a und b, kleine Werte von P(a,b) bedeuten schwache Präfe-
renz von a gegenüber b. Je höher der Wert P liegt, desto größer wird die Präferenz. Starke Präferenz
von a gegenüber b liegt vor, wenn
 P(a,b)=1 ist. In der Praxis ist P eine Funktion aus der Differenz zwi-
schen zwei Bewertungen. Für die meisten praktischen Anwendungen stehen dem ET sechs verallge-
meinernde Funktionstypen zur Auswahl. Hervorzuheben ist das Gaußsche Kriterium, das auf Grund
seiner glatten Kurve gute Stabilitätseigenschaften in Bezug auf Änderungen der Parameter aufweist.
Der ET ist häufig nicht in der Lage, seine Präferenzen exakt auszudrücken und die Schwellen zu be-
stimmen [ZIMMERMANN & GUTSCHE, 1991, 221].
Der Vorteil von PROMETHEE liegt in der positiven Auswirkung auf die Stabilität der Ergebnisse. Dies
geht mit einem zusätzlichen Aufwand einher. Die Präferenzindices sind informationsreicher als bei
ELECTRE, da sie die Präferenzstärke besser wieder spiegeln. Die Implementierung des Verfahrens
ist aufwändig, da neben den Kriterienausprägungen auch detaillierte Informationen über die Präferen-
zen zu ermitteln sind [OESTERDIEKHOFF, 1993, 37].
3.5 Multiattributive Bewertungsverfahren
Alle Verfahren, die eine vollständige Abbildung der Präferenzstruktur des ET in ein Modell vornehmen,
werden der Gruppe der multikriteriellen Bewertungsverfahren zugerechnet. Diese Verfahren ermögli-
chen die Auswahl der optimalen Alternative; d.h. diejenige mit dem höchsten Nutzenwert. Die Aggre-
gation des Präferenzfunktionals
erfolgt in den meisten Fällen additiv.
Es werden die in Abbildung 3.5
aufgeführten mehrkriteriellen Bewer-
tungsverfahren beschrieben. Dabei
handelt es sich um die ge-
bräuchlichsten Anwendungen zur Lö-
sung mehrkriterieller Probleme.
Die MAUT stellt eine begründete
Theorie dar, die streng auf die
Einhaltung von nutzentheoretischen
Rationalitätsaxiomen beruht, während
es sich bei der Nutzwertanalyse (NWA) um ein eher heuristisches Verfahren handelt. Die Kostennut-
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zenanalyse (KNA) ist als eine Voruntersuchung zu diesen beiden Verfahren zu betrachten und wird
hier nicht näher beschrieben. Der Analytische-Hierarchie- Prozess (AHP) ist ein standardisiertes und
prozessorientiertes  Verfahren.
B CEDGF"H$I J0K$LM0K$L&N&K$O?M"K$LQPRL:ST:U6V:KXW M$Y;L:J0T:T6W SZY[6SZW H$LK$L]\AK$W_^(W U"V:K
rheit1 betrachtet!
3.5.1 Die MAUT : Multi-Attributive-Nutzen-Theorie
Die Multi-Attributive-Nutzentheorie (MAUT: Multi Attributive Utility Theorie) ist ein Verfahren zur Wer-
taggregation in einer multiattributiven Entscheidungssituation. Die MAUT versucht die Bedingungen
zur Konstruktion einer mutiattributiven Wertfunktion für alle relevanten Alternativen in Entscheidungs-
problemen anzugeben. Man unterscheidet hierbei additive und multiplikative Modelle.
Beim häufig angewendeten additiven Modell wird der Gesamtwert einer Alternative aus den Einzel-
werten der Attribute, die vorher gewichtet werden, bestimmt. Anwendungsvoraussetzungen für das
additive und multiplikative Modell ist, dass der ET die relevanten Attribute und Alternativen aus der
Entscheidungssituation definieren kann. Wesentlicher Unterschied der MAUT zum AHP besteht in der
Ableitung der Zielgewichte und der Einzelwerte aus den Präferenzen des ET. Die MAUT arbeitet wie
die NWA mit einer  linearen Präferenzfunktion; MAUTk
MAUT
k
K
k
MAUT
k
MAUT avwav ∑
=
=
1
)( [3.5]
WINTERFELD & EDWARDS (1986, 273) beschreiben die Inhalte des Verfahrens wie folgt:
• getrennte Bewertung der Alternativen bezüglich der einzelnen Attribute
• Bestimmung der Gewichte der einzelnen Attribute
• Aggregation der Einzelbewertungen zu einer Gesamtbewertung
• Durchführung von Sensitivitätsanalysen
Das additive Modell: Neben der Bedingung der Transitivität ist die Gültigkeit des additiven Modells
an eine kardinale Ordnung der Attribute und stetige Attributsausprägungen gebunden. Dies ist auch
die Voraussetzung für die geforderte Substituierbarkeitsregel im additiven Modell. Sie besagt, dass es
prinzipiell möglich sein muss, Zielattribute gegenseitig auszutauschen [SCHNEEWEIß, 1991, 126].
Definition 4.1: Substituierbarkeit liegt vor, wenn für je zwei Alternativen durch Veränderung von
einer Attributsausprägung Indifferenz hergestellt werden kann.
(x1,...xk–1, yk, xk+1,...xK) ∼ (x´1,...x´k–1, zk, x´k+1,...x´K) [3.6]
Eine weitere Bedingung für die Existenz einer additiven Wertfunktion ist Präferenzunabhängigkeit.
Definition 4.2: Bei gegebenen Attributen A, B und C sind A, B von C präferenzunabhängig,
wenn der Paarvergleich zweier Attributsausprägungen (a´, b´), bzw. (a",b") unab-
hängig von Wert des dritten Attributs z sind.
                                                     
1
 Sichere Entscheidungssituationen liegen vor, wenn das Auftreten von Wahrscheinlichkeiten im Entscheidungsprozess ausge-
schlossen ist.
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(x´, y´, z´) > (x", y", z´)     für z=z´ [3.7]
Damit sind die Bedingungen für die additive Präferenzfunktion ∑
=
=
n
i
aikiAF
1
)()(  erfüllt. Die Vektoren
A
 = (a1,..., am) werden für die Alternativen bestimmt. Bei einer Alternative A gibt ar die Attributsausprä-
gungen xr an, wobei der ET für jedes xr eine Wertfunktion vr(xr) hat, die auf das Intervall [0,1] normiert
werden. Alle Attributsausprägungen liegen daher zwischen x- und x+  und
es gilt: vr(xr-) = 0 und vr(xr+) = 1 [3.8]
Der Wert einer Alternative A wird durch die Einbeziehung der Gewichte w errechnet, womit der Bezug
zum multiplikativen Modell veranschaulicht wird [NITZSCH von, 1996, 50].
Dabei sind wr ≥ 0 mit 1
1
=∑
=
m
r
rw [3.9]
Im multiplikativen Modell wird durch Hinzufügen eines weiteren Terms w der Wert einer Alternative
als Produkt der zielspezifischen Bewertungen des additiven Modells ermittelt. Hierdurch lassen sich
auch Interaktionen zwischen den Zielen abbilden.
Bemerkung  4.1: Damit eine additive oder multiplikative Wertfunktion vorliegt, müssen alle Attri-
bute wechselseitig präferenzunabhängig (ordinale Funktion), bzw. differen-
zunabhängig (kardinale Funktion) sein [EISENFÜHR &  WEBER, 1999, 120ff].
Bemerkung  4.2: Damit das multipikative Modell gültig ist, genügt Differenzunabhängigkeit in
nur einem Ziel. Aufgrund der Interaktionen zwischen den Zielen ist Differenz-
unabhängigkeit in nur einem Ziel nicht möglich, so dass sie auch für die ande-
ren Ziele angenommen wird.
Anmerkungen zur MAUT: Die Maut eignet sich in besonderem Maße für Entscheidungssituationen
mit mehreren Zielsetzungen und unterschiedlichen Ausprägungen. Eine grundlegende Schwierigkeit
ist jedoch die unterschiedliche Ermittlung der Zielgewichte durch die verschiedenen Vorgehensweisen
innerhalb der MAUT. So beeinflussen beispielsweise die Zielstruktur und die Definition des Entschei-
dungsproblems das Ergebnis der Gewichtung.
VON NITZSCH (1991, 74) sieht Vorteile bei der Aufteilung in eine nicht-hierarchische Struktur gegen-
über der hierarchischen Struktur. Diese birgt die Gefahr einer minderen Operationalisierbarkeit von
abstrakten Oberzielen auf einer hohen Hierarchiestufe, da oft keine geeignete Skala zur Messung des
Zielerreichungsgrades gefunden werden kann. Der Blick für das eigentliche Problem kann bei so einer
Struktur verloren gehen; dies betrifft gerade Situationen mit großen Ziel- und Alternativenmengen. Un-
genauigkeiten in den Hierarchiestufen können durch die Multiplikation der Gewichte zu einer Ver-
schiebung der relativen Zielgewichte führen, so dass bestimmte Faktoren in den unteren Ebenen des
Entscheidermodells überbewertet werden.
Systematische Fehler treten auch bei der Überprüfung mittels des Bottom-up und des Top-down An-
satzes auf. Durch verschiedene Herangehensweisen können sich für eine Entscheidungssituation
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unterschiedliche Zielhierarchien herausbilden. Die Verwendung von Ziellisten kann Abhilfe schaffen.
Die Zielgewichte hängen jedoch von der Aufspaltung der Situation ab. Die Konsistenzprüfung über
Zielliste und Zielhierarchie ist ein Weg, mit diesem Problem umzugehen.
Eine andere Schwierigkeit stellt der Bandbreiteneffekt dar, der in dekompositorischen Verfahren nicht
berücksichtigt werden kann. Die Gewichte lassen sich nur in Bezug auf definierte Ausprägungsinter-
valle sinnvoll ermitteln, d.h. jede Gewichtsbestimmung, die nicht auf Ausprägungsintervallen der Attri-
bute basiert, ist letztendlich als falsch zu betrachten [EISENFÜHR & WEBER, 1999, 139]. Die MAUT
fordert die Normierung der Wertfunktion auf [0,1] und impliziert dadurch eine Änderung der Gewichte
bei Variation der Ausprägungsintervalle. Bei großen Intervallen führen Änderungen der Attributsaus-
prägungen zu kleineren Veränderungen der Gewichte, als bei kleineren Intervallen. Oft hängen die
Entscheidungen von der betrachteten Bandbreite ab. Die Gewichtsbestimmung ist an die Berücksich-
tigung der Ausprägungen gebunden. Stabile Ergebnisse sind durch den Trade-Off und holistische
Verfahren zu erwarten [EISENFÜHR & WEBER, 1999, 137].
3.5.2 Die NWA: Nutzwertanalyse
Die Nutzwertanalyse (NWA), international auch unter dem Begriff Scoring-Methode bekannt, ist in der
praktischen Anwendung auf Grund ihrer einfachen Handhabe sehr beliebt. Unter dem Begriff der
Nutzwertanalyse wird eine Vielzahl von Modellen / Vorgehensvarianten verstanden [DREYER, 1975,
20]. Anwendungsbereiche finden sich besonders im öffentlichen Bereich [SCHNEEWEIß, 1991, 120].
Die besondere Bedeutung der NWA liegt in der Verbindung von der Kosten-Nutzen-Analyse (KNA)
(Cost Benefit Analysis) bzw. der Kostenwirksamkeitsanalyse (Cost Effectiveness Analysis), die dem
Bereich der Systemanalyse zuzuordnen ist [SCHNEEWEIß, 1991, 76]. Im allgemeinen stellt die KNA
eine Vor- / Nachteil-Analyse dar. Es handelt sich i.e.S. um eine Fortentwicklung von Checklisten, eine
sog. Voruntersuchung, die eine formalisierte und einfache Beurteilung von Alternativen ermöglicht. Die
Frage der Werteaggregation wird bei der KNA nicht eindeutig geklärt. Sie bleibt dem Urteil des ET
überlassen. Aus diesem Grunde ist in vielen Fällen die NWA vorgeschrieben [SCHNEEWEIß, 1990,
13].
Die NWA ordnet den zu betrachtenden Alternativen sog. Scores (Punkte) zu. In einem additiven Mo-
dell werden die Punkte nach der Bedeutung der Kriterien summiert [SCHNEEWEIß, 1990, 14].
AvgA NWAk
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k
NWA
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Die Alternativenfolge ergibt sich aus der Gesamtpunktzahl für eine Alternative. Die Variationsmöglich-
keiten bei der NWA ergeben sich aus der unterschiedlichen Vorgehensweise bei der Punktzuweisung
und Gewichtung der Kriterienausprägung. Das Modell betrachtet endlich viele Alternativen A, die
durch K Attribute beschrieben werden. Die NWA verläuft dabei nach den folgenden drei Bearbei-
tungsschritten [vgl. SCHNEEWEIß, 1990 und 1991; DREYER, 1974].
(1) Isolierte Bestimmung der Wertfunktion NWAkv : In allen Alternativen i(i=1,...,m) werden für jedes
Kriterium k(k=1,...,K) die Attributsausprägungen aik ermittelt und bezüglich k in eine ordinale
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Rangordnung gebracht; wenn möglich in eine kardinale. Die kriterienspezifische Ordnung ist
"schwach präferenzunabhängig". Die Wertfunktion vk(ak) wird auf das Intervall [0,1] normiert.
(2) Holistische Bestimmung von Gewichten NWAkg : Die Gewichtung gk(k=1,...,K) wird gesamtheitlich
durchgeführt, d.h ein Ziel wird in seiner allgemeinen Bedeutung betrachtet, wobei ein Vergleich
mit anderen Zielen über Substitutionsraten ausbleibt. Die Gewichte werden auf [0,1] normiert.
(3) Berechnung des additiven Präferenzindexes: Die Interpretation der Gewichtsquotienten
g1NWA/g2NWA als Substitutionsraten ist bei der NWA nicht zulässig. Substituierbarkeit setzt vor-
aus, dass Wertevergleiche zwischen den Ausprägungen der einzelnen Attribute gemacht wer-
den können. Dazu ist die Messung auf einer kardinalen Skala nötig, was eine Erweiterung des
Alternativenraumes von endlich vielen Alternativen auf eine kontinuierliche Zahl voraussetzt.
In Tabelle  3.2 sind die Schritte der Nutzwertanalyse in der praktischen Anwendung aufgeführt.
Tabelle 3.2:   Die Schritte der Nutzwertanalyse (Fürst, D. & Scholles, F. , 2001)
1 Problemdefinition
2 Alternativenentwicklung
3 Konkretisierung des Zielsystems
4 Zielgewichtung
5 Bestimmung der Zielerträge
6 Transformation in Zielerreichungsgrade
7 Wertsynthese
8 Alternativenbewertung
9 Sensitivitätsanalyse
10 Entscheidung
Bei der Entscheidung, ob die NWA oder MAUT zu wählen ist, kommt es darauf an, ob die Stabilität der
Ergebnisse auch für andere als die betrachteten Alternativen gewährleistet sein soll und ob die Ein-
bettung1 endlich vieler Alternativen in ein Kontinuum möglich ist. Bei vollständiger Einbettung verwen-
det man die MAUT. Bei Quasi-Kardinalität lassen sich MAUT und NWA verwenden, da in diesem Fall
auch die NWA zu stabilen Ergebnissen führt. In allen anderen Fällen muss auf die NWA zurückge-
griffen werden. Das unter dem nächsten Punkt beschriebene Verfahren des AHP ist eine Variante der
NWA.
3.5.3 Der AHP (Analytischer-Hierarchie-Prozess)
Das Verfahren AHP (engl. Analytic-Hierarchy-Process) wurde in den 70er Jahren in den USA von
Thomas Saaty zur Unterstützung von komplexen Entscheidungsproblemen entwickelt2. Der AHP ge-
hört zu den bedeutendsten Weiterentwicklungen multikriterieller Entscheidungstechniken [WEBER,
1993, 73]. In den USA ist der AHP eine seit langem anerkannte Methode zur Entscheidungsunterstüt-
zung und hat sich in vielen Fällen bewährt. Eine Sammlung3 beinhaltet mehr als 500 Modelle, die in
der Praxis erfolgreich angewandt wurden.
Der AHP ist eine Variante der NWA, bei der endlich viele Alternativen durch einen linearen Präferen-
zindex angeordnet werden.
                                                     
1
 Fasst zwei Eigenschaften zusammen: a) der ET kann sich kontinuierlich viele weitere Alternativen vorstellen und b) für diese
Alternativen gelten die Fälle 1,2 und 3
2
 ausführlich in Saaty (1990a) und Schneeweiß (1991)
3
 sog. Hierarchon, Saaty & Forman (1994)
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Es handelt sich beim AHP um ein Entscheidungsunterstützungsverfahren, das die optimale Alternative
auf der Basis einer hierarchisch gegliederten Problemstruktur ermittelt. Das Verfahren arbeitet auf der
Basis entscheidungsrelevanter Alternativen und Ziele. Es kann qualitative und quantitative Daten ver-
arbeiten. Das der AHP in den letzten Jahren eine hohe Beachtung erfahren hat, liegt nicht zuletzt an
der Vielfältigkeit der praktischen Einsatzmöglichkeiten und an der relativ einfachen Struktur des Ver-
fahrens [MEIXNER & HAAS, 2002, 9]. Grundsätzliche Merkmale des AHP-Modells sind:
• einfache Anwendung,
• nutzbar für Einzelpersonen und Gruppen,
• Förderung von Kompromiss und Konsens,
• keine außergewöhnliche Spezialisierung des ET erforderlich,
• Ergebnisse sind kommunizierbar und transparent.
Im Hinblick auf ein zentrales Gesamtziel (goal) werden Kriterien (attributes) formuliert, die eine Struk-
turierung des Entscheidungsproblems in einer hierarchischen Struktur ermöglichen [SAATY, 1990d].
Kennzeichnend für den AHP ist die strenge Ordnung der Entscheidungssituation in hierarchische
Ebenen, in denen die Bearbeitung und Darstellung des Lösungsweges immer erfolgt.
Ein Oberziel wird sukzessive in den nachgeordneten Ebenen immer weiter spezifiziert. Dabei ist die
Berücksichtigung subjektiver und objektiver Faktoren, bzw. qualitativer und quantitativer Informationen
möglich. Der AHP orientiert sich an den in der Entscheidungstheorie unterschiedenen zwei Phasen
des Entscheidungsprozesses; der Meta- und Objektphase, wobei die Anwendung des AHP aus-
schließlich in der Objektphase erfolgt.
Metaphase: Umfasst alle Arbeiten unabhängig vom Modell, das zur Anwendung kommt.
1. Problemdefinition
2. Festlegung Ziel / Kriterien
3. Generierung der Alternativen
Objektphase: Umfasst die Formulierung des konkreten Entscheidungsmodells.
1. Kriteriengewichtung
2. Bewertung / Ranking der Alternativen
Abbildung 3.6:  Grundstruktur eines Entscheidungsproblems beim AHP
   Oberziel              (goal)
   Hauptkriterien      HK
   Subkriterien       SK-1
   Subkriterien       SK-2
   Alternativen       A1...An
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3. Ableitung eines Lösungsweges bezüglich der definierten Präferenzen
4. Sensitivitätsanalyse
Durch die Anwendung eines speziellen mathematischen Verfahrens wird die Alternative ausgewählt,
die die Präferenzen des ET am besten repräsentiert. Weil das Modell einen immer gleichbleibenden
prozessualen Ablauf im Rahmen der Entscheidungsanalyse vorgibt, bietet der AHP die Möglichkeit
einer systematischen und rational nachvollziehbaren Entscheidung. Grundsätzlich stehen bei der An-
wendung des AHP drei Prinzipien im Vordergrund. Dies sind nach Saaty (1995): Der Aufbau von Hier-
archien, die Prioritätensetzung und die logische Konsistenz.
`
 Der Aufbau von Hierarchien und die Orientierung des Lösungsvorganges auf hierarchischen Ebe-
nen ist schon erwähnt worden. Dieser Schritt dient der Vereinfachung eines komplexen Sachver-
haltes in konsistente Teile.
`
 Prioritätensetzung meint, dass Beziehungen zwischen Dingen in Bezug auf ein gemeinsames
Merkmal (Kriterium) hergestellt werden. Dabei geht es vorwiegend um die Äußerung von Präfe-
renzintensitäten. Die Prioritätensetzung erfolgt für jedes Element mit den anderen Elementen in
Form von Paarvergleichen auf jeder Hierarchieebene. Hierbei wird die relative Wichtigkeit, bzw.
das Gewicht der Einzelelemente in Bezug auf ein Merkmal ermittelt.
`
 Die Konsistenz ist im AHP ein wichtiges Kriterium. Hierbei werden Beziehungen zwischen Objek-
ten so hergestellt, das ein kohärentes Verhältnis entsteht1. Dies wird erreicht, wenn der ET die
Objekte in eine logische Beziehung zueinander setzen kann. Die Intensität dieser Beziehungen ist
von dem zum Vergleich gewählten gemeinsamen Kriterium abhängig. Entscheidungen mit gerin-
ger Konsistenz sind nicht wünschenswert, da diese Zufallscharakter haben, d.h.die logische Kon-
sistenz dient zur Beurteilung der Qualität von Entscheidungen.
Der AHP ist in seinem Aufbau so ausgerichtet, dass alle Kriterien, die für die Lösung eines komplexen
Entscheidungsproblems herangezogen werden müssen, integrierbar sind. Die drei erläuterten Prinzi-
pien zeigen deutlich, dass unterschiedlichste Aspekte zu evaluieren sind, um in der Entscheidungs-
hierarchie berücksichtigt werden zu können. Als wichtiger Punkt ist die gleichzeitige Verarbeitung von
qualitativen und quantitativen Daten zu nennen. Quantitativ sind in Zahlen fassbare Aspekte, an de-
nen die Präferenzen des ET festgeschrieben werden können (z.B. Länge, Fläche). Qualitativ sind
subjektive Merkmale, die sich nicht in Zahlen fassen lassen (z.B. Schönheit).
Vier Axiome müssen nach HARKER (1989, 14f) erfüllt sein, damit die AHP-Anwendung sinnvoll ist.
Axiom 1: Der Entscheider ist in der Lage, zwei Elemente i und j - im Hinblick auf ein Kriterium -
paarweise (aij)  miteinander zu vergleichen [aij = 1 / aij : aij ... Paarvergleiche]
Axiom 2: Es gilt aij ≠ ∞, d.h. ein Element wird nie unendlich viel besser als ein anderes Element im
Hinblick auf ein Kriterium erachtet.
Axiom 3: Das Entscheidungsproblem kann als Hierarchie formuliert werden.
Axiom 4: Alle Einflussfaktoren auf die Entscheidung sind im Modell in Form von Kriterien oder Alter-
nativen enthalten.
                                                     
1
 Wenn Alternative A doppelt so gut wie B beurteilt wird, B drei mal so gut wie C und A sechs mal so gut wie C ist eine Ent-
scheidung konsistent [WENN AltA >2 AltB >3 AltC DANN AltA >6 AltC].
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3.5.3.1 Ablaufphasen des AHP
Die Abbildung 3.7 zeigt den schematischen Ablauf der Entscheidungsfindung im AHP.
1. Im Prinzip erfolgt die Anwendung des AHP immer nach einem festen prozessualen Ablauf, der die
Entscheidungsanalyse maßgeblich bestimmt [WEBER, 1993, 79].
2. Definition eines globalen Oberziels (goal), das Ausgangspunkt weiterer Überlegungen ist. Aus
diesem Oberziel wird die Zielhierarchie abgeleitet. Bei Bedarf lassen sich Subziele formulieren,
die als Merkmale oder Attribute bezeichnet werden. Die Zielerreichung wird an Maßnahmen oder
Alternativen bestimmt, die das letzte Glied der Hierarchie darstellen.
3. Durchführung von Paarvergleichen: Es werden alle Elemente in einer Hierarchieebene anhand
eines bestimmten Merkmals (qualitativ und/oder quantitativ) durch Prioritätenschätzung miteinan-
der verglichen. Dabei erfolgt die Festlegung der relativen Wichtigkeit eines Kriteriums im Ver-
gleich zu einem anderen.
4. Im AHP werden die Gewichte durch eine Eigenvektorisierung von Paarvergleichsmatrixen ermit-
telt. Die Zielgewichte werden relativ zum Oberziel ermittelt und in eine neue Matrix überführt.
Die Informationen der Matrix werden aggregiert, um ein Gewicht für jede Alternative berechnen zu
können. Die Schwierigkeiten bestehen jedoch in der Definition der Inhalte, der Bestimmung von Krite-
rien und der vollständigen Abbildung des Entscheidungsproblems innerhalb dieses Schemas.
Problemdefinition
Hierarchie
Kriterien-
gewichtung HK
Gewichtung
Alternativen
Aggregation und
Ranking
Beurteilung der
Ergebnisse
Kriterien-
gewichtung SK
Sensitivitätsanalyse
Konsistenz
Konsistenz
Paarvergleiche 1
Paarvergleiche 2
Paarvergleiche 3
Abbildung 3.7:  Ablaufschema des Analytischen Hierarchieprozesses
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a1         a2         a3   _
a1 1 6,0 3,0
a2 1/6 1 1/3
a3         1/3        3,0        1    _
11/2 10 41/3
Tabelle 3.3: Paarvergleichsmatrix
3.5.3.2 Die AHP-Skala
Die AHP-Skala ermöglicht die paarweisen Vergleiche qualitativer und quantitativer Informationen. Auf
einer von 1 (gleichbedeutend) ausgehenden Intervall-Skala werden Paarvergleiche (Prioritätenschät-
zungen) durchgeführt, die durch Verhältnisse ausgedrückt wer-
den. Die AHP-Skala reicht (auf ein Kontinuum aufgetragen) von
1 bis 9, bzw. 1 bis 1/9. Zwischenwerte sind 2, 4, 6, 8 sowie ½, ¼,
1/6, 1/8 (vgl. Abbildung 3.8). Sie können bei Bedarf noch weiter
differenziert werden. Gibt der ET z.B. einen Wert vk(i,j) = 2 an,
besagt dies, dass Attribut ai zweimal besser ist als Attribut aj.
Der AHP geht davon aus, dass sich der ET bei seinen Aussagen
reziprok verhält, d.h. wenn a1 zweimal so wichtig ist wie a2, ist a2 zweimal so unwichtig wie a1. Da-
durch wird die Anzahl der Paarvergleiche halbiert. Die Vergleiche sind so lange zu wiederholen, bis
alle Felder oberhalb der Diagonalen der Matrix ausgefüllt sind. In Tabelle 3.3 ist eine Beispielmatrix
mit drei Attributen dargestellt. Die Prioritäten werden i.S.v. Größenvergleichen ermittelt. Vom ET direkt
zu beurteilen ist die Relation a1 zu a2, a1 zu a3 und a2 zu a3. Es sind in diesem Beispiel also drei
Paarvergleiche anzustellen. Die grau unterlegten Zahlenwerte sind die reziproken Werte, d.h. sie er-
geben sich aus der Umkehr der drei vorher festgelegten Werterelationen (WENN AltA1 >6 AltA2 DANN
AltA2 <6 AltA1). Die angegebenen Werte zeigen das Verhältnis von Prioritätengewichtungen durch den
ET. Die Matrixstruktur bestimmt auch die vom ET tatsächlich vorzunehmenden Paarvergleiche.
Die Summe der Paarvergleiche Pr ergibt sich aus: )()( rnr
n
r
n
nPr
−



=
und für r = 2 sind folgende Paarvergleiche erforderlich: ( ) 2/1)2(22)(2 −=−


= nn
n
nn
nP .
Dabei wird deutlich, dass die Zahl der Paarverglei-
che, mit steigendem n schnell wächst; z.B. für [n=5
> P=10], [n=7 > P=21] und [n=9 > P = 36]. Empfoh-
len wird die Reduktion der Vergleichswerte durch
die maximale Anzahl von sieben Kriterien, was 21
Paarvergleichen entspricht. Die Weiterverarbeitung
der Matrix folgt weitgehend der Berechnung von
geometrischen Mittelwerten, was der Verwendung
metrischer Skalen (Ratioskala)  entspricht. Trotz der
Festlegung der meisten AHP-Anwendungen auf die
in Abbildung 3.8 dargestellte Skala, sind unter-
schiedliche Skalenverläufe (1, acbRd>e"f$g h i6j;k_lnmpopmpqsrutwv0v"x yz0z"b {:|Xh f0}w~|0""i6j"yA"0:6h i6j:|Xh| Ł&|X:$"Af
von anderen Skalen die Attributsgewichtungen nur unwesentlich gegenüber der 1-9 Skala verändern.
Für die Anwendung des AHP hat sich die 1-9 Skala als die praktikabelste herausgestellt, da sie das
geringe menschliche Differenzierungsvermögen berücksichtigt. Die Frage nach der Konsistenz solcher
Paarvergleiche wird später noch behandelt (vgl. 3.5.3.5).
Abbildung 3.8:   AHP-Skala von 1-9
AHP – Skala
9 absolut dominierend
7 sehr viel größere Bedeutung
5 erheblich größere Bedeutung
3 etwas größere Bedeutung
1 gleiche Bedeutung
1/3 etwas geringere Bedeutung
1/5 erheblich geringere Bedeutung
1/7 sehr viel geringere Bedeutung
1/9 absolut unterlegen
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Dennoch ist die AHP Skala nicht unumstritten. Da ihre Endpunkte fest markiet sind, können bestimmte
Urteilskombinationen gar nicht durchgeführt werden. Ein Beispiel nach MEIXNER & HAAS (2002,139)
soll dies verdeutlichen. Wenn Alt A zu Alt B den Wert 5 erhält und Alt B zu Alt C den Wert 2, dann
müsste Alt A zu Alt C den Wert 10 erhalten. Diesen gibt es jedoch auf der AHP Skala nicht.
3.5.3.3 Berechnung der Teilgewichte
Nachdem die Evaluationsmatrix über die Paarvergleiche ausgefüllt worden ist, werden die (Teil-) Ge-
wichte berechnet. Die Errechnung der Gewichte erfolgt durch die Eigenwertmethode durch Summen-
bildung (Spaltensummen). Der Eigenvektorberechnung kommt bei AHP eine zentrale Bedeutung zu
[SAATY, 1990b]. Die ermittelten Gewichte spiegeln das Verhältnis der verglichenen Kriterien zueinan-
der wieder. Je höher die Spaltensummen ausfallen, umso größer ist die Bedeutung des jeweiligen
Kriteriums. Die Eigenvektoren in einer konsistenten Matrix werden als Attributgewichte interpretiert
[WEBER, 1993, 93]. Die im Beispiel (Tabelle 3.4) ermittelten Spaltensummen von z.B. 41/3 sagen
dem ET jedoch nichts. Die Spaltenwerte werden auf [1, 0] normiert. Durch die Normierung werden alle
Gesamtgewichte in Teilgewichte umgerechnet, deren Gesamtsumme 1 ergibt. Diese auf die Basis =1
normierten Werte lassen Vergleiche zu.
Tabelle 3.4:   Eigenvektorberechnung mit dem AHP
Reihen- Normierter
Ergänzte Paarvergleiche Normierte Werte summe Eigenvektor
             a1         a2         a3  a1         a2         a3   _ri____ _w________
a1 1 6,0 3,0 0,67 0,60 0,69 1,96 0,65
a2 1/6 1 1/3 0,11 0,10 0,08 0,29 0,10
a3         1/3        3,0        1    0,22      0,30      0,23 0,75 0,25
 ci 11/2 10 41/3 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00
Vorgehensweise: Jedes Element (a1 – an) wird mit jedem anderen in Beziehung gesetzt. Dadurch
ergeben sich n * (n-1)/2 Paarvergleiche. Anschließend werden die Spaltenwerte
 ci gebildet und die
Matrix auf [1, 0] normiert. Aus der normierten Matrix werden die Reihensummen r1 gebildet und die
Endgewichte (normierte Eigenvektoren) w abgeleitet.
Die Normalisierung des Vergleichs a1/a1 und a2/a1 werden im Beispiel wie folgt berechnet:
67,0
2/11
0,1
11 ==a (0,65)   und   11,02/11
6/1
21 ==a (0,10) [3.12]
Der normierte Eigenvektor wa der Alternative a1 wird im Beispiel wie folgt berechnet:
wa = ri/n (i=1,...,n):            %653
3/41
0,3
10
0,6
2/11
1
=
++
=aw [3.13]
Diese Berechnungen können prinzipiell von jedem ET durchgefürt werden, da es durch die AHP-Skala
einfach ist, die nötigen Paarvergleiche anzustellen. Die Qualität der ermittelten Werte hängt unmittel-
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bar von der Qualität der verfügbaren Informationen ab [MEIXNER & HAAS, 2002, 147]. Die hier vor-
gestellte Methode zur Ermittlung der Teilgewichte ist verhältnismäßig einfach und liefert bei konsis-
tenten Matrixen brauchbare Werte. Je inkonsistenter die Paarvergleiche sind, umso höher ist die Ab-
weichung der Gewichte von den durch den ET geäußerten Prioritäten. Dazu
wieder folgendes Beispiel: Wenn Alt A zu Alt B den Wert 5 erhält und Alt B zu Alt
C den Wert 2, dann müsste Alt A zu Alt C den Wert 10 erhalten. Wurde die Ma-
trix jedoch wie im Bsp. ausgefüllt, besteht Inkonsistenz. Bei einem Rückschluss
von zwei Paarvergleichen auf einen dritten, würde man stets unterschiedliche Ergebnisse erhalten.
Um präzise Prioritätenwichtungen zu erhalten, muss die Evaluationsmatrix nach einem speziellen
mathematischen Verfahren berechnet werden.
• Die Matrix wird sukzessive quadriert
• Die Reihensumme wird berechnet und normiert
• Die Berechnung stoppt, wenn der Unterschied zwischen zwei Rechenschritten minimal ausfällt.
Durch diesen iterativen Prozess, der deutlich aufwändiger ist, werden genaue Gewichte ermittelt. Die
Theoreme hierzu finden sich bei SAATY (1986, 846ff). Bei dem Verfahren tastet man sich langsam an
die eigentlichen Prioritäten heran. Die aus einer positiven, reziproken Matrix abgeleiteten Prioritäten
entsprechen dem rechten Haupt-Eigenvektor ("principal right eigenvector"). Folgendes Beispiel nach
WEBER (1993, 91ff) soll das verdeutlichen. Für Eigenvektoren gilt, dass sie bei Multiplikation mit der
dazugehörenden Matrix A zum gleichen Ergebnis führen, wie bei Multiplikation mit den Eigenwerten
Xi. Beim AHP Verfahren ist der maximale Eigenwert der Matrix A zusammen mit dem Eigenvektor w
von besonderem Interesse. Der maximale Eigenwert wird mit Xi_max bezeichnet. Für ihn gilt ebenfalls
Aw = Xi_max w  und (A - Xi_max) w = 0, wobei w der rechten Eigenvektor darstellt und v den linken.
Beispiel:



=
0,1
0,3
3/1
0,1A 


=


=
1
3
2
1
w
w
wa durch Division mit der Summe der Komponenten normali-
siert 


=
4/1
4/3
w rechter Eigenvektor 


=


=




2/1
2/11
4/1
4/32
4/1
4/3
0,1
0,3
3/1
0,1
. Bei symmetrischen Matrixen
sind der linke und rechte Eigenvektor gleich; bei unsymmetrischen gedreht: 


=
4/3
4/1
v .
Je höher die Potenz einer Matrix ist, umso geringer differieren die Unterschiede der Partialgewichtun-
gen. Daraus folgt auch, dass Konsistenz ein wesentlicher Punkt innerhalb des Entscheidungsprozes-
ses ist.
3.5.3.4 Berechnung der Gesamtgewichte
Die Teilgewichte innerhalb einer Hierarchieebene werden als absolute Gewichte oder lokale Prioritä-
ten bezeichnet. Lokal bedeutet, dass das Gewicht für die jeweilige Ebene maßgeblich ist.  Wenn meh-
rere Hierarchieebenen in einem Entscheidermodell vorliegen, müssen die Gewichte aggregiert wer-
den, um zu einem endgültigen Ranking (overall rating) der Alternativen zu gelangen. Dabei werden
Bsp. A B C
A 1,0 1/5 2,0
B 5,0 1,0 8,0
C 1/2 1/8 1,0
KAPITEL 3:   ENTSCHEIDUNGSTHEORIE: GRUNDLAGEN UND VERFAHREN
_________________________________________________________________________________
_____
46
alle Elemente einer Merkmalsebene mit denen der jeweiligen Hierarchiestufe in Beziehung gesetzt,
d.h. aus den Gewichten einer Ebene werden die relativen
Gewichte oder globale Prioritäten berechnet. Als global wird
ein Gewicht bezeichnet, das sich auf die gesamte Hierarchie
im Entscheidermodell bezieht.
Die relative Bedeutung der Attribute ergibt sich aus der Ver-
kopplung (Multiplikation) mit der übergeordneten Ebene nach
folgender Formel:
wrel(i) = wn * wn-1   //  wrel(i) relatives Gewicht von Element i
Die Addition der multiplikativ verkoppelten Gewichte ergibt auf jeder Hierarchieebene den Wert von
eins (=1). Die Summe der relativen Einzelgewichte ergibt das Gewicht des übergeordneten Elements.
Die Berechnung der aggregierten
Zielbeiträge erfolgt durch Multi-
plikation der Zielgewichte und
Addition der Werte für jede Alter-
native [OESTERDIEKHOFF,
1993, 28]. Das Ergebnis lässt ei-
ne Rangordnung unter den zu
vergleichenden Alternativen zu.
Das bedeutet, dass die Summe aller Teile im Modell nicht > 1 sein kann, was der Logik des AHP ent-
spricht [SAATY, 1990c].
3.5.3.5 Konsistenzprüfung und Sensitivitätsanalyse
Bei Entscheidungen mit geringer Konsistenz handelt es sich mehr oder weniger um Zufallsentschei-
dungen. Konsistenz ist daher ein Maß für die Qualität einer Entscheidung. Vollständige Konsistenz ist
nur bei 2/2 Matrixen erreichbar [WEBER, 1993, 95]. Zunehmende Inkonsistenz wird umso wahr-
scheinlicher, je mehr Ziele existieren und je fehlerhafter die Präferenzaussagen sind. Der AHP setzt
konsistente Wertfunktionen voraus; d.h. es wird die geringste Abweichung der vom ET angegebenen
Inkonsistenzen angestrebt [vgl. SCHNEEWEIß, 1991, 161ff]. Bis zu einem geringen Grad sind Inkon-
sistenzen unbedenklich und gefährden den Entscheidungsprozess nicht [HAEDRICH et al., 1986,
122ff]. Bei unverhältnismäßig hoher Inkonsistenz muss der Entscheidungsprozess jedoch neu über-
dacht werden. Zur Überprüfung der Konsistent wird der sog. Konsistenzindex CI (consistency index)
CI = (Xi_max – n) / (n – 1) und die Konsistenzratio CR (consistency ratio) CR =CI/R berechnet. Hierbei
wird ein Vergleich zwischen dem Eigenwert Xi und dem maximalen Eigenwert Xi_max der Matrix ange-
stellt. Der Eigenwert Xi entspricht dabei der Anzahl der Elemente n, bzw. der Summe der Diagonalen
der Matrix. Bei vollständiger Konsistenz wird Xi_max = n sein. Für die CI Berechnung ist die normali-
sierte Paarvergleichsmatrix die Basis. Die Berechnung einer Durchschnittsmatrix erlaubt einen Ver-
gleich zwischen einer konsistenten und der aktuellen Entscheidung. Je höher die Abweichung ausfällt,
desto inkonsistenter ist die Entscheidung. Die Durchschnittsmatrix wird aus den normalisierten Paar-
Kriterien W-1 W-2 W-rel
HK-1
SK-1.1
SK-1.2
0,3
0,7
0,3
0,21
0,09
HK-2 0,2 1,0 0,2
HK-3
SK-3.1
SK-3.2
SK-3.3
0,5
0,2
0,3
0,5
0,10
0,15
0,25
SUMME 1,0 3,0 1,00
Tabelle 3.5:   Absolute und relative
Gewichtung im AHP
Kriterien W-1 W-a W-b W-c Arel Brel Crel
HK-1
SK-1.1
SK-1.2
0,3
0,15
0,15
0,3
0,7
0,4
0,1
0,3
0,2
1,0
1,0
0,045
0,105
0,060
0,015
0,045
0,030
HK-2 0,2 0,2 0,2 0,6 1,0 0,040 0,040 0,120
HK-3
SK-3.1
SK-3.2
SK-3.3
0,5
0,1
0,2
0,2
0,4
0,7
0,5
0,3
0,1
0,3
0,3
0,2
0,2
1,0
1,0
1,0
0,040
0,140
0,100
0,030
0,020
0,060
0,030
0,040
0,040
SUMME 1,0 0,470 0,225 0,305 1,0
Tabelle 3.6:   Gesamtgewichtung der Alternativen A, B, C  im AHP
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vergleichen und dem Gewicht wi durch Multiplikation gebildet. Aus dem maximalen Eigenwert kann
der Konsistenzindex CI errechnet werden. Zur Beurteilung, ob die auftretenden Inkonsistenzen ein er-
trägliches Maß nicht übersteigen, wird CI mit dem Durchschnittswert R (random) verglichen. Saaty
(1990c, 61ff) nennt folgende R-Werte zur Konsistenzratioberechnung.
   Tabelle 3.7:   R-Werte nach Saaty
Attributanzahl 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R-WERT 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49
Dieser empirische Wert R resultiert aus zufälligen Vergleichen mit gleich großen Matrixen. Die Höhe
von CI ist von der Größe der Matrix, bzw. von der Anzahl der Paarvergleiche abhängig. Je größer die
Matrix ist, umso schwieriger hat es der ET konsistent zu bleiben. Der Wert R dient i.w.S. der Beurtei-
lung von zufällig zustande gekommenen Präferenzen. Für die Höhe von R gilt 0,1 als Richtwert. Wird
dieser Wert überschritten, gilt der Entscheidungsprozess als Inkonsistent und wird Auswirkungen auf
die Interpretierbarkeit der Ergebnisse haben. Die obige Abbildung zeigt den Verlauf einer Konsistenz-
berechnung für eine Matrix. Der Wert Ri wird aus der Reihensumme der normierten Spaltenwerte ge-
bildet. W i stellt den normierten Wert von Ri dar. Der Wert Ri´ wird durch sukkzessive Multiplikation der
Evaluationsergebnisse mit W i und Addition der jeweiligen Einzelwerte gebildet (z.B. Reihe 3:
(3*0,02)+(0,20*0,34)+(...)).  Der Wert Xi setzt sich aus Multiplikation mit Ri´ und Wi zusammen. Diese
Werte werden zur Berechnung von CI und CR benötigt und sind Vorausetzung zur Aufdeckung von
Inkonsistenzen.
Sensitivitätsanalysen: Bevor Entscheidungen getroffen werden, sollten die Ergebnisse einer Sensiti-
vitätsanalyse unterzogen werden. Die Sensitivitätsanalyse zeigt die Auswirkungen von Gewichtungs-
änderungen des ET auf das Alternativenranking bei unveränderter Modellstruktur [WEBER, 1993,
208]. Bei den zu untersuchenden Kriterien handelt es sich um die subjektiv getroffenen Präferenzur-
teile. Eine Analyse der objektiv getroffenen Präferenzen, wie z.B. Geldwerte, macht keinen Sinn.
Durch die Sensitivitätsanalyse werden sensitive Grenzen bestimmt, bei denen eine Umkehr des Alter-
nativenrankings eintritt [MEIXNER & HAAS, 2002, 173ff]. Ein instabiles Ergebnis liegt vor, wenn diese
Xi_max  =  8,31 (XiGes / n)
CI  =  0,04 ((Xi_max-n) / (n-1))
CR  = 0,03 (CI / R-Wert)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,00 0,11 0,33 0,25 0,25 0,14 0,50 0,17
2 9,00 1,00 5,00 5,99 6,99 2,00 8,00 3,00
3 3,00 0,20 1,00 1,00 2,00 0,25 4,00 0,50
4 4,00 0,17 1,00 1,00 2,00 0,20 3,00 0,33
5 4,00 0,14 0,50 0,50 1,00 0,17 2,00 0,25
6 7,00 0,50 4,00 5,00 6,00 1,00 8,00 2,00
7 2,00 0,13 0,25 0,33 0,50 0,13 1,00 0,17
8 6,00 0,33 2,00 3,00 4,00 0,50 6,00 1,00
36,0 2,58 14,1 17,1 22,7 4,38 32,5 7,42
1 2 3 4 5 6 7 8
0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02
0,25 0,39 0,36 0,35 0,31 0,46 0,25 0,40
0,08 0,08 0,07 0,06 0,09 0,06 0,12 0,07
0,11 0,06 0,07 0,06 0,09 0,05 0,09 0,04
0,11 0,06 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,03
0,19 0,19 0,28 0,29 0,26 0,23 0,25 0,27
0,06 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
0,17 0,13 0,14 0,18 0,18 0,11 0,18 0,13
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ri Wi Ri´ Xi
0,19 0,02 0,20 8,19
2,76 0,34 2,94 8,52
0,63 0,08 0,65 8,35
0,58 0,07 0,60 8,29
0,41 0,05 0,41 8,06
1,97 0,25 2,12 8,58
0,25 0,03 0,25 8,06
1,22 0,15 1,29 8,47
8,00 1,00 66,5
Evaluationsergebnis Normierte Spaltenwerte
         Abbildung 3.9:   Vorgehen bei der Konsistenzprüfung
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Grenzen dicht bei der aktuellen Gewichtung liegen; eine Wiederholung des Bewertungsprozesses ist
in diesem Falle ratsam.
3.5.3.6 Ergebnisinterpretation und Kritik an der AHP-Methode
Aufgrund des Ablaufschemas im AHP Verfahren bedarf es einiger Erläuterungen zu der Verwendung
und Interpretation der gewonnenen Ergebnisse. Trotz aller Schritte zur Vermeidung von Inkonsisten-
zen und der Prüfung der Stabilität der Ergebnisse, kann es zu schwierig interpretierbaren Rangfolgen
von Alternativen kommen. Im Normalfall trägt die Alternative mit dem höchsten Nutzwert am meisten
zur Erreichung des Hauptzieles (main goal) bei. Liegen jedoch mehrere Alternativen trotz Durchfüh-
rung aller erforderlichen Arbeitsschritte sehr eng beieinander, muss die Auswahl der Alternative mit
dem höchsten Nutzwert genau begründet werden. Denkbar ist z.B. ein Bündel von Alternativen aus-
zuwählen oder die Unterschiede noch einmal genau zu betrachten, bevor eine Entscheidung gefällt
wird. Wichtige Punkte sind dabei:
• die Identifikation des Entscheidungsträgers,
• eine genaue Beschreibung der Entscheidungssituation und
• der herangezogenen Datengrundlagen.
Es kann vorkommen, dass einige Präferenzen - trotz festgestellter Konsistenz - noch einmal überprüft
werden müssen. Durch die Dokumentation und Beschreibung wird der Entscheidungsprozess transpa-
rent und lässt eine begründete Revisionen des Entscheidungsprozesses leicht zu.
Kritische Betrachtung zum AHP: Im starren Aufbau des AHP liegt seine Stärke und Schwäche be-
gründet [SCHNEEWEIß, 1991, 173]. Viele Entscheidungssituationen entwickeln sich im Verlauf des
Entscheidungsprozesses weiter. Sie stimmen z.T. nicht mehr mit der ursprünglich angenommenen
Ausgangslage überein [DYCKHOFF & AHN, 1998, 58]. Das bedeutet, dass die Alternativen in realen
Situationen oft noch nicht explizit bekannt sind; dazu KEENEY (1993, 12):"...most decision methodo-
logies try to find the best alternative from a prespecified list. But where does the list come from?".
Hierin liegt einer der Hauptkritikpunkte des AHP begründet. Wenn sich im Verlauf der Entscheidungs-
findung weitere Alternativen herauskristallisieren und mit berücksichtigt weren müssen,  kann es beim
AHP zum sog. Rank Reversal1 kommen. Wenn z.B. zwei Alternativen A und B in die Reihenfolge A >
B gebracht wurden, kann es durch Hinzufügen einer Alternative C zu einer Umkehr der Bewertung im
Sinne A < B kommen, ohne das sich das Wertverhalten des ET geändert hat [NITZSCH von, 1993,
113]. Die Ursache hierfür liegt in der Summennormierung beim AHP, die zu einer Verschiebung zwi-
schen der Differenz der Ausprägungen und den Alternativen führen kann. Das Rank Reversal ent-
spricht nicht den Anforderungen an ein rationales Entscheidungsverfahren. Ein Rank Reversal kann
durch eine Bandbreitennormierung vermieden werden. Dies bedeutet, dass die Präferenzen sich auf
eine Skala beziehen müssen, die sich an der Bandbreite der Ziele orientiert. Eine größere Bandbreite
führt zu einer kleineren Bedeutung des Ziels und umgekehrt. Es kommt hierbei jedoch zu uner-
wünschten Bandbreiteneffekten. Der AHP eignet sich daher nur für klar strukturierte Entscheidungs-
                                                     
1
 weitere Ausführungen zum Rank Reversal finden sich bei: Harker & Vargas (1990), S. 271f
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situationen, in denen die Alternativenmenge und die Ausprägung der Alternativen klar umrissen und
bekannt ist. Nur für solche Problemsituation ist der ET in der Lage, seine Präferenzen auf einer ordi-
nalen Skala wiederzugeben. Der AHP weist eine bewusste Abhängigkeit von einer konkreten Alterna-
tivenmenge auf. Nach SCHNEEWEIß (1991)  kommt eine AHP-Anwendung in Frage, wenn:
• nur endlich viele Alternativen vorliegen,
• mindestens Quasi-Kardinalität gegeben ist,
• eine Einbettung von weiteren Alternativen nicht möglich, bzw. gewünscht ist.
Den Kritikern der Methode wird von den Befürwortern vorgeworfen, dass ihre Beispiele sehr frei kon-
struiert sind und mit "normalen" Entscheidungssituationen nichts zu tun haben. Festgehalten werden
soll jedoch, dass sich der AHP nicht pauschal für alle Entscheidungssituationen eignet und dass die
erläuterten Schwächen des Verfahrens zu falschen Ergebnissen bei unangemessener Anwendung
des Verfahrens führen können [SAATY, 1994, 446]. Nach Meinung des Autors überwiegen jedoch die
Vorteile der AHP Methode. Hier sind besonders das leichte Verständnis der Methode zu nennen. Der
ET benötigt keine speziellen Kenntnisse über Entscheidungsunterstützungssysteme. Die Paarverglei-
che stehen im Kontext zu den Zielerfüllungsgraden und Wertebereichen  der Alternativen. Es wird auf
abstrakte Transformationsfunktionen verzichtet, was dem tatsächlichen Entscheidungsverhalten in der
Praxis entspricht. Unterstützt wird die praktische Vorgehensweise durch das methodische Vorgehen,
was auch die Präferenzäußerung durch den ET erleichtert. Dieser ist häufig nicht in der Lage, seine
Präferenzen vollständig zu äußern. Diese Transparenz des Entscheidungsprozesses macht den AHP
gerade auf Behörden-, bzw. Verwaltungsebene attraktiv, da er eine Diskussionsgrundlage für alle
Beteiligten sein kann. Auch die häufige Verwendung des Verfahrens in vielen Bereichen (v.A. in den
USA) kann als Hilfe bei der Modellkonstruktion für gleichartige Entscheidungssituationen dienen.
3.6 Exkurs: Gruppenentscheidungen
Gruppenentscheidungen lassen sich in hierarchisch und nicht-hierarchisch einteilen. Eine an techni-
sche Gegebenheiten orientierte Klassifikation ist die Unterscheidung in kommunikative und daten-
bankorientierte Systeme. Dabei wird auch eine Kategorieeinteilung in der Form von "Kommunikations-
Unterstützung, Prozess-Struktur, Integration und Führung" in der Ausprägung von passiv zu aktiv vor-
genommen [JARKE & HAHN, 1986; NUNAMAKER, 1989]. Die bisher beschriebenen Verfahren be-
handeln nur jeweils einen ET, der eine Entscheidungssituation modelliert und die Alternativen allein
gestaltet. Dieser ist zwar auch den Meinungen anderer Personen ausgesetzt, hat aber letztendlich die
"Entscheidungshoheit". In fast allen praktischen Entscheidungssituationen sind Gremien und nicht ein
einzelner Entscheider an einer Entscheidung beteiligt. Man spricht hierbei von Mehrpersonen- oder
Gruppenentscheidungen [PFOHL & BRAUN, 1981, 23]. Die EDV gestützten Verfahren (GDSS –
Group Decision Support Systems) zur Unterstützung von Gruppenentscheidungen lassen sich auf die
Ansätze der MAUT zurückführen. Bei einer Gruppenentscheidung liegt eine ähnliche Problemstruktur
in der Form einer Mehrfachzielsetzung vor [VETSCHERA, 1991, 2]. Die Theorie der Mehrperso-
nenentscheidungen beschäftigt sich mit interpersonellen Konflikten und lässt sich in die zwei
Hauptrichtungen "Spieltheoretische Entscheidungen" und "Kollektiventscheidungen" unterteilen
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[SCHNEEWEIß, 1991, 236].
Als Spieltheoretische Entscheidungen werden Entscheidungen bezeichnet, bei denen die jeweiligen
Reaktionen der "Anderen" einen Einfluss auf die eigene Entscheidung haben. Hierbei befinden sich
die ET in einer Situation mit konfliktären Interessen in der jeder autonom für sich entscheidet.
Von Kollektiventscheidungen spricht man, wenn eine Entscheidung von mehreren Personen als
Gruppe getroffen wird. Kollektives Vorgehen und das Interesse an einer einvernehmlichen Lösung be-
stimmen die gemeinsame Diskussion in der Gruppe. Hierbei steht die zentrale Frage der Aggregation
der Einzelpräferenzen der ET zu einer Gruppenpräferenz im Vordergrund [SALIGER, 1988, 34]. Die
meisten realen Entscheidungssituationen haben den Charakter von Kollektiventscheidungen
[SCHNEEWEIß, 1991, 241ff]. Im Mittelpunkt einer Kollektiventscheidung steht der Austausch von In-
formationen und Meinungen mit dem Ziel eine von den einzelnen Gruppenmitgliedern tragbare Ent-
scheidung zu treffen (sog. Gruppen- oder Kompromissentscheidung). VETSCHERA (1991, 5f) unter-
scheidet kollektive Gruppenentscheidungen weiter in "kooperative Situationen" und "unkooperative
Situationen".
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ratur noch nicht ausführlich diskutiert wurde [WEBER 1983, 119; VETSCHERA, 1991, 11].
3.6.1 Aggregationsmechanismen
Der Ansatz der GDSS umfasst alle Methoden zur Unterstützung von Mehrpersonenentscheidungen
und bezieht sich i.d.R. auf kooperatives Verhalten. Hier beschränkt sich die Verwendung weitgehend
auf additive Verfahren [DYER & FORMAN, 1992, 63]. Bei unkooperativen Situationen werden sog.
Abstimmungsregeln verwendet. Mit Hilfe der Abstimmungsregeln soll aus den Einzelpräferenzen eine
Gruppenpräferenz gebildet werden. Die folgenden Regeln werden nach EISENFÜHR & WEBER
(1999, 308) beschrieben.
Die einfache Mehrheitsregel: Diese Regel stellt keine vollständig definierte Abstimmungsregel dar, da
mit ihr keine Aussagen bei gleicher Stimmenzahl für zwei Alternativen getroffen werden kann. Jedes
Gruppenmitglied hat eine Stimme (Einstimmenregel) und wählt die von ihm präferierte Alternative. Die
beste Alternative ist die mit den meisten Stimmen, die die Gruppenpräferenz ausdrückt.
Regel der absoluten Mehrheit: Wieder gibt jedes Mitglied der Gruppe eine Stimme ab. Als
Gruppenalternative gilt die mit mehr als 50% der Stimmen gewählte. Wenn keine Alternative 50%
erhält, wird eine Stichwahl unter den ersten beiden Alternativen durchgeführt. Die Alternative mit den
meisten Stimmen in der Stichwahl wird angenommen. Es handelt sich wiederum um eine
Einstimmenregel mit mehrstufigem Charakter, da evtl. zwei Wahldurchgänge nötig sind. Nicht
sichergestellt ist die Wahl der im ersten Durchgang präferierten Alternative (< 50%): z.B. W-I: a = 4, b
= 3, x = 3 (10), W-II: a = 4, b = 6 (10) – b wird gewählt, da sie die absolute Mehrheit im zweiten
Wahlgang erhält.
Die Borda-Regel: Die Borda-Regel basiert auf Rangzahlen und gehört zur Klasse der positionalen
Regeln. Durch die Bewertung von k Alternativen über die Vergabe von k-1 Punkten für die Beste und
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0 Punkten für die Schlechteste, werden über die individuellen Präferenzen auch die Positionen
berücksichtigt. Die Bewertung ergibt sich aus der Maximierung der summierten Bewertungen und stellt
eine vollständige Präferenzordnung dar, wie z.B. beim Musikwettbewerb "Grand Prix de la Chanson".
BEMERKUNG: Es sollen folgende vier Bedingungen für Abstimmungsregeln gelten:
• Sie sollen Ordnungsprofilen eine vollständige und transitive kollektive Präferenzordnung
zuweisen.
• Es soll Einmütigkeit bestehen (Pareto-Bedingung): Wenn alle einzelnen Gruppenmitglieder eine
Alternative präferieren, muss sich dies auch in der Gruppenpräferenz ausdrücken.
• Werden zwei Alternativen individuell gleich präferiert, muss auch die Gruppenpräferenz für diese
Alternativen gleich sein.
• Der Ausschluss eines Diktators ist möglich (Diktator-Bedingung).
Die Verwendung der skizzierten Abstimmungsregeln bei unveränderten Präferenzen der Gruppen-
mitglieder zeigt unterschiedliche Ergebnisse. Abstimmungsregeln können nach dem Ziel, eine
vollständige und transitive Gruppenpräferenz zu erzeugen oder nur eine "Beste Alternative" zu
bestimmen (Choice function), unterschieden werden [EISENFÜHR & WEBER, 1999, 313]. Die
Schwierigkeiten, ein Aggregationsverfahren zu finden, führt zu den Aussagen von Arrow zum sog.
Unmöglichkeits- und Möglichkeitstheorem, das hier nach SCHNEEWEIß (1991, 254) beschrieben
wird.
3.6.2 Das Arrow Paradoxon (Unmöglichkeitstheorem)
Arrow geht der Frage nach, ob es Mechanismen der Aggregation gibt, die allen geforderten
Bedingungen genügen. Das Ergebnis stellt das Unmöglichkeitstheorem1 dar.
Satz 1: Bei einer Gruppe mit mindestens zwei Mitgliedern gibt es keine demokratische
Abstimmungsregel, die die genannten Bedingungen für mehr als zwei Alternativen a erfüllt.
Der Satz 1 schließt die Sonderfälle a=1 oder a=2 aus. Der Fall a=1 stellt noch kein Entscheidungs-
problem dar;  Fall a=2 hingegen schon. Da bei a=2 keine Intransitäten möglich sind - diese treten erst
bei a>2 auf - stellt diese Alternativenzahl kein Problem dar. Die Bedingungen sind in diesem Fall
erfüllt.
Satz 2: Bei a=2 erfüllt die Mehrheitsentscheidung die geforderten Bedingungen.
Der Satz 2 stellt das sog. Möglichkeitstheorem dar. Weil aber in praktischen Entscheidungen fast
immer mehr als zwei Alternativen zur Auswahl stehen, bleiben zur Umsetzung nur die aufgeführten
Bewältigungsmöglichkeiten von Konflikten in der Gruppe; d.h. es wird versucht eine konsensuale
Gruppenpräferenz herzustellen oder die Problemformulierung wird entsprechend geändert. Als
                                                     
1
 Arrow´s Theorie wird ausführlich bei Bamberg & Coenenberg (1996) diskutiert. Weitere Anregungen und Diskussionen finden
sich bei Fishburn (1970: Arrows impossibility theorem)
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Beispiel zur Modifizierung der Problemformulierung sollen hier zwei mehrstufige Vorgehensweisen
erläutert werden [BAMBERG & COENENBERG, 1996, 217].
• Bei der Hare-Regel votiert jedes Mitglied der Gruppe mit einer Stimme für jeweils nur eine
Alternative. Wenn dabei eine absolute Mehrheit erzeugt wird, ist diese Alternative durch die
Gruppe bestimmt und wird angenommen. Bei Nicht-Erreichen einer absoluten Mehrheit für eine
Alternative wird diejenige mit der geringsten Stimmenzahl ausgeschlossen und der Vorgang der
Stimmenabgabe wiederholt (z.B. beim IOC).
• Der paarweise Vergleich und Ausschluss der unterlegenen Alternativen führt zu einer
Gruppenalternative. Dieser sukzessive Paarvergleich ist nicht ohne Kritik, da die Reihenfolge der
zur Abstimmung gestellten Alternativen einen Einfluss auf die letzte Wahl haben.
SCHNEEWEIß (1991, 253) verweist in diesem Zusammenhang auf die Diskussion innerhalb der
Gruppe, bis eine JA / NEIN Entscheidung möglich ist und soweit alle Bedingungen erfüllt werden.
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4 ENTSCHEIDUNGSUNTERSTÜTZUNG IN DER PRAXIS:
ZWEI FALLBEISPIELE
Dieses Kapitel gibt einen Überblick der praktischen Anwendungsmöglichkeiten von Entscheidungs-
verfahren. Zunächst wird der Einfluss von Rahmenbedingungen und der Entscheidungssituation auf
die Entscheidungsfindung beschrieben. Der weitere Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der An-
wendung von Entscheidungsverfahren in der Praxis. Hierzu werden zwei Fallbeispiele aus unter-
schiedlichen Anwendungsbereichen näher ausgeführt.
4.1 Rahmenbedingungen
Die Art der Konzeption und Durchführung des Entscheidungsfindungsprozesses hängt von verschie-
denen Rahmenbedingungen auf der Sach- und Wertebene ab.
Die Sachebene (Prozesse und Strukturen) beschreibt den Untersuchungsgegenstand möglichst wert-
frei und objektiv nach wissenschaftlichen Grundsätzen und hat keinen normativen Charakter [FRÄNZ-
LE  &  FRÄNZLE, 1993, 178]. Der Sachebene können Ökosysteme im Sinne von Ökosystem-Gütern
und Ökosystem-Dienstleistungen zugeordnet werden.
Die Wertebene (Gesetze und Verordnungen) beinhaltet subjektive Grundhaltungen, die durch politi-
 WERTEBENE
Bewertung
SACHEBENE
  Abbildung 4.1:   Modell der Sach- und Wertebene
Ergebnis
Messung
sung
Maßstab
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sche, bzw. gesellschaftliche Normen beschrieben werden. Sie bilden die Grundlage für Bewertungs-
und Entscheidungsmaßstäbe, die das Bindeglied zwischen Sach- und Wertebene darstellen.
Der Maßstab ist Ausdruck für die jeweiligen gesellschaftlichen Wertesysteme. Dies ermöglicht Ent-
scheidungskriterien zur Bewertung der Sachebene zu definieren.
Als Rahmenbedingungen, die eine effiziente Entscheidung unter Berücksichtigung von verschiedenen
Präferenzen ermöglichen, nennt RENN (1998, 37): Fairness, Kompetenz, Legitimation, Effizienz.
Sie werden als Grundvoraussetzung für eine solide Entscheidungsunterstützung genannt.
Fairness wird in strukturell und prozessual unterschieden, was gleiche Beteiligungschancen für alle
Betroffenen sowie gleiche Rechte und Pflichten der Beteiligten bedeutet. Kompetenz gliedert sich in
sachlich und kommunikativ. Hierbei soll das sog. "post-decision-regret" durch vereinbarte Regeln zur
Wissensüberprüfung vermieden werden; z.B. durch das Expertendelphi. Die kommunikativen Voraus-
setzungen sind so zu gestalten, dass alle die gleichen Chancen zur Kritik haben sowie Ansprüche
geltend machen können. Dies geschieht häufig durch Moderatoren. Eine formale und integrative Legi-
timation bedeutet eine gerechtfertigte Beteiligtenauswahl, die Chancengleichheit, einen nachvollzieh-
baren Repräsentatonsschlüssel oder ein politisches Mandat beinhaltet. Intergrativ bezieht sich auf die
Implementierung in vorgeschriebene Entscheidungswege. Die Effizienz wird in interne und externe
Effiziez unterschieden. Interne Effizienz meint ein positives Verhältnis von Aufwand und Ergebnis. Das
ist durch die Einhaltung von definierten Regeln und die Nutzung von entscheidungsanalytischen Ver-
fahren zu erreichen. Bei der externen Effizienz wird ein positives Verhältnis von Kosten und Aufwand
zum Ergebnis betrachtet, d.h. ein Vergleich mit den vermiedenen Konfliktkosten.
Neben diesen Rahmenbedingungen haben die verschiedenen Entscheidungssituationen aus den
Bereichen der Ökonomie und Ökologie sowie die/der Entscheidungsträger einen Einfluss auf die
Auswahl eines Entscheidungsunterstützungsverfahrens. Für die Konzeption und Durchführung von
entscheidungsunterstützenden Projekten lassen sich folgende Grundfragen formulien:
• Welche Informationen werden benötigt?
• Wer wird in den Entscheidungsprozess mit einbezogen?
• Welche Methoden eignen sich zur Entscheidungsunterstützung?
• Wie hoch ist der zeitliche und finanzielle Aufwand?
• Welche Kosten verursacht die Entscheidungsfindung?
Die Beantwortung dieser Fragen bestimmt die Effizienz von Entscheidungsverfahren maßgeblich mit.
4.2 Kooperationslösungen in der Praxis
Viele gesellschaftliche Entscheidungen haben politischen Charakter und häufig sind mehrere Interes-
sengruppen an diesen Entscheidungen beteiligt. Im Rahmen langfristiger Planungsprozesse sollen die
ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgewirkungen von Maßnahmen bewertet werden. Dies
impliziert jedoch häufig auch Abstimmungsprobleme zwischen den Zielvorstellungen der beteiligten
Gruppen [RENN, 1998, 12]. Es handelt sich hierbei stets um Mehrzielentscheidungen, zu deren Un-
terstützung sich in besonderem Maße mehrkriterielle Methoden eignen.
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Situationen mit hohem Konfliktpotenzial stellen Projekte aus den Bereichen Energie, Abfall, kommu-
naler Straßenbau und Umweltschutz dar. Die Umlagerung von unpopulären Entscheidungen durch
den Entscheidungsträger auf andere Institutionen führt oft zu Verzögerungen des Entscheidungspro-
zesses [HOLZINGER & WEIDNER, 1995, 7]. Die Gesellschaftswissenschaften diskutieren dieses
Problemfeld unter dem Begriff der "Steuerungsproblematik"1. Die unter demokratischen Bedingungen
aufgestellten gemeinsamen gesellschaftlichen Werte und Normen erschweren u.U. die Abstimmung
politischer Handlungen. Um eine umfassende Beurteilung von komplexen Projektauswirkungen zu
gewährleisten, ist eine Ergänzung durch Instrumente zur Steuerung politischer Beschlüsse im Sinne
einer bestmöglichen Unterstützung von Entscheidungen nötig [BECKMANN & KECK, 1999, 20]. Dies
ist umso wichtiger, da die Menschen gerade im Bereich der natürlichen Lebensgrundlagen keine auto-
ritäre Beschlussfassung durch die Politik akzeptieren2. Die Betroffenen wollen i.d.R. selbst an den
Entscheidungen beteiligt werden [GOTWALD & REICH, 2000, 3].
Zur Einbeziehung der Öffentlichkeit auf Landes- und Bundesebene sind gesetzlich einige Verfahren,
sog. formelle Verfahren, festgelegt. Sie bieten die Möglichkeit der Beteiligung in der Form von Wahlen
und des Rechtsweges. Formelle Verfahren sind: Bürgerbegehren, Mitwirkung an öffentlichen Aus-
schusssitzungen, Bürgeranhörungen und Bürgerbefragung. Aufgrund der unbefriedigenden Reprä-
sentanz der Betroffenen in den formellen Beteiligungsverfahren, wurde eine Reihe von Vorgehens-
weisen entwickelt, die besonders auf komplexere Themen aus den Bereichen Umwelt, Verkehrssy-
steme und Standortfragen für Ver- und Entsorgungseinrichtungen abgestimmt sind. Einen besonderen
Stellenwert nehmen dabei informelle Beteiligungsverfahren ein, die in den letzten Jahren zunehmend
diskutiert, praktiziert und weiterentwickelt wurden [BECKMANN & KECK, 1999, 25]. Diese Vefahren
sind vom Gesetzgeber nicht festgeschrieben und eröffnen daher viele Varianten innerhalb der Verfah-
ren und Partizipationsmöglichkeiten für Interessengruppen [RENN, 1998, 23]. Alle Beteiligungsverfah-
ren sollen eine hohe Präsenz der Betroffenen ermöglichen. Die Mediation nimmt dabei eine hervorra-
gende Stellung ein. Besondere Aufmerksamkeit erhielten mediative Verfahren durch die Agenda 21
(1992). Hier wird besonders die Strategie verfolgt, Ziele im Konsens, durch eine formell integrative Po-
litik, zu erreichen. Dies bedeutet eine Partizipation vieler gesellschaftlicher Interessengruppen am po-
litischen Entscheidungsprozess und dadurch eine Akzeptanzförderung auf breiter Basis [BMU, o.J.].
Die Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Akteure bedingt eine Änderung politischer und insti-
tutioneller Strukturen. Hierdurch soll der Komplexität des Themas Umwelt und Entwicklung Rechnung
getragen sowie die Bewusstseinsbildung und Akzeptanz gefördert werden. Dadurch wird auch der Zu-
sammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung im Umweltbereich deutlich hervorgehoben. FIET-
KAU (1994, 6) definiert Umweltmediation als "eine soziale Technik, mit deren Hilfe (Interessen-) Kon-
flikte zwischen zwei oder mehr Parteien unter Hinzuziehung eines neutralen Dritten zur Sprache ge-
bracht, geklärt und möglicherweise beigelegt werden sollen. Das Ziel des Mediationsverfahrens be-
steht in der Suche nach Problemlösungen, die für alle am Konflikt Beteiligten akzeptabel sind."
                                                     
1
 Die zentrale Fragestellung politikwissenschaftlicher Steuerungsanalyse untersucht: "In welchem Umfang und in welcher Tiefe
die Politik gesellschaftliche Abläufe beeinflussen kann, welche politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für erfolgrei-
che politische Steuerung gegeben sein müssen und welche Rolle den Steuerungsobjekten im Steuerungsprozess zukommt"
[Braun 1995, 611].
2
 "Mit der Zunahme der öffentlichen Konflikte über umweltpolitische Entscheidungen wurde aber rasch deutlich, dass die tradi-
tionellen Formen der Konfliktregelung nicht ausreichten, so dass die Bereitschaft wuchs, neue konsensorientierte Verfahren zu
erproben" [Hartkopf/Bohne, 1983, 113]
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Nutzentheoretisch orientierte Verfahren basieren dagegen auf Wertmaßstäben, mit denen der ET eine
Bewertung vornehmen und ein Ergebnis erzielen kann. Die Definition von entsprechenden Wertmaß-
stäben ist abhängig von der Entscheidungssituation. Für die Bereiche aus Ökologie und Ökonomie
sollen jeweils die Anforderungen der Sozialverträglichkeit, ökologischen Dauerhaftigkeit und wirt-
schaftlichen Entwicklung gelten. Die Spannungen zwischen menschlichem Handeln und der natürli-
chen Umwelt lassen sich durch die wissenschaftlichen Positionen "Utilitarismus"1 und "Ökozentrik"
begründen. Aus den in der Tabelle 4.1 aufgeführten gesellschaftlichen Werten und den zugeordneten
Kriterien wird deutlich, wie unterschiedlich eine potenzielle Entscheidungssituation und wie schwer die
Ableitung von Wertvorstellungen sein kann. So ist z.B. die Diskussion über persönliches Wohlbefinden
stark individuell geprägt.
Tabelle 4.1:  Werte, Kriterien und Beispiele (nach Fürst & Kiemstedt, 1992, verändert)
WERT KRITERIUM BEISPIEL
_                                                                                                                                                  _
ökonomisch materieller Nutzen Güter, Geld
ökologisch Seltenheit Rote Liste
sozial Mitmenschlichkeit Gruppe, Gemeinschaft
persönlich Glück Gesundheit
Um den Einfluss von Entscheidungssituationen auf die praktische Anwendung von Verfahren zur Ent-
scheidungsunterstützung zu verdeutlichen, wird der gegensätzliche Ursprung ökologischer und öko-
nomischer Entscheidungen noch einmal kurz erläutert.
Ökonomische Entscheidungsunterstützung entstammt ursprünglich dem Bereich der betriebswirt-
schaftlichen Führungsentscheidungen in Unternehmen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen ökono-
misch motivierte Entscheidungen [BAMBERG & COENENBERG, 1996, 9], wobei die Effektivität der
Entscheidung, d.h. der höchste Grad der Zielerreichung, einen großen Stellenwert hat2. Viele Ent-
scheidungen in betriebswirtschaftlichen Entscheidungssituationen bedingen wegen prognostischer
Unsicherheiten, wie z.B. Ertrags- und Absatzprognosen, ein hohes Maß an Komplexität, was eine ra-
tionale Entscheidungsfindung erschwert. Die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, trotzdem zu einer
effizienten Entscheidung zu gelangen, bestimmt das Vorgehen in ökonomischen Entscheidungssitua-
tionen [LANDAUER, 1996, 19ff]. Das ökonomische Entscheidungsprinzip berücksichtigt die natürli-
chen Gegebenheiten nur über die Reflexion der Entscheiderpräferenzen in Bezug auf das wirtschaftli-
che Ziel. Die klassische Ökonomie zeichnet sich durch eine stark anthropozentrische Sichtweise, Ko-
ordination durch den Markt und Substituierbarkeit aus.
Ökologische Entscheidungen auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene haben dagegen na-
turwissenschaftliche Analysen zur Grundlage3. Sie stehen unter dem Einfluss juristisch festgelegter
                                                     
1
 Aus dem Utilitarismus wird für die Gesellschaft ein maximaler Gesamtnutzen aller Individuen abgeleitet. Zustand 1 wird Zu-
stand 2 vorgezogen, wenn alle Individuen in 1 den gleichen Nutzen haben wie in 2, ein Individuum jedoch einen höheren. Die-
ser Zustand wird als Pareto-Optimum (Effizienter-Zustand) bezeichnet.
2
 Das Rationalitätsprinzip hat als "ökonomisches Prinzip", bzw. "Wirtschaftlichkeitsprinzip" seinen Ursprung in der Betriebswirt-
schaftslehre [Landauer, 1996, 20]. Diese geht von der Knappheit der Güter aus und gelangt zu der operationellen Fragestel-
lung: "Wie ist in einer konkreten Situation vorzugehen, damit ein größtmöglicher Zielerfüllungsgrad verwirklicht wird?" [Bamberg
& Coenenberg, 1996, 11].
3
 Eine ausführliche Stellungnahme ist bei Blab, 1993 nachzulesen.
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Gebote und Normen (Gesetzte, Verordnungen). Hierzu gehören im Umweltbereich z.B. Landschafts-
pläne oder Umweltverträglichkeitsprüfungen [RAUSCHMAYER, 2000, 13]. Der gesellschaftliche Kon-
text wird im Rahmen von gesetzlich festgeschrieben formellen Verfahren geregelt.
Festgehalten werden soll die Tatsache, dass mit ökonomischen und ökologischen Entscheidungssi-
tuationen zwei unterschiedliche Prinzipien aufeinander treffen und zum Teil auch als Konkurrenz
empfunden werden [RAUSCHMAYER, 2000, 13]. Die Verbindung der Bereiche Ökologie und Ökono-
mie unter Berücksichtigung der Betroffenen kann unter dem Begriff der "Ökologischen Ökonomie"1
zusammengefasst werden. Die Ökologische Ökonomie ist eine Weiterentwicklung der neoklassi-
schen Ökonomie und hat die Interdisziplinarität zwischen Ökologie und Ökonomie zum Ansatz. Dies
beinhaltet ein integratives Verständnis von natürlicher und sozio-ökonomischer Entwicklung. Die Ar-
gumentation folgt dabei beiden Sichtweisen und versucht diese miteinander zu kombinieren, was
zwingend selbstorganisierende Verständigungsprozesse in Kooperation mit allen Betroffenen und
Mitwirkenden voraussetzt und daher eine mehrdimensionale Herangehensweise bei der Entschei-
dungsunterstützung im öffentlichen Bereich nötig macht [WALDMÜLLER, 2000, 63ff].
4.3 Fallbeispiele im Rahmen dieser Arbeit
Da die Anforderungen an die Begriffe Fallstudien und Fallbeispiele2 weitgehend deckungsgleich sind,
soll im weiteren Verlauf nur noch von Fallbeispielen gesprochen werden. Fallbeispiele gehören in der
empirischen (Sozial)-Forschung zu den qualitativen3 Untersuchungen. Als Fallbeispiel wird die genaue
Beschreibung von wenigen ausgewählten Untersuchungseinheiten oder Anwendungen bezeichnet.
Dabei bleiben Probleme bei der Auswahl und Repräsentativität weitgehend unbeachtet [MAYRING,
1996, 34]. Fallbeispiele sind jedoch im Sinne des Bezugsrahmens ausreichend und plausibel zu be-
gründen. Die Verwendung von Fallbeispielen hat in der qualitativen empirischen Forschung mehrere
Gründe. Der wichtigste Grund ist die Illustration relativ komplexer und abstrakter Zusammenhänge mit
dem Ziel, die praktische Realität aus unterschiedlichen Perspektiven zu reflektieren. Ein anderer, je-
doch stark umstrittener Grund, ist die interpretative Ableitung von Erkenntnissen aus Einzelfällen4. Die
Arbeit mit Fallbeispielen stellt in diesem Punkt ein Interpretationsproblem dar [KRÜSSEL, 1996, 230ff].
Daher bezeichnet LAMNEK (1993, 5) die Verwendung von Fallbeispielen als eher grundsätzlichen
Ansatz, was die Kombination von quantitativen und qualitativen Daten möglich macht, als eine scharf
abgegrenzte Methodik.
Gegenstand der Darstellung von Fallbeispielen in dieser Arbeit ist die exploratorische Beschreibung
der Organisation von Entscheidungsprozessen. Die im Folgenden beschriebenen Fallbeispiele stellen
                                                     
1
 Eine ausführliche Stellungnahme ist bei Rauschmayer, 2000, 17ff,  Kap. 2 u. 3 sowie bei Waldmüller, 2000, 72ff, Kap. 2 nach-
zulesen.
2
 Lamnek (1993) und Mayring (1996) liefern hier einen guten Überblick.
3
 Quantitative und qualitative (Sozial)-Forschung: Die quantitative Forschung arbeitet mit großen Stichproben und versucht so
eine Verbindung von Theorie und Realität herzustellen sowie eine statistische Begründung von Aussagen zu erreichen. Die
qualitative Forschung versucht die Realität zu verstehen und zu interpretieren. Sie stellt eine Art "analytische Generalisierung"
dar. Vgl. hierzu Mayring (1996), S. 22f und Yin (1999), S. 20ff
4
 Bei einer verstehend interpretativen Auswertung wird dieser Bezugsrahmen mit den Ergebnissen der Fallbeispiele verglichen
und kann überprüft und verfeinert werden [YIN, 1999, 22].
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eine repräsentative Auswahl von Lösungsansätzen verschiedener Entscheidungs- und Bewertungs-
situationen dar. Diese stehen im Kontext zur allgemeinen Problemstellung bei öffentlichen und priva-
ten Projekten mit einer hohen Komplexität und Mehrfachzielsetzung. Die angeführten Fallbeispiele
stellen bereits dokumentierte und abgeschlossene Projekte dar.
Der Bezugsrahmen wird wie folgt definiert:
• Die Illustration von Entscheidungssituationen erfolgt vor dem Hintergrund der transparenten Dar-
legung multikriterieller Entscheidungsprozesse.
• Die Betrachtung und Interpretation erfolgt sowohl aus der jeweiligen Projektperspektive, als auch
aus der politischen Perspektive heraus.
• Die Fallbeispiele sollen die Probleme von Entscheidungs- und Bewertungsmodellen verstehen
helfen sowie problembezogene Schlussfolgerungen1 zulassen.
4.3.1 F-1: Sensitivitätsanalyse zu einem integrierten Küstenschutzkonzept
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Sensitivitätsanalyse als begleitende Untersuchung einer
Studie (MERK2) zur Ermittlung von Risiko- und Schadenpotenzialen durch Hochwasser in Schleswig-
Holstein. Auftraggeber ist das Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und
Tourismus des Landes Schleswig-Holstein (MLR). Die Sensitivitätsanalyse wurde in den Gemeinden
Timmendorfer Strand und Scharbeutz in Kooperation mit dem MLR und ALR3 im Jahr 2000 (27.01. bis
19.07.) durchgeführt. Sie diente zur Entscheidungsunterstützung für ein integriertes Küstenschutzkon-
zept und umfasste die Bereiche Risikoanalyse, Risikobewertung und Risikomanagement.  Die Be-
schreibung der Sensitivitätsanalyse ist dem Abschlussbericht der Fa. KAUL & REINS (2000) entnom-
men und wird durch eigene Notizen, die während der Präsentation (11/2000) gemacht wurden, er-
gänzt.
4.3.1.1 Entscheidungssituation
Die Entscheidungssituation und der daraus resultierende Entscheidungsnotstand in den Gemeinden
leitet sich aus folgenden Hypothesen ab.
• Der Pegelstand in Travemünde ist in den letzten 100 Jahren kontinuierlich angestiegen.
• Es wird eine Meeresspiegelerhöhung in den nächsten 100 Jahren um ca. 50 cm eintreten.
Im Mittelpunkt der Untersuchung stand nicht die Effizenz von Küstenschutzbaumaßnahmen, sondern
die Bewertung von Küstenschutztypen vor dem Hintergrund der Fragestellungen:
• Welche Auswirkungen haben die Maßnahmen auf die Sicherheit und alle für die Gemeinden
wichtigen Schlüsselgrößen des Tourismus´?
• Welche Maßnahmen sind geeignet, das zunehmende Hochwasserrisiko nachhaltig abzuwenden?
                                                     
1
 Die Folgerungen aus Fallstudien haben subjektiven Charakter, die mögliche Handlungsoptionen aufdecken und zu einem
kreativen Prozess einer Modell- oder Alternativengestaltung führen können.
2
 MERK: Mikroskalige Evaluation der Risiken in überflutungsgefährdeten Küstenniederungen (2002).
3
 ALR: Amt für ländliche Räume
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Das Ziel war die integrative Mitwirkung der Beteiligten vor Ort am Arbeitsprozess. Des Weiteren soll-
ten bei der Erstellung des Küstenschutzkonzeptes alle relevanten Lebensbereiche1 integriert und de-
ren Wechselwirkungen berücksichtigt werden.
4.3.1.2 Organisation
Das verwendete Verfahren basiert auf dem Sensitivitätsmodell nach Vester2. Das Modell wurde An-
fang der 80er Jahre für die vergleichende Bewertung komplexer Systeme entwickelt. Es befasst sich
im weiteren Sinne mit Steuerungs- und Regelungsvorgängen in komplexen und vernetzten Systemen.
Mit Hilfe der "Fuzzy Logic" kann dieses Instrument aus wenigen Parametern und Daten Aussagen
liefern, wobei der Input von qualitativen und quantitativen Daten möglich ist. Das Modell sieht eine
sinnvolle Reduktion der Datenmenge vor, ohne repräsentative Einflussgrößen außer acht zu lassen
[VESTER, 20033]. Der erste Schritt umfasste die Abbildung der Küstenniederung Timmendorfer
Strand und Scharbeutz in einem Systemmodell durch die Akteure. Hierdurch wurde es möglich, Aus-
sagen über die Rolle der einzelnen (Schlüssel)-Variablen (z.B. attraktiver Strandbereich, intakte Ost-
see, ...) in dem Untersuchungsgebiet zu treffen und die Zusammenhänge innerhalb des Systems zu
analysieren. Im Anschluss daran erfolgten fünf Gesprächsrunden in einem Zeitraum von vier Monaten.
Der zweite Schritt zielte auf konkrete Fragestellungen ab, die im Sinne einer nachhaltigen Küsten-
schutzlösung untersucht werden sollten. Dieser zweite Arbeitsschritt umfasste den Zeitraum von zwei
Monaten und beinhaltete vier Gesprächsrunden. Aus dem Systemmodell wurden Teilszenarien abge-
leitet, in denen die Auswirkungen verschiedener Küstenschutzlösungen auf die Schlüsselvariablen
qualitativ abgeschätzt wurden. Die Gesprächsrunden wurden iterativ geführt und sind Teil eines pro-
gressiven Diskussionsprozesses.
4.3.1.3 Durchführung
Die Durchführung orientierte sich an den neun Treffen der Akteure unter leitender Moderation durch
Kaul & Reins. Von den Treffen wurden sieben als Gesprächsrunden und zwei als Arbeitsgruppen ab-
gehalten.
Erste Gesprächsrunde: In dieser Runde wurde unter Beteiligung der Bürger und Gemeindevertreter
ein Eindruck über die Zusammenhänge in den Gemeinden vermittelt. Die Gruppe sammelte alle Inter-
essen, Wünsche und Anregungen und fasste diese in Variablen zusammen. Als Ergebnis wurden die
Beziehungen durch Wirkungspfeile dargestellt.
Zweite Gesprächsrunde: Hier wurden die Ergebnisse aus der vorherigen Runde präzisiert. Es wurde
eine Kriterienmatrix mit 17 Variablen erstellt, aus der die Wechselwirkungen im System abgeleitet
wurden. Die Variablen der ersten Runde wurden 4 Lebensbereichen, 3 physikalischen- und 4 dynami-
                                                     
1
 Aus den Lebensbereichen: Wirtschaft, Bevölkerung, Flächennutzung, Ökologie, Infrastruktur, Geimeinwesen.
2
 Kommerzielles Modell nach Frederic Vester, das sich mit der Kybernetik sozialer und wirtschaftlicher Wirkungszusammenhän-
ge auseinandersetzt. Das computergestützte Modell basiert auf mathematischen Grundlagen und orientiert sich an grundlegen-
den Steuer- und Regelkreisen in vernetzten Systemen.
3
 http://www.frederic-vester.de (22.01.2003)
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schen Grundkategorien sowie 4 Systembeziehungen zugeordnet1. Über ein Punkteverfahren mit 0 /
0,5 / 1 wurde die gegenseitige Beeinflussung der Variablen aufeinander abgebildet.
Dritte Gesprächsrunde: Sie diente lediglich der Verbesserung der Diskussionsgrundlagen durch eine
überarbeitete und aufbereitete Matrix.
Vierte Gesprächsrunde: In dieser Runde wurden die Wirkungen der Variablen (V) aufeinander be-
urteilt. Die Wirkungen wurden ebenfalls durch ein Punkteverfahren2 von 0 bis 3 dargestellt. Dabei
wurde immer von der Frage ausgegangen: Wie wirkt sich die Veränderung von V-1 auf V-2 aus? Es
wurden nur direkte Wirkungen berücksichtigt, um durch indirekte Überlagerungen eine Fehlinterpreta-
tion auszuschließen.
Als Ergebnis ging aus dieser Runde eine Einflussmatrix hervor, auf deren Basis Einflussindices be-
rechnet wurden. Dabei wurden zunächst Zeilen- und Spaltensummen gebildet, die den Aktiv- und den
Passivwert darstellen. Dann wurde der Aktivwert der Zeile einer Variablen durch den dazugehörenden
Passivwert der Spalte geteilt (Q-Wert) und das Produkt der beiden Werte gebildet (P-Wert).
Dies ermöglichte eine Darstellung nach:   
 aktiv  < >  reaktiv  und  puffernd  < > kritisch
Aktive Variablen beeinflussen stark, werden aber nur in geringem Umfang selbst beeinflusst. Bei reak-
tiven Variablen ist es umgekehrt. Kritische Variablen werden von vielen Variablen beeinflusst und be-
einflussen selbst auch viele Variablen. Bei puffernden Variablen verhält es sich umgekehrt. In vier
Gruppen wurde jeweils eine Einflussmatrix von V-1 bis V-9 und von V-10 bis V-17 erstellt und disku-
tiert. Besondere Berücksichtigung fanden um mehr als einen Punkt abweichende Bewertungen.
Fünfte Gesprächsrunde: Ziel war eine von allen Teilnehmern akzeptierte Konsensmatrix um mögli-
che Teilszenarien zu erstellen sowie die Rollenverteilung der Variablen im System zu bestimmen. Die
Tab. 4.2 zeigt die Konsensmatrix mit den entsprechenden Werten.
Der Aktivwert (AW) gibt die Stärke der Wirkung auf alle anderen Variablen an. Die Wirkung steigt mit
zunehmendem Wert und umgekehrt. Der Passivwert (PW) gibt die Stärke der Wirkung aller Variablen
auf eine Variable an. Die Beeinflussung auf eine Variable steigt mit zunehmendem Wert und umge-
kehrt. Der Q-Wert (Quotient: aktiv/passiv) zeigt die Wirkung einer Variablen auf andere Variablen. Ein
niediger Wert bedeutet eine geringe Wirkung auf andere Variablen und zeigt die Tendenz dieser Va-
riablen von anderen beeinflusst zu werden. Vor allem reaktive Variablen haben geringe Q-Werte. Der
P-Wert (Produkt: aktiv*passiv) gibt an, wie die Variable auf andere Variablen wirkt und in welchem
Maße sie selbst beeinflusst wird. Puffernde Variablen haben geringe P-Werte; kritische Variablen hö-
here. Aus diesen Werten wurde die Rollenverteilung der Variablen in drei Arbeitsschritten abgeleitet.
• Charakterisierung von vier Oberbereichen mit grundlegenden Systemeigenschaften
• Beschreibung jeder Variablen bezüglich deren Steuereigenschaften im System
• Zusammenfassung der beiden vorausgegangenen Schritte
                                                     
1
 Lebensbereiche: Wirtschaft, Population, Flächennutzung, Ökologie, Naturhaushalt, Infrastruktur, Gemeinwesen. Physikalische
Kategorie: Materie, Energie, Information. Dynamische Kategorie: Flurgröße, Strukturgröße, Zeitliche Dynamik, Räumliche Dy-
namik. Systembeziehung: öffnet System durch Input, öffnet System durch Output, von Innen beeinflusst, von Außen beeinflusst
2 0= keine, 1= schwache, 2= mittelstarke und 3= starke Wirkung
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Vor diesem Hintergrund erfolgte in der Studie eine Interpretation der Rollenverteilung und der Einzel-
werte. Zu diesem Zweck wurde ein Wirkungsgefüge erstellt, durch das die Wirkungsrichtung der ein-
zelnen Variablen ermittelt wurde.
Tabelle 4.2:  Konsensmatrix (nach Kaul & Reins, 2000, verändert)
Das Systemmodell der beiden Gemeinden enthält 141 negative (selbstregulierend) und 57 positive
(dynamische, initiierende) Regelkreise1. Dabei werden gleichgerichtete Beziehungen ">" (wenn V-x
zunimmt, nimmt V-y zu) und gegengerichtete Regelkreise "><" (wenn V-x zunimmt, nimmt V-y ab)
unterschieden. Es fiel auf, dass alle Variablen, die stark in positiven Regelkreisen vertreten sind, auch
gleichzeitig in den negativen vertreten sind. Die Arbeitskreise dienten der Präzision der Szenarien und
deren Diskussion.
Erste Arbeitsgruppe: Die Teilszenarien gleichen einem Wirkungsgefüge. Zu ihrer Ableitung wurden
thematisch ausgewählte Variablen herangezogen und auf der Grundlage von "Wenn-Dann-
Betrachtungen" verknüpft. Betrachtet wurden folgende, für den Küstenschutz in den Gemeinden be-
deutsame Teilszenarien:
(1) Nulllösung: (Minimallösung) Es werden keine Küstenschutzmaßnahmen getroffen
(2) Hochwasserschutz: Betrachtung konkreter Hochwasserschutzmaßnahmen
(3) Erosionsschutz: Betrachtung konkreter Maßnahmen zum Schutz des Strandbereiches
(4) Maximallösung: Bau von Landesschutzdeichen
Neu wurden die Variablen "Hochwassergefahr, Erosionsschutz und Überschwemmungsschutz" defi-
                                                     
1
  Positiv: 5 > 14 > 2 > 5 / Gästezahl > Gemeindefinanzmittel > Attrakt.Tourismusangebot > Gästezahl.
Negativ: 5 > 1 > 2 >< 11 > 5 / Gästezahl > Wirtschaftlichkeit > Attrakt. Tourismusangebot > Intakte Landschaft > Gästezahl
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V.x WIRKUNG VON ... AUF ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AW P
1 Wirtschaftlichk. D. Ortes 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 2 14 350
2 Attraktivität Tourismusangeb. 2 3 0 3 2 0 1 0 2 2 1 2 2 0 3 2 25 550
3 Grad der Erwerbssicherung 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9 162
4 Einwohnerzahl 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 3 1 0 2 15 330
5 Gästezahl 3 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 3 1 0 2 17 442
6 Attraktivität Strandbereich 1 3 2 1 3 1 3 0 1 1 0 1 2 0 3 0 22 330
7 Küstensicherung 1 0 0 1 1 2 3 3 0 0 0 1 1 0 1 0 14 112
8 Lebensqualität 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 9 261
9 Sicherheit der Menschen 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 8 72
10 Freizeit- und Kulturangebot 2 3 1 2 3 1 0 3 0 1 1 0 2 0 2 2 23 299
11 Intakte Landschaft 1 2 1 2 3 1 1 3 0 1 2 0 0 0 2 0 19 228
12 Intakte Ostsee 2 3 2 2 3 3 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 22 132
13 Effiziente Infrastruktur 3 2 2 2 3 1 1 3 0 1 2 0 0 0 1 1 22 264
14 Finanzmög. der Gemeinden 1 2 1 0 0 1 2 1 1 2 0 0 3 2 0 2 18 396
15 Zukunftsorientierte Politik 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 2 2 0 1 21 168
16 Image des Ortes 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 114
17 Verkehrsentwicklung 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 3 2 1 1 16 224
PW   : 25 22 18 22 26 15 8 29 9 13 12 6 12 22 8 19 14
Q x 100   : 56 114 50 68 65 147 175 31 89 177 158 367 183 82 263 32 114
KAPITEL 4:   ENTSCHEIDUNGSUNTERSTÜTZUNG IN DER PRAXIS: ZWEI FALLBEISPIELE
_________________________________________________________________________________
_____
62
niert. Dabei wurde deutlich, dass sehr vielfältige Wechselbeziehungen existieren, über die, ohne eine
Skalierung der Beziehungen, keine robusten Aussagen gemacht werden konnten.
Sechste Gesprächsrunde: Ziel dieser Gesprächsrunde war die Diskussion der Teilszenarien.
Zweite Arbeitsgruppe: Im Vordergrund stand die Übertragung des Zusammenwirkens der Variablen
in ein mathematisches Modell. Anforderungen an das Modell waren die einfache Handhabe und die
reale Darstellung der Wirkungszusammenhänge. Die Bearbeitung der Modellparameter erfolgte durch
die jeweiligen Experten innerhalb dieser Arbeitsgruppe. Die Modellrechnungen wurden jeweils für die
Teilszenarien durchgeführt; erfassten also nicht das gesamte System. Die Simulation lief nach folgen-
den Arbeitsschritten ab.
1. Skalierung und Einstellung auf einen Anfangswert: der obere und untere Grenzwert der Varia-
blenausprägung wurde bestimmt.
2. Bestimmung der internen Funktion: beschreibt die Variablenänderung ohne Fremdeinwirkung als
Funktion. Diese wurde mit den Skalierungen zusammen betrachtet.
3. Wirkungen in Tabellenfunktionen ausdrücken: Dynamisierung des Teilgefüges - Beziehungen zwi-
schen zwei Variablen wurden als Tabellenfunktion entwickelt; i.S.v. Wirkung und Reaktion.
4. Bestimmung des Eingangsfaktors für die Zielvariable: dabei wurde der "Startwert" einer Variablen
berücksichtigt. Bei hohen Eingangswerten kann es zu sog. Sättigungseffekten kommen, d.h. die
Änderungen fallen unproportional aus.
4.3.1.4 Ergebnisse
Die Simulation wurde für einen Zeitraum von 75 Jahren vorgenommen. Aus Zeitgründen konnte inner-
halb der hier beschriebenen Studie keine Nachbearbeitung von extremen Werten erfolgen. Zur Inter-
pretation wurden diese Werte daher nicht herangezogen. Besonders auffällig war dies bei der Varia-
blen "Intaktheit der Natur" (intakte Landschaft, intakte Ostsee), die bei allen Simulationen je nach
Maßnahme stark absinkt und sich dann auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Entsprechend ihrer
Skalierung wäre sie jedoch stark zerstört. Das gesamte System weist starke Vernetzungen auf, so
dass besonders die kritischen Variablen berücksichtigt werden müssen. Der hohe Anteil negativer
Rückkopplungen, bei gleichzeitiger Einbindung vieler Variablen in positive Kreisläufe, zeigt die interne
Stabilität des Systems. Die ökonomischen Variablen haben die stärkste Bedeutung im System. Wegen
der hohen Präsenz ist die Variable "Intakte Landschaft" sehr wichtig. Die Finanzmittel der Gemeinden
reichen zur Impulsgebung aus – hier ist jedoch Vorsicht geboten.
Siebte Gesprächsrunde: Die letzte Gesprächsrunde diente der Formulierung von Handlungsemp-
fehlungen. Die Ergebnisse aus den Teilszenarien wurden diesbezüglich interpretiert und diskutiert. Im
einzelnen stellten sich die Ergebnisse der Szenarien wie folgt dar.
Die Nulllösung schafft mittel- bis langfristig kein stabiles System. Ohne Gegenmaßnahmen sinken die
Güte des Lebensraumes und die attraktive Angebotsstruktur um ca. 50%; als direkte Folge gehen die
Gästezahlen in den nächsten 15 Jahren zurück. Bei der Maximallösung wirkt sich die Zielverwirkli-
chung positiv auf die attraktive Angebotsstruktur und die Güte des Lebensraumes aus. Die Attraktivität
des Strandbereiches nimmt stark ab. Ein Absinken des Gästeniveaus ist wahrscheinlich. Der reine
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Hochwasserschutz schafft langfristige Sicherheit (50-60 Jahre), vielfältige positive Auswirkungen und
ein hohes Gästeniveau. Der reine Erosionsschutz  ist eine Maßnahme mit kosmetischem Charakter
ohne eigentliche Effekte.
4.3.2 F-2: Die NAIADE-Methode - Eine Pilotstudie im Po Delta
Bei NAIADE - Novel Approach to Imprecise Assessment and Decision Environment - handelt es sich
um ein für den Naturschutz entwickeltes mehrkriterielles Verfahren. Das Untersuchungsgebiet "Bos-
cone della Mesola" liegt in der intensiv genutzten Agrarlandschaft des Po-Deltas und stellt ein ökolo-
gisch und kulturell sehr bedeutsames Gebiet dar. Die Darstellung ist den Arbeiten von MUNDA (1994,
1995) und RAUSCHMAYER (2000) entnommen.
4.3.2.1 Entscheidungssituation
Das Gebiet "Boscone della Mesola" ist das letzte Teilgebiet eines größeren Waldökosystems im Po-
Delta. Vegetation sowie ober- und unterirdischer Wasserhaushalt sind stark voneinander abhängig.
Neben ausgedehnten Rodungen der Waldflächen wurden in den 60er Jahren umfangreiche Entwäs-
serungsmaßnahmen in diesem Gebiet durchgeführt. Dies führte zu einer Schwächung des Ökosy-
stems, die durch die teilweise Wiedervernässung lediglich verlangsamt wurde. Die konkrete Forderung
lautete daher auf Vollflutung eines in diesem Gebiet zentral gelegenen Tals (Falce-Tal), das bisher
ökonomisch nur wenig genutzt wurde. Die Situation beinhaltete das Konzept der "nachhaltigen Ent-
wicklung". Dazu zählen Auswirkungen auf die Landwirtschaft (ökonomisch), die Lebensbedingungen
(sozial) und die natürliche Umwelt (ökologisch). Der hohe Grad an Unsicherheit bei der Abschätzung
dieser Auswirkungen musste Einfluss auf die Gestaltung des Entscheidungsverfahrens haben. Die Er-
gebnisse sollten den verschiedenen Akteuren zur Verfügung gestellt werden. Da die Präferenzen aller
Akteure Berücksichtigung finden sollten, handelt es sich um eine Multikriteria-Analyse. Das definierte
Ziel lautete: Verbesserung der ökologischen Bedingungen ohne ökonomische und soziale Härten für
die Betroffenen.
4.3.2.2 Organisation
Die organisatorischen Bemühungen richteten sich zunächst auf die Alternativengestaltung und Kriteri-
enauswahl. Es wurde von einer diskreten Menge von fünf Alternativen (A) ausgegangen.
(A-a) Business as usual: Alles bleibt wie es ist.
(A-b) Optimised Agriculture: Die Landwirtschaft wird effizient reorganisiert.
(A-c) Flooding: Das gesamte Tal wird geflutet; mit der Folge der Arbeitsplatzschaffung im Touris-
mus und der Fischerei.
(A-d) Partial flooding and current agrculture: Kombination 1) und 3).
(A-e) Partial flooding and optimised agrculture: Kombination von 2) und 3).
Die Alternative (A-b) leitet sich aus (A-a) ab. Die Voll-Flutung (A-c) wird in einem ökologischen Gut-
achten vorgeschlagen. Die Alternativen (A-d) und (A-e) stellen Kombinationen dar.
Bei der Wahl der Kriterien (K) wurde darauf geachtet, dass sie die ökonomischen, sozialen und ökolo-
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gischen Aktivitäten und Interessen im Falce-Tal wieder spiegeln. Die Kriterienauswahl ist vom Ent-
scheidungsfall abhängig und muss von den Interessengruppen1, als Basis zur Entscheidungsfindung,
akzeptiert werden. Die Kriterien sind auch als Indikatoren zu betrachten.
(K-1) Bruttogewinn der landwirtschaftlichen Betriebe
(K-2) Beschäftigung
(K-3) Touristische Attraktivität als ökonomische Größe
(K-4) Erholungsfunktion als ästhetischer Wert des Waldes
(K-5) Ökologische Bewertung des Waldes
(K-6) Ökologisches Gefahrenrisiko bei Teilflutung und bei optimierter Landwirtschaft Schädigung
durch Pflanzenschutzmittel
Zunächst wurde eine Einschätzung der Alternativen durch die Interessengruppen vorgenommen. Die-
se deckt sich weitgehend mit der Experteneinschätzung (vgl. Tab. 4.3).
Tabelle 4.3:  Einschätzung der Alternativen durch die Interessengruppen (nach Munda, 1994, verändert)
AlternativesInterest Groups
A-a A-b A-c A-d A-e
 farmers
 environmentalists
 recreationers
 landless labourers
 residence in the Po-Delta Area
 future generations
good
bad
bad
moderate
bad
bad
very good
bad
bad
moderate
bad
moderate
very bad
very good
good
good
good
very good
bad
modewrate
good
good
moderate
moderate
moderate
moderate
good
good
moderate
good
Die Experten bewerteten die Wirkungen der Alternativen wie sie in der folgenden Tabelle dargestellt
sind.
Tabelle 4.4:  Einschätzung der erwarteten Wirkungen der Alternativen auf die Kriterien durch
Experten (nach Rauschmayer, 2000, verändert)
AlternativenKriterien Einheiten A-a A-b A-c A-d A-e
K-1 Bruttogewinn
K-2 Beschäftigung
K-3 Touristische Attraktivität
K-4 Erholungsaktivität
K-5 Ökologische Bewertung
K-6 Ökolog. Gefahrenrisiko
Mio. it. Lire
Personen-
jahre/ verbal
verbal
verbal
verbal
64
8
niedrig
mittel
niedrig
mittel
159
20
niedrig
mittel
niedrig
niedrig
ca. 143
9
hoch
hoch
hoch
hoch
ca. 95
8
mittel
mittel
hoch
niedrig
ca. 147
14
mittel
mittel
hoch
niedrig
Die Kosten für das Projekt stellen kein Kriterium dar. Es wird davon ausgegangen, dass die Bereit-
schaft vorhanden ist, die nötigen Investitionen zu tätigen. Das bedeutet, dass der monetäre Wert des
Waldes gleich dem der Investitionen ist2. Es wäre eine monetäre Bewertung der Alternativen nötig, um
das Ergebnis als Kriterium verwenden zu können. Eine sinnvolle Überprüfung ist nur unter Schwierig-
keiten möglich.
                                                     
1
 Nach Munda (1994, 16): 1 farmers, 2 environmentalists, 3 recreationers, 4 landless labourers, 5 residence in the Po Delta
Area, 6 future generations
2
 Vgl. Munda (1995, 219f)
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4.3.2.3 Durchführung
Die Erfassung der Wirkungen der Kriterien erfolgte auf unterschiedlichen Skalen. Kardinal sind K-1
und K-2 dargestellt, während K-3 bis K-6 auf einer ordinalen Skala verbal beschrieben sind. Die Werte
für K-1 (Bruttogewinn) in A-c, A-d und A-e sind als unscharfe Zahlen benannt. Hauptaufgabe war nun
die Standardisierung der verbalen und unsicheren Werte, um einen Vergleich und eine Bewertung zu
ermöglichen.
Standadisieren der Auswirkungen: Um die Alternativen A-c und A-e miteinander vergleichen zu
können, ist ein Vergleich der beiden unscharfen Zahlen ca. 143 und ca. 147 nötig. Beim Vergleich von
unscharfen Zahlen hat sich kein Standard
herausgebildet. Es müssen jeweils die Ver-
gleichsoperatoren bestimmt werden, wobei
man meistens die Extremwerte oder die
Schnittmenge benutzt. Munda wählt den Grad
der semantischen Distanz, wodurch der Grad
der Gleichheit zwischen den unscharfen Zah-
len über die Flächen ermittelt wird. Die Abb.
4.2 zeigt, welcher Bereich noch zu 147 Mio.
gerechnet werden kann. Die Spanne liegt
zwischen 140 und 155 Mio, die auch die unscharfen Zahlen 143 und 147 umfasst. Die vier verbalen
Kriterien wurden so aufbereitet, dass sie auf die arithmetischen Bewertungen bezogen werden konn-
ten. Dabei sollte es zu möglichst geringen Verzerrungen der verbalen Ausdrücke kommen. Hierzu
wurden die Ausdrücke in unscharfe Zahlen überführt. Die Darstellung der Schnittmengen erlaubt eine
variable (individuelle) Auslegung der Präferenzen in der nächsthöheren oder -niedrigeren Ebene.
Abbildung 4.3:   Gliederung des Präferenzraumes in Ebenen und Schwellen
(Rauschmayer, 2000 nach Munda, 1995)
Durch die Umwandlung in Zahlen ist eine Aggregation in eine Gesamtbewertung der Alternativen
möglich. Durch diesen Schritt können alle Bewertungen mit unscharfen und scharfen Zahlen paarwei-
se miteinander verglichen werden. Alternativenvergleiche mit unvollständiger oder widersprüchlicher
Information sind in den Präferenzrelationen der Ökonomik unmöglich. Um dies hier zu ermöglichen,
verwendet Munda in seinem Verfahren NAIADE keine scharfen Schwellenwerte, sondern teilt den
Präferenzraum in sechs Bereiche auf. Die unscharfen Präferenzrelationen werden mit dem ET zu-
sammen modelliert. Aus paarweisen Vergleichen werden die Zugehörigkeitsfunktionen zu den Präfe-
renzrelationen 1 bis 6 berechnet.
1)   viel größer als: >> 2)   größer als: > 3)   ungefähr gleich: ≅
4)   genau gleich: = 5)   weniger als: < 6)   viel weniger als: <<
µ
  
Mio.
    95                105      140           143         147          155
Abbildung 4.2:   Unscharfe Zahlen (nach: Munda,
1995, verändert)
   Präferenzschwelle                        Indifferenzschwelle                        Präferenzschwelle
strikte Präferenz         schwache Präferenz         Indifferenz         schwache Präferenz         strikte Präferenz
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Die Ergebnisse des paarweisen Vergleiches werden mit µ*(a,b)m bezeichnet, wobei µ* für den Zuge-
hörigkeitsgrad zu 1 bis 6 (µ* = [1;6]) steht. Die folgende Tabelle verdeutlicht die Kombinationsmöglich-
keiten und bietet die Möglichkeit einer Aggregation der Präferenzrelationen. Insgesamt werden n*(n-1)
Tabellen benötigt, wobei n die Anzahl der Alternativen (n=5) ist.
     Tabelle 4.5:   Darstellung der Zugehörigkeitsgrade (nach Rauschmayer, 2000)
Kriterien m >> > ≅ = < <<
2) Brutto-Gewinn G
bis
6)   Gefahren-Risiko R
0
...
0
0
...
µ>(a, b)R
0
...
µ≅
 (a, b)R
0
...
µ=(a, b)R
µ<(a ,b)G
...
µ<(a, b)R
µ<<(a, b)G
...
µ<<(a, b)R
Aggregation 1-6 µ>>(a, b) µ>(a, b) µ≅ (a, b) µ=(a, b) µ<(a, b) µ<<(a, b)
Festlegung der Gewichtung: MUNDA (1995, 146) lehnt Gewichtungen in Entscheidungsprozessen,
die nachhaltige Ziele verfolgen, mit der Begründung, dass genaue Gewichtungen den Weg für Kom-
promisslösungen verstellen, ab. Die fehlende Gewichtung ist so zu verstehen, dass es keine Bevorzu-
gung eines Kriteriums gegenüber einem anderen gibt.
Die Aggregation der paarweisen Vergleiche µ*(a, b)m erfolgt nach der Gleichung:
µ*(a, b) = 
( )
( )∑
∑
=
=
− 
− 
M
m m
m
M
m
ba
ba
1
1
),(*
)0,,(*max
αµ
αµ
[4.1] 1
Dabei ist α eine vom ET zu bestimmende Minimalanforderung an die unscharfen Präferenzrelationen.
Sie ist notwendig, damit niedrige Präferenzintensitäten nicht durch hohe kompensiert werden können.
Festgehalten wird:
0 ≤ µ*(a, b) ≤ 1, mit
µ*(a, b)= 0, wenn µ*(a, b)n ≤ α für alle n
µ*(a, b)= 1, wenn µ*(a, b)n ≥ α für alle n und für mind. ein n: µ*(a, b)n > α [4.2]
Bei µ*(a, b)= 0 ist der Wert der Präferenzrelation * gleich null, da die Präferenzrelationen aller Kriterien
unter der Minimalanforderung α liegen. Liegt dieser Wert über α, ist der Wert der gesamten Präferenz-
relation * von a zu b gleich dem Maximalwert 1.
Tabelle 4.6: Zugehörigkeitsgrade über Kriterien aggregiert (nach Rauschmayer, 2000)
Alternativen >> > ≅ = < <<
b) Optimierte LW
bis
e)   Teilfl. + optim. LW
µ>>(a, b)
...
µ>>(a, e)
µ>(a, b)
...
µ>(a, e)
µ≅
 (a, b)
...
µ≅
 (a, e)
µ=(a, b)
...
µ=(a, e)
µ<(a ,b)
...
µ<(a, e)
µ<<(a, b)
...
µ<<(a, e)
Die Tab.  4.6 zeigt die zur Verfügung stehenden Werte für einen Vergleich der Alternative A-a mit den
übrigen Alternativen (A-b bis A-e). Um nur die ausgeprägten Präferenzen jeder Präferenzstufe zu ver-
                                                     
1
 vgl. Munda (1995, 137)
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wenden, wurde ein Entropiemaß Z bestimmt. Munda nennt hier Z = 1 wenn für jedes x: µZ(x) = 0,5
sowie Z = 0, wenn für jedes x: µZ(x) = 1 oder  x: µZ(x) = 0 gilt (der Term µZ(x) stellt die Zugehörigkeits-
funktion der unscharfen Zahl Z zur Menge X dar). Wenn die Intensität der Präferenz in jedem Kriterium
den Wert 0,5 ergibt, bedeutet das eine mittlere Glaubwürdigkeit der Präferenzrelation. Der Wert 0 bzw.
1 zeigt eine größt- oder kleinstmögliche Glaubwürdigkeit an.
4.3.2.4 Ergebnisse
Um zu einer abschließenden Bewertung und Reihenfolge der Alternativen zu gelangen, werden die
Präferenzrelationen aggregiert, die Alternative a besser oder schlechter als die n anderen Alternativen
erscheinen lassen (* = >, >> und * = <, <<) und durch die Entropiewerte korrigiert. Diese Aggregation
wird als Ausgangsfluss und Eingangsfluss einer Alternative a bezeichnet; d.h. es wird ermittelt, wieviel
Präferenz für oder gegen Alternative a in Bezug auf die anderen Alternativen n besteht.
MUNDA (1995, 140) definiert den Ausgangsfluss φ+ und den Eingangsfluss φ- wie folgt1:
)()(
)( 1
1
1
1
1
1
>+>>
=
∑∑
∑
−
=
−
=
−
=+
N
n
n
N
n
n
N
n
n
CC
a
δ
φ wenn δn=µ>>(a,x)∧C(>>) + µ>(a,x) ∧C(>) [4.3]
)()(
)( 1
1
1
1
1
1
<+<<
=
∑∑
∑
−
=
−
=
−
=−
N
n
n
N
n
n
N
n
n
CC
a
ψ
φ wenn ψn=µ<<(a,x)∧C(<<) + µ<(a,x) ∧C(<) [4.4]
Die Berechnung von δn und ψn erfolgt durch ein logisches "und" (∧), über das der Durchschnitt von
zwei unscharfen Mengen bestimmt wird2. δn(a) ist die Summe aller Präferenzrelationen - mit dem
Entropiewert kombiniert – in der a besser als die anderen ist. Dabei hat δn einen hohen Wert bei star-
ken Präferenzen und niedriger Entropie und umgekehrt. Für das hier dargestellte Beispiel bei einer
Minimalanforderung α
 = 0,40 erhält man folgende Eingangs- und Ausgangsflüsse.
φ+(a)= 0,073;  φ+(b)= 0,442;  φ+(c)= 0,758;  φ+(d)= 0,225;  φ+ (e)= 0,494
φ-(a)= 0,688;  φ-(b)= 0,344;  φ-(c)= 0,197;  φ-(d)= 0,395;  φ-(e)= 0,201;
Diese Werte zeigen die Rangfolge der Alternativen a bis e auf einer ordinalen Skala. Es ergibt sich
folgendes Bild:
Sensitivitätsanalysen beschreiben die Veränderungen bei variierten Parametern und dienen zur
Überprüfung der Robustheit von Ergebnissen. Bei der Verwendung unscharfer Zahlen zur Beschrei-
bung der Präferenzrelationen hat die Variation der Werte nur einen geringen Einfluss auf das Ender-
                                                     
1
 wobei C (*) = 1-H (*) gilt
2
 hier: µ>>(a,n)∧C(>>) = min{µ>>(a,n), C(>>)} [Rauschmayer, 2000, 179]
 c            e             b             d             e
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gebnis. Vielmehr wirkt hier die Veränderung der Minimalanforderung α viel stärker [MUNDA, 1995,
222f]. Eine Anpassung von α ist daher für die Überprüfung der Ergebnisse innerhalb der Sensitivitäts-
analyse sinnvoll, um die richtige Interpretation der Ergebnisse zu gewährleisten und die entsprechen-
den Schlussfolgerungen zu ziehen [MUNDA, 1995 171].
Für das aufgeführte Beispiel ergeben sich bei einer Minimalanforderung α = 0,20 annähernd die glei-
chen Werte wie bei α = 0,40;
Wird der Wert auf α = 0,60 erhöht, stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:
φ+(a)= 0,011;  φ+(b)= 0,256;  φ+(c)= 0,390;  φ+(d)= 0,095;  φ+ (e)= 0,241
φ-(a)= 0,414;  φ-(b)= 0,174;  φ-(c)= 0,096;  φ-(d)= 0,195;  φ-(e)= 0,074;
Die Reihenfolge der Alternativen ist bei φ+ :
Bei φ- ist die Reihenfolge so verändert:
Als Gesamtergebnis wird nach diesem Verfahren festgehalten, dass die Alternative A-a und A-d aus-
scheiden und Alternative A-e kann nicht mit den anderen verglichen werden. Präferiert wird die Voll-
flutung und Teilflutung bei optimierter Landwirtschaft. Diese beiden Alternativen gehen primär in den
Entscheidungsprozess ein.
4.4 Zusammenfassung
Das vorgestellte Beispiel der Sensitivitätsanalyse nimmt eine Art Mittelstellung zwischen Kooperati-
onsverfahren mit Bürgerbeteiligung, Expertensystem und Mehrkriterienanalyse ein. Die Vorgehens-
weise zielt auf ein Ergebnis ab, mit dem eine Tendenz ausgegeben und auf deren Basis ein Maßnah-
menbündel konkretisiert werden kann. Als Empfehlung wurde ein Maßnahmenmix empfohlen. Dieser
setzt sich aus Hochwasser- und Erosionsschutz zusammen. Auf die sozialen und ökonomischen Be-
lange bezogen, stellt diese Kombination eine Ideallösung dar. Die Abschlussdiskussion stellte heraus,
dass die Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage genutzt werden sollen. Die Entscheidungen sollten
jedoch von den Küstenschutzexperten und nicht als Gruppenentscheidung gefällt werden, da das
Verfahren an sich schon sehr aufwändig ist.
Das NAIADE Verfahren stellt eine "echte" Mehrkriterienanalyse dar. Hervorzuheben ist der Ansatz von
Munda mit unscharfen Zahlen und Präferenzrelationen zu arbeiten. Die linguistischen Variablen er-
leichtern den Akteuren die Beschreibung ihrer Präferenzen, die häufig schwer exakt zu erfassen sind.
Das Verfahren kommt dabei zu einer Reihenfolge der Alternativen, wodurch die Entscheiderpräferen-
zen gut wiedergegeben und so als Entscheidungsgrundlage im weiteren Projektverlauf genutzt wer-
den können. Für den ET ist dieses Verfahren nicht sehr transparent, wenn er sich nicht mit Grundla-
gen der Entscheidungsanalyse beschäftigt hat; lediglich die Ergebnisse sind nachzuvollziehen.
 e            c             b             d             a
 c            e             b             d             e
 c            b             e             d             a
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Kapitel 5
BESCHREIBUNG DER DATENGRUNDLAGEN
_________________________________________________________________________________
5 BESCHREIBUNG DER DATENGRUNDLAGEN
In diesem Kapitel werden die Daten beschrieben, die für die sozio-ökonomische Untersuchung rele-
vant sind. Die vorliegende Datenbasis lässt sich in folgende Module unterteilen: Interviewaktion und
Stakeholder-Analyse sowie Szenarien-Beschreibung. Um ein besseres Verständnis der Module zu er-
reichen soll - trotz deren enger Verknüpfung untereinander - eine weitgehend getrennte Beschreibung
versucht werden. Außerdem werden die Kosten der einzelnen Maßnahmen aufgeführt.
Die Datengrundlage basiert im Wesentlichen auf einer von Mai bis August 2003 durchgeführten Inter-
viewaktion. Ziel der Interviewaktion ist es, den Grad der Zustimmung in der Projektregion aufzuzeigen.
Hierzu werden die Befragten u.a. mit den Projektmaßnahmen und den daraus resultierenden Konse-
quenzen konfrontiert. Im Rahmen der Interviewaktion findet die Stakeholder-Analyse statt. Sie dient
der Identifikation und Beschreibung von Personen oder Gruppen, die einen potenziellen Einfluss auf
die Entscheidungen im Projektgebiet und auf die Projektumsetzung haben. Interviewaktion und Sta-
keholderanalyse dienen der Schaffung einer breiten sozio-ökonomischen Informationsbasis. Die Sze-
narien-Beschreibung umfasst die Beschreibung von verschiedenen Vernässungs- und Beweidungs-
zuständen und deren direkte Auswirkungen. Die Szenarien wurden von den Arbeitsgruppen des Öko-
logiezentrums und der Steuerungsgruppe definiert.
Die Daten und Ergebnisse werden im Modell der Entscheidungsunterstützung berücksichtigt oder die-
nen der Interpretation und Darstellung der Ergebnisse.
5.1 Die Stakeholder-Analyse
Als Stakeholder (Anspruchs- oder Bezugsgruppe) werden alle Gruppen oder Personen angesehen,
die ihre Interessen gegenüber einer Organisation artikulieren bzw. Ansprüche stellen können [BÜT-
SCHI, 1998, 18] und deren Ziele durch Aktivitäten, Entscheidungen und Handlungen der Organisation
aktiv oder passiv beeinflusst werden [ZERFASS, 1998, 4]. Eine ähnliche Definition, die von einer ge-
genseitigen Beeinflussung der Anspruchsgruppen ausgeht, liefert das PMBOK (2001). Danach ist ein
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Stakeholder eine Person oder eine Organisation, die aktiv am Projekt beteiligt ist oder durch den Pro-
jektverlauf oder das Projektergebnis beeinflusst wird und die gegebenenfalls den Projektverlauf oder
das Projektergebnis beeinflussen kann. Eine Stakeholder-Analyse wird vor dem Hintergrund mehrerer
Ziele durchgeführt. Sie soll helfen:
• die tatsächlich in Frage kommenden Stakeholder zu identifizieren,
• ihre jeweilige Bedeutung für das Projekt klären,
• Anregungen zum Umgang mit Forderungen und Bedürfnissen zu finden.
Dazu werden alle Anspruchsgruppen benannt, charakterisiert und deren Relevanz für das Projekt er-
mittelt. Wer konkret Stakeholder eines Projektes ist oder nicht, kann nicht allgemein definiert werden.
Unzweifelhaft gehören die Projektleitung, das Projektteam, Auftraggeber, Auftragnehmer und Kapital-
geber zu den Stakeholdern. Sinnvoll ist es, auch die späteren Nutzer des Projektergebnisses als Sta-
keholder zu betrachten. Ein weiterer Punkt, der beachtet werden muss, ist die Differenzierung der
Stakeholder nach ihrer Wichtigkeit, d.h. nach dem potenziellen Einfluss, den sie auf den Entschei-
dungsprozess haben. Für den Umgang mit solchen Gruppen bietet sich das Aufstellen von bestimm-
ten Regeln an, wie mit einer speziellen Gruppe im Verlauf der Untersuchung verfahren werden soll.
Zur Einteilung kann ein Profil mit den Anspruchsgruppen und erwarteten Wirkungen geeignet sein,
das der Darstellung eines sog. Projekt/Umwelt Verhältnisses dient und in externe und interne Stake-
holder unterscheidet. Hierbei wird berücksichtigt, dass nicht alle Stakeholder gleichermaßen wichtig
für die Umsetzung des Projektes sind. Es wird i.w.S. in einen Innen- und Außenweltbezug differen-
ziert. Interne Stakeholder (Innenwelt) sind alle direkt an der Umsetzung und Planung beteiligten Per-
sonen, Organisationen oder Gruppen. Externe Stakeholder (Außenwelt) sind solche, die nicht sofort
aus dem Projektumfeld abzuleiten sind, sondern "gesucht" werden müssen, bzw. Ansprüche von Au-
ßen an das Projekt stellen. Die wahrgenommene Umwelt ist die soziokulturelle, technologische, politi-
sche und ökonomische Dimension; die relevante Umwelt setzt sich aus Gruppen zusammen, die ei-
nen Anspruch an das Projekt haben können.
5.2 Identifikation von Stakeholdern im Projekt
Im untersuchten Projekt sind verschiedene Institutionen organisatorisch und praktisch an der Projekt-
umsetzung beteiligt. MÜLLER & STEWENS, LECHNER, STAHL (2001) nennen folgende Check-
punkte (verändert), um interne und externe Stakeholder zu ermitteln.
Bei der Identifikation der Stakeholder wird versucht, die Ansprüche, Aufgaben und Flächennutzungen
• Gibt es Gruppen, von denen Aktionen im Zusammenhang mit dem Projekt ausgehen?
• Welche Gruppen spielen eine Rolle bei der Formulierung der Projektstrategie?
• Wer verschafft sich, bezogen auf das Projekt, lautstarkes Gehör? (z.B. Bürgerinitiativen)
• Lassen sich Anspruchsgruppen aufgrund demographischer Kriterien benennen? (z.B. Alter)
• Gibt es Organisationen, zu denen Beziehungen unterhalten werden und die das Projekt beein-
flussen können? (z.B. Verbände)
• Wer besitzt, nach Meinung von Experten, relevante Interessen bezüglich des Projektes
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durch die verschiedenen Gruppen herauszuarbeiten, um ein umfassendes Bild der möglichen Beein-
flussungen, die bei der Projektumsetzung auftreten können, zu zeichnen. Die Frage ist: WER ist WIE
beteiligt / betroffen und WAS sind die Interessen der einzelnen Stakeholder?
Die Identifikation der internen Stakeholder ergibt sich zwangsweise aus der Projektstruktur. Daher
werden die Mitglieder der Steuerungsgruppe und beratende Einrichtungen sowie der Geldgeber als
interne Stakeholder betrachtet. Jede Institution nimmt verschiedene Aufgaben wahr. Diese entspre-
chen im Wesentlichen deren üblichen Aufgabenbereichen. Alle diese beteiligten Institutionen und
Gruppen sind direkt am Prozess der Projektumsetzung beteiligt. Ihr Urteil und ihre Arbeit hat einen
wesentlichen Einfluss auf die Ausgestaltung des Projektes.
Die Identifikation der externen Stakeholder richtet sich weitgehend nach den von MÜLLER & STE-
WENS, LECHNER, STAHL (2001) beschriebenen Checkpunkten. Auf Basis einer Internet- und Tele-
fonbuch-Recherche sowie Ergänzungen aus der Steuerungsgruppe wurde eine Liste mit allen wichti-
gen Institutionen und Gruppen (Gemeinden, Vereine, etc.) erstellt, die Interessen im oberen Eidertal
verfolgen, einen potenziellen Einfluss auf Entscheidungen im oberen Eidertal haben oder Ansprüche
stellen könnten. Das weitere Vorgehen diente der Bestimmung der für das Projekt relevanten externen
Anspruchsgruppen sowie der Klärung ihrer Bedeutung und Forderungen. Hierzu wurde eine Intervie-
waktion durchgeführt.
5.2.1 Durchführung einer Interviewaktion
Die Ausgestaltung des Fragebogens orientiert sich an der Liste der potenziellen, externen Stakehol-
der. Das Ziel war ein einfaches und kurzes Interview zu gestalten. Dabei sind alle Fragen standardi-
siert, um eine einfache Auswertung zu ermöglichen. Die Standardisierung erfolgte so, dass der Be-
fragte entweder mit ja oder nein antworten, bzw. den Grad der Zustimmung in einer Skala von null bis
zehn (0-10) bewerten konnte, wobei fünf (5) Indifferenz ausdrückt. Bei den meisten Fragen wurde
nach dem Grad der Zustimmung gefragt. Die Bewertung auf der angegebenen 0-10 Skala stellte für
alle Interviewpartner kein Probleme dar. Es wurde immer wieder extra darauf hingewiesen, dass die
Antworten aus Sichtweise der vom Befragten vertretenen Institution oder Gruppe erfolgen soll. Der
verwendete Fragebogen gliedert sich in drei Teile - einen allgemeinen, speziellen und einen abschlie-
ßenden Teil. Der allgemeine Teil beinhaltet Fragen zum Bekanntheitsgrad des Projektes und zum
Wanderweg. Hierdurch sollte der Interviewpartner einen Zugang in das weitere Gespräch finden, bzw.
hätte bei Unkenntnis über das Projekt an dieser Stelle eine Aufklärung erfolgen können. Des Weiteren
sollte dieser Teil die Aktivitäten im Projektgebiet aufzeigen und die Zustimmung zum Projekt erfassen.
Durch den speziellen Teil des Fragebogens sollte einerseits der Grad der Zustimmung zu den ge-
planten Wiedervernässungs- und Beweidungsmaßnahmen im Eidertal ermittelt werden, andererseits
sollten die Interviewpartner mit den Konsequenzen aus diesen Maßnahmen konfrontiert werden; auch
hier wurde nach dem Grad der Zustimmung gefragt. Die Zustimmungsskala reicht von 0 für völlige
Ablehnung bis 10 für völlige Zustimmung. Der Wert 5 bedeutet Indifferenz. Insgesamt ist dieser Ab-
schnitt der detaillierte Hauptteil des Fragebogens. Der abschließende Teil sollte die Bedeutung des
Projektes für die Region eingrenzen und die Möglichkeit bieten, eigene Gedanken und Bedürfnisse zu
äußern. Es wird noch einmal explizit auf die persönlichen Konsequenzen für die befragten Gruppen
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durch das Projekt eingegangen. Außerdem bestand bei fast jeder Frage die Gelegenheit, sich über die
formulierten Fragen hinaus zu äußern. Gerade diese Möglichkeit der Äußerung brachte wichtige In-
formationen, die in die Beschreibung und Analyse mit einbezogen werden.
Auswahl der Interviewpartner: Um die Interviewpartner in eine Reihenfolge zu bringen, wurde die
Liste der potenziellen Stakeholder gefiltert. Bei der vorliegenden Liste (Tab. 5.1) gelang dies auch
problemlos. Die Kriterien für die Auswahl relevanter Gruppen sind die direkte Nähe zum Projektgebiet,
eine absehbare Beeinflussung der Aktivitäten durch das Projekt und deren Wichtigkeit. Das Ergebnis
ist die folgende Tabelle mit 40 Ansprechpartnern, von denen jedoch nur 25 (fett) befragt wurden. Der
FRAGEBOGEN  (KURZFORM)
A: ALLGEMEINE FRAGEN
1. Ist ihnen das seit 1999 laufende Naturschutzprojekt im „Oberen Eidertal“ bekannt?
2. Seit 2001 besteht der Eidertal-Wanderweg. Ist ihnen das bekannt?
3. Wie ist ihre Zustimmung zu diesem Weg?
4. Wie nutzen sie das Gebiet des Eidertals?
5. Welche Aktivitäten übt die von ihnen vertretene Gruppe/Institution im Eidertal aus?
6. Haben sich diese Aktivitäten seit 1999 geändert?
7. Wie wurde das Naturschutzprojekt am Anfang in ihrem Arbeits-Umfeld aufgenommen?
8.             Wie wird das Naturschutzprojekt heute in ihrem Arbeits-Umfeld aufgenommen?
B: SPEZIELLE FRAGEN
9.         Das obere Eidertal wird großflächig und extensiv beweidet
²
 Konsequenzen:
1) Der offene Charakter der Landschaft soll erhalten werden, d.h. es kommt z. B. zu einem Rückgang der
Brennnesselfluren bzw. der Hochstaudenfluren.
2) Die Begehbarkeit der Flächen nimmt zu
3) Die Futterqualität nimmt ab
4) Es kann zur Ausbreitung von Gehölzen (insbes. Erlen) kommen, d.h. es entstehen mehr flächige Gehölz-
strukturen mit höheren Totholz-Anteilen.
5) Die Knicks sind in die großflächige Beweidung mit eingeschlossen und werden sich dadurch teilweise in ih-
rer Struktur verändern, d.h. sie werden lückiger.
6) Es kommt zu einer Zunahme von Dornensträuchern (Schlehe, Weißdorn) in den Knicks.
10. Durch die Entwicklung intakter Niedermoore im oberen Eidertal soll ein Beitrag zur Verbesserung der Wasser-
qualität der Eider geleistet werden.
²
 Konsequenzen:
1) Verbesserung der Wasserqualität der nachfolgenden Seen sowie der Nord- u. Ostsee.
2) Verbesserung der Lebensbedingungen typischer Tier- und Pflanzenarten
11. Die Gewässerunterhaltung der Eider (Mahd) ist im Jahre 2001 eingestellt worden.
²
 Konsequenzen:
1) Erhöhung der Überflutungshäufigkeit und –dauer im Eidertal im Spätsommer
2) In die Eider gelangtes Totholz und größere Wasserpflanzen bleiben in der Eider
12. Die in der Eiderniederung vorhandenen Entwässerungsgräben werden seit dem Jahre 1999 nicht mehr unterhal-
ten.
²
 Konsequenzen:
1) Es kommt zu ganzjährig höheren Wasserständen (v. -40 auf –20 cm u. Flur)
13. Durch die langjährige Gewässerunterhaltung ist es im Laufe der Jahre zu einer Eintiefung des Eiderbettes ge-
kommen. Durch eine kleine lokale Sohlschüttung könnte diese Entwicklung rückgängig gemacht werden.
²
 Konsequenzen:
1) Es kommt zu einer WEITEREN Erhöhung der Überflutungshäufigkeit und –dauer im Spätsommer
2) Das Landschaftsbild ändert sich: Wechsel von Weidelandschaft und Feuchtgebiet mit temporären Flach-
wasserseen
14. Die genannten Naturschutzmaßnahmen im oberen Eidertal schränken die Nutzungsmöglichkeiten der von ihnen
vertretenen Gruppe / Institution insgesamt ein?
C: ABSCHLIEßENDE FRAGEN
15. Bewerten Sie bitte folgende Aussagen:
Die Naturschutzmaßnahmen unterstützen Freizeit & Tourismus in der Region und können dadurch Impulse für die
Wirtschaft bringen. lokal regional überregional
16. Sind sie der Meinung, dass das Naturschutzprojekt in ausreichendem Maße in ein Tourismuskonzept eingebun-
den ist?
17. Fühlen sie sich ihrer Meinung nach ausreichend über das Naturschutzprojekt und seine möglichen Auswirkungen
informiert?
18. Welche weiteren Konsequenzen hat das Naturschutzprojekt für sie als Institution?
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Rest war nicht erreichbar, bzw. verweigerte die Teilnahme am Interview (kursiv) oder es stellte sich
heraus, dass die Betreffenden gar keine potenziellen Stakeholder waren (standard).
Tabelle 5.1:   Liste der potenziellen Stakeholder im Oberen Eidertal
ORT EINRICHTUNG ORT EINRICHTUNG
Bordesholm
Bordesholm
Bordesholm
Bordesholm
Bordesholm
Bordesholm
Bordesholm
Bordesholm
Bordesholm
Bordesholm
Blumenthal
Blumenthal
Böhnhusen
Böhnhusen
Flintbek
Flintbek
Flintbek
Grevenkrug
Grevenkrug
Angelsportverein
Tourismusverein
Wasser- und Bodenverband Obere Eider
Bürgermeister
Ortsbauernverband
Verwaltung Amt Bordesholmer Land
BUND Ortsgruppe
Seniorenverein
Kultur- und Verschönerungsverein
Eiszeitmuseum
Bürgermeister
Jagdgenossenschaft
Verwaltung
Landjugendgruppe
Kreispflegeheim
TUS Flintbek
Landfrauenverein „Flintbek und Umgebung“
Bürgermeister
Fischteiche
Kiel
Kiel
Kiel
Molfsee
Molfsee
Neumünster
Neumünster
Neumünster
Neumünster
Reesdorf
Reesdorf
Reesdorf
Reesdorf
Schmalstede
Schmalstede
Schmalstede
Schmalstede
Techelsdorf
Sonstiges
Landes-Kanu-Verband
BUND Landesverband S-Holstein e.V.
Kieler KanuKlub
Ortsbauernverband Amt Molfsee
Natur- u. Umweltschutzverein Molfsee e.V.
Forstamt Barlohe (ehem. Neumünster)
NaturFreunde NMS
NaBu NMS
Kanuklub Neumünster
Bürgermeister
Siedlung "Eiderkaten"
Klärwerk
Schullandheim
Bürgermeister
Kiesgrube Schmalstede
Gaststätte "Zum Auerhahn"
Gaststätte "Zum Landkrug"
Gaststätte "Dorfkrug"
Motorcross
Um den Fragebogen zu testen und ggf. noch abändern zu können, wurde ein Testinterview mit dem
Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes (WBV) durchgeführt. Aus der Interviewaktion leitet sich
die Beschreibung der "Internen" und "Externen" Stakeholder ab.
5.2.2 Beschreibung der "Internen" Stakeholder
Als integrativer Ansatz ist für das Projekt eine institutionenübergreifende Steuerungsgruppe geschaf-
fen worden. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe werden automatisch zu den "Internen Stakeholdern"
gerechnet. Diese Mitglieder sind organisatorisch und praktisch maßgeblich an der Projektumsetzung
beteiligt. Mitglieder der Steuerungsgruppe sind das "Staatliches Umweltamt Kiel" (StUA), der "Wasser-
und Bodenverband" (WBV) als Projektträger vor Ort, die "Untere Naturschutzbehörde" (UNB), die
"Untere Wasserbehörde", das "Amt für ländliche Räume" (ALR),  die "Stiftung Naturschutz S-H", das
"Ökologiezentrum Kiel" (ÖZK) als wissenschaftliche Begleitung des Projektes und das "BMBF" als
Mittelgeber für die Begleitforschung. Jede Institution nimmt verschiedene Aufgaben wahr, die im We-
sentlichen den üblichen täglichen Aufgaben entsprechen. Die folgende Auflistung beschreibt die In-
stitutionen, deren generelle Aufgaben und mögliche projektspezifische Anpassungen.
Staatliches Umweltamt Kiel (StUA): Als nachgeordnete Behörde des Ministeriums für Umwelt, Natur
und Forsten des Landes Schleswig-Holstein hat das Staatliche Umweltamt Kiel u. a. die Aufgabe,
Naturschutzprojekte zu koordinieren und umzusetzen. Das Dezernat Naturschutz beschäftigt sich ins-
besondere mit der Planung und Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen überregionaler Bedeutung
oder von landesweitem Interesse. Besonders hervorzuheben ist die Aufgabe der Vorbereitung von
Entscheidungen der obersten und oberen Naturschutzbehörde nach dem Landesnaturschutzgesetz
und die Mitwirkung an gewässerschutzrelevanten Planungen der Wasserwirtschaft mit Naturschutzbe-
zug. Der überregionale Ansatz des Projektes ”Weidelandschaft Eidertal” innerhalb des Niedermoor-
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programmes erfordert als koordinierende Behörde das StUA. Die Aufgaben innerhalb des Projektes
liegen also verstärkt in der Leitung und Koordination aller Einzelaktivitäten.
Wasser- und Bodenverband (WBV): Im Projekt hat der WBV die Trägerschaft und ist für die Umset-
zung aller Einzelaktivitäten verantwortlich. Vom WBV werden die Erstinstandsetzungsmaßnahmen
und der laufende Unterhalt der Projektfläche veranlasst. Da der Vorstand des WBV in besonderem
Maße seine Mitglieder im Projektgebiet kennt, hat er zusätzlich die Aufgabe, die Vertragsverhandlun-
gen mit den beteiligten Landwirten bezüglich der Flächensicherung durchzuführen.
Untere Naturschutzbehörde (UNB): Die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde im Projekt betref-
fen die fachliche Beurteilung von Maßnahmen und Veränderungen in der Natur (Bauleitplanung), die
Unterstützung und Entwicklung einer intakten Umwelt (Landschaftsplanung) sowie die Betreuung und
Überwachung von Gebieten mit besonderem Schutzstatus (Natur- und Landschaftsschutzgebiete,
Biotope, Knicks und Naturdenkmale). Die UNB ist für die Umsetzung dieser Ziele vor Ort zuständig.
Untere Wasserbehörde (UWB): Die Zuständigkeiten der Unteren Wasserbehörde ergeben sich aus
dem Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, dem Landeswassergesetz und den Abwasser- und Grund-
wasserabgabegesetzen. Relevante Aufgaben der UWB im Projekt sind die Überwachung von Wasser-
entnahmen, Abwasserbehandlungsanlagen, Einleitungen jeglicher Art und der Gewässergüte sowie
wasserbauliche Maßnahmen in und an Gewässern, wie z.B. Stauanlagen für Fischteiche, Regenrück-
haltebecken und Sandfänge.
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein: Im Jahre 1978 gegründet, hat sich die Stiftung zur Aufgabe
gemacht, ökologisch wertvolle Flächen aufzukaufen und so einen Beitrag zum Naturschutz zu leisten.
Aus dem ersten Ankauf von 1,3 ha sind inzwischen fast 15.000 ha (Stand 1998) geworden. Aus dem
reinen Biotopschutz haben sich die Aufgabenbereiche um den Grundwasserschutz, der Renaturierung
von Fließgewässern und dem umfassenden Ressourcenschutz erweitert (STIFTUNG NATUR-
SCHUTZ S-H, 2003). Die Stiftung Naturschutz, als Eigentümerin des größten Flächenanteils im Pro-
jektgebiet, kann über die Freigabe von zusätzlichen Tierquoten, die den Stiftungsflächen zugeordnet
sind, mitbestimmen. Die Stiftungsflächen werden dem Projekt kostenlos zur Verfügung gestellt. Dar-
aus ergibt sich eine gewisse Sonderstellung der Stiftung unter den Eigentümern.
Amt für ländliche Räume (ALR): Im Geschäftsbereich des Ministeriums für ländliche Räume, Landwirt-
schaft, Ernährung und Tourismus (MLR) sind zum 1. Januar 1998 drei Ämter für ländliche Räume
(ALR) in Kiel, Husum und Lübeck geschaffen worden. Das ALR ist für Belange wie Landwirtschafts-
verwaltung, Umsetzung der Agrarpolitik und Abwicklung von Förderprogrammen zuständig. Der über-
wiegende Teil der Aufgaben des MLR wird vor Ort durch die drei Ämter für ländliche Räume flächen-
haft umgesetzt und betreut.
Ökologiezentrum Kiel (ÖZK): Das Ökologiezentrum der Universität Kiel ist im Rahmen des Projektes
mit der Untersuchung der zoologischen, botanischen Auswirkungen und der sozio-ökonomischen
Faktoren des Projektes in drei Teilbereichen beschäftigt. Das ÖZK hat eine naturschutzfachlich bera-
tende Funktion innerhalb der Steuerungsgruppe.
BMBF: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist Mittelgeber für die naturschutzfachli-
chen Untersuchungen im Rahmen des Förderprogrammes "Erhaltung von Offenlandschaften".
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5.2.3 Beschreibung der "Externen" Stakeholder
Die Beschreibung der externen Stakeholder beinhaltet eine kurze Skizze der Institution, Einrichtung
oder Gruppe, wie sie durch die Interviews ermittelt wurde. Die Stakeholder sind alphabetisch nach
Orten sortiert und von 1 bis 25 durchnummeriert.
(1) Bordesholm - Bürgermeister: Bordesholm (1020 ha und 7780 EW) und die Gemeinden des Bor-
desholmer Landes zum Mittelpunkt der Umgebung zwischen Kiel und Neumünster entwickelt. Die
Gemeinde und viele ortsansässige Einrichtungen haben direkten Bezug zum Projektgebiet.
(2) Bordesholm - Bund für Umwelt und Naturschutz / Ortsgruppe (BUND): "Der BUND gehört zu den
Schrittmachern des Umweltschutzes. Seine Stärke liegt in der Rolle des kritischen Mahners und Be-
obachters, der umweltpolitische Defizite aufdeckt und die Öffentlichkeit aufklärt" (Zitat "..." J. Trittin)
[http://www.bund.net/]. Die Ortsgruppe Bordesholm macht vor allem Jugend- und Erwachsenenfüh-
rungen in der näheren Umgebung und engagiert sich für örtliche Projekte.
(3) Bordesholm - Seniorenverein: Der Verein engangiert sich für die Senioren in Bordesholm. Er dient
u.a. als Ansprechpartner für die Senioren bei der Durchsetzung von Betreuungsansprüchen für ältere
Menschen und organisiert Gruppenausflüge sowie gesellige Treffen.
(4) Bordesholm - Kultur- und Verschönerungsverein: Der Verein hat den Zweck, Kultur und Heimat in
seiner geschichtlich gewachsenen Form zu bewahren, zu beleben und zu gestalten
[http://www.kulturverein.bordesholmer-land.de]. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung von
kommunalen Vorhaben, die Koordinierung vereins- und gruppenübergreifender Aktivitäten und die
Übernahme von Trägerschaften.
(5) Bordesholm - Tourismusverein: Der Tourismusverein dient zur Verbesserung der touristischen In-
frastruktur der Gemeinde Bordesholm und des Umlandes. In diesem Sinn trägt der Verein wesentlich
dazu bei, dass Freizeit- und Kulturangebot für Touristen und Einheimische zu verbessern. Dazu zäh-
len die Ausweisung und Beschilderung der örtlichen Wander- und Radwege sowie die Durchführung
von Veranstaltungen und Ferienprogrammen. Der Verein ist bestrebt, sich den ständig wandelnden
Ansprüchen und Änderungen im Freizeitverhalten der Gäste und Besucher anzupassen.
(6) Bordesholm - Wasser-/Bodenverband Obere Eider: Die allgemeinen Aufgaben des Wasser- und
Bodenverbandes ergeben sich aus dem Ausführungsgesetz zum Gesetz über Wasser- und Boden-
verbände (AGWVG)11 [http://193.101.67.34/shr/lrecht.asp]. Darin wird festgelegt, dass dem WBV im
wesentlichen alle Aufgaben zur Unterhaltung von Gewässern obliegen. In Einzelfällen können dem
WBV die Aufgaben der öffentlichen Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung von den Ge-
meinden übertragen werden.
(7) Bordesholm - Amt Bordesholm Land: Dem Amt Bordesholm-Land gehören die 13 Gemeinden Bis-
see, Brügge, Grevenkrug, Groß Buchwald, Hoffeld, Loop, Mühbrook, Negenharrie, Reesdorf, Schmal-
stede, Schönbek, Sören und Wattenbek mit zusammen rd. 6.300 Einwohnern an. Die Fläche des
Amtsgebiets beträgt 89,46 qkm. Der größte Teil dieses Gebietes wird landwirtschaftlich genutzt.
(8) Bordesholm - Eiszeitmuseum: Das Museum ist seit April 1999 in Bordesholm ansässig. Es soll
dem interessierten Besucher besonders über die Entstehungsgeschichte Schleswig-Holsteins infor-
KAPITEL 5:   BESCHREIBUNG DER DATENGRUNDLAGEN
_________________________________________________________________________________
_____
76
mieren. Seit dem Bestehen wurden über 80.000 Besucher – gößtenteils Schulklassen – gezählt. Das
Museum liegt in unmittelbarer Nähe zum Eidertal und dem Wanderweg. Es ist ein Umzug direkt an
den Rand des Projektgebietes geplant. Nach dem Ortswechsels soll dort die Nachbildung einer gro-
ßen eiszeitlichen Landschaft entstehen.
(9) Blumenthal - Bürgermeister: Die Gemeinde liegt ca. 4 km vom Projektgebiet entfernt und ist wegen
seiner verkehrsgünstigen und zugleich naturnahen Lage als ein reiner Wohnort beliebt. Von sieben
Landwirten betreiben noch zwei die Landwirtschaft hauptberuflich ohne Flächen im Eidertal.
(10) Flintbek - Eiderheim: Das Eiderheim grenzt im Norden direkt an das Projektgebiet. Hier finden
240 behinderte Menschen einen Arbeitsplatz, von denen 118 Personen auch in den Wohnstätten des
Heimes leben. Die Einrichtung wird von der Kirche betrieben. Im Rahmen der anerkannten Werkstatt
für behinderte Menschen bietet das Eiderheim qualifizierte Arbeitsplätze und muss den Großteil der
Betriebskosten selbst erwirtschaften.
(11) Flintbek - Landfrauenverein Flintbek: Der Landfrauenverband Schleswig-Holstein e.V. wurde
1947 gegründet und ist politisch neutral. Der Ortsverein Flintbek verfolgt überwiegend landwirtschaftli-
che Interessen und erörtert Fragen der Agrar-, Wirtschafts-, Rechts-, Sozial- und Umweltpolitik.
(12) Flintbek - TUS Flintbek: Die Laufabteilung des TUS Flintbek veranstaltet einen 10 Meilen Lauf im
Projektgebiet, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Die Strecke geht von Flintbek über den Ei-
derwanderweg bis Reesdorf, dann über Schmalstede und Grevenkrugerwald nach Flintbek zurück.
(13) Grevenkrug - Bürgermeister: Die Gemeinde Grevenkrug liegt in direkter Nachbarschaft zum Pro-
jektgebiet (Fläche: 416 ha, Bevölkerung: 293 Einwohner). Die Gemeinde ist ausschließlich landwirt-
schaftlich geprägt.
(14) Kiel - Landes-Kanu-Verband S-H e.V. (LKV): Der Landes-Kanu-Verband Schleswig-Holstein e.V.
stellt eine Gemeinschaft der Kanusportler in Schleswig-Holstein dar. Der LKV setzt sich für die Aus-
übung naturverträglichen Sports ein und kümmert sich um den naturnahen Erhalt der Gewässer. Hier-
zu gibt es eine freiwillige Rahmenvereinbarung über das umwelfreundliche Kanuwandern in Schles-
wig-Holstein zwischen dem Landessportverband S-H e.V., dem LKV S-H, der Bundesvereinigung Ka-
nutouristik e.V. und dem Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein.
(15) Barlohe - Forstamt (ehem. NMS): Die Oberste Forstbehörde ist das Ministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Landwirtschaft in Kiel. Untere Forstbehörden und damit erste Ansprechpartner für Fra-
gen zum Waldgesetz sind die Forstämter.  Das Amt verwaltet Forstflächen direkt am Projektgebiet.
(16) Neumünster - NaturFreunde NMS: Die NaturFreunde sind eine internationale Umwelt-, Kultur-,
Freizeit- und Touristikorganisation mit etwa 100.000 Mitgliedern in Deutschland. Traditionell orientie-
ren sich die NaturFreunde am Leitbild der Nachhaltigkeit und setzen dies in ihrer Projektarbeit in den
Bereichen Kultur, Sport, Tourismus und Erholung um. Jede Ortsgruppe wirkt eigenverantwortlich als
ju-ristisch selbständiger Verein in ihrer Umgebung für gemeinsame Ziele im Natur- und Umweltschutz.
(17) Neumünster - Naturschutzbund NMS (NABU): Der NABU selbst lebt vom Engagement aktiver
Mitglieder in seinen Orts-, Kreis- und Fachgruppen. Ein Ziel ist es daher, die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen für eine Beteiligung interessierter Bürger auf kommunaler und regionaler Ebene zu
verbessern und die Kommunikationsprozesse zwischen Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen zu
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initiieren, zu fördern und zu moderieren, um von einem breiten Konsens getragene Zielsetzungen zu
ermöglichen. Der NABU bietet einen Rahmen für Naturschutzgruppen, die sich in kommunale Belange
einbringen wollen.
(18) Reesdorf - Bürgermeister: Die Gemeinde Reesdorf mit 144 Einwohnern und einer Fläche von 307
ha liegt zwischen Flintbek und Bordesholm. Neben landwirtschaftlichen Betrieben sind mehrere kleine
und mittelständische Firmen sowie Freiberufler in Reesdorf ansässig.
(19) Reesdorf - Klärwerk: Die Gemeinden Bordesholm, Wattenbek und Brügge sind zu einem Ab-
wasserzweckverband zusammengeschlossen. Seine Aufgabe besteht darin, das in diesen Gemeinden
sowie in Bissee und Reesdorf anfallende Schmutzwasser zu klären. Das Schmutzwasser wird zum
Klärwerk nach Reesdorf gefördert, dort gereinigt und danach in die Eider eingeleitet. Im Gebiet der
genannten Gemeinden sind nahezu 100% der Haushalte an die zentrale Kanalisation ange-schlossen.
Zur Zeit läuft eine Erweiterung des Klärwerkes mit einer Vergrößerung der Reinigungskapazität um ca.
70% auf rd. 25.000 Einwohnergleichwerte. Damit soll den steigenden Anforderungen an die Reini-
gungsleistung Rechnung getragen werden.
(20) Reesdorf - Siedlung Eiderkaten: Die Siedlung besteht aus Wohnhäusern und Gehöften, die ca.
100 Jahre alt sind. Die Bebauung liegt direkt am Wanderweg und am Projektgebiet.
(21) Schmalstede - Bürgermeister: Die Gemeinde Schmalstede (Fläche: 481 ha, Bevölkerung: 243)
liegt in direkter Nachbarschaft zum Projektgebiet. Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich
geprägt. Die Kiesgrube, Fischteiche und zwei Gaststätten stellen weitere Nutzungen dar.
(22) Schmalstede - Kiesgrube Schmalstede: Unternehmen mit ca. 80 Mitarbeitern und Sitz in Neu-
münster. Das Kieswerk wurde 1976 in Betrieb genommen. Es grenzt unmittelbar an das Projektgebiet.
Im Unterwasserabbau werden in Schmalstede, mit einem Greifer u.a. Betonzuschlagstoffe abgebaut.
Das Gelände wird wieder verfüllt, rekultiviert und geht anschließend zurück an die Landwirte zur weite-
ren Nutzung [www.ernst-krebs.de]. Die Firma hat sich beim Bau des Wanderweges engagiert.
(23) Schmalstede - Hotel & Gaststätte "Zum Landkrug": Mittelgroßer Betrieb mit Übernachtungsmög-
lichkeiten zwischen Flintbek und Bordesholm in unmittelbarer Nähe zum Projektgebiet.
(24) Schmalstede - Hotel & Gaststätte "Zum Auerhahn": An der B4 gelegener mittelgroßer Betrieb mit
Gaststätte und Hotel. Der Betrieb befindet sich in verkehrsgünstiger Lage, was einerseits die Nähe zur
Autobahnanschlussstelle Blumenthal und damit direkt nach Kiel betrifft, andererseits die dichte Lage
zum Eidertal-Wanderweg, verbunden mit einem großen hauseigenen Parkplatz.
(25) Techelsdorf - Hotel & Gaststätte "Dorfkrug": Kleiner Betrieb mit Gaststätte und Hotel. Der Betrieb
befindet sich in einer etwas abseitigen Lage zum Projektgebiet.
5.3 Ergebnisse der Interviewaktion
Statistische Auswerteverfahren lassen sich in beschreibende (deskriptive) und schließende (analysti-
sche) Verfahren einteilen. Da es sich bei der Interviewaktion um eine verhältnismäßig kleine Befra-
gung handelt und sozialwissenschaftliche Aspekte im Vordergrund stehen, soll die Ermittlung und
KAPITEL 5:   BESCHREIBUNG DER DATENGRUNDLAGEN
_________________________________________________________________________________
_____
78
Frage 1, 2, 3:  Projekt und Wanderweg
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Darstellung der Ergebnisse auf deskriptiven Verfahren beruhen. Die deskriptive Statistik ermöglicht
eine Beschreibung der Ausprägung einzelner Merkmale und die zusammenfassende Darstellung meh-
rerer Merkmale [ATTESLANDER, 2000, 273]. Die Ergebnisse der Interviewaktion stellen eine Samm-
lung von Meinungen dar, die sich in der Beschreibung von Forderungen, Beeinträchtigungen und Nut-
zungen durch die Anspruchsteller äußern und dienen letztendlich der Abgrenzung von Stakeholder-
gruppen für das Entscheidermodell.
5.3.1 Zusammenfassende Darstellung
Bei der zusammenfassenden Darstellung der Interviewergebnisse orientiert sich die Auswertung der
Fragebögen an folgenden drei Schritten.
Schritt 1:  Der "Allgemeine" und "Abschließende Teil" wird in Text und Diagrammen dargestellt. Der
"Spezielle Teil" wird, bezogen auf die Nennungen einzelner Stakeholder, differenzierter
beschrieben.
Schritt 2:  Die Beschreibung der Nutzungen, Beeinträchtigungen und Forderungen, die von den Ge-
sprächspartnern geäußert wurden.
Schritt 3:  Die Ausweisung von Stakeholdergruppen für das Entscheidermodell.
5.3.1.1 Ergebnisse: allgemeiner und abschließender Teil
Die Fragen 1, 2 und 3, die nach dem Bekanntheitsgrad des Projektes und des Wanderweges fragen,
wurden von allen Befragten mit "ja" beantwortet. Besonderen Anteil an diesem Ergebnis hat der Wan-
derweg, der sehr stark genutzt wird. Leider gibt es noch
keine Zählung der Besucherzahlen des Weges. Auch
die Arbeit von Wiebke Schönberg (2003), die ca. 100
Privatpersonen in dem Gebiet befragt hat, kommt zu
einem ähnlichem Ergebnis. Die Frage nach der
Zustimmung zu dem Weg wurde ebenfalls von allen
Befragten durchgängig positiv beantwortet.
Die Frage 4 teilt die Nutzungen in die Kategorien
"touristisch (T), wirtschaftlich (W) und öffentlich (Ö)" ein;
öffentlich meint eine Nutzung im Bereich von Öffentlich-
keitsarbeit und Information. Die Befragten nutzen das
Gebiet zu 48% wirtschaftlich, eine touristische Nutzung
wurde von 28% der Befragten angegeben. Die öffentli-
che Nutzung liegt mit 24% auf dem Niveau der touristi-
schen Aktivitäten. Die in Frage 5 (o. Diagramm) erfrag-
ten Aktivitäten zeigen dies auch. So geben 48% der
Befragten an, dass sie in dem Gebiet "Natur beobach-
ten". Diese Aktivität lässt sich mit öffentlicher und touristischer Nutzung in Verbindung bringen. Rad
fahren und Wandern wurden als Aktivitäten von jeweils 16% der Befragten angegeben, nur 8% joggen
Frage 4:  Nutzung des Projektgebietes
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Frage 6:  Nutzungsänderung
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(Nutzung "Sport treiben") innerhalb des Gebietes. "Sonstige Aktivitäten" haben einen Wert von 20%.
Die Frage 6 fragt nach der Nutzungsänderung ab Projekt-
beginn. Seit 1999 haben sich für 40% der Befragten die
Aktivitäten innerhalb des Projektgebietes verändert, für den
Großteil von 60% hat sich durch das Naturschutzprojekt
nichts verändert. Die Beantwortung dieser Frage ist mit
den hier vorliegenden Ergebnissen so zu erklären, dass
die Befragung sich nicht an die Landwirte richtete, die an
dem Projekt teilnehmen. Die JA-Nennungen wären dann
wohl mit einem höheren Wert belegt worden. Vielmehr sind die Nutzungsänderungen primär auf den
Wanderweg zurückzuführen. Nachgeordnet werden neue Nutzungen in Form von Führungen auf-
grund des Naturschutzprojektes selbst genannt (öffentliche Nutzung).
Die Fragen 7 und 8 sind besonders interessant.
Durch sie wurde die Zustimmung zum Projekt im
Arbeitsumfeld des Befragten am Anfang des Pro-
jektes und heute erfragt. Bei Projektbeginn war die
Zustimmung sehr unterschiedlich. Eine positive
Tendenz war vorherrschend, jedoch eher schwach
ausgeprägt (16% Nennungen mit 6). Weitere 16%
hatten keine bestimmte Meinung zum Projekt. Die
Nennungen 5 und 6 machen also 1/3 der Befrag-
ten aus. Negative Meinungen zum Projekt wurden von 16% der Befragten angegeben. Darunter wa-
ren 8% sehr negativ eingestellt, während 44% sehr positiv (Nennungen 8 bis 10) eingestellt waren.
Insgesamt sind es 68%, die das Projekt anfänglich befürworteten.
Ein ganz anderes Bild zeigt sich 4 Jahre später.
Die positive Tendenz hat sich sehr verstärkt. Gan-
ze 92% sind dem Projekt positiv gegenüber einge-
stellt. Die Nennungen mit 6 nehmen nun 20% ein,
unentschlossen (Wert 5) ist keiner mehr. Die ver-
bleibenden 8% negative Nennungen verteilen sich
nur noch zu 4% im unteren Bereich. Es kann dar-
aus geschlossen werden, dass die Akzeptanz im
direkten Projektumfeld stark zugenommen hat. Aus
einer anfänglichen Skepsis ist eine klare Befürwortung geworden. Es ist anzunehmen, dass sich die
Meinungen durch den Wanderweg und die Möglichkeiten für touristische und (klein-)wirtschaftliche
Aktivitäten, wie die Gastronomie, zum positiven gewandelt haben. Die bisher ausgebliebene Vernäs-
sung des Gebietes trug sicherlich zu den positiven Äußerungen bei. Die Einschätzung der wirtschaftli-
chen Reichweite des Projektes spiegelt die Erwartungen für positive wirtschaftliche Impulse wieder.
Frage 7:  Projektzustimmung am Anfang (1999)
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Frage 8:  Projektzustimmung heute (2003)
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Frage 15:  Bedeutung des Projektes für die Wirtschaft
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Frage 16:  Einbindung in ein Tourismuskonzept
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Dies wird durch die Frage 15 deutlich. Hier wurde nach der lokalen, regionalen und überregionalen
Bedeutung des Naturschutzprojektes für die Wirtschaft gefragt. Unter Wirtschaft haben die Befragten
das Potenzial des Bereiches Freizeit & Tourismus verstanden. Hierzu zählen insbesondere Tages-
touristen, wie Wanderer und Rad-fahrer sowie Langzeittouristen, die in der Region (Bordesholmer
Land) Urlaub machen. Positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft sehen 88% der Befragten.
Herausragend ist die extrem po-
sitive Nennung von 10 auf der
Zustimmungsskala. Nur 8%
konnten keine Meinung formulie-
ren und lediglich 4% erwarten
keine Auswirkungen auf die lokale
Wirtschaft. Der Anteil der positi-
ven Nennungen bezüglich der re-
gionalen Impulse ist mit 84% im-
mer noch recht hoch. Hier verla-
gern sich die extremen Nennun-
gen der "Lokalimpulse" jedoch auf
gemäßigtere Nennungen. 12%
haben keine Meinung zur regio-
nalen Wirtschaftsentwicklung. Einen positiven Effekt auf die überregionale Wirtschaftsentwicklung sa-
hen dagegen nur 40% der Befragten. Weitere 40% glauben nicht an solche Effekte und 20% konnten
keine Meinung hierzu äußern. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass relativ hohe Erwartungen
an die lokale und regionale Wirtschaftsentwicklung mit dem Projekt verbunden werden. Die Erwartun-
gen an eine überregionale wirtschaftliche Bedeutung des Projektes halten sich in Grenzen und ent-
sprechen einer realistischen Einschätzung.
Die nachfolgende Frage 16 bezieht sich auf Frage
15. Es geht um die ausreichende Einbindung des
Projektes in ein Tourismuskonzept. Hier fielen die
Antworten sehr negativ aus. Es wird in diesem
Bereich ein großes Potenzial durch die Befragten
gesehen, das nicht entsprechend ausgenutzt
wird. Auffällig sind die sehr negativen Nennungen
im Bereich von 0 bis 4 (60%). In einer unent-
schlossenen Haltung verbleiben noch 20%. Nur
20% sehen eine ausreichende Einbindung in ein touristisches Konzept. Von diesen 20% bewegen
sich jedoch 16% im unteren Bereich der positiven Nennungen. Dagegen stehen 4% äußerst positive
Nennungen.
Die Frage 17, nach ausreichender Information über das Projekt und dessen Auswirkungen, bildete
den Abschluss des Fragebogens. Die Ergebnisse waren etwas verblüffend, da sich hier ein unent-
schieden ergab. Von den Befragten machten 52% deutlich, dass sie sich nicht ausreichend  über das
Projekt informiert fühlen, während 48% die Informationen ausreichend fanden. Die Verteilung der
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Nennungen ist so krass wie das Ergebnis - Positiv
und Negativ polarisieren, die Mitte fehlt. Entweder
fanden die Betroffenen die Information ausrei-
chend und äußerten sich dann sehr positiv oder
die Äußerungen fielen sehr negativ aus, wenn die
Meinung vertreten wurde, nicht genügend Infor-
mationen erhalten zu haben. Dieses Ergebnis
lässt auf eine unbefriedigende Informationspolitik
schließen. Hier besteht weiter Bedarf, über den
Sinn und Hintergrund des Projektes sowie seine Auswirkungen zu informieren. Dies steht auch im Zu-
sammenhang mit der vorausgegangenen Frage nach der Einbindung des Projektes in ein Tourismus-
konzept. Die Umsetzung eines solchen Konzeptes benötigt ebenfalls einen erhöhten Informationsfluss
und vielfältige Kontakte zu verschiedenen Gruppen und Institutionen in der Region.
5.3.1.2 Ergebnisse: spezieller Teil
Der spezielle Teil soll differenzierter dargestellt werden, da die Befragten dort mit den Maßnahmen
und den Konsequenzen konfrontiert wurden. Da nicht alle Konsequenzen aus Gründen der Übersicht
näher betrachtet werden sollen, musste eine Auswahl getroffen werden. In der Tab. 5.2 sind alle Maß-
nahmenfragen aufgeführt. Die für die differenzierte Betrachtung ausgewählten Fragen sind fett ge-
kennzeichnet. Die Auswahl der Fragen erfolgte nach folgendem Schema: Die Spalte drei nach den
Fragen zeigt den häufigsten
Wert (Modalwert) der Nennun-
gen aller Stakeholder zu dieser
Frage. Die nächste Spalte gibt
den Mittelwert aller Nennungen
an.  Die letzte Spalte liefert die
durchschnittliche absolute Ab-
weichung einer Reihe von
Merkmalsausprägungen und
ihrem Mittelwert (Mittelabwei-
chung).  Sie ist ein Maß für die
Streuung innerhalb einer Da-
tengruppe.
Die Gleichung für die durch-
schnittliche Abweichung (Mittel-
abweichung) lautet:
 ∑ −− xxn1 . Eine hohe Streu-
ung bei den Nennungen lässt
auf unterschiedliche Meinungen
Tabelle 5.2:   Fragenauswahl im speziellen Teil
M
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9 Großflächige und extensive Beweidung 5,0 7,5 2,0
9a offener Landschaftscharakter 5,0 6,9 1,9
9b Flächenbegehbarkeit nimmt zu 5,0 5,3 2,1
9c Futterqualität nimmt ab 5,0 4,5 1,3
9d Ausbreitung von Gehölzen 5,0 5,9 2,0
9e Knicks werden lückiger 5,0 5,1 1,0
9f Zunahme von Dornensträuchern 5,0 5,8 1,3
10 Entwicklung von Niedermooren 10,0 8,4 1,5
10a Pos. Wasserq. von Seen, N-/O-See 10,0 8,5 1,5
10b Pos. auf Lebensbed. Tier- u. Pflanzen 10,0 8,4 1,4
11 Gewässerunterhaltung eingestellt 5,0 5,4 2,3
11a Überflutungshäufigkeit steigt 5,0 5,4 2,2
11b Totholz und Wasserpflanzen bleiben 5,0 4,6 1,8
12 E-gräben nicht mehr unterhalten 5,0 5,6 2,2
12a ganzjährig höhere Wasserstände 5,0 5,5 2,0
13 Lokale Sohlschüttung in der Eider 5,0 3,7 2,4
13a Überflutungshäufigkeit steigt WEITER 5,0 4,8 2,2
13b Temporäre Landschaftbildänderung 5,0 5,9 2,2
14 Maßnahmen schränken Nutzung ein? 0,0 3,5 3,4
Frage 17:  Informationen über die Auswirkungen
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bei den Befragten schließen. Die Fragen mit einer hohen Streuung bergen ein hohes Konfliktpotenzial
und werden gesondert betrachtet. Das Maß der Streuung wurde auf ³´Xµ ¶·?¸0¹,º»0¸ ¼ ¸"»6º¾½À¿Á ¸"¹,¸$Â ÃÄ¸$ÂºÅÂ e-
präsentiert auch die bisherigen Ergebnisse und die Erfahrungen aus den Interviews. In die nähere
Betrachtung sind folgende Fragen gekommen: 9, 9b, 9d, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a und 13b. Bei Frage
9, die sich auf die extensive Beweidung bezieht, fallen viele Konsequenzen heraus. Die Frage 10
nach der Entwicklung von Niedermooren und den Konsequenzen spielt keine große Rolle. Die ande-
ren Maßnahmenfragen sind bis auf Frage 11, wo eine Konsequenz ausgeschlossen wurde, vollstän-
dig berücksichtigt. Einen Zusatz stellt Frage 14 dar, weil sie sich direkt auf die Maßnahmen bezieht,
obwohl sie zum abschließenden Teil gehört. Die differenzierte Betrachtung schließt die Stakeholder
mit ein und soll helfen, deren verschiedene Ansichten und Interessen deutlich zu machen. Die neu-
tralen Nennungen sind umrahmt, die negativen sind fett und die positiven sind normal dargestellt.
FRAGE 9: Die Frage 9 beschäftigt sich mit dem Komplex der extensiven und großflächigen Bewei-
dung im Projektgebiet.
Frage 9:   Das Eidertal wird großflächig und extensiv beweidet
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Als sensible Konsequenzen stellten sich die Zunahme der Begehbarbeit der Flächen und die Aus-
breitung von flächenhaften Gehölzstrukturen heraus (Frage 9a, Mittelabw. 1,9) . Auffällig ist die positi-
ve Resonanz auf die Maßnahme einer großflächigen extensiven Beweidung. Der Block mit den neu-
tralen Nennungen weist keine bestimmten Stakeholdergruppen auf. Die negative Nennung der Sied-
lung Eiderkaten ist eher durch persönliche Präferenzen bedingt. Einen Grund für die vielen positiven
Nennungen könnte die traditionelle Vorstellung von Kulturlandschaft sein. "Man" kann sich nicht vor-
stellen, hier intensive oder keine Viehhaltung zu betreiben. Die Beweidung wird auch für den Touris-
mus als positiv angesehen.
Frage 9b:   Die Flächenbegehbarkeit nimmt zu
Ki
es
w
er
k 
Sc
hm
al
st
e
de
G
as
ts
tä
tte
 "
Te
ch
el
sd
or
f"
To
ur
.
V.
 
Bo
rd
es
ho
lm
Bg
m
.
 
Bo
rd
es
ho
lm
Ei
sz
ei
tm
u
se
u
m
 B
o
rd
.
R
ee
sd
o
rf:
 E
id
er
ka
te
n
Bg
m
.
 
G
re
ve
n
kr
u
g
N
aB
u
 N
M
S
Am
t B
or
d.
 
La
n
d
La
n
df
ra
u
en
ve
re
in
 F
-
be
k
La
n
de
s-
Ka
n
u
-
Ve
rb
a
n
d
R
ee
sd
o
rf:
 W
BV
BU
ND
 B
or
de
sh
ol
m
Bg
m
.
 
Sc
hm
al
st
ed
e
Ei
de
rh
ei
m
 F
lin
tb
ek
TS
V 
  F
lin
tb
ek
Bg
m
.
 
R
ee
sd
o
rf
R
ee
sd
o
rf:
 K
lä
ra
n
la
ge
Bg
m
.
 
Bl
u
m
en
th
al
Se
ni
o
re
n
ve
re
in
 B
or
d.
G
as
ts
tä
tte
 "
La
n
dk
ru
g"
G
as
ts
tä
tte
 "
Au
er
ha
hn
"
N
at
u
rF
re
u
n
de
 N
M
S
Fo
rs
ta
m
t B
ar
lo
he
Ku
ltu
rv
er
ei
n
 B
or
d.
0 0 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10
Bei der Konsequenz 9b nehmen die negativen Meinungen zu. Interessant sind die Nennungen des
Eiszeitmuseums, des Tourismusvereins und des Bürgermeisters von Bordesholm. Hier stehen wirt-
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schaftliche Interessen und die Vertretung der Gemeindeflächen im Vordergrund. Es wird befürchtet,
dass viele Besucher nicht dafür vorgesehene Flächen begehen und es so zu vermehrten Beschwer-
den kommt. Auch die Zusammensetzug der neutralen Meinungen hat sich geändert. Die Bürgermei-
ster von Grevenkrug und Schmalstede sind jetzt in dieser Gruppe. Eine weitere neutrale Gruppe stel-
len die Vereine dar, die Naturschutzinteressen verfolgen.
Frage 9d:   Es kommt zur Ausbreitung von flächigen Gehölzstrukturen
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Die Konfrontation mit der Aussage, dass es zur Ausbreitung von flächenhaften Gehölzstrukturen
kommt (9d), sahen nur noch wenige Stakeholder positiv. Die neutralen Meinungen nehmen wieder zu.
Ausschlaggebend für diese Antworten war nach Meinung der Interviewer die Nähe zum Projektgebiet
und wirtschaftliche Interessen. Naturschutzvereine, die außerhalb wirken, haben vielfach mit 5 (neu-
tral) geantwortet. Der BUND Bordesholm hingegen sah eine Ausbreitung von Gehölzen positiv. Auch
die Gaststätten beurteilen diese Entwicklung nicht hinderlich für deren Umsatz durch Touristen, die
aufgrund des Wanderweges kommen. Die negativen Nennungen beruhen auf persönlichen Wertur-
teilen und sind häufig durch die Landschaftsästhetik begründet.
Wie werden die Aktivitäten hierdurch beeinflusst? (negativ, gar nicht, positiv)
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Insgesamt sehen keine der Befragten sich in ihren Aktivitäten aufgrund der Beweidungsmaßnahmen
beeinträchtigt. Positive Tendenz findet sich bei den Naturschutzvereinen in Neumünster (NMS).
FRAGE 11: Die Frage 11 gehört zum Komplex der Fragen zu den Vernässungsmaßnahmen. Sensible
Konsequenz ist die Zunahme der Überflutungshäufigkeit und Dauer im Spätsommer. Die spezielle
Frage nach der Zustimmung für eine Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider wurde eher
ausgewogen beurteilt.
Auffällig sind die sehr negativen und sehr positiven Nennungen. Die Gaststätten befürchten einen
Einbruch der Besucherzahlen, wenn die Eider "ungepflegt" aussieht. Der WBV sieht es als seine Auf-
gabe, den ungehinderten Abfluss zu gewährleisten. Der Landeskanuverband ist in seiner sportlichen
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Nutzung der Eider eingeschränkt und die Bürgermeister Grevenkrug und Reesdorf befürchten land-
wirtschaftliche Einschränkungen. Etwas verwundert die neutrale Haltung der Naturschutzvereine in
dieser Frage.
Frage 11:   Die Gewässerunterhaltung der Eider wird eingestellt
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Bei Frage 11a drehen sich die Stellungnahmen häufig um, so dass die Vermutung nahe liegt, dass
sich der Zuspruch auf den natürlichen Charakter der Konsequenz bezieht.
Frage 11a:   Die Überflutungshäufigkeit und Dauer im Spätsommer steigt
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Wie werden die Aktivitäten hierdurch beeinflusst? (negativ, gar nicht, positiv)
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Insgesamt sehen jedoch sehr viele der Befragten sich in der Ausübung ihrer Aktivitäten durch die
Maßnahme aus Frage 11 negativ beeinflusst. Die positiven Nennungen kommen durch den NaBu
NMS, der hier mehr Initiativen ergreifen will, durch das Amt Bordesholmer Land, das auf mehr Tou-
rismus hofft und das Kieswerk, das weniger Arbeit mit den Spülflächen hätte.
FRAGE 12: Die Frage 12 bezieht sich auf die Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben
im Projektgebiet mit dem Ziel einer schrittweisen Wiedervernässung. Betrachtete Konsequenz ist die
ganzjährige Wasserstandsanhebung. Hier kommt es zu sehr unterschiedlichen Aussagen. Von land-
wirtschaftlichen Bedenken sind die negativen Nennungen der Bürgermeister geprägt. Die NaturFreun-
de NMS befürchten einen Verlust von Lebensräumen für Libellen und Amphibien. Die anderen Äuße-
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rungen sind eher durch die Auffassung eines traditionellen Landschaftsbildes begründet. Bei dieser
Frage wird besonders deutlich, dass die Antworten nicht wirklich begründbar sind. Ein Beispiel hierfür
sind die Gaststätten, deren Nennungen sich in allen drei Betreichen der Skala finden. Vielleicht ist die
Auswirkung der Maßnahme nicht gleich ersichtlich und eine Vorstellung davon, was passiert, fällt den
Befragten schwer.
Frage 12:   Die Entwässerungsgräben im Eidertal werden nicht mehr unterhalten
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Bei den Nennungen zur konkreten Konsequenz (12a) verhält es sich ähnlich. Im negativen Teil sind
mehr Bürgermeister, bzw Gemeinden vertreten, was wiederum auf landwirtschaftliche Interessen und
traditionelles Wirtschaften zurückzuführen ist. Wirtschaftliche Interessen stehen auch beim Kieswerk
und dem Klärwerk, die zusätzlichen Pumpbedarf befürchten, im Vordergrund. Auffällig ist das positive
Verhalten der Naturschutzvereine (bis auf die NaturFreunde NMS). Der WBV steht der Maßnahme
neutral gegenüber, der Konsequenz jedoch positiv. Beim Eiderheim ist es wg. der Gebäudesackungen
verwunderlich, dass die Frage 12a nicht negativ bewertet wird.
Frage 12a:   Es kommt zu ganzjährig höheren Wasserständen (20-40 cm) unter Flur
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Wie werden die Aktivitäten hierdurch beeinflusst? (negativ, gar nicht, positiv)
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Die Einschränkung der Aktivitäten durch die beschriebene Maßnahme fällt ähnlich der in Frage 11 ge-
äußerten Einschränkungen auf. Die Verteilung der Stakeholder ist jedoch anders.
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FRAGE 13: Die Frage 13 ist ein Brennpunkt, was schon während der Befragung durch die Reaktionen
der Befragten deutlich wurde. Es geht hier um eine bauliche Maßnahme in Form einer Sohlschüttung
im Eiderbett. Die Ablehnungen fielen diesbezüglich sehr deutlich aus.
Frage 13:   Aufhebung der Eidervertiefung durch eine lokale Sohlschüttung
Bg
m
.
 
Bo
rd
es
ho
lm
Am
t B
or
d.
 
La
n
d
R
ee
sd
o
rf:
 K
lä
ra
n
la
ge
Bg
m
.
 
Sc
hm
al
st
ed
e
To
ur
.
V.
 
Bo
rd
es
ho
lm
R
ee
sd
o
rf:
 E
id
er
ka
te
n
Bg
m
.
 
R
ee
sd
o
rf
Bg
m
.
 
Bl
u
m
en
th
al
N
at
u
rF
re
u
n
de
 N
M
S
G
as
ts
tä
tte
 "
Te
ch
el
sd
or
f"
Ei
de
rh
ei
m
 F
lin
tb
ek
Ku
ltu
rv
er
ei
n
 B
or
d.
La
n
de
s-
Ka
n
u
-
Ve
rb
a
n
d
BU
ND
 B
or
de
sh
ol
m
N
aB
u
 N
M
S
Bg
m
.
 
G
re
ve
n
kr
u
g
TS
V 
  F
lin
tb
ek
La
n
df
ra
u
en
ve
re
in
 F
-
be
k
Ki
es
w
er
k 
Sc
hm
al
st
e
de
Se
ni
o
re
n
ve
re
in
 B
or
d.
R
ee
sd
o
rf:
 W
BV
Ei
sz
ei
tm
u
se
u
m
 B
o
rd
.
Fo
rs
ta
m
t B
ar
lo
he
G
as
ts
tä
tte
 "
La
n
dk
ru
g"
G
as
ts
tä
tte
 "
Au
er
ha
hn
"
0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8
Fast alle Amtsverwaltungen und Bürgermeister (Gemeinden) finden sich hier auf der negativen Seite.
Erstaunlich ist wieder die Antwort des WBV, der sich zu dieser Sohlschüttung positiv äußert, was nicht
in das Antworteschema der vorausgegangenen Fragen passt. Ebenfalls ablehnend bis neutral sind die
Nennungen der Naturschutzgruppen. Positivnennungen kommen von den Gruppen, die eine Einstel-
lung der Gewässerunterhaltung bisher abgelehnt haben.
Frage 13a:   Die Überflutungshäufigkeit und -dauer im Spätsommer steigt WEITER
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Die Frage 13a greift Frage 11a auf. Die dort geschilderte Konsequenz der gestiegenen Überflutungs-
häufigkeit wird in Frage 13a mit einer noch höheren Intensität gestellt. Zu erwarten wäre eine ähnliche,
bzw. gleiche Verteilung der Stakeholder. Dies ist jedoch nicht der Fall. Bei den negativen Nennungen
befürchten das Eiderheim und das Kieswerk wirtschaftliche Einbußen in Form erhöhter Aufwendun-
gen; einerseits durch Reparaturarbeiten durch Gebäudesackungen der Werkshallen, andererseits
durch variable Mehrkosten, die beim Kiesabbau entstehen. Positivnennungen sind ebenfalls auf wirt-
schaftliche Interessen (Freizeit & Tourismus) zurückzuführen.
Frage 13b:   Temporäre Änderung des Landschaftsbildes mit Flachwasserbereichen
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Eine temporäre Änderung des Landschaftsbildes mit langanhaltenden Flachwasserbereichen wird
dann allerdings von vielen Befürwortern einer weiter steigenden Überflutungshäufigkeit abgelehnt. Die
Naturschutzgruppen sehen diese Konsequenz positiv.
Wie werden die Aktivitäten hierdurch beeinflusst? (negativ, gar nicht, positiv)
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Die Bewertung der Einschränkung der Aktivitäten der befragten Gruppen fällt bei dieser Frage wieder
eher negativ aus.
FRAGE 14: (Schränken diese Maßnahmen ihre bisherigen Nutzungen ein?) Die Frage 14 gehört zum
abschließenden Teil. Sie soll jedoch hier erörtert werden, da sie sich auf die Einschränkung der Akti-
vitäten der Stakeholder bezüglich aller im Projekt vorgesehenen Maßnahmen und Konsequenzen be-
zieht. Zur besseren Übersicht sind in der folgenden Tabelle noch einmal alle Daten zusammengefasst,
die sich auf die Aktivitätsbeschränkungen beziehen. Die Skala der Fragen 9 bis 13 umfasst die Werte
–1, 0, 1 (negativ, gar nicht, positiv) die der
Frage 14 reicht von 0 bis 10, wobei 0 keine
Einschränkung und 10 sehr starke Ein-
schränkung bedeutet. Die letzte Spalte
zeigt Abweichungen von den Einzelnen-
nungen. Hier zeichnet sich, ein geschlos-
senes Bild ab. Die bisherigen Antworten
stimmen, bis auf die mit x gekennzeichne-
ten, mit der Gesamteinschätzung aus Fra-
ge 14 überein. Die Kläranlage in Reesdorf
und der TSV Flintbek haben die Vernäs-
sungsmaßnahmen als einschränkend
empfunden, geben aber in der Summe nur
eine neutrale Wertung ab. Die Gaststätten
"Zum Landkrug" und "Auerhahn" sehen
sich bei den Einzelmaßnahmen nicht in ih-
ren Aktivitäten eingeschränkt. In der Frage
14 hätte dann jedoch eine niedrigere Ein-
stufung erfolgen müssen.
Zusammenfassung:  Die Ergebnisse aus dem speziellen Teil haben gezeigt, dass es erhebliche Dif-
ferenzen bei der Bewertung der einzelnen Maßnahmen und den daraus resultierenden Konsequenzen
Tabelle 5.3:   Einschränkungen durch die Maßnahmen
STAKEHOLDER 9 11 12 13 14
1 Forstamt Barlohe
2 Bgm. Blumenthal
3 Tour.V. Bordesholm
4 Eiszeitmuseum Bord.
5 Seniorenverein Bord.
6 Kulturverein Bord.
7 Bgm. Bordesholm
8 Amt Bord. Land
9 Landfrauenverein F-bek
10 Eiderheim Flintbek
11 Bgm. Grevenkrug
12 Landes-Kanu-Verband
13 NaBu NMS
14 NaturFreunde NMS
15 Reesdorf: WBV
16 BUND Bordesholm
17 Reesdorf: Kläranlage
18 Reesdorf: Eiderkaten
19 Bgm. Reesdorf
20 Bgm. Schmalstede
21 Kieswerk Schmalstede
22 Gaststätte "Landkrug"
23 Gaststätte "Auerhahn"
24 Gaststätte "Techelsdorf"
25 TSV   Flintbek
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
1
0
-1
-1
-1
-1
1
0
-1
1
-1
0
-1
-1
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
-1
1
0
-1
-1
-1
0
1
0
0
1
-1
0
-1
-1
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
0
1
0
0
1
-1
0
-1
-1
0
0
0
0
-1
0
0
0
2
0
0
0
3
10
10
9
2
0
0
0
0
5
1
7
8
9
5
5
1
5
x
x
x
x
x
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gibt. In der folgenden Tabelle sind alle Nennungen zusammenfassend in einer Gesamtübersicht dar-
gestellt.
Die Frage 9 zur Beweidung stellt dabei kein großes Problem dar. Die extensive Beweidung und ihre
Konsequenzen werden als wenig einschränkend empfunden. Ein negativer Einfluss findet nicht statt,
in vier Fällen sogar eine positive Veränderung der Nutzungen. Die Fragen 11, 12, und 13 zur Vernäs-
sung sind ein Problem. Die gegebenen Antworten sind sehr indifferent, was die vorangegangene
Auswertung der Fragen gezeigt hat. Sie belegt eine in sich widersprüchliche Form positiver und nega-
tiver Bewertungen. Die Konfrontation mit den Maßnahmen führte jedoch, mit Ausnahme der Sohl-
schüttung, zu wenig negativen Resonanzen. Allgemein wird das Projekt akzeptiert (Frage 7 u. 8). Die
Reaktionen auf die konkreten Konsequenzen fielen jedoch wesentlich prägnanter aus. Da die Umset-
zung des Projektes schrittweise Veränderungen der hydrologischen Bedingungen mit sich bringt, zei-
gen die Antworten auch ein tendenziell angepasstes bzw. unangepasstes Alltagsverhalten der Stake-
holder. Die Ursachen hierfür können vielseitig sein, wie z.B. mangelnde Information zum Thema
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Ist das Projekt bekannt? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Ist der Wanderweg bekannt? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Zustimmung zum Weg? 5 7 9 10 9 10 10 10 10 5 10 8 8 8 8 7 5 0 10 10 9 8 10 10 10
4 Wie nutzen Sie das Gebiet? W T T Ö T T T Ö W W W T Ö Ö W Ö W Ö T T W W W W T
5 Welche Aktivitäten? so Nb w so Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb so Nb so Nb Rf
Nb
Nb so w
6 Nutzungen seit 1999 geändert? 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
7 Projektzustimmung am Anfang? 8 5 10 6 7 8 8 5 6 6 4 6 10 8 10 5 7 8 1 3 1 5 8 10 8
8 Projektzustimmung am heute? 8 7 10 9 8 10 10 8 6 6 4 6 10 9 10 6 7 8 9 6 1 8 10 10 10
9 Extensive Beweidung 8 5 10 5 5 8 8 9 10 5 7 10 7 9 10 10 9 3 9 10 5 5 5 8 5
9a offener Landschaftscharakter 5 5 10 5 5 8 10 8 6 5 7 10 10 4 10 8 9 5 8 8 5 5 5 5 5
9b Flächenbegehbarkeit nimmt zu 5 8 1 8 6 0 8 8 6 5 5 10 10 2 0 5 9 7 6 3 5 5 5 5 5
9c Futterqualität nimmt ab 5 5 5 5 5 5 5 7 1 5 0 7 10 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5
9d Ausbreitung von Gehölzen 8 5 2 5 5 5 8 7 4 5 5 10 10 7 10 9 9 7 0 4 5 5 5 5 5
9e Knicks werden lückiger 7 5 6 5 5 5 7 7 5 5 5 8 9 1 1 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5
9f Zunahme Dornensträucher 5 5 8 5 5 5 8 8 5 5 5 7 10 5 10 8 5 5 5 4 5 5 5 5 5
10 Niedermoorentwicklung 8 10 10 5 8 8 8 10 9 8 10 10 10 9 10 10 9 10 10 8 5 5 5 9 5
10a Wasserqualität + 8 10 10 5 8 8 9 10 9 8 10 10 10 9 10 10 9 10 10 8 5 5 5 10 5
10b biot. Lebensbedingungen + 9 10 10 5 8 8 9 10 9 8 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 5 5 5 9 5
11 keine Gewässerunterhaltung 8 5 10 5 5 5 8 8 1 3 2 0 10 9 10 10 4 5 3 2 5 5 5 5 5
11a Überflutungshäufigkeit steigt 8 5 10 5 5 5 8 6 2 2 1 2 10 9 10 10 4 7 3 2 5 5 5 5 5
11b Totholz bleibt im Fluss 5 5 8 5 4 0 8 6 3 3 1 3 10 8 3 10 5 2 4 4 5 5 5 4 5
12 keine Entw.Grabenpflege 8 5 5 5 5 5 8 8 2 2 1 10 10 9 10 10 4 5 3 3 5 5 5 5 5
12a Wasserstände ganzjährig + 8 5 5 5 5 5 8 6 2 2 1 10 10 9 10 10 4 5 3 3 5 5 5 5 5
13 Lokale Sohlschüttung 6 5 8 5 5 0 7 0 0 2 0 7 7 3 1 6 3 7 0 2 5 5 5 5 5
13a Überflutungshäufigkeit ++ 8 5 8 5 5 5 7 0 1 1 0 8 10 5 10 10 3 5 2 2 5 5 5 5 5
13b Landschaftbildänderung 9 5 10 5 5 5 7 0 4 5 1 8 10 10 10 10 5 8 4 4 5 5 5 6 5
14 Nutzungseinschränkung? 0 0 0 2 0 0 0 3 10 10 9 2 0 0 0 0 5 1 7 8 9 5 5 1 5
15 M. lokal positiv 5 10 10 8 8 5 10 9 4 10 8 8 10 6 10 10 9 9 10 7 7 7 9 10 7
M. regional positiv 5 8 10 8 7 5 10 6 4 10 8 8 10 6 10 10 7 9 10 7 7 7 8 10 5
M. überregional positiv 5 6 6 5 4 0 5 3 1 10 3 6 10 3 10 10 1 7 8 3 5 5 3 8 3
16 Tourismuskonzept? 5 3 1 2 3 4 10 0 7 1 5 3 3 3 8 2 5 5 7 2 5 3 3 6 4
17 Infos über Auswirkungen? 7 8 2 3 8 8 10 2 9 3 1 2 2 2 10 2 9 2 10 3 0 8 9 7 4
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Vernässung und den Konsequenzen. Die Frage 17 zeigt, dass von 52% der Befragten mehr Informa-
tionsarbeit gefordert wurde. Die starke Polarisierung der Antworten spricht dafür, dass ein höherer
Anteil nicht ausreichend informiert ist. Gleichgültigkeit und persönliche Präferenzen (Akzeptanz) sowie
eine geringe Vorstellungskraft über das Bild der Auswirkungen können eine weitere Ursache darstel-
len. Ein Abgleich mit den persönlichen Nutzungspräferenzen der Stakeholder könnte zu einer besse-
ren Vorstellung über die persönlichen Konsequenzen bei der Projektumsetzung führen.
Fazit: Die umfassende Darstellung und Information über die Konsequenzen von Naturschutzmaßnah-
men und die Berücksichtigung von individuellen Einzelpräferenzen stellt ein wichtiges Instrument zur
Steuerung der Akzeptanz von Naturschutzprojekten dar.
5.3.2 Nutzungen - Beeinträchtigungen - Forderungen
Die Interviews ergaben eine Vielzahl von Äußerungen durch die Stakeholder zur Nutzung der Projekt-
flächen, zu den Beeinträchtigungen durch die geplanten Maßnahmen und zu den Forderungen, die
sich aus der Projektumsetzung ergeben. An dieser Stelle werden alle diese Äußerungen gelistet und
kurz beschrieben sowie mit den entsprechenden Stakeholdern verknüpft.
NUTZUNGEN: Als Nutzungen wurden alle direkten und indirekten Einflüsse und Aktivitäten erfasst.
So kann auch eine emotionale Nutzung stattfinden. Bei den Nutzungen fällt auf, dass sie besonders
stark touristisch und landwirtschaftlich geprägt sind. Hervorzuheben ist die touristische Nutzung der
Projektflächen. Besonders der Wanderweg spielt hierbei eine große Rolle, da er einen ungehinderten
Zugang zu den Projektflächen gewährleistet. Interesse an einer Ausweitung touristischer Nutzung ha-
ben vor allem die direkt an das Projektgebiet grenzenden Gemeinden (Bordesholm, Reesdorf,
Schmalstede). Die Bedeutung landwirtschaftlicher Nutzung von Projektflächen fällt auf, zumal die
Landwirte im Rahmen der Befragung nicht berücksichtigt wurden. Die emotionale Bindung zu den Flä-
chen ist durch Nennungen der Gemeinde Grevenkrug, die sonst keine Bindung zu dem Projekt hat
und des Landfrauenvereins hervorgehoben worden. Die Landwirtschaft spielt traditionell eine große
Rolle, was die eher emotionalen Nutzungsäußerungen bestärken. Die restlichen Nutzungen ergeben
sich aus dem Arbeits- und Wirkungsumfeld der Befragten.
Æ
 Nutzung des Wanderweges und Natur beobachten: Stakeholder: 3_4_9_14_16_20_24_
Æ
 Förderung des sanften Tourismus´ in der Region: Stakeholder: 1_4_5_7_16_17_
Æ
 Landwirtschaftliche Nutzung der Flächen: Stakeholder: 11_13_18_21_
Æ
 Absprachen mit den Tourismusverbänden und –vereinen: Stakeholder: 1_2_7_
Æ
 Werbeflyer für den Wanderweg u. Inserate: Stakeholder: 23_24_25_
Æ
 Emotionale und historische Bindung: Stakeholder: 11_13_
Æ
 Sport treiben: Stakeholder: 12_14_
Æ
 Wasserentnahme und –einleitung (Spül-, Klärwasser): Stakeholder: 19_22_
Æ
 Aufbau touristischer Infrastruktur: Parken, Beschilderung: Stakeholder: 21_24_
Æ
 Dienstgebiet – Unterhaltung von Gewässern: Stakeholder: 6_
Æ
 Verwaltungstätigkeiten für Gemeinden: Stakeholder: 7_
Æ
 Jagen: Stakeholder: 18_
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BEEINTRÄCHTIGUNGEN: Die Nennungen der Beeinträchtigungen orientieren sich weitgehend an
den Folgen der Vernässungsmaßnahmen. Es kann nicht in bestimmte Bereiche von Beeinträchti-
gungen differenziert werden – jeder hat seine individuellen Probleme und Bedenken bezüglich der ge-
planten Maßnahmen. Die Nennungen beziehen sich überwiegend auf die Aktivitäten der einzelnen
Stakeholder. Es liegt daher am Betrachter, diese zu gewichten. Hervorzuheben sind ganz pragmati-
sche Nennungen aufgrund wirtschaftlicher Einschränkungen (erhöhter finanzieller Bedarf) des Kies-
werkes in Schmalstede, des Eiderheims in Flintbek und des Klärwerkes bei Reesdorf. Diese Einrich-
tungen haben aber prinzipiell nichts gegen das Projekt.
Ç
 Landwirtschaft durch zunehmende Vernässung: Stakeholder: 7_
Ç
 Sackungen von Werkshallenböden und Leitungsbrüche: Stakeholder: 10_
Ç
 erhöhter finanzieller Bedarf: Stakeholder: 10_
Ç
 weniger Weideflächen bei Vernässung: Stakeholder: 13_
Ç
 emotional, wenn lokale Staustufe errichtet wird: Stakeholder: 14_
Ç
 Landschaftsbild ändert sich negativ: Stakeholder: 18_
Ç
 Begehbarkeit der Flächen nimmt ab: Stakeholder: 18_
Ç
 Lebensbedingungen für Forellen verschlechtern sich: Stakeholder: 18_
Ç
 mehr Tourismus stört:  Stakeholder: 20_
Ç
 Viehkrankheiten nehmen bei Vernässung zu: Stakeholder: 21_
Ç
 kein weiterer Kiesabbau möglich: Stakeholder: 22_
Ç
 bei Stauung höherer Pumpeneinsatz notwendig: Stakeholder: 18_19_
Ç
 baurechtliche Einschränkungen: Stakeholder: 10_20_
Ç
 weniger Wanderer, wenn die Wege feucht werden: Stakeholder: 5_6_
FORDERUNGEN: Ganz im Gegensatz zu den Beeinträchtigungen lassen sich bei den Forderungen
klare Prioritäten erkennen. Gefordert wurden mehr Informationen zum Projekt in Presse und vor Ort
sowie die Einbindung und Beteiligung von lokalen / regionalen Gruppen an der Projektumsetzung
bzw. der Planung. Eine andere Richtung stellen Forderungen mit touristischem Hintergrund dar. In
Bezug auf die häufigen Nennungen von Beeinträchtigungen aufgrund der geplanten Vernässungs-
maßnahmen äußerten nur zwei Stakeholder die Forderung von weniger Vernässung. Es kann gesagt
werden, dass überwiegend die an das Projektgebiet angrenzenden Gemeinden, die Naturschutzverei-
ne und -gruppen und die Gaststätten bei den Nennungen aktiv waren. Viele Stakeholder hatten keine
Forderungen, obwohl sie Beeinträchtigungen geäußert haben.
Ç
 mehr Informationen (Presse, vor Ort) zum Projekt: Stakeholder: 1_2_4_5_9_13_16_
 17_20_21_ 22_23_
Ç
 Einbindung in ein Gesamt-Wege-/Tourismuskonzept: Stakeholder: 1_4_5_7_8_20_24_25_
Ç
 Einbindung/Beteiligung lokaler und regionaler
Gruppen an der Projektplanung und -umsetzung: Stakeholder: 1_5_7_8_9_10_
Ç
 umfassende Beschilderung des Wanderweges: Stakeholder: 1_2_7_
Ç
 Ausweisung von mehr Parkmöglichkeiten: Stakeholder: 9_20_
Ç
 weniger Vernässungsmaßnahmen: Stakeholder: 10_18_
Ç
 Möglichkeit des Lastenausgleiches durch das Land: Stakeholder: 10_
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Fazit: Die Nutzungen sind weitgehend an touristischen Zielen und dem Bereich Freizeitgestaltung
ausgerichtet. Lediglich die Landwirtschaft stellt eine größere Ausnahmenutzung dar. Die Hoffnung auf
positive Partizipation durch eine verstärkte touristische Nutzung des Gebietes bestimmt vielfach die
Nennungen. Die Beeinträchtigungen beziehen sich meistens auf die persönlichen Präferenzen und
das Arbeitsumfeld des Einzelnen. Aus den Beeinträchtigungen leiten sich keine expliziten Forderun-
gen ab. Diese sind wieder verstärkt am Bereich Freizeit & Tourismus angelehnt. Besonders hervorzu-
heben sind die Forderungen nach einer Einbindung des Projektes in ein Wege- und Tourismuskon-
zept sowie vermehrte Information über das Projekt und seine Auswirkungen.
5.3.3 Gruppenzuordnung der Stakeholder
Im Verlauf der Analyse haben sich vier Hauptgruppen abgezeichnet, die im Entscheidermodell be-
rücksichtigt werden. Als Hauptgruppen werden die Gemeinden (GE), die Wirtschaft (WI), der Natur-
schutz (NS) und sonstige Interessengruppen (IG) abgegrenzt. Diese Gruppen sind weiter unterteilt, so
dass jeder interviewte Stakeholder berücksichtigt wird.
Die Einteilung wurde so vorgenommen, dass sich die Präferenzen für diese Gruppen geschlossen
darstellen lassen.
Tabelle 5.5:   Gruppeneinteilung der Stakeholder für das Entscheidermodell
Bordesholm
Flintbek
Neumünster
Grevenkrug
BFNG Forstamt Barlohe
Amt Bordesholmer Land
Bürgermeister Bordesholm
Bürgermeister Grevenkrug
Blumenthal B-Thal. Bürgermeister Blumenthal
Reesdorf: R-dorf Reesdorf: WBV
Bürgermeister Reesdorf
Gemeinden GE
Schmalstede Schstd Bürgermeister Schmalst.
regionale Unternehmen reg-U Kieswerk Schmalstede
lokale Unternehmen lok-U Eiderheim Flintbek
Reesdorf: Kläranlage
Gaststätte "Landkrug"
Gaststätte "Auerhahn"
Gaststätte "Techelsdorf"
Wirtschaft WI
Freizeit & Tourismus F&T Tourismusverein Bordesholm
Eiszeitmuseum Bordesholm
Landes-Kanu-Verband
Naturschutz NS
NaturFreunde NMS
BUND Bordesholm
NaBu NMS
Soziale Gruppen soz-G Seniorenverein Bordesholm
Landfrauenverein Flintbek
Reesdorf: Eiderkaten
Kultur & Heimat Kt&Ht Kulturverein Bordesholm
Interessengruppen IG
Sport Spo TSV Flintbek
In der Tabelle 5.5 sind die vier Hauptgruppen und ihre Unterteilung für das Entscheidermodell darge-
stellt. Durch die Gruppenzuordnung lassen sich homogene Interessen auf Basis der vorangegange-
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BEWEIDUNG
• extensive Beweidung
• Brache
VERNÄSSUNG
• aktiver Grabenverschluss
• keine Unterhaltung der Gräben
• keine Gewässerunterhaltung der Eider
• lokale Sohlschüttung
• keine Eingriffe in die Entwässerungssysteme
INFORMATION & KONZEPTION
• Informationsaustausch (Info-Treffen)
• Einbindung in Wege- u. Tourismuskonzept
Tabelle 5.6:  Einzelmaßnahmen im Projekt
nen Ergebnisse abgrenzen. Die detaillierte Beschreibung dieser Einteilung ist Bestandteil des näch-
sten Kapitels (Kap. 6).
5.4 Beschreibung der Szenarien
Die Szenarien leiten sich aus der Einbindung des Eidertalprojektes in das Niedermoorprogramm
Schleswig-Holstein ab. Kernziel dieses Programmes ist die Wiedervernässung großer Moorflächen.
Die Trägerschaft für entsprechende Projekte und den damit verbundenen Maßnahmen zur Wieder-
vernässung sollen die örtlichen Wasser- und
Bodenverbände übernehmen; dies ist im Ei-
dertalprojekt auch so realisiert. Da eine Wie-
dervernässung im Projekt nicht ohne die Ein-
bindung der örtlichen Landwirte als Flächenei-
gentümer und nicht ohne Berücksichtigung der
bisherigen Flächennutzung als Weide durch-
zuführen ist, stellt die Beweidung neben der
Vernässung die zweite "Stellschraube" im
Projekt dar. Die Szenarien sind daher eine
Kombination aus den Beweidungs- und
Vernässungsmaßnahmen. Die Definition der
Szenarien erfolgte über die Steuerungsgruppe
und wurde durch eine hydrologische Modellierung unterstützt [TREPEL & KLUGE, 2003]. Aus den Er-
gebnissen der Interviewaktion können jedoch die Notwendigkeit der Berücksichtigung von noch zwei
weiteren Maßnahmen, die für das Projekt und deren Akzeptanz eine große Rolle spielen, dargelegt
werden. Diese sind unter dem Oberbegriff Information & Konzeption abgelegt und sollen hier nur er-
wähnt werden, da sie im Entscheidermodell als Begleitmaßnahmen Berücksichtigung finden. Im weite-
ren Verlauf werden die einzelnen Maßnahmen und deren Wirkungen beschrieben.
Der Bereich Beweidung gliedert sich in extensive Beweidung und Brache. Extensive Beweidung liegt
bei einer Besatzdichte von ca. 1,0 bis 1,5 Rinder/ha bei Halbjahresbeweidung1 (vom 01.05. bis 31.10.)
vor. Im Eidertal Projekt wird die Besatzdichte bei der jährlich stattfindenden Weidebegehung festge-
legt. Es ist vorgesehen, die Flächen im Eidertal großflächig zu beweiden. Bei Brache findet keine
Pflege oder Nutzung der Flächen im gesamten Projektgebiet statt.
Der Bereich Vernässung ist in fünf Maßnahmen unterteilt. Der aktive Grabenverschluss beinhaltet
das Zuschütten der Entwässerungsgräben auf den Weiden. Hierbei wird Bodenmaterial in den Gräben
abgelagert, so dass in der Grabenmitte kein Trichter durch Sackungen des Materials entstehen kann.
Im Projektgebiet sind ca. 36 km Gräben vorhanden, die potenziell aktiv verschlossen werden könnten.
Eine ähnliche Maßnahme ist die Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben. Hierdurch
wird ein ähnlicher Effekt wie beim aktiven Grabenverschluss erzielt; nur dauert das sehr viel länger
                                                     
1
 Stiftung Naturschutz, 2003: www.stiftung-naturschutz-sh.de
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und die Sackung in der Mitte des Grabens besteht weiterhin, so dass hier auch langfristig eine Dräna-
ge erfolgt. Keine Gewässerunterhaltung der Eider meint, dass die Mahd der Makrophyten in der Ei-
der unterbleibt und dass in die Eider gelangtes Totholz nicht ausgeräumt wird. Die Makrophytenmahd
wirkt sich nur im Spätsommer aus, da diese erst dann so weit aufgewachsen sind, dass sie eine Be-
hinderung für den Abfluss in der Eider darstellen. Das im Gewässer verbleibende Totholz hingegen
hat ganzjährige Wirkung auf den Abfluss. Eine weitere radikale Vernässungsmaßnahme stellt die Ein-
bringung einer lokalen Sohlschüttung dar. Diese würde im Bereich Flintbek an einer Engstelle der
Eider mit einer Stauhöhe von ca. 30 bis 50 cm erfolgen und so für eine sehr schnelle und dauernde
Anhebung des Wasserstandes sorgen. Keine Eingriffe in die Entwässerungssysteme bedeutet,
dass keine dieser Maßnahmen erfolgt. Die bisherigen Entwässerungsmaßnahmen in der Eider und
den landwirtschftlichen Flächen im Projektgebiet werden weitergeführt (Status Quo).
Der Oberbegriff Information & Konzeption ist hier noch zusätzlich angeführt worden. Hierunter fallen
Info-Treffen (Meetings) und die Einbindung des Projektes in ein Wege- und Tourismuskonzept. Die
Info-Treffen sollen die Akzeptanz und Transparenz des Projektes steigern. Sie dienen der Erhöhung
des "Externen Informationsflusses". Ein weiterer Aspekt der Info-Treffen ist die Vorbereitung eines
Wege und Tourismuskonzeptes. Dieses kann nur aus einer konzertierten Aktion seitens der Gemein-
den und Verbände hervorgehen und soll nicht als externer Auftrag behandelt werden. Die einfache
Kombination der Beweidungs- und Vernässungsmaßnahmen ergibt insgesamt zehn Szenarien, deren
Auswirkungen kurz beschrieben werden sollen.
Tabelle 5.7:  Kombinationsmöglichkeiten für die Szenarien aus den Maßnahmen
BEWEIDUNG VERNÄSSUNG
(exB) extensive Beweidung
(1) aktiver Grabenverschluss (aGV)
(2) keine Unterhaltung der Gräben
(3) keine Gewässerunterhaltung der Eider
(4) lokale Sohlschüttung
(5) keine Eingriffe in die Entwässerungssysteme
(Br) Brache
(1) aktiver Grabenverschluss (aGV)
(2) keine Unterhaltung der Gräben
(3) keine Gewässerunterhaltung der Eider
(4) lokale Sohlschüttung
(5) keine Eingriffe in die Entwässerungssysteme
INFORMATION & KONZEPTION
• Informationsaustausch (Info-Treffen)
• Einbindung in ein Wege- u. Tourismuskonzept
Eine detaillierte Behandlung der Auswirkungen aus zoologischer und botanischer Sicht ist Gegen-
stand der Untersuchungen der Teilprojekte A und B des Gesamtprojektes. Hierzu wird auf die Arbeiten
von SCHRAUTZER & JENSEN (1998), SCHRAUTZER (2001) und JENSEN & SCHRAUTZER (un-
veröff., 2003) verwiesen. Die hydrologischen Auswirkungen der Vernässung sind von TREPEL (un-
veröff., 2003) und TREPEL & KLUGE (2003) untersucht worden.
In den folgenden Textfeldern sind zuerst die Konsequenzen der Beweidungsmaßnahmen "Extensive
Beweidung" und "Brache" dargestellt. Im Anschluss daran sind die fünf Vernässungsmaßnahmen (1-
5) mit ihren jeweiligen Konsequenzen aufgezeigt.
KAPITEL 5:   BESCHREIBUNG DER DATENGRUNDLAGEN
_________________________________________________________________________________
_____
94
BEWEIDUNG
(exB) extensive Beweidung
• Zunahme großer Weideflächen
• Zunahme der flächigen Gehölzstrukturen
• Zunahme von Totholzanteilen
• Zunahme der biologischen Vielfalt
• Zunahme parkähnlicher Landschaftsele-
mente
• Zunahme der Begehbarkeit der Knicks
• Zunahme von Dornensträuchern in den
Knicks (Schlehe, Weißdorn)
• Abnahme der linearen Gehölzstrukturen
(Br) Brache
• Entwicklung von Hochstaudenriedern
• Zunahme der flächigen Gehölzstrukturen
• Abnahme der biologischen Vielfalt
• Abnahme der Futterqualität
• Abnahme der Weidefläche
Ein Szenario beinhaltet immer die Konsequenzen aus je einem Baustein von Beweidung und Vernäs-
sung. Auf eine doppelte Darstellung der Beweidungskonsequenzen wird verzichtet. Die extensive Be-
weidung soll vor allem zu mehr biologischer Diversität führen. Im Grünland mit der Wasserstufe 2
(nass, mäßig überflutet) kommt es z.B. aufgrund des weichen Bodens zum Vertritt der Grasnarbe. Es
entstehen kleine unbewachsene Flächen. An diesen Stellen kommt es dann zu erhöhtem Erlenauf-
wuchs. Trittempfindliche Arten, wie die Brennnessel oder das Rohrglanzgras, werden zurückgedrängt.
Insgesamt kann es zu einer Zunahme der Artenzahlen kommen [HOLSTEN, 2003, 172]. Die Bewei-
dung der Knicks führt zu einer Ausdünnung und daher zu einer Abnahme der linearen Gehölzstruktu-
ren. Durch die Auflockerung dieser Struktur können sich Dornensträucher, wie Schlehe und Weißdorn,
in den Knicks ansiedeln. Gleichzeitig wird der parkähnliche Charakter der Landschaft ("Halboffene
Weidelandschaft") gefördert. Dies führt u.a. auch zu einer Zunahme flächiger Gehölzstrukturen; insbe-
sondere von Erlen. In den Bracheszenarien wird der Endzustand der Vegetation nach 25 Jahren pro-
gnostiziert. Dargestellt werden diese Veränderungen in einem Sukzessionsmodell für Grünlandstand-
orte, das auf ca. 3000 Vegetationsaufnahmen aus ganz Schleswig-Holstein basiert. Eine Neubildung
von Gehölzstrukturen wird im Sukzessionsmodell derzeit noch nicht berücksichtigt. Bei den Auswir-
kungen der Beweidung sind diese jedoch mit aufgeführt, weil eine Einbindung in das Sukzessionsmo-
dell erfolgen soll. Bei der Sukzession auf Niedermoorstandorten wird als Endstadium - je nach Aus-
gangsvegetation - ein meso-, eutropher oder ruderalisierter Erlenbruch angenommen. Die Sukzession
auf grundwasserfernen Mineralstandorten verläuft in Richtung Wald [JENSEN & SCHRAUTZER, un-
veröff., 2003].
Als Ergänzung und Kombination hierzu werden die Konsequenzen der Vernässung beschrieben.
VERNÄSSUNG
(V-1) aktiver Grabenverschluss
• starke Zunahme der Überflutungshäufigkeit und -dauer im Spätsommer
• Abnahme der Futterqualität
• Verbesserung der Wasserqualität der Eider
• Verbesserung der Wasserqualität der nachfolgenden Seen sowie Nord- und Ostsee
• Verbesserung des Zustandes der Niedermoore (Retentionspotenzial)
• schnelle Zunahme der ganzjährigen Grundwasserstände (von -40 auf -20 cm u. Flur)
Der aktive Grabenverschluss kann unter dem Begriff "Grabenmanagement" geführt werden. Da die
hydrologischen Verhältnisse durch ein dichtes Graben- und Drännetz (36 km Gräben) bestimmt wird,
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hat diese Maßnahme umfangreiche Auswirkungen auf die Vernässung.  Durch den aktiven Graben-
verschluss erhöhen sich die Wasserstände im Abstand von 12,5 m zum Graben um 20 cm, bei einem
Abstand von 25 m halbiert sich dieser Wert (10 cm) [TREPEL, 2003, 4]. Die Hauptfolgen sind eine
ganzjährige Anhebung der Grundwasserstände unter Flur sowie eine starke Zunahme der Überflu-
tungshäufigkeit und -dauer im Spätsommer.
VERNÄSSUNG
(V-2) keine Unterhaltung der Gräben
• langsame Zunahme der Überflutungshäufigkeit und -dauer
• langsame Abnahme der Futterqualität
• Verbesserung der Wasserqualität der Eider
• Verbesserung der Wasserqualität der nachfolgenden Seen sowie Nord- und Ostsee
• Verbesserung des Zustandes der Niedermoore (Retentionspotenzial)
• langsame Zunahme der ganzjährigen Grundwasserstände (von -40 auf -20 cm u. Flur)
Im Gegensatz zum aktiven Grabenverschluss steht die Einstellung der Grabenunterhaltung. Bei dieser
Maßnahme findet ein langsamer, natürlicher Verschluss der Gräben statt. Es wird daher in einem Zeit-
raum von 25 Jahren davon ausgegangen, dass sich in einem Abstand von 12,5 m zum Graben der
Wasserstand um 10 cm erhöht [TREPEL, 2003, 4].
VERNÄSSUNG
(V-3) keine Gewässerunterhaltung der Eider
MAHD
• Zunahme der Überflutungshäufigkeit und –dauer im Spätsommer
• geringe Verbesserung des Zustandes der Niedermoore (Retentionspotenzial)
TOTHOLZ
• starke Zunahme der Überflutungshäufigkeit und -dauer im Spätsommer
• Abnahme der Futterqualität
• Verbesserung der Wasserqualität der Eider
• Verbesserung der Wasserqualität der nachfolgenden Seen sowie Nord- und Ostsee
• Verbesserung des Zustandes der Niedermoore (Retentionspotenzial)
• schnelle Zunahme der ganzjährigen Grundwasserstände (von -40 auf -20 cm u. Flur)
Die hydrologischen Verhältnisse im Projektgebiet werden besonders durch die Eider geprägt. Die
Wasserstände haben zwei Maxima; im Winterhalbjahr und im Spätsommer. Im Winterhalbjahr führen
hohe Niederschläge und geringe Verdunstungsraten zu diesem Maximum. Im Spätsommer sind die
Wasserstände durch das Makrophytenwachstum und den dadurch gehemmten Abfluss der Eider
hoch. Allein die Einstellung der Gewässerunterhaltung wird vorraussichtlich keine höheren Pegelstän-
de verursachen. Lediglich die Dauer der Überflutung wird dadurch gesteigert. Durch den Aufstau im
Sommer kommt es indirekt zu einer Vernässung wg. der verschlechterten Abflusssituation aus den
Gräben. Mittelfristig wird von einer Wasserstufenänderung zum Feuchten im Abstand von 50 m zur
Eider ausgegangen. Ein Bewuchs der Uferränder mit Erlen hat eine Verminderung des Makrophyten-
wachstums durch weniger Lichtverfügbarkeit zur Folge. In die Eider gelangtes Totholz könnte jedoch
ganzjährige Vernässungserfolge mit sich bringen. Genaue Untersuchungen hierzu liegen noch nicht
vor [mdl. TREPEL, 2004].
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VERNÄSSUNG
(V-4) lokale Sohlschüttung
• sehr starke Zunahme der Überflutungshäufigkeit und -dauer im Spätsommer
• starke Abnahme der Futterqualität
• Verbesserung der Wasserqualität der Eider
• schnelle Verbesserung der Wasserqualität der nachfolgenden Seen (Algenblüten)
• starke Verbesserung des Zustandes der Niedermoore
• sehr schnelle Zunahme der ganzjährigen Grundwasserstände (von -40 auf -20 cm u. Flur)
• Änderung des Landschaftsbildes: Wechsel von Weidelandschaft und Feuchtgebiet mit temporären
Flachwasserseen
Die Errichtung einer lokalen Sohlschüttung in der Eider hätte, wie das Totholz auch, eine ganzjährige
Erhöhung der Wasserstände zur Folge. Die Vorteile der Sohlerhöhung sind eine gute Steuerbarkeit
und schnelle Umsetzung der Maßnahme. Eine Sohlschüttung könnte an den schmalen Stellen der Ei-
der bei Grevenkrug und Flintbek vorgenommen werden, wobei die letztgenannte Möglichkeit auch
Flächen außerhalb des Projektgebietes tangiert [TREPEL, 2003, 6].
VERNÄSSUNG
(V-5) keine Eingriffe in die Entwässerungssysteme
• weitere (fortschreitende) Mineralisation des Niedermoorkörpers (Sackung)
• Moorsackungen führen zur Vernässung
• Freisetzung von Stickstoff und Phosphor aus dem Moorkörper
• weitere Verschlechterung der Wasserqualität
Wenn keine Eingriffe in die Entwässerung der Eider und der Gräben erfolgen, wird die derzeitige Ent-
wicklung als Status Quo festgeschrieben. Durch die Entwässerung kommt es zu irreversiblen Verän-
derungen der Bodeneigenschaften. Das bedeutet auch, dass die Niedermoorflächen weiter minerali-
sieren und der Torfkörper absackt. Durch die Mineralisation kommt es zur Mobilisierung von Stickstoff
und Phosphat, was sich negativ auf die Wasserqualität der Eider und die nachfolgenden Gewässer
auswirkt [SCHRAUTZER, 2001, 86ff].
Fazit: Die beschriebenen Maßnahmen haben vielfältige Wirkungen auf den Landschaftshaushalt und
die Landschaftsästhetik. Sie sind in ihren Ausprägungen sehr ähnlich, haben jedoch eine unterschied-
liche zeitliche Dynamik.
Durch die gewachsene landwirtschaftliche Struktur sind Vernässungsmaßnahmen ein sensibler Punkt
(Akzeptanz der unmittelbar und mittelbar Betroffenen); die Entwässerung der Flächen bedeutete einen
finanziellen Aufwand und Arbeitseinsatz. Die Wiedervernässung passt daher nicht in die traditionelle
Denkweise der ansässigen Bevölkerung [mdl. WBV, 2003].
Die Umsetzung von Vernässungsmaßnahmen mit Hilfe der betroffenen Landwirte ist immer ein wirt-
schaftlicher Abwägungsprozess [KERSTEN, 2003, 167].
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5.5 Ermittlung der Kosten
Die Ermittlung der Kosten soll eine Überblickdarstellung sein. Es wird in Einmal- und Folgekosten un-
terschieden, wobei die Kostenposition "Einmalkosten" in Vertrags-, Transaktions-, Maßnahmen- und
Sonderkosten unterteilt ist. Die Ermittlung der Beträge richtet sich im Wesentlichen auf die Angaben
der Arbeit von KERSTEN (2003). Die Kosten für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie für
bauliche Maßnahmen wurden vom WBV, der Fa. Krebs in NMS und dem Büro "Raum & Energie" in
Wedel erfragt. Die Tabelle 5.8 zeigt eine zusammenfassende Darstellung der Einteilung der Kosten-
positionen.
Tabelle 5.8:  Gliederung der verschiedenen Kostenpositionen
Einmalkosten
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Erläuterungen zu den Kosten:
Die Vertragskosten gliedern sich in Kosten für die einzelnen Vertragsvarianten. Es wird angenommen,
dass die Verträge in einem Verhältnis von 20%, 10% und 70% abgeschlossen werden. Diese Werte
stimmen weitgehend mit der Quote im Projekt "Weidelandschaft Eidertal" überein. Die Kosten der ein-
zelnen Vertragsvarianten wurden durch die Steuerungsgruppe festgelegt.
Die Transaktionskosten beinhalten alle Kosten, die mit der Projektumsetzung und dem Abschluss der
Verträge anfallen. Dies sind insbesondere behördlicher Arbeitsaufwand sowie Gerichts- und Notarko-
sten. Im Projekt wurden diese Kosten ausführlich in der Arbeit von KERSTEN (2003) beschrieben. Die
Transaktionskosten beziehen sich auf eine Umsetzungsdauer von 30 Monaten.
Unter Maßnahmenkosten werden Kosten für den Grabenverschluss und eine lokale Baumaßnahme
(Sohlschüttung) erfasst. Ausgangspunkt für den Grabenverschluss ist ein Anteil von 30% der Gräben,
die im Verlauf der Projektlaufzeit verschlossen werden. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass
diese Arbeiten vom WBV erledigt wird. Die Kosten für die Sohlschüttung wurden von der Firma Krebs
(NMS) eingeholt, wobei großzügig kalkuliert wurde.
Als Sonderkosten sind die Positionen erfasst, die sich dem Bereich Information & Konzeption zuord-
nen lassen. Hier wurde das Planungsbüro Raum & Energie in Wedel kontaktiert, um genaue Angaben
zu erhalten. Es werden dabei moderierte Treffen nach üblichen Sätzen vorgeschlagen. Aus den Erfah-
rungswerten hätte sich etwas weniger veranschlagen lassen können; es wurde jedoch auch hier groß-
zügig kalkuliert. Eine eventuelle Reduzierung dieser Kosten durch Landeszuschüsse ist nicht berück-
sichtigt.
Die Folgekosten sind nicht weiter spezifiziert. Folgekosten sind Kosten der allgemeinen Unterhaltung
der Eider (Mahd), der Zäune und der Gräben. Bei der Eidermahd wird zwischen der aufwändigeren
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Böschungsmahd und der Sohlenmahd unterschieden. Laut WBV lässt sich der Arbeitseinsatz nicht
genau beziffern. Daher stellen diese Kosten einen Mittelwert dar. Es wird angenommen, dass 1,5 Per-
sonen in 4,5 Tagen die 8 km Flusslauf mähen können, wobei die Böschungsmahd nicht jedes Jahr
durchgeführt wird. Weitere Folgekosten sind der Unterhalt und Abbriss von Zäunen. Hier wird auch
von mittleren Werten ausgegangen. Annahme ist eine Zaunlänge von 150m/ha, wovon 50% innerhalb
der Projektlaufzeit entfernt und 30% wieder hergerichtet werden. Die Kosten für den Grabenunterhalt
berechnen sich wie folgt. Es wurde mit 20% Unterhaltsaufwand pro Jahr von der Gesamtgrabenlänge
kalkuliert. Das entspricht einer Strecke von 7 km Grabenunterhalt jährlich. Für diese Arbeit wurden die
Kosten für 2 Personen und 2 Tage gerechnet.
Ermittelt werden sollen die Kosten für die Szenarien. Dazu sind den jeweiligen Einzelmaßnahmen die
entsprechenden Kosten zugeordnet. Die Beweidungsmaßnahmen beinhalten keine Flächensiche-
rungskosten (Vertrags- und Transaktionskosten); diese sind den Vernässungsmaßnahmen zuge-
schlagen worden. Durch die Kombination von jeweils einer Beweidungs- und Vernässungsmaßnahme
werden die Kosten zur Flächensicherung in den Szenarien berücksichtigt. Die ausschließliche Zuord-
nung der Flächensicherungskosten zu den Beweidungsmaßnahmen stellt sicher, dass diese nicht
doppelt berücksichtigt werden.
Die Gesamtkosten aus Tabelle 5.9 stellen die Summe aller Kosten für eine 20jährige Projektlaufzeit
dar.
Tabelle 5.9:  Kosten der einzelnen Maßnahmen und der Maßnahmenkombinationen
Beweidung Vernässung È¯ÉcÊAËÌ ÍQÎ(Ï ÐuÑXÒ Ó©Ô4ÕÖ;×ÙØÚ
Brache / keine Eingriffe 0 Û 43.960 Û 43.960 Ü
Ext. Bew./ keine Eingriffe 121.500 Û 43.960 Û 165.460 Ü
Brache / keine Gewässerunterhaltg. 0 Û 2.070.929 Û 2.070.929 Ü
Brache / keine Grabenunterhaltung 0 Û 2.098.529 Û 2.098.529 Ü
Brache / lokale Sohlschüttung 0 Û 2.115.564 Û 2.115.564 Ü
Brache / aktiver Grabenverschluss 0 Û 2.106.709 Û 2.106.709 Ü
Ext. Bew./ keine Gewässerunterhaltg. 121.500 Û 2.070.929 Û 2.192.429 Ü
Ext. Bew./ keine Grabenunterhaltung 121.500 Û 2.098.529 Û 2.220.029 Ü
Ext. Bew./ lokale Sohlschüttung 121.500 Û 2.115.564 Û 2.237.064 Ü
Ext. Bew./ aktiver Grabenverschluss 121.500 Û 2.106.709 Û 2.228.209 Ü
Fazit: Die Kosten können in dieser Form nur einen Überblick geben. Interessant sind die relativ gerin-
gen Differenzen zwischen den einzelnen Szenarien. Die Kosten können daher nicht der limitierende
Faktor bei der Bewertung sein.
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6 DAS ENTSCHEIDERMODELL
Die Ausführungen im Kapitel 2 zu der Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit zeigen, dass die
Verwendung eines mehrkriteriellen Modells zur integrierten Analyse ökologischer und sozio-ökono-
mischer Daten sinnvoll ist. Die Ablehnung mehrkriterieller Analysen ist oft durch die Komplexität vieler
Entscheidungsfindungsverfahren begründet und führt daher häufig zu einfachen aber falschen Rück-
schlüssen als Folge von Detailbetrachtungen [BOSSEL, 1992, 12]. Bei der AuswahI des hier ange-
wandten Verfahrens stand daher die einfache Präferenzsetzung und Transparenz im Vordergrund.
Der Aufbau des Modells bezieht sich auf den AHP – "Analytischer-Hierarchie-Prozess" (Analytic Hier-
archy Process), der sich durch die Vielfältigkeit der praktischen Einsatzmöglichkeiten und der relativ
einfachen Struktur des Verfahrens auszeichnet [MEIXNER & HAAS, 2002, 9]. Kennzeichnend für den
AHP ist die strenge Ordnung der Entscheidungssituation in hierarchische Ebenen, die hier vorgestellt
werden. Die Bearbeitung und Darstellung des Lösungsweges erfolgt immer in diesen Ebenen. Die
Kriterien für das Modell leiten sich aus den Projektzielen und Stakeholderinteressen im Projekt ab und
werden detailliert beschrieben. Die Beschreibung bezieht sich auf die einzelnen Arbeitsblätter des
Modells, innerhalb derer der Entscheidungsprozess abläuft. Der Rahmen, wie die untersuchten poten-
ziellen Entscheiderperspektiven behandelt werden sollen, wird durch einen simulierten Testentschei-
der beschrieben. Die technische Überpüfung des Modells soll zeigen, wie die Ergebnisse aus dem
Modell zu interpretieren sind.
6.1 Auswahl des Verfahrens
Bei der Auswahl des Verfahrens1 stehen primär die Anforderungen der leichten Handhabung für den
Entscheider, die Möglichkeit einer projektbezogenen Strukturierung des Modells und die Transparenz
des Entscheidungsprozesses im Vordergrund. Die Definition eines Entscheidungsmodells - ein Ent-
                                                     
1
 Eine genaue Beschreibung der theoretischen Grundlagen von präskriptiven Entscheidungsverfahren erfolgt im Kapitel 3.
KAPITEL 6:   DAS ENTSCHEIDERMODELL
_________________________________________________________________________________
_____
100
scheidungsmodell ist die formalisierte Abbildung der für wesentlich erachteten Elemente und Bezie-
hungen eines Entscheidungsproblems - enthält keine Hinweise auf diese Anforderungen. Es kann je-
doch abgeleitet werden, dass der Entwurf einer gesamtheitlichen Bewertungsstruktur, bei der die
Präferenzen vollständig wiedergegeben werden, möglich sein soll. Die Voraussetzungen zur Umset-
zung dieser Anforderungen mit Hilfe eines mehrkriteriellen Verfahrens, unter Berücksichtigung der
Projektstruktur, gilt es nun zu klären.
Die multiobjektiven Verfahren (MODM), bzw. Verfahren der linearen Programmierung betrachten eine
unendliche Anzahl von Alternativen (stetige Lösungsräume). Die Optimalalternative wird durch ma-
thematische Verfahren aus diesem Lösungsraum heraus berechnet. Outranking-Verfahren sind für
Entscheidungssituationen mit unvollständigen Aussagen geeignet. Sie erzeugen jedoch partielle Ord-
nungen und lassen die Unvergleichbarkeit von Alternativen zu. Im Eidertalprojekt liegt eine endliche
Anzahl von Alternativen vor, die sich vollständig beschreiben lassen. Die o.g. Verfahren werden aus
diesem Grund hier nicht weiter erörtert. Für die Entscheidungsanalyse im Eidertalprojekt kommen
multiattributive Verfahren (MADM) in Frage. Diese Verfahren ermöglichen die Auswahl einer "Opti-
malalternative" mit dem höchsten Nutzwert. Multiattributive Bewertungsverfahren sind die multiattribu-
tive Nutzentheorie (MAUT), die Nutzwertanalyse (NWA) und der Analytische Hierarchieprozess (AHP).
Die MAUT stellt eine Theorie dar, die streng auf die Einhaltung von nutzentheoretischen Rationali-
tätsaxiomen beruht, während es sich bei der NWA um ein eher heuristisches Verfahren handelt. Der
AHP ist ein standardisiertes und prozessorientiertes Verfahren. Wesentlicher Unterschied der MAUT
zum AHP besteht in der Ableitung der Zielgewichte. Die MAUT eignet sich in besonderem Maße für
Entscheidungssituationen mit mehreren Zielsetzungen unterschiedlicher Ausprägungen und einer
nicht-hierarchischen Struktur des Entscheidungsproblems. Eine grundlegende Schwierigkeit ist die
unterschiedliche Ermittlung der Zielgewichte durch die verschiedenen Vorgehensweisen innerhalb der
MAUT. Bei der Entscheidung, die NWA oder MAUT zu wählen, kommt es darauf an, ob die Stabilität
der Ergebnisse auch für andere als die betrachteten Alternativen gewährleistet sein soll und ob die
Einbettung endlich vieler Alternativen in ein Kontinuum möglich ist. Bei vollständiger Einbettung ver-
wendet man die MAUT. In allen anderen Fällen wird auf die NWA zurückgegriffen, die im Gegensatz
zur MAUT einfacher anzuwenden ist, da sie kein explizites Wissen im Umgang mit Entscheidungsun-
terstützungssystemen voraussetzt. Die Festlegung der Präferenzen erfolgt bei der NWA über Präfe-
renzfunktionen im Sinne einer erweiterten Scoringmethode. Der AHP wird als Weiterentwicklung der
NWA betrachtet [WEBER, 1993, 74]. Er versucht, das geringe menschliche Differenzierungsvermögen
zu berücksichtigen. Die Gewichtung der Kriterien erfolgt über relative Präferenzäußerungen durch den
Entscheider in Paarvergleichen. Der Aufbau des AHP orientiert sich an hierarchisch strukturierbaren
Situationen und lässt sich problemlos an projektspezifische Erfordernisse anpassen.
Im Eidertalprojekt sind faktische Daten aus dem Entscheidungsumfeld sowie wertende Daten über die
Prämissen und die Ziele potenzieller Entscheider verfügbar. Die Beschreibung der Datengrundlagen
hat gezeigt, dass alle potenziellen Anspruchsgruppen im Projekt in die Analyse eingeflossen sind.
Auch das Projektumfeld bietet gute Möglichkeiten der Abgrenzung von Entscheiderstrukturen. Die
Kenntnisse der wesentlichen Elemente des Entscheidungsprozesses liegen daher vor und die Bedin-
gungen für die Genese einer formalen Abbildung des Projektes in einem Modell sind erfüllt. Mit den für
das Projekt definierten Szenarien liegt eine diskrete Menge von Handlungsoptionen (Alternativen) vor,
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für die sich Präferenzen auf Basis des Vergleiches von jeweils zwei Alternativen ermitteln lassen. Die
Projektstruktur ist geeignet für das Aufstellen einer überschaubaren Zielstruktur mit einer begrenzten
Anzahl von beteiligten Gruppen. Die Entscheidungssituation kann in einer sinnvollen Zielhierarchie
dargestellt werden.
Aufgrund der beschriebenen Bedingungen werden folgende Axiome erfüllt, die Vorausetzung für eine
Anwendung des AHP Verfahrens sind:
Axiom 1: Der Entscheider ist in der Lage, zwei Elemente i und j - im Hinblick auf ein Kriterium -
paarweise (aij)  miteinander zu vergleichen [aij = 1 / aij : aij ... Paarvergleiche].
Axiom 2: Es gilt aij ≠ ∞, d.h. ein Element wird nie unendlich viel besser als ein anderes Element im
Hinblick auf ein Kriterium erachtet.
Axiom 3: Das Entscheidungsproblem kann als Hierarchie formuliert werden.
Axiom 4: Alle Einflussfaktoren auf die Entscheidung sind im Modell in Form von Kriterien oder Alter-
nativen enthalten.
Auch die Tatsache, dass nur endlich viele Alternativen vorliegen und eine Einbettung von weiteren
Alternativen nicht möglich bzw. gewünscht ist, spricht für den AHP.
6.2 Beschreibung der Kriterien
Die Kriterien für das Modell leiten sich aus den Datengrundlagen und den Projektzielen1 ab und bilden
die Basis für das Entscheidermodell. Entsprechend der Forderung des AHP ist die Darstellung der
Entscheiderstruktur im Projekt "Weidelandschaft Eidertal" in einem hierarchischen Entscheidungs-
baum möglich. Die Tabelle 6.1 zeigt alle relevanten Kriterien, die sich für die Auswertung der Frage-
stellungen im Eidertalprojekt aus den verfügbaren Daten ableiten ließen. Es wurden acht Hauptkriteri-
en (HK)  identifiziert. Diese HK lassen sich in 17 weitere Subkriterien (SK) unterteilen. Zwei Hauptkri-
terien (Umsetzungszeit und Naturschutz) werden keine Subkriterien zugeordnet, so dass diese in der
Entscheiderstruktur des Modells direkt eine Hierarchieebene weiter rücken.
Die Voraussetzung der mehrkriteriellen Bewertung ist die Definition dieser Kriterien. Der AHP basiert
auf Paarvergleichen, die in eine Paarvergleichsmatrix eingetragen werden. Aus den Präferenzsetzun-
gen innerhalb der Paarvergleiche der einzelnen Kriterien untereinander werden, durch ein spezielles
mathematisches Verfahren, die Kriteriengewichtungen abgeleitet. Die angestrebten Paarvergleiche
werden bezüglich der Inhalte und Bedeutung der hier beschriebenen Kriterien begründet, weshalb de-
ren genaue Definition für die Prioritätensetzung sehr wichtig ist. Die Beschreibung der Kriterien stützt
sich auf die Datengrundlagen aus Kapitel 5. Hier werden innerhalb der Stakeholder-Analyse die
Grundlagen der Abgrenzung insbesondere für die Kriterien Gemeinden (GE), Wirtschaft (WI), Natur-
schutz (NS) und Interessengruppen (IG) beschrieben.
                                                     
1
 vgl. Kap. 2: Schaffung einer "Halboffenen Weidelandschaft" durch extensive und ungesteuerte Beweidung des Projektgebie-
tes, Vernässung des Talraumes sowie die Erhaltung und Entwicklung einer für offene und halboffene Landschaften typischen
Flora und Fauna und Ermittlung sozio-ökonomisch tragbarer Lösungsansätze.
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Tabelle 6.1:   Gruppeneinteilung der Stakeholder für das Entscheidermodell
Im Folgenden werden die Hauptkriterien und die dazugehörenden Subkriterien aufgeführt und be-
schrieben. Die Beschreibung dient als Grundlage für die weiteren Präferenzsetzungen im Modell. Au-
ßerdem erfolgt die Interpretation der Ergebnisse später auf ihrer Basis.
HK-1 Ressourcenschutz RS SK-1-1 N-Retention/-Mineralisation N-Ret/Min
SK-1-2 P-Retention P-Ret
Der Ressourcenschutz leitet sich aus dem Niedermoorprogramm Schleswig-Holstein, das ein Bau-
stein der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist, ab. Das Ziel des Niedermoorprogrammes Schles-
wig-Holstein ist es, die Funktion von Mooren für den Wasser- und Stoffhaushalt wieder herzustellen
(Ressourcenschutz). Insbesondere sollen die Nährstoffeinträge aus den Niedermooren (durch die
Entwässerung kommt es zur Torfzehrung und Freisetzung von Nährstoffen) in die nachfolgenden
Oberflächengewässer und in die Nord- und Ostsee verringert werden. Der Ressourcenschutz gliedert
sich im Wesentlichen in die Stickstoff-Retention und -mineralisation sowie in die Phosphat-Retention,
wobei dem Stickstoff eine höhere Bedeutung zukommt [SCHRAUTZER, 2001].
HK-2 Gesamtkosten GK SK-2-1 Einmalkosten Eink.
SK-2-2 Folgekosten Folk.
Die Gesamtkosten sind ein Kriterium, das bei allen öffentlichen Planungen eine Rolle spielt. Vor dem
Hintergrund knapper Landes- und Bundesmittel gewinnen die Gesamtkosten bei allen Planungen im-
mer mehr an Bedeutung. Als Gesamtkosten werden alle für die Projektumsetzung und Weiterführung
relevanten Kosten verstanden. Diese gliedern sich in Einmal- und Folgekosten. Unter Einmalkosten
fallen die Vertrags-, Transaktions-, Maßnahmen- und Sonderkosten als eigene Kostenpositionen. Die
Vertrags- und Transaktionskosten sind die Kosten, die mit der unmittelbaren Projektumsetzung zu tun
haben. Hier wird ein Rahmen von 30 Monaten (siehe HK-3) angenommen [KERSTEN, 2003, 77f]. Die
HK-1 Ressourcenschutz RS SK-1-1 N-Retention/-Mineralisation N-Ret/Min
SK-1-2 P-Retention P-Ret
HK-2 Gesamtkosten GK SK-2-1 Einmalkosten Eink.
SK-2-2 Folgekosten Folk.
HK-3 Umsetzungszeit UZ UZ
HK-4 Akzeptanz AK SK-4-1 mittelbar Betroffene mBtr
SK-4-2 unmittelbar Betroffene umBtr
HK-5 Gemeinden GE SK-5-1 Bordesholm
Flintbek
Neumünster
Grevenkrug
BFNG
SK-5-2 Schmalstede Schstd
SK-5-3 Reesdorf Rdorf
SK-5-4 Blumenthal B-thal
HK-6 Wirtschaft WI SK-6-1 regionale Unternehmen reg-U
SK-6-2 lokale Unternehmen lok-U
SK-6-3 F&T F&T
HK-7 Naturschutz NS NS
HK-8 Interessengruppen IG SK-8-1
SK-8-2
SK-8-3
Soziale Gruppen
Kultur & Heimat
Sport
soz-G
Kt&Ht
Spo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Maßnahmenkosten setzen sich aus Kosten für den Grabenverschluss und die Sohlschüttung zusam-
men. Die Sonderkosten stellen Aufwendungen für einen verbesserten Informationsfluss während der
Projektumsetzung dar (Bereich Information & Konzeption). Die Angaben richten sich nach mdl. Anga-
ben des Instituts Raum und Energie [IRE – GmbH, 2003]. Die Folgekosten beschränken sich weitge-
hend auf Gewässerpflegemaßnahmen und den Erhalt von Zäunungen im Projektgebiet.
HK-3 Umsetzungszeit UZ
Unter der Umsetzungszeit wird ein angemessener Zeitraum im Verhältnis zum Projektumfang und
der Projektgestaltung verstanden. Zum Zeitpunkt dieser Untersuchung war die Umsetzung des Eider-
talprojektes schon weit fortgeschritten. Die Zeit bis zu den Vertragsabschlüssen mit den Landwirten
zur Flächensicherung und für eine dadurch erst mögliche Maßnahmendurchführung im Projekt beträgt
30 Monate.
HK-4 Akzeptanz AK SK-4-1 mittelbar Betroffene mBtr
SK-4-2 unmittelbar Betroffene umBtr
Der Begriff Akzeptanz tangiert mehr oder weniger alle Aktionen, die während der Projektumsetzung
angestoßen werden. Hier wird die Akzeptanz als ein Kriterium aus dem Projektumfeld betrachtet.
Nicht berücksichtigt wird dagegen die Akzeptanz der Landwirte als Flächeneigentümer, da ihre Ak-
zeptanz überhaupt die Voraussetzung für die Umsetzung des Projektes ist. Das Kriterium gliedert sich
in mittelbar und unmittelbar Betroffene. Unmittelbar betroffen sind alle Stakeholder, die direkt mit den
Auswirkungen der Projektmaßnahmen konfrontiert sind und durch diese Vor- oder Nachteile erfahren,
wie z.B. das Eiderheim in Flintbek oder das Kieswerk in Schmalstede. Mittelbar betroffen sind diejeni-
gen Personen oder Gruppen, die von dem Projekt partizipieren oder sich zukünftig Vorteile daraus er-
hoffen. Das sind im Eidertalprojekt z.B. die Gaststätten und kommunale Einrichtungen der Region, die
sich mit Freizeit & Tourismus beschäftigen.
HK-5 Gemeinden GE SK-5-1 Bordesholm
Flintbek
Neumünster
Grevenkrug
BFNG
SK-5-2 Schmalstede Schstd
SK-5-3 Reesdorf Rdorf
SK-5-4 Blumenthal B-thal
Die Gemeinden im Projektumfeld lassen sich in vier Gruppen einteilen. Als homogene Gruppe wer-
den die Gemeinden Bordesholm, Flintbek, Neumünster und Grevenkrug betrachtet. Kriterien für diese
Einteilung sind die Projektnähe (Bordesholm, Grevenkrug) und die interviewten Einrichtungen in die-
sen Gemeinden. Sie weisen eine direkte Nähe ihrer Interessensphären zum Projekt auf. Die Gemein-
den Blumenthal, Reesdorf und Schmalstede lassen sich aufgrund ihrer individuellen Interessen von
dieser Gruppe abgrenzen und werden einzeln ausgewiesen. Blumenthal stellt keine Ansprüche an das
Projekt und nutzt es auch nicht. Schmalstede investiert in lokale Infrastruktur, um Vorteile aus dem
Tagestourismus zu ziehen. In Reesdorf ist die Meinungslage gespalten. Es gibt Für- und Widerspre-
cher bezogen auf die Maßnahmen und den Wanderweg. Diese Aufteilung beruht weitgehend auf den
geäußerten Nutzungen, Forderungen und Beeinträchtigungen oder auf der weitgehenden Nicht-Nut-
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zung der Projektflächen, wie es bei der Gemeinde Blumenthal der Fall ist.
HK-6 Wirtschaft WI SK-6-1 regionale Unternehmen reg-U
SK-6-2 lokale Unternehmen lok-U
SK-6-3 Freizeit &Tourismus F&T
Die Gruppierung des Hauptkriteriums Wirtschaft in regionale und lokale Unternehmen wurde auf-
grund des Wirkungskreises der Betriebe vorgenommen. Einziges Unternehmen mit regionaler Aus-
richtung ist das Kieswerk in Schmalstede mit Sitz in Neumünster. Die lokalen Unternehmen sind das
Eiderheim, die Gaststätten und das Klärwerk. Der Bereich Freizeit & Tourismus ist extra ausgewiesen.
Hierzu werden Gruppen gezählt, die touristischen Aktivitäten nachgehen (Landes-Kanu-Verband), auf
regionalen Tourismus angewiesen sind (Eiszeitmuseum) oder den Tourismus in der Region fördern
wollen (Tourismusverein Bordesholm).
HK-7 Naturschutz NS
Das Kriterium Naturschutz ist nicht weiter in Unterkriterien aufgeteilt, weil es viele verschiedene Auf-
fassungen von Naturschutz innerhalb des Projektes und im Projektumfeld gibt. Der Naturschutz soll in
der Art Berücksichtigung finden, dass ihm die Naturschutzgruppen und Vereine der Umgebung zuge-
rechnet werden. Dies sind die NaturFreunde NMS, die Ortsgruppe des BUND Bordesholm und der
NaBu Kiel/NMS. Es wird davon ausgegangen, dass sich die naturschutzfachlichen Ziele des Projek-
tes1 weitgehend mit denen dieser Naturschutzgruppen decken. Diese Annahme wird auch durch die
Interviewergebnisse gestützt. Zustimmung durch die Naturschutzgruppen finden auch die prognosti-
zierten Konsequenzen aus den Beweidungs- und Vernässungsmaßnahmen für den Zeitraum des ge-
samten Projektes von 20 Jahren.
HK-8 Interessengruppen IG SK-8-1 Soziale Gruppen soz-G
SK-8-2 Kultur & Heimat Kt&Ht
SK-8-3 Sport Spo
Das Hauptkriterium Interessengruppen wurde in die Entscheiderstruktur des Modells aufgenommen,
um Gruppen repräsentieren zu können, die allgemeine Ansprüche an das Projekt haben und be-
stimmte soziale Ziele verfolgen. Die drei Subkriterien gliedern sich wie folgt: Als soziale Gruppen
kommen der Seniorenverein Bordesholm, der Landfrauenverein Flintbek und die Siedlung Eiderkaten
in Reesdorf in Frage. Diese Gruppen haben jeweils eine nicht wirtschaftliche und nicht naturschützeri-
sche Funktion. Dem Bereich Kultur & Heimat wird der Kulturverein Bordesholm zugeordnet. Hierdurch
werden regionen- und ortsspezifische Aspekte aus allen Bereichen berücksichtigt (bewahren, bele-
ben, gestalten). Der Bereich Sport spielt im Eidertal eine sehr geringe Rolle (Eiderlauf des TUS Flint-
bek). Diese soll jedoch berücksichtigt werden.
6.3 Aufbau des Modells
Die Gestaltung des hier beschriebenen Modells ist durch die vorher beschriebene Projektstruktur und
die speziellen Zielsetzungen des Projektes begründet. Der Aufbau, die methodische Umsetzung und
                                                     
1
 vgl. Kap. 4: Förderung von charakteristischen Arten offener, halboffener, magerer, feuchter und nasser Standorte sowie von
seltenen/gefährdeten Arten und die Erhöhung des Ressourcenschutzes.
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die mathematischen Berechnungen beruhen auf dem AHP Verfahren1, das an dieser Stelle nur noch
in seinen wesentlichen Zügen beschrieben wird. Die Verwendung des AHP-Modells dieser Arbeit ba-
siert auf einer automatisierten Eingabemaske in Excel aus dem Programmpaket "MS-Office" von Mi-
crosoft. Sie wurde bezogen auf die Projektbedingungen extra erstellt.
Der Gesamtumfang der Eingabemaske im Modell umfasst 11 Arbeitsblätter. In ihnen erfolgt die Ge-
wichtung für die Haupt- (HK) und Subkriterien (SK) sowie für die Alternativen (A), bzw. Maßnahmen.
Die mit "Rank" gekennzeichneten Arbeitsblätter sind als Eingabe-Arbeitsblätter zu verstehen. Es gibt
drei Eingabe-Arbeitsblätter, in denen die Präferenzsetzung des Entscheiders (ET) durch Paarverglei-
che in einer Matrix erfolgt. Die Weiterverarbeitung der Matrix folgt weitgehend der Berechnung von
geometrischen Mittelwerten, was der Verwendung metrischer Skalen (Ratioskala) entspricht. Die mei-
sten AHP-Anwendungen basieren auf der Festlegung eines Skalenverlaufes einer reziproken Skala
von 1 bis 9; von gleichbedeutend (=1) bis absolut dominierend / unterlegen (9, 1/9). Im hier beschrie-
benen Modell müssen für zwei Hierarchieebenen Paarvergleiche in Matrixen angestellt werden; für die
HK (1. Ebene), bezogen auf das Oberziel des ET und für die SK (2. Ebene), bezogen auf die HK (Blatt
1 und  3). Im letzten Eingabe-Arbeitsblatt (Blatt 7) werden die Alternativen (A1 bis A9) bezogen auf die
SK in eine Reihenfolge gebracht (3. Ebene). Auf die Paarvergleiche wird verzichtet, da die Menge von
684 erforderlichen Paarvergleichen2 ein vertretbares Maß übersteigen würde. Die Zahl der durchzu-
führenden Paarvergleiche erhöht sich mit steigender Kriterienzahl Kn schnell; z.B. für [Kn=5 > P =10]
und [Kn=9 > P = 36]3. Empfohlen wird daher die Reduktion der Vergleichswerte durch die maximale
Anzahl von sieben Kriterien, was 21 Paarvergleichen entspricht. Im vorliegenden Modell gibt es acht
Hauptkriterien, was eine deutliche Grenze für einen Entscheider darstellt, da er seine Prioritäten bei
den Paarvergleichen (28) nicht mehr eindeutig überblicken kann und die Konsistenz der Entscheidun-
gen leidet. Als Konsequenz für den letzten Arbeitsschritt bedeutet das: Bezogen auf 19 Subkriterien
(Tabelle 6.1) werden die neun Alternativen gewichtet. Dazu werden drei Alternativen im Vorfeld aus-
geschlossen. Die verbleibenden sechs Alternativen werden in ein Ranking gebracht. Der Ausschluss
ist nötig, da einige Alternativen unmöglich sinnvoll in Bezug zu den Kriterien gesetzt werden können.
So ist z.B. ein verbesserter Informationsfluss unsinnig auf die Phosphat-Retention zu beziehen, jedoch
sinnvoll auf die Akzeptanz. Es werden also für nur sechs Alternativen Gewichtungen vergeben. Diese
Gewichte errechnen sich linear, d.h. die Paarvergleiche für eins bis sechs erfolgen in einer "starren
Matrix" linear (Blatt 8). Hierbei werden in einer Matrix die Präferenzen für die Alternativen mit den Dif-
ferenzierungen der AHP-Skala sukzessive von "sehr wichtig" bis "gar nicht wichtig" verändert. Für jede
Spalte in der Matrix wird dabei mit einem geringeren Wert wieder begonnen. So erhält man die Ge-
wichte für die Alternativen eins bis sechs. Durch die Reihung der Alternativen, bezogen auf die jeweili-
gen Subkriterien, wird jeder Alternative ein Gewicht zugewiesen.
Alle geäußerten Präferenzen im Entscheidungsprozess sind in einer Übersicht dargestellt. Sie werden
am Ende miteinander verrechnet, um zu einem endgültigen Ranking (overall rating) der Alternativen,
bezogen auf einen bestimmten Entscheider zu gelangen. Dabei werden die Elemente einer Merkmals-
                                                     
1
 Im Kapitel 3 wird der AHP ausführlich beschrieben.
2
 Matrix A 9x9 => 9 * 8/2 = 36 Paarvergleiche multipliziert mit 19 Kriterien = 684 Paarvergleiche insgesamt.
3
 vgl. 3.5.3.2 in dieser Arbeit
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ebene mit denen der jeweiligen Hierarchiestufe in Beziehung gesetzt.
Die Inhalte der Arbeitsblätter des Entscheidermodells werden im Folgenden beschrieben:
ARBEITSBLATT1 BESCHREIBUNG
1-Rank-HK-prog
(incl. Konsistenzprüfung)
Der Entscheider führt die Paarvergleiche für die 8 Hauptkriterien (HK) der
ersten Hierarchieebene des Modells durch. Es sind innerhalb dieses Blattes
28 Paarvergleiche pro Entscheiderperspektive anzustellen. Dies bedeutet für
den ET ein hohes Maß an Übersicht, da diese Menge schon grenzwertig zu
handhaben ist. Der Zusatz "prog" bedeutet, dass die Präferenzsetzung in-
nerhalb der Paarvergleiche progressiv erfolgt und daher auf Einhaltung der
Konsistenz geachtet werden muss. Das Ergebnis der Paarvergleiche ist das
Ranking und die Gewichtung der HK. Die Konsistenzprüfung für die primäre
Eingabematrix erfolgt in diesem Arbeitsblatt gleichzeitig.
2-B-W1-HK-prog Aus den Paarvergleichen errechnen sich die lokalen Gewichte2 (W1) der
Hauptkriterien durch Quadrieren der Eingabematrix aus dem Blatt 1. Diese
Prozedur wird so oft wiederholt, bis die Differenzen der Eigenvektoren ein
Minimum erreicht haben. Meistens ist dies nach der zweiten oder dritten
Quadratur der Fall.
3-Rank-SK-prog In Blatt 3 werden die Gewichtungen für die Subkriterien ermittelt. Der Ent-
scheider legt hier zum zweiten Mal seine Präferenzen fest. Er hat 15 Paar-
vergleiche in 6 Matrixen für 16 Subkriterien anzustellen. Die Präferenzset-
zung erfolgt progressiv.
4-Kons-SK-prog Die Überprüfung und Berechnung der Konsistenz der Paarvergleiche aus
Blatt 3 erfolgt hier für jede Entscheiderperspektive (A, B, C). Die Darstellung
der Konsistenzprüfung in einem separaten Arbeitsblatt dient der besseren
Übersicht. Die Konsistenzprüfung wird für jede Paarvergleichsmatrix der SK
durchgeführt.
5-B-W2-SK-prog-E.A
5-B-W2-SK-prog-E.B
5-B-W2-SK-prog-E.C
Die Errechnung der lokalen Gewichte (W2) für die Subkriterien erfolgt für je-
de Entscheiderperspektive (A, B, C) gesondert. Die Berechnung folgt dem
AHP Schema der Matrixenquadratur. Das Verfahren stoppt auch hier, wenn
die Differenzen der Eigenvektoren minimal ausfallen. Die Berechnung der
Gewichte erfolgt in einem gesonderten Blatt für jede Entscheiderperspektive
einzeln.
6-B-W2´-SK-prog Auf Basis der lokalen Gewichte aus Blatt 5 werden nun die globalen Ge-
wichte3 (W2´) für die Subkriterien berechnet. Diese Berechnung erfolgt über
Multiplikation der lokalen Gewichte W1 der HK mit den lokalen Gewichten
W2 der SK.
7-Rank-(A)W3-lin.6 In dieser letzten Hierarchieebene werden abschließend die Gewichte W3 für
                                                     
1
 Die vollständigen Arbeitsblätter finden sich im Anhang dieser Arbeit.
2
 Lokale Gewichte beziehen sich immer nur auf eine Hierarchieebene. Die Summe der lokalen Gewichte ergibt innerhalb der
jeweiligen Hierarchieebene den Wert 1.
3
 Globale Gewichte beziehen sich auf den Kontext der Gesamthierarchie. Sie ergeben sich aus der Multiplikation mit den loka-
len Gewichten der nächsthöheren Ebene. Die Summe aller Globalgewichte einer Ebene ergibt den Wert 1.
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die 9 Alternativen in Bezug auf die SK ermittelt. Dazu werden 3 Alternativen
im Vorfeld ausgeschlossen. Die verbleibenden 6 Alternativen werden in ein
Ranking gebracht, mit dem die Gewichte verknüpft sind. Die Gewichtzuwei-
sung erfolgt hier linear, da keine Paarvergleiche angestellt werden. Die Ge-
wichtermittlung wird in Blatt 8 und 9 erläutert.
8-B-W(A)-lin.6 Dieses Blatt zeigt die lineare Gewichtung für W3. Eine Matrix mit spalten-
weise sukzessiv abnehmenden Prioritäten bildet die Grundlage der Berech-
nung dieser 6 Werte. Das Verfahren der Gewichtung beruht auch hier auf
dem Quadrieren der Matrix, bis die Differenzen der Eigenvektoren minimal
ausfallen.
9-Kons-A-lin.6 Aus Gründen der Übersicht wurde die Konsistenzprüfung extra dargestellt.
10-Übersicht In der Übersicht wird noch einmal die hierarchische Struktur des Entschei-
dungsprozesses deutlich. Es werden alle Einzelwerte und Gewichtungen für
die drei Entscheiderperspektiven A, B und C dargestellt. Alle Werte fließen in
die abschließende Berechnung des Rankings der Alternativen ein.
11-B-A-Et.A_B_C Der letzte Arbeitsschritt ist die Endberechnung der Alternativengewichtung.
Hier erfolgt die Aggregation der Präferenzen für die drei Entscheiderper-
spektiven über alle Hierarchieebenen im Modell. Die Werteaggregation um-
fasst die globalen Gewichte W2´ der SK, die auf Basis von W1 und W2 er-
mittelt wurden sowie die abschließend in Blatt 7 festgelegten Alternativen-
gewichte W3 bezogen auf alle SK. Die Berechnung ist der integrative Schritt
im Modell, bei dem für jede Alternative A ein Endwert ermittelt wird.
6.4 Simulation eines Testentscheiders
Die Simulation eines Testentscheiders hat das Ziel, die Arbeitsweise des Modells aufzuzeigen. Der
Testentscheider (Test-ET) selbst steht dabei nicht in Bezug zum Eidertal Projekt. Seine Präferenzen
für die erste Hierarchieebene des Entscheidermodells mit den Gewichtungen der Hauptkriterien (HK)
sind willkürlich simuliert. An den HK werden verschiedene Parametervariationen im Rahmen einer
Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um Rückschlüsse auf die Arbeitsweise des Modells zu ziehen.
Die Präferenzsetzung, bezogen auf die Subkriterien und die Alternativen, erfolgt jedoch anders. Sie
wird auf der projektbezogenen Datenbasis begründet, die Grundlage der Präferenzsetzung für ver-
schiedene Entscheiderperspektiven, die im folgenden Kapitel analysiert werden, ist. Viele Paarverglei-
che in der zweiten und dritten Hierarchieebene (Subkriterien und Alternativen) verändern sich auch bei
der Definition von verschiedenen Entscheiderperspektiven nicht. Sie sind aufgrund der Informationsla-
ge aus der Datenbeschreibung für alle potenziellen Entscheider gleich zu bewerten. Vor diesem Hin-
tergrund werden innerhalb der Hierarchieebenen des Entscheidermodells die fixen Paarvergleiche be-
schrieben und die variablen gekennzeichnet. Durch die Dokumentation und Beschreibung wird der
Entscheidungsprozess transparent und lässt eine begründete Revision der Ergebnisse zu.
Der Test-ET hat Gewichtungen für acht Hauptkriterien festzulegen. Diese sind von A bis H bezeichnet,
um eine Abstraktion vom Eidertalprojekt herzustellen. Er bringt diese Kriterien in ein Ranking, das sei-
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ne persönlichen Präferenzen ausdrückt. Dieses Ranking ist in Tabelle 6.2 dargestellt. Der Test-ET
präferiert das erste und zweite Kriterium (A und B) besonders, so dass eine strikte Präferenz vorliegt.
Danach ist er nicht mehr in der Lage, seine Präferenzen weiter so eindeutig zu bestimmen. Die Krite-
rien C und D weisen nur noch eine schwache Präferenz auf. Die Präferenzen für die Kriterien E, F, G
und H können vom Test-ET nicht mehr geäußert werden. Er ist diesen Kriterien gegenüber indifferent.
Tabelle 6.2:   Kriterien-Ranking und lineare Werterelation des Test-ET
A
=>
4
B B
=>
3
C C
=>
2
D D
=>
5,1
E E
<=>
1
F F
<=>
1
G G
<=>
1
H
Die Zahlenwerte zwischen den Buchstaben in Tabelle 6.2 geben die Stärke der Dominanz der Kriteri-
en wieder. Die Werte sind so zu interpretieren, dass dem Test-ET das Kriterium A vier mal wichtiger
ist als B. Das Kriterium B ist drei mal so wichtig wie D, u.s.w..
6.4.1 Präferenzen für die Hauptkriterien
Aus diesen Annahmen leitet sich die Prioritätensetzung für die Paarvergleichsmatrix zur Gewichtung
der Hauptkriterien ab. Die folgende Tabelle zeigt die jeweiligen Werterelationen aller Paarvergleiche
unseres Test-ET. Es wird deutlich, welche Auswirkung die hohe Präferenz des Kriteriums A hat. Die-
ses dominiert mit dem Faktor 36 gegenüber den indifferent bewerteten Kriterien (E, F, G, H) des Ran-
kings.
Tabelle 6.3:   Präferenzen des Testentscheiders und Ableitung der Werterelationen
A
=>
4
B B
=>
3
C C
=>
2
D D
=>
5,1
E E
<=>
1
F F
<=>
1
G G
<=>
1
H
A
=>
4 B B
=>
3 C C
=>
2 D D
=>
5,1 E E
<=>
1 F F
<=>
1 G G
<=>
1 H
A
=>
12 C B
=>
6 D C
=>
3 E D
=>
5,1 F E
<=>
1 G F
<=>
1 H
A
=>
24 D B
=>
9 E C
=>
3 F D
=>
5,1 G E
<=>
1 H
A
=>
36 E B
=>
9 F C
=>
3 G D
=>
5,1 H
A
=>
36 F B
=>
9 G C
=>
3 H
A
=>
36 G B
=>
9 H
A
=>
36 H
Diese Werte müssen nun in die AHP Skala übertragen werden. Hierfür wurde eine Einteilung vorge-
nommen, die auf der geplanten Variation der Parameter basiert. So weist die Skala die maximal er-
reichbaren Werte auf, die bei dieser Variation auftreten können. Bei der Zuordnung wird die relative
Wichtigkeit, bzw. das Gewicht der Einzelelemente in Bezug auf ein Merkmal in der AHP Skala darge-
stellt. Die Tabell 6.4 zeigt die Übertragswerte für die AHP Zuordnung. Die Ergebnisse dieser Vorge-
hensweise stellen die Gewichtung der Hauptkriterien von A bis H dar. In der rechten Hälfte der Tabelle
ist die AHP-Paarvergleichsmatrix für diesen Fall dargestellt. Die Matrix ist sehr konsistent, was der ge-
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ringe CR-Wert von 0,021 anzeigt. Für die Höhe von CR gilt 0,1 als Richtwert [MEIXNER &  HAAS,
2002, 172] . Wird dieser Wert überschritten, gilt der Entscheidungsprozess als inkonsistent und wird
negative Auswirkungen auf die Interpretierbarkeit der Ergebnisse haben.
Die Konsistenz ist ein wesentlicher Punkt innerhalb des Entscheidungsprozesses. Zur Überprüfung
der Konsistent wird der sog. Konsistenzindex CI (consistency index) CI = (Ximax – n) / (n – 1) und die
Konsistenzratio CR (consistency ratio) CR =CI/R-Wert berechnet. Hierbei wird ein Vergleich zwi-
schen dem Eigenwert Xi und dem maximalen Eigenwert Ximax der Matrix angestellt (vgl. Kapitel
3.5.3.5). Der R-Wert wurde von AHP Entwickler Saaty (1990c, 61ff) vorgegeben (vgl. 3.5.3.5).
Tabelle 6.4:  Werteübertrag in die AHP-Skala und Kriteriengewichte
Im Modell wird die Konsistenz für alle Arbeitsschritte schon bei der Eingabe der Präferenzwerte über-
prüft. So ist gewährleistet, dass alle Matrixvergleiche schlüssige Präferenzsetzungen beinhalten. Bei
unverhältnismäßig hoher Inkonsistenz muss der Entscheidungsprozess jedoch neu überdacht werden.
Die Tabelle 6.5 zeigt die Berechnung der Endgewichte der Hauptkriterien für den Test-ET.
Tabelle 6.5:   Berechnung der Endgewichte für die Hauptkriterien des Test-ET
Reihensumme 145.209.716 / RGS = 0,443 EV3 0,0004 EV1-EV2 0,000 EV2-EV3
Reihensumme 69.818.131 / RGS = 0,213 EV3 0,0026 EV1-EV2 0,000 EV2-EV3
Reihensumme 38.375.358 / RGS = 0,117 EV3 0,0007 EV1-EV2 0,000 EV2-EV3
Reihensumme 21.764.475 / RGS = 0,066 EV3 -0,0009 EV1-EV2 0,000 EV2-EV3
Reihensumme 13.244.156 / RGS = 0,040 EV3 -0,0007 EV1-EV2 0,000 EV2-EV3
Reihensumme 13.244.156 / RGS = 0,040 EV3 -0,0007 EV1-EV2 0,000 EV2-EV3
Reihensumme 13.244.156 / RGS = 0,040 EV3 -0,0007 EV1-EV2 0,000 EV2-EV3
Reihensumme 13.244.156 / RGS = 0,040 EV3 -0,0007 EV1-EV2 0,000 EV2-EV3
ReihenGesamtSumme 328.144.302 1,000 ENDE
Die Berechnung folgt der Verhältnisbildung zwischen Reihensumme und Reihengesamtsumme (RGS)
der Paarvergleichsmatrix. Bei der Berechnung der Eigenvektoren (EV), bzw. der Endgewichte wird die
Matrix quadriert. Je höher die Potenz einer Matrix ist, desto geringer fallen die Differenzen der Eigen-
vektoren aus. Die Berechnung stoppt, wenn diese Differenzen sich null annähern. Im vorliegenden
Modell waren nur drei Potenzen nötig, um die Berechnung der Endgewichte durchzuführen; die Diffe-
renzen von EV2 zu EV3 lagen bei null.
Übertrag in die AHP-Skala  Kriterien-
Gewichtung
=1 =1 / 1,000 A 0,443
1 bis 1,9 =2 / 0,500 B 0,213
2 bis 3,9 =3 / 0,333 C 0,117
4 bis 7,9 =4 / 0,250 D 0,066
8 bis 15,9 =5 / 0,200 E 0,040
16 bis 23,9 =6 / 0,167 F 0,040
24 bis 31,9 =7 / 0,143 G 0,040
32 bis 47,9 =8 / 0,125 H   0,040
> 48 =9 / 0,111 1,000
  CI  = 0,030,   CR = 0,021
1,0 4 5 7 8 8 8 8
0,250 1,0 3 4 5 5 8 5
0,200 0,333 1,0 3 3 3 3 3
0,143 0,250 0,333 1,0 2 2 2 2
0,125 0,200 0,333 0,500 1,0 1 1 1
0,125 0,200 0,333 0,500 1 1,0 1 1
0,125 0,200 0,333 0,500 1 1 1,0 1
0,125 0,200  0,333 0,500  1 1         1      1,0
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6.4.2 Präferenzen für die Subkriterien
Die Präferenzsetzung für die Subkriterien erfolgt projektbezogen. Es wird in fixe und variable Präfe-
renzen unterschieden. Fixe Präferenzen sind fest begründet und für alle möglichen Entscheiderper-
spektiven gleich. Hier ist eine Simulation durch den Test-ET nicht nötig. Nur bei den variablen Präfe-
renzen wird auf den Test-ET zurückgegriffen. Dies ist ausreichend, da die Präferenzen für die Subkri-
terien auf Basis der im Kapitel 5 beschriebenen Datengrundlagen festgelegt werden. Es wird auch da-
von ausgegangen, dass ein potenzieller Entscheider sich für spezielle Fragen den Rat von Experten
holt. Es wird also von einem hohen Informationsstand des Entscheiders ausgegangen. Dadurch wird
die Übertragbarkeit der hier getroffenen Annahmen für die fixen Präferenzen auf andere Entscheider
ermöglicht. Die Beschreibung und Begründung der fixen Paarvergleiche erfolgt im weiteren Verlauf.
Dadurch werden auch die Matrixen gekennzeichnet, die eine Überarbeitung für jede Entscheiderper-
spektive gesondert erfordern (variable Präferenzen).
Im Folgenden sind alle im Modell erforderlichen Paarvergleichsmatrixen der zweiten Hierarchieebene
(Subkriterien) dargestellt. Die Werte in den Matrixen beziehen sich auf die AHP Skala. Die Betrach-
tung der Kriterien erfolgt innerhalb der Matrix immer von links nach rechts. Die Bezeichnung ist die
gleiche, wie sie schon vorher in diesem Kapitel beschrieben wurde (vgl. 6.2). Die Hauptkriterien sind
fett dargestellt. Die Subkriterien sind als Matrix aufgeführt. Der Wert 1,00 zeigt an, dass ein Paarver-
gleich als gleichwertig anzusehen ist. Die Kennung, ob es sich um eine fixe oder variable Paarver-
gleichsmatrix handelt, ist jeweils über der Tabelle geführt.
RS:
 fixe Präferenzen
RS        N-R/-M P-Ret                
N-R/M 1,00 5
P-Ret 0,20 1,00
CI = 0,00
CR = 0,00
GK:
 fixe Präferenzen
GK       Eink.     Folk.                  
Eink. 1,00 4
Folk. 0,25 1,00
CI = 0,00
CR = 0,00
Der Ressourcenschutz "RS" wird in Stickstoffretention und
Mineralisation sowie Phosphatretention unterschieden. Stick-
stoff wird in gelöster Form als Nitrat transportiert. Haupttrans-
portpfade sind alle Fließwege in die Oberflächengewässer.
Phosphat wird an Bodenpartikel und Humus gebunden trans-
portiert. Haupteinträge erfolgen über Bodenerosion und Di-
rekteinträge. Diese Vorgänge wurden bislang jedoch nicht
umfassend untersucht, so dass noch Forschungsbedarf über
die genauen Transporteigenschaften des Phosphats beste-
hen. Dem Stickstoff kommt von der Menge und von der Mobi-
lität her eine höhere Bedeutung als dem Phosphat zu [TRE-
PEL & KLUGE, 2003, 94ff]. Aus diesen Gründen hat die N-
Ret/-Min eine erheblich größere Bedeutung gegenüber der P-
Ret. und erhält den Wert 5 auf der AHP Skala.
Die Gesamtkosten "GK" des Projektes werden bezüglich
der Einmal- und Folgekosten betrachtet. Die Einmalkosten
setzen sich aus allen Kosten zusammen, die mit der Projekt-
umsetzung verbunden sind. Hier sind als besondere Positio-
nen die Transaktions- und Vertragskosten zu nennen. Diese
nehmen im Vergleich zu allen anderen Kosten ein erhebliches
Volumen ein. Bei den Einmalkosten verhält es sich jedoch so,
dass sie sich gegenüber den Folgekosten auf die gesamte
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UZ:
 fixe Präferenzen
UZ        UZ                                 
UZ 1,00
AK:
 
variable
 Präferenzen
AK        mBtr     umBtr                
mBtr 1,00 0,143
umBtr 7,00 1,00
CI = 0,00
CR = 0,00
GE:
 
variable
 Präferenzen
GE        BFNG   Schstd  R-dorf   B-thal
BFNG 1,00 0,167 0,167 2
Schstd 6,00 1,00 1,00 6
R-dorf 6,00 1,00 1,00 6
B-thal 0,50 0,167 0,167 1,00
CI = 0,021
CR = 0,023
WI:
 
variable
 Präferenzen
WI        reg-U    lok-U    F&T      
reg-U 1,00 3 0,250
lok-U 0,333 1,00 0,143
F&T 4 7 1,00
CI = 0,016
CR = 0,028
NS:
 fixe Präferenzen
NS        NS                                
NS 1,00
Projektlaufzeit von 20 Jahren beziehen. Dadurch relativieren
sie sich. Die Folgekosten (z.B. Zäune unterhalten, Gewässer-
mahd) fallen zum Teil jedoch auch an, wenn das Projekt nicht
umgesetzt wird und addieren sich so als imaginäre Kosten zu
den Einmalkosten. Aus diesem Grund kommt den Einmalko-
sten ein Wert zu, der zwischen einer etwas und einer erheb-
lich höheren Bedeutung gegenüber den Folgekosten liegt.
Dies entspricht dem  Wert 4 auf der AHP Skala.
Die Umsetzungszeit "UZ" ist nicht weiter gegliedert, so dass
die Gewichtung des Hauptkriteriums aus der ersten Hierar-
chieebene hier auch gültig ist.
Bei der Akzeptanz "AK" wird in Akzeptanz von mittel- und
unmittelbar Betroffenen unterschieden. Die Werturteile sind
von der jeweiligen Entscheiderperspektive abhängig, weshalb
es sich auch um variable Werturteile handelt. Hier muss der
Test-ET seine Präferenzen setzen, da für verschiedene Ent-
scheiderperspektiven keine allgemeingültigen Begründungen
für Werterelationen bezüglich dieses Kriteriums abgegeben
werden können. Der Test-ET misst den unmittelbar Betroffe-
nen eine sehr viel größere Bedeutung (AHP-Wert 7) als den
mittelbar Betroffenen zu.
Mit den Gemeinden "GE" verhält es sich ähnlich wie mit der
Akzeptanz. Das individuelle Ranking ist hier auch von der je-
weiligen Entscheiderperspektive abhängig. Der Test-ET hat
folgende Präferenzen: Es dominieren Schstd. und R-dorf vor
BFN, was wiederum vor B-thal steht. Auf der AHP Skala sind
das die Werte 1 für die gleichpräferierten Gemeinden und 6
als Wert zwischen erheblich höherer und stark höherer Be-
deutung dieser Gemeinden vor B-thal. BFNG ist aber nur un-
erheblich wichtiger als B-thal; Wert 2 der AHP Skala.
Die Wirtschaft "WI" wird im Dreieck lokaler und regionaler
Unternehmen sowie dem Bereich Freizeit & Tourismus gese-
hen. Durch die Struktur im Projekt sind auch hier keine festen
Werturteile möglich. Sie sind von der jeweiligen Entscheider-
perspektive abhängig. Der Test-ET präferiert F&T sehr stark
vor den reg-U und die lok-U wiederum erheblich vor den reg-
U, so dass die Werte auf der AHP Skala mit 7, 4 und 3 ange-
geben werden.
Der Naturschutz "NS" ist wie die Umsetzungszeit nicht wei-
ter gegliedert, so dass auch hier die Gewichtung des Haupt-
kriteriums aus der ersten Hierarchieebene gültig ist.
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IG:
 fixe Präferenzen
IG         soz-G   Kt&Ht   Sport    
soz-G 1,00 4 8
Kt&Ht 0,250 1,00 2
Sport    0,125   0,500   1,00
CI = 0,00
CR = 0,00
Die Interessengruppen "IG" lassen sich wieder unabhängig
von der Entscheiderperspektive definieren und sind damit
fest. Das liegt an den Gruppen, die hier angegliedert sind. Es
gibt keine Gruppe, die einen wesentlichen Einfluss auf die
Projektumsetzung hat. Die stärkste Gruppe ist soz-G mit dem
Landfrauenverein und der Siedlung Eiderkaten in Reesdorf.
Die Landfrauen stellen eine Verbindung zur Landwirtschafts-
lobby her. Sie können meinungsbildend sein und die Akzep-
tanz für ein solches Projekt bei der Landbevölkerung beein-
trächtigen. Die Siedlung Eiderkaten stellt einen lokalen Faktor
dar. Dieser könnte bei entsprechender Publikation jedoch re-
gionale Effekte haben. Deshalb dominiert soz-G die anderen
Gruppen stark. Die Gruppe Kt&Ht dominiert den Sport
schwach. Das liegt an den vielfältigen Aufgaben, die der Kul-
tur & Heimatverein wahrnimmt. Die Gruppe Sport wird ledig-
lich durch den Eidertallauf als offizielle Veranstaltung reprä-
sentiert. Auf der AHP Skala sind das die Werte 8, 4, 2, die für
die jeweiligen Gruppen vergeben werden.
Festgehalten werden soll, dass es fixe und variable Paarvergleichsmatrixen gibt. Die Akzeptanz, die
Gemeinden und die Wirtschaft sind variabel. Sie hängen von den unterschiedlichen Präferenzen ab,
die verschiedene Entscheiderperspektiven mit sich bringen und müssen daher bei der Anwendung
des Modells für die jeweilige Entscheiderperspektive neu definiert werden. Durch die festen Wertere-
lationen in den anderen Matrixen reduziert sich der Arbeitsaufwand deutlich. Außerdem sind die in die
Bewertung eingehenden Prämissen leichter nachzuvollziehen und ggf. zu korrigieren.
6.4.3 Präferenzen für die Alternativen
Die Präferenzensetzung für die neun Alternativen steht in Bezug zu den Subkriterien. Dieser Arbeits-
schritt ist der letzte im Modell und stellt die dritte Hierarchieebene dar. Es erfolgt jedoch keine Be-
trachtung durch Paarvergleiche in Matrixen, was am hohen Aufwand von 684 Paarvergleichen liegt
und praktisch nicht mehr umzusetzen ist. Die neun Alternativen werden in ein Ranking gebracht, mit
dem Gewichtungen verbunden sind. Das Ranking bezogen auf die Subkriterien wird durch die im Ka-
pitel 5 beschriebenen Datengrundlagen begründet.
Innerhalb des Prozesses werden drei Alternativen mit null belegt und dadurch ausgeschlossen (vgl.
6.3). Das Ranking ist so zu verstehen, dass die Alternative mit dem niedrigsten Wert (1) die günstig-
sten Eigenschaften bezogen auf das jeweilige Subkriterium hat. Ähnlich wie bei der vorherigen Hierar-
chieebene werden auch hier fixe und variable Bezüge definiert. In der betrachteten Modellebene ist
jedoch lediglich die Akzeptanz (mittelbar Betroffene) variabel; alle anderen sind fix. Der große Anteil
fixer Präferenzen liegt am hohen Auflösungsgrad dieser Modellebene. Das lässt wenig Spielraum bei
den Begründungen zu. Die Abgrenzungen und Begründungen stützen sich auf die Datengrundlage,
die im Kapitel 5 beschrieben wird.
Die Begründungen für das jeweilige Alternativenranking werden im Folgenden beschrieben.
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1 - RS SK:   N-Ret./N-Min. und P-Ret.
   Festes Ranking R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 0
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 5
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 0
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 3
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 4
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 2
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 1
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 6
Dieses Ranking wird auf die Verbesserung des Retentionspotenzials für Stickstoff (N) und Phosphat
(P) bezogen. Für die N-Retention und -Mineralisation sowie für die P-Retention ist das Alternativen-
ranking gleich. Je höher und länger der Vernässungsgrad der Flächen anhält, desto günstiger wirkt
sich dies auf das Retentionspotenzial und den Ressourcenschutz aus. Die meisten Alternativen im
Projekt beziehen sich auf das Vernässungsmanagement und sind daher gut geeignet, dieses Ziel zu
erreichen. Das festgelegte Ranking entspricht in der Abfolge technischen Eingriffen und Unter-
lassungsmaßnahmen. Der Wert 5 soll die Chancen markieren, die ein integriertes Wege- und Touris-
muskonzept zur Umsetzung von Vernässungsmaßnahmen beitragen könnte.
2 - GK SK:   Einmalkosten
   Festes Ranking R
A-2-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 6
A-2-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 0
A-2-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 0
A-2-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-2-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 2
A-2-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 3
A-2-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 5
A-2-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 4
A-2-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 1
Die Kosten sollen möglichst gering ausfallen. Aus diesem Grund kommt den Alternativen mit den ge-
ringsten Aufwendungen ein hohes Gewicht zu. Diese Alternativen sind jedoch nicht mit den Projekt-
zielen verbunden. Deshalb sollen hier die Kosten betrachtet werden, die bei einer Projektumsetzung
wirklich anfallen. Es wird auch davon ausgegangen, dass ein Projekt in der Zeit von 30 Monaten zur
Flächensicherung umgesetzt wird. Deshalb werden die Maßnahmen- und Sonderkosten und nicht die
Transaktionskosten hier als Begründung für das Ranking herangezogen. Die Transaktions- und Ver-
tragskosten fließen nicht in das Ranking ein. Die jeweiligen Kosten sind im Kapitel 5 aufgeführt und
beschrieben. Die Berücksichtigung des Informationsaustausches (Wert 6) soll die Chance der Kosten-
senkung bei der Projektumsetzung durch mehr Information einschließen. Dies ist jedoch nicht mess-
bar und wird daher nur sehr gering gewichtet (w = 0,079).
2 - GK SK:   Folgekosten
   Festes Ranking R
A-2-2-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 6
A-2-2-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 5
A-2-2-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 0
A-2-2-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 1
A-2-2-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 0
A-2-2-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 0
A-2-2-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 4
A-2-2-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 3
A-2-2-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 2
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Bei den Folgekosten verhält es sich ähnlich wie bei den Einmalkosten. Die berücksichtigten Kosten-
positionen sind die gleichen. Jedoch fallen vermehrt Folgekosten an, wenn der Bereich Informations-
austausch und die Einbindung in ein Wege- und Tourismuskonzept kontinuierlich fortgeführt werden.
Ein weiterer Punkt ist das Anfallen von Unterhaltungskosten bei Nichtumsetzung verschiedener Maß-
nahmen, woraus sich ein anderes Ranking als bei den Einmalkosten ergibt. Die Ausschlüsse begrün-
den sich durch die Annahme, dass die Maßnahmen nicht in Kombination mit anderen durchgeführt
werden. So fallen z.B. bei Einstellung der Gewässer- und Grabenunterhaltung keine weiteren Pflege-
kosten für die Mahd mehr an. Wenn eine extensive Beweidung stattfindet, würden die Folgekosten
z.B. aufgrund von Kosten für die Zaunerhaltung steigen. Deshalb wird hier die Brache berücksichtigt.
3 - UZ SK:   Umsetzungszeit
   Festes Ranking R
A-3-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 5
A-3-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 0
A-3-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 4
A-3-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-3-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 1
A-3-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 2
A-3-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 6
A-3-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 3
A-3-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0
Wenn eine geringe Umsetzungszeit der Beweidungs- und Vernässungsmaßnahmen vor dem Hinter-
grund der Projektziele angestrebt ist, scheiden die Alternativen aus, die nicht der Erfüllung dieser Ziele
dienen (A-3-1-2, A-3-1-4 und A-3-1-9). Die Umsetzungszeit der verbleibenden Maßnahmen kann von
verschiedenen Betrachtungsebenen aus gesehen werden. Einerseits kann sie in Abhängigkeit von der
Akzeptanz, andererseits bezogen auf die reine Zeit zur Maßnahmenrealisation, betrachtet werden. Da
die Akzeptanz noch gesondert behandelt wird, soll hier die Zeit zur Maßnahmenrealisation im Zentrum
der Betrachtung stehen. Die geringe Gewichtung für den aktiven Grabenverschluss ist durch die Zeit
begründet, geeignete Gräben zu definieren, die effektiv verschlossen werden können. Die extensive
Beweidung ist an den Vernässungsgrad der Flächen gebunden.
4 - AK SK:   mittelbar Betroffene
   Variables Ranking R variabel
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 1
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 2
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 3
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 5
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 0
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 0
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 4
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 6
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0
Die Maßnahmen wirken sich unterschiedlich auf die Akzeptanz der Betroffenen aus. Diese Unter-
schiede lassen sich aus den entsprechenden Entscheiderperspektiven begründen, so dass hier wie-
der der Test-ET seine Urteile abgeben muss. Mittelbar betroffen sind alle Stakeholder, die nicht direkt
die Auswirkungen der Projektmaßnahmen spüren. Das sind im Projekt die meisten Stakeholder. Der
Test-ET vertritt touristische Interessen. Die Daten hierzu besagen, dass das Projekt weitgehend ak-
zeptiert wird. Bei den Maßnahmen fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Das vorliegende Ranking
wurde vor dem Hintergrund der Äußerungen des Tourismusvereins Bordesholm getroffen. Das Eis-
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zeitmuseum hätte auch in diese Gruppe aufgenommen werden können, wenn die Äußerungen bezo-
gen auf die Maßnahmen nicht durchgehend neutral ausgefallen wären (vgl. Tab. 5.4).
4 - AK SK:   unmittelbar Betroffene
   Festes Ranking R fest
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 0
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 2
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 0
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 4
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 3
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 5
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 6
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 1
Das Ranking bezogen auf die unmittelbar Betroffenen ist, entgegen dem der mittelbar Betroffenen,
fest. Das liegt an den größtenteils identischen Problemen, die diese Gruppe durch die Konsequenzen
aus den Projektmaßnahmen hat (vgl. 5.3.1). Unmittelbar betroffen sind die Gaststätten, der Landes-
Kanu-Verband, das Eiderheim, die Kläranlage Reesdorf, der Landfrauenverband und die Siedlung Ei-
derkaten. Diese sind den Maßnahmen gegenüber negativ, bzw. neutral (Gaststätten) eingestellt. Fest-
halten kann man hier, dass keine Vernässungsmaßnahmen gewünscht werden, bzw. dass man keine
Meinung darüber hat.
5 - GE
SK:   BFNG – Bordesholm, Flintbek, Neumünster, Grevenkrug
   Festes Ranking
R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 5
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 1
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 2
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 0
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 6
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 0
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 4
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 3
Das Ranking bezüglich der o.g. Gemeinden ist problematisch, da die Äußerungen in einigen Fällen
differieren. Die Gemeinde Bordesholm hat eine eher positive Meinung zu den Maßnahmen; die Übri-
gen sind sehr negativ eingestellt. Dem Forstamt Barlohe (NMS) kommt aufgrund der Entfernung eine
Sonderstellung zu. Ein einheitliches Bild wird im Bereich Information erreicht. Drei Gemeinden fühlen
sich gut informiert. Das Ranking berücksichtigt dies.
5 - GE
SK:   Schmalstede
Reesdorf
   Festes Ranking
R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 4
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 3
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 2
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 0
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 5
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 6
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 1
Die Gemeinden Schmalstede und Reesdorf lassen sich sehr gut zusammenfassen. Die Tendenz die-
ser Gemeinden ist eindeutig gegen die Durchführung von Maßnahmen, so dass sich ein Ranking be-
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zogen auf den geringsten Vernässungszustand ergibt. Der Ausschluss der Alternativen "Sohlschüt-
tung" und "Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider" berücksichtigt, bzw. stärkt dies natürlich
noch weiter, als wenn sie mit Werten belegt worden wären. In dieser Form gehen sie nicht in das
Ranking ein und ihr Gesamtgewicht im Abschlussranking wird nicht erhöht.
5 - GE SK:   Blumenthal
   Festes Ranking R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 4
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 2
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 1
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 6
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 5
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 0
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 3
Die Gemeinde Blumenthal ist gegenüber den Maßnahmen indifferent. Das wurde mit der Entfernung
zum Projektgebiet begründet. Auch die Informationslage der Gemeinde wurde als gut bewertet (vgl.
Kap. 5). Lediglich eine bessere Einbindung innerhalb eines Wege- und Tourismuskonzeptes hätte
man sich in Blumenthal gewünscht. Dies lässt sich ebenfalls durch die Entfernung zum Projektgebiet
begründen. Der Ort bekäme durch ein Wege- und Tourismuskonzept eine bessere Anbindung zum
Eidertal. Blumenthal ist ein reiner Wohnort, in dem kein Tourismus und kaum Landwirtschaft vorhan-
den sind.
6 - WI SK:   regionale Unternehmen
   Festes Ranking R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 2
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 1
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 3
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 4
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 0
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 5
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 6
Als regionales Unternehmen kommt im Eidertalprojekt nur das Kieswerk in Schmalstede in Frage.
Diese einseitige Berücksichtigung von Einzelinteressen ist natürlich problematisch. Das Ranking soll
dennoch ausgefüllt werden, da der Bereich der regionalen Unternehmen nicht unterschlagen werden
soll. Die Berücksichtigung ist möglich, da die Projektmaßnahmen durch das Kieswerk bei den Inter-
views mit neutralen Werten belegt wurden. Deshalb folgt das Ranking zuerst den direkt aus den Ant-
worten abzuleitenden Alternativen und dann den Umsetzungszielen des Projektes.
6 - WI SK:   lokale Unternehmen
   Festes Ranking R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 0
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 2
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 3
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 4
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 0
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 5
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 6
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 1
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Da die Einteilung der lokalen Unternehmen weitgehend mit den unmittelbar Betroffenen überein-
stimmt, lehnt sich dieses Ranking an das der unmittelbar Betroffenen an. Die Gaststätten bekommen
jedoch aufgrund ihrer Anzahl ein höheres Gewicht und auch die extensive Beweidung wird mit be-
rücksichtigt. Diese Maßnahme stellt für die Gaststätten einen Vorteil dar. Touristen kommen wegen
der extensiv durchgeführten Beweidung sowie wegen der Heckrinder und Wildpferde ins Eidertal.
6 - WI SK:   Freizeit & Tourismus
   Festes Ranking R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 1
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 2
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 3
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 5
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 4
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 0
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 6
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0
Der Bereich F&T setzt sich aus drei Stakeholdern zusammen: Tourismusverein Bordesholm, Eiszeit-
museum und Landes-Kanu-Verband. Deren Äußerungen gleichen sich sehr, so dass dieses Ranking
harmonisch ist. Besonders hervorzuheben ist die hohe Gewichtung für den externen Informationsfluss
und -austausch sowie für die Einbindung des Projektes in ein Wege- und Tourismuskonzept. Die ge-
ringen Werte für die Einstellung der Pflegemaßnahmen resultieren aus der Berücksichtigung von äs-
thetischen Gesichtspunkten. Der Verbleib von Totholz in der Eider wird als störend empfunden, weil
man Angst um die Attraktivität der Landschaft hat.
7 - NS SK:   Naturschutz
   Festes Ranking R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 1
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 4
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 2
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 3
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 5
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 6
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0
Der Naturschutz stellt sich als Einheit dar. Er setzt sich aus dem NaBu Kiel/NMS, dem BUND Bordes-
holm und den NaturFreunden NMS zusammen. Die Alternativen, die zur Vernässung führen und die
extensive Beweidung, werden unterstützt. Lediglich die Sohlschüttung und der aktive Grabenver-
schluss werden kritisch gesehen, weil hierdurch evtl. Lebensräume für spezielle Tier- und Pflanzen-
arten verloren gehen könnten. Mehr Informationen zum Projekt sowie die Einbindung und ein Wege-
und Tourismuskonzept werden gefordert. So lässt sich das Kriterium Naturschutz kurz und knapp be-
schreiben. Das Ranking fällt dementsprechend sehr leicht.
8 - IG SK:   Soziale Gruppen
   Festes Ranking R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 4
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 0
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 2
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 3
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 5
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A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 6
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 1
Innerhalb der definierten sozialen Gruppen dominiert durch seine Meinungsäußerungen eindeutig der
Landfrauenverein Flintbek. Der Seniorenverein und die Siedlung Eiderkaten stehen den Maßnahmen
mehr oder weniger neutral gegenüber. Das Ranking der Alternativen ist daher an die Äußerungen des
Landfrauenvereins angelehnt (vgl. Tab. 5.4).
8 - IG SK:   Kultur & Heimat
   Festes Ranking R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 0
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 2
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 1
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 6
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 4
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 5
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 3
Dieses Ranking ist nur durch den Kultur- und Heimatverein begründet, da er in der Gruppe "IG" allein
vertreten ist. Auch hier ist eine sehr neutrale Haltung festzustellen. Die Sohlschüttung und die Einbin-
dung in das Wege- und Tourismuskonzept fallen heraus. Da einige Konsequenzen aus den Maßnah-
men in den Interviews stark abgelehnt wurden, wird daraus das Alternativenranking abgeleitet (vgl.
Tab. 5.4).
8 - IG SK:   Sport
   Festes Ranking R
A-1-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 1
A-1-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 2
A-1-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 0
A-1-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0
A-1-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 6
A-1-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 4
A-1-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 5
A-1-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0
A-1-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 3
Wie beim vorhergehenden Ranking ist dieses auch nur durch einen Stakeholder zu begründen. Der
TUS Flintbek führt einen Lauf im Eidertal durch. Weil keine Vernässung der Wege gewünscht wird,
soll das Ranking auf der Forderung einer geringen Vernässung begründet werden.
6.4.4 Präferenzübersicht des Testentscheiders
In der Übersichtstabelle 6.6 werden alle Gewichte dargestellt, die sich aus den vorangegangenen
Präferenzsetzungen des Test-ET und den fixen Präferenzen innerhalb der verschiedenen Ebenen im
Modell ergeben haben. Aus der Verrechnung der Teilgewichte miteinander wird das abschließende
Alternativenranking ermittelt. Die grau hinterlegten Werte in Tabelle 6.6 stellen die variablen Präferen-
zen dar, die bei einer anderen Ausrichtung der Entscheiderziele im Zuge einer geänderten Entschei-
derperspektive neu abgeglichen werden müssen. Dieser Abgleich erfolgt wieder durch Paarvergleiche
vor den geänderten Zielen des jeweiligen Entscheiders.
Der Test-ET hat mit seinen Präferenzen das in der Tabelle 6.7 gezeigte Ranking der Alternativen er-
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zielt. Dieses Ergebnis ist nur als Testergebnis zu verstehen. Es hat nichts mit realen Entscheiderper-
spektiven im Projekt zu tun. Das haben vorherige Probedurchläufe des Modells mit anderen Präferen-
zen gezeigt. Das vorliegende Ergebnis ist auf die standardisierte Präferenzsetzung des Test-ET für
die Hauptkriterien zurückzuführen. Diese Standardisierung erleichtert jedoch das Verständnis der Ar-
beitsweise des Modells und führt den Leser in die Benutzung der AHP- Skala ein.
Die Ergebnisse liegen teilweise sehr dicht beieinander, was auf die indifferente Haltung des Test-ET
bezüglich der Kriterien D, E, F, G und H zurückzuführen ist. Auf die Logik der Entscheidung bezogen,
stellt das hier ermittelte Ergebnis jedoch kein Problem dar.
Tabelle 6.6:  Übersicht der Gesamtgewichtungen auf Basis des Testentscheiders
Die Gewichtung der Alternativen entspricht dabei der Anordnung der Hauptkriterien des zum Einsatz
kommenden realen Modells. Das Kriterium A des Test-ET (vgl. Ausgangspräferenzen des Test-ET)
entspricht im Modell nämlich dem Ressourcenschutz. Die Gewichtung im Alternativenranking der Ta-
belle 6.7 und die präferierten Alternativen spiegeln dies auch wieder. Mit der Auswahl der Alternative
A-8 "Errichtung einer lokalen Sohlschwelle" und A-5 "Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider"
wurden, bezogen auf den Ressourcenschutz, die günstigsten Alternativen ausgewählt. Auch die gleich
bewerteten Alternativen spiegeln dies wieder.
Tabelle 6.7:  Das Alternativen-Ranking auf Basis der Präferenzen des Testentscheiders
A-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 0,06 5
A-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 0,08 4
A-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 0,06 5
A-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0,00 6
A-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 0,17 2
A-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 0,14 3
A-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 0,14 3
A-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0,20 1
A-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0,14 3
HK-1 HK-2 HK-3 HK-4 HK-5 HK-6 HK-7 HK-8
RS GK UZ AK GE WI NS IG
W1 0,443 0,213 0,117 0,066 0,040 0,040 0,040 0,040
SK-
1-1
SK-
1-2
SK-
2-1
SK-
2-2
SK-
3-1
SK-
4-1
SK-
4-2
SK-
5-1
SK-
5-2
SK-
5-3
SK-
5-4
SK-
6-1
SK-
6-2
SK-
6-3
SK-
7-1
SK-
8-1
SK-
8-3
SK-
8-4
N-
R/M
P-
Min Eink. Folk. UZ
m
Btr
um
Btr
BFN
G
Sch
std
R-
dorf
B-
thal
reg-
U lok-U F&T bot-N
soz-
G
Kt &
Ht Spo
W2 0,83 0,17 0,80 0,20 0,13 0,88 0,09 0,43 0,43 0,06 0,21 0,08 0,70 0,73 0,18 0,09
W2´ 0,37 0,07 0,17 0,04 0,01 0,06 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,03 0,03 0,01 0,00
W3
A-1 0 0 0,08 0,08 0,09 0,31 0 0,09 0,14 0,14 0,14 0,22 0 0,31 0,31 0,14 0 0,31
A-2 0,09 0,09 0 0,09 0 0,22 0,22 0,31 0,17 0,17 0,22 0,31 0,22 0,22 0,14 0 0,22 0,22
A-3 0 0 0 0,31 0,14 0,17 0 0,22 0,22 0,22 0,31 0,17 0,17 0,17 0,22 0,22 0,31 0
A-4 0 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-5 0,17 0,17 0,22 0 0,31 0,00 0,14 0 0 0 0,08 0,14 0,14 0,09 0,17 0,17 0,08 0,08
A-6 0,14 0,14 0,17 0 0,22 0,00 0,17 0,08 0,09 0,09 0,09 0 0 0,14 0,09 0,09 0,14 0,14
A-7 0,22 0,22 0,09 0,14 0,08 0,14 0,09 0 0,08 0,08 0 0,09 0,09 0 0,08 0,08 0,09 0,09
A-8 0,31 0,31 0,14 0,17 0,17 0,08 0,08 0,14 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
A-9 0,08 0,08 0,31 0,22 0 0,00 0,31 0,17 0,31 0,31 0,17 0,08 0,31 0 0 0,31 0,17 0,17
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In der Realität würde ein Entscheider weniger Kriterien als indifferent ausweisen. Die Stärke der Präfe-
renzen wird jedoch auch hier eher schwach ausfallen. Die gewählte Form der Kriteriengewichtung ist
ein logischer Weg, die Relationen der Gewichtungen darzustellen und die technische Überprüfung des
Modells sowie seine Arbeitsweise an einem Beispiel aufzuzeigen.
6.5 Technische Überprüfung des Modells
Kern der technische Modellüberprüfung sind Sensitivitätsanalysen und deren Interpretation. Das vor-
hergehend beschriebene Ranking und die Präferenzen des Test-ET stellen die Basis für diese Sensi-
tivitätsanalysen dar. Im Verlauf der technischen Überprüfung werden die Hauptkriterien des Test-ET
durch Parametervariationen geprüft. Die Prioritätensetzung erfolgt für jedes Element in Bezug auf die
anderen Elemente in Form von Paarvergleichen auf der ersten Hierarchieebene. Dabei werden die
gleichen Relationen für die Übertragung der geänderten Parameter wie im beschrieben Fall des Test-
ET verwendet. Die gesonderten Sensitivitätsprüfungen durch Variation der Eingangspräferenzen für
die Zielpräferenzen lassen eine abschließende Interpretation der Arbeitsweise des Modells zu. Aus
den Ergebnissen werden die Besonderheiten des hier gewählten Entscheidungsverfahrens ersichtlich.
Die Variationen helfen, die Ergebnisse besser in einen Kontext mit der gewählten Entscheidungsper-
spektive zu stellen.
6.5.1 Sensitivitätsanalyse
Für die Parametervariationen innerhalb der Sensitivitätsanalyse kommen nur die Hauptkriterien des
Test-ET in Betracht. Basierend auf der Ausgangslage werden im mittleren Bereich, der den Übergang
von schwacher Präferenz zu Indifferenz darstellt, systematische Parametervariationen durchgeführt.
Ausgangspräferenzen (Test-ET)
A
=>
4 B B
=>
3 C C
=>
2 D D
=>
5,1 E E
<=>
1 F F
<=>
1 G G
<=>
1 H
Diese betreffen zunächst den Vergleich von D zu E. In der Ausgangssituation ist dem Test-ET das
Kriterium D 1,5mal so wichtig wie das Kriterium E. Dieser Wert wird nachfolgend variiert. Der Start der
Variation liegt bei 10%. Anschließend wird der Wert jeweils in Schritten von 5% weiter bis zu einem
Endwert von 30% erhöht.
Parametervariation: D_E um 5% sukzessive bis 30% erhöht, Start 10%
A
=>
4 B B
=>
3 C C
=>
2 D
D
=>
5,1
%5
E
E
=>
1 F F
=>
1 G G
=>
1 H
Die Abbildung 6.1 zeigt, dass die Variation keinerlei Wirkung auf das Ergebnis des Alternativenran-
kings hat. Nicht ersichtlich ist aus der Abbildung die sehr geringe Variation der Teilgewichte, die aber
keinen Einfluss auf das Ranking hat. Daraus kann zuerst geschlossen werden, das dieses Ranking
sehr stabil ist, was jedoch noch umfassender geprüft wird.
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P a ra m e te r v a r i a ti o n : D _ E  i n  5 %  S c h r i tte n
0 ,0 0 0
0 ,0 5 0
0 ,1 0 0
0 ,1 5 0
0 ,2 0 0
0 ,2 5 0
0 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 %
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Abbildung 6.1: Parametervariation der Kriterien  D_E in 5% Schritten
Ein weiterer Schritt, um dieses Ergebnis zu "gefährden", ist die gleichzeitige Variation von zwei Para-
metern. Hierzu wurde parallel zu den bisherigen 5% Schritten bei D zu E die Relation von E zu F um
jeweils 10% variiert. Der Startpunkt für beide Variationen liegt hier ebenfalls bei 10% und wird weiter
bis zu einem Endwert von 30% erhöht.
Parametervariation: C_D (5%) und D_E (10%); sukzessive bis 30% erhöht, Start 10%
A
=>
4 B B
=>
3 C C
=>
2 D
D
=>
5,1
%5
E E
=>
1
%10
F
F
=>
1 G G
=>
1 H
Auch die Variation von zwei Elementen im indifferenten Teil der Kriterienhierarchie des Test-ET um
bis zu 30% führte zu keiner Umkehr innerhalb des Alternativenrankings. Diese Parametervariation
lieferte keine andere Verteilung, als die in der Abbildung 6.1 dargestellte.
Dieses Ergebnis ist auf den ersten Blick etwas verwunderlich, da keine gravierenden Differenzen zwi-
schen den Alternativen auftreten. Als Ursache kommt hierfür die Übertragung der Relationen in die
AHP Skala in Frage, die dem beschriebenen Ranking der Hauptkriterien des Test-ET (vgl. 6.4.1) folgt.
Die Abstufung der Übertragung wurde auf Basis der geplanten und hier umgesetzten Parametervaria-
tionen festgesetzt. Dabei wurde so vorgegangen, dass alle Werte abgebildet werden können. Die
Aufteilung erfolgt nicht linear, sondern im Verhältnis der Werte zueinander. Damit wird erreicht, dass
eine häufig vorkommende Wertegruppe nicht überproportional in die Berechnung einfließt. Dieses
Vorgehen ermöglicht eine automatisierte Analyse der Variationen und lässt direkte Rückschlüsse auf
die Simulation des Test-ET zu.
Allgemeingültige Aussagen lassen sich vor diesem Hintergrund treffen, wenn das spezielle Ranking
des Test-ET, das hier exemplarisch zugrunde gelegt wurde, berücksichtigt wird. Zur Verdeutlichung
dieses Ergebnisses muss man bedenken, dass die Annahme Kriterium A ist dem Test-ET 4mal so
wichtig wie Kriterium B, beträchtliche Auswirkungen auf die nachfolgenden Kriterien hat; die Relation
A zu H ist z.B. 36. Das bedeutet, dass Kriterium A dem Test-ET 36mal wichtiger als Kriterium H ist.
Dieser Umstand spiegelt sich natürlich auch im Ergebnis der Parametervariationen wieder. Durch die
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hohe Gewichtung der beiden Kriterien A und B ist eine Situation eingetreten, in der die anderen Krite-
rien absolut dominiert werden. Durch die Variation der Parameter im indifferenten Teil des Rankings
finden bei diesem Verfahren nur noch geringe Veränderungen statt. Die Auswirkungen innerhalb der
Präferenzen im nachfolgenden Teil der variierten Parameter ist immer gering, bzw. wie im vorliegen-
den Fall gar nicht vorhanden. Daraus kann geschlossen werden, dass bei einem Entscheider, der
zwei Kriterien als absolut dominant ansieht, die Ergebnisse relativ stabil sind. Die nachfolgenden
Werte müssen sich um ein Vielfaches (mind. > 30%) ändern, bis es zu einem anderen Alternativen-
ranking kommt. Die Ergebnisse sind also bei der erfolgten Präferenzsetzung stabil. Diese Sichtweise
ist jedoch auch erklärungsbedürftig. Wenn aus einer Menge von Kriterien durch den ET ein oder zwei
Kriterien stark bevorzugt werden, liegt im eigentlichen Sinne kein mehrkriterielles Entscheidungspro-
blem vor. Die Dominanz dieser Kriterien ist im Kontext zu den anderen überproportional hoch.
Fazit: Schlussfolgernd liefert ein solches Vorgehen stabile Ergebnisse. Die Verwässerung des mehr-
kriteriellen Ansatzes ist aber offensichtlich. Mit zunehmender Kriterienzahl erhöht sich tendenziell auch
die Notwendigkeit und Komplexität bei der Abwägung und Definition der Präferenzen. Ein anderer
Aspekt ist jedoch, dass im Normalfall kein Kriterium so dominiert, wie im vorliegenden Beispiel. Bei ei-
ner relativ gemäßigten, bzw. ausgewogenen Verteilung der Werterelationen, bei der im Zweifelsfall
noch schwache Präferenzen geäußert werden können und nur wenig Indifferenzen vorliegen, sind die
Ergebnisse des abschließenden Rankings variabel. Diese stehen jedoch in Bezug zu den im gesam-
ten Modell getroffenen Annahmen bei der Präferenzsetzung. Den Hauptkriterien kommt bezogen auf
die nachfolgenden Ebenen im Modell ein höheres Gewicht zu. Sie bestimmen maßgeblich die Ent-
scheidung. Aus diesem Grunde wird im weiteren Verlauf nachgeprüft, was bei anderen Parameteran-
nahmen passiert.
Parametervariation: C = D
A
=>
4 B B
=>
3 C C
=>
1 D D
=>
5,1 E E
=>
1 F F
=>
1 G G
=>
1 H
Die folgende Variation sieht die Gleichsetzung des Kriteriums C und D vor; sie erhalten den Wert 1
(vorher Wert 2). Die Abbildung 6.2 zeigt das Ergebnis.
P a r a m e te r v a r i a ti o n : C  =  D  (W e r t  1 )
0 ,0 0 0
0 ,0 5 0
0 ,1 0 0
0 ,1 5 0
0 ,2 0 0
0 ,2 5 0
C = D
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Abbildung 6.2: Parametervariation der Kriterien C und D
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Die Ergebnisse fallen hier anders aus, als bei den vorausgegangenen Variationen. Der wesentliche
Unterschied ist in diesem Fall, dass ein höher bewertetes Kriterium variiert wurde. Das hat eine An-
gleichung der gesamten Werterelationen zur Folge, so dass nur noch zwei dominierende Kriterien üb-
rig bleiben. Die Variation betrifft, durch den hohen Rang des Kriteriums (an dritter Stelle), viele nach-
folgende Kriterien. Auch der hohe Anteil indifferenter Mei-
nungen innerhalb dieser Variante lässt die Ergebnisse klarer
ausfallen. Es sind nur noch zwei Kriterien (A, B) dominierend.
Beide liegen, was deren Gewichtsrelation betrifft, eng beiein-
ander (Wert 4 und 3). Deutlich zeigen sich jetzt veränderte
Gewichtungen. Die Differenzen zwischen den Alternativen
stellen sich etwas klarer heraus. In Tabelle 6.8 sind die
Wertedifferenzen dargestellt. Die mit einem x gekennzeich-
neten Alternativen haben ihr Ranking geändert. In diesem
Fall sind das die Alternativen A-6 (mit einem Kreis in Abb. 6.2
gekennzeichnet) und A-9. Alle anderen Alternativen haben
ihre Gewichtungen geändert und sind so besser voneinander abzugrenzen. Sie haben im weiteren
Sinne einen "eigenen Charakter" entwickelt.
Fazit: Die Entscheidungssituation ist geändert worden. Es verbleiben zwei dominante Kriterien. Durch
Variation des dritten Kriteriums hat es innerhalb des Rankings nur minimale Änderungen gegeben. Es
kann davon ausgegangen werden, dass A-6 und A-9 direkt vom variierten Kriterium abhingen. Der
Tausch ist so zu interpretieren, dass im wesentlichen stabile Ergebnisse vorherrschen und sich aus
dieser Variation keine totale Neuorientierung für den Entscheidungsträger ergibt. Die vorher präferier-
ten Alternativen (A-2, A-5 und A-8) bleiben unverändert, so dass sich an der Gesamtentscheidung
ebenfalls nichts ändert. Die Gewichtungen haben sich auch nicht in der Weise verschoben, dass nur
noch schwache Präferenzen für die höchstgewichteten Alternativen vorliegen. Die vorliegende Ent-
scheidungssituation hat sich bei diesem starken Eingriff als stabil gezeigt.
Um einen noch stärkeren Einfluss zu untersuchen, wird im Folgenden das am höchsten präferierte
Kriterium A variiert. Hierbei soll es mit dem Kriterium B gleichgesetzt werden.
Parametervariation: A = B
A
=>
1 B B
=>
3 C C
=>
2 D D
=>
5,1 E E
=>
1 F F
=>
1 G G
=>
1 H
Das bleibt auch in diesem, wie im vorangegangenen Fall, die einzige Variation. Durch dieses Vorge-
hen ist eine sehr ausgewogene Präferenz des Test-ET entstanden, wenn man von den nunmehr vier
indifferenten Beziehungen absieht.
Das  Ranking hat sich bei fast allen Alternativen geändert. Ein besonderer Sprung ist bei der vorher
präferierten Alternative A-8 zu erkennen. Sie ist jetzt auf den vierten Platz gerutscht. Die ehemalige
Nr. fünf (A-9) ist dagegen auf Platz eins vorgerückt. Das zeigt die starke Abhängigkeit der präferierten
Alternativen von der Gewichtung des Test-ET bezüglich des Kriteriums A. Hier wird deutlich, dass eine
Alt. R1 R2 W1 C=D
0,061 1 7 7 0,066
0,080 2 6 6 0,089
0,060 3 8 8 0,063
0,010 4 9 9 0,010
0,173 5 2 2 0,163
0,141 6 3 5 x 0,133
0,142 7 4 4 0,143
0,197 8 1 1 0,193
0,143 9 5 3 x 0,151
Tabelle 6.8:  Wertedifferenzen C=D
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Variation eines dominierenden Kriteriums Folgen für das Ranking hat; besonders deutlich ist der Abfall
von A-9 und die Aufwertung von A-1 (Platz 6).
Die Abbildung 6.3 zeigt den grafischen Verlauf der Alternativen.
P a ra m e te rva ria tio n : A = B  (W ert 1 )
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Abbildung 6.3: Parametervariation der Kriterien A und B
Die Tabelle 6.9 zeigt das Ergebnis des erfolgten Arbeitsschrittes. Bezugspunkt für den Vergleich ist
wiederum die Ausgangssituation des Test-ET. Die Werte differieren gerade im mittleren Teil des Alter-
nativenrankings, das vorher eng beisammen lag, stark. Sie finden sich zwar immer noch auf den mitt-
leren Plätzen, haben jedoch ihre Rollen teilweise getauscht. Dies war auch schon in nicht so deutli-
cher Form bei der vorausgegangenen Variation erkennbar. Der Prozess hat sich verstärkt.
Fazit: Berücksichtigt werden muss die starke Abhängigkeit der Werterelationen der nachfolgenden
Kriterien von Kriterium A und die an diese Relationen gebundene Umsetzung in die AHP Skala. Die
Ergebnisse können auch hier nur die Arbeitsweise verdeutli-
chen helfen und lassen sich wiederum nur vor dem Hinter-
grund der Präferenzen des Test-ET interpretieren. Die techni-
sche Arbeitsweise des Verfahrens wird jedoch sehr schön
deutlich. Erst bei gravierenden Eingriffen in das jeweils be-
stehende Ranking sind die Ergebnisse instabil. Da ein solcher
Fall ein Extrem darstellt, kann hier unter normalen Bedingun-
gen von stabilen Ergebnissen ausgegangen werden. Selbst
bei der aktuellen Variation verschieben sich die zwei Ran-
kings A-5 und A-6 nicht. Die Inhalte der Alternativen sind bei
diesem Beispiel egal, da kein Bezug zum Projekt gewünscht
ist und sie nicht mit in die Auswertung einfließen.
Ein abschließendes Fazit wird im folgenden Punkt dieses Kapitels beschrieben.
A R1 R2 W2 A=B
0,061 1 7 6 x 0,102
0,080 2 6 8 x 0,080
0,060 3 8 5 x 0,103
0,010 4 9 9 0,011
0,173 5 2 2 0,174
0,141 6 3 3 0,140
0,142 7 4 7 x 0,098
0,197 8 1 4 x 0,128
0,143 9 5 1 x 0,176
Tabelle 6.9: Wertedifferenzen A=B
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6.6 Fazit
Die technische Überprüfung bezieht sich auf die Arbeitsweise des Modells und die Interpretierbarkeit
der Ergebnisse. Es ist bewusst vom Projekt abstrahiert worden, um eine neutrale Betrachtungsweise
zuzulassen. Hierfür wurde ein Test-ET gewählt, der standardisierte Präferenzen gesetzt hat. Dieses
Vorgehen ermöglicht einen ständigen Bezug zum Modell und dessen Test-Eingangsparametern. Suk-
zessive variiert wurden jeweils ein oder zwei Kriterien im indifferenten Wertebereich des Test-ET. Eine
Statusänderung wurde bei zwei dominierenden Kriterien vorgenommen. Als Endergebnis dieser tech-
nischen Überprüfung kann festgehalten werden, dass das Modell zu stabilen Ergebnissen führt, wenn
der ET seine Präferenzen sorgfältig gesetzt und begründet hat. Bei gemäßigten Variationen sind hier
keine Abweichungen im Alternativenranking, die eine Neudefinition des Entscheidungsprozesses not-
wendig machen, zu erwarten. Nachgewiesen werden konnte auch der Einfluss der Hauptkriterien auf
den Verlauf des abschließenden Rankings. Bei einer Änderung der primären Präferenzen ist mit einer
leicht instabilen Situation zu rechnen. Auf jeden Fall haben diese Kriterien einen weitreichenden Ein-
fluss auf das Ranking aller Alternativen. Im vorliegenden Fall kann jedoch nicht von einer absolut ver-
änderten Entscheidungslage gesprochen werden, so dass die Ergebnisse als immer noch relativ si-
cher zu interpretieren sind. Bei der technischen Überprüfung und dem Verlauf der Sensitivitätsanalyse
muss die einfache Struktur der Präferenzen des Test-ET und die Umrechnung in die AHP Skala kri-
tisch betrachtet werden. Dieses Vorgehen hat jedoch Sinn, da die Verfahrensweise nachvollziehbar
und -rechenbar bleibt. Sensitivitätsanalysen mit mehr als zwei Kriterien sind im AHP normalerweise
nur rechnergestützt möglich, da sie ein hohes Maß an Komplexität aufweisen [MEIXNER & HAAS,
2002, 172ff]. Durch das verwendete Verfahren wird bei der hier gemachten Sensitivitätsanalyse eine
transparente Darstellung erreicht. Die Ableitung der Ergebnisse und die Interpretation muss jedoch
immer vor dem Hintergrund erfolgen, dass es sich um eine simulierte Testentscheidung handelt. Die
Ergebnisse sind positiv zu bewerten, da in der Realität keine so starken Wertewechsel zu erwarten
sind.
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Kapitel 7
ANALYSE POTENZIELLER ENTSCHEIDER-
PERSPEKTIVEN
_________________________________________________________________________________
7 ANALYSE POTENZIELLER ENTSCHEIDERPERSPEKTIVEN
Aufgrund veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen haben sich die Beziehungen ökologi-
scher und sozio-ökonomischer Ziele zueinander ist geändert. Der finanzielle Spielraum der Länder
und Gemeinden sowie der Vereine und Verbände ist in den letzten Jahren immer weiter geschrumpft.
Eine eindimensionale Verfolgung von Zielen bei der Umsetzung von Naturschutzprojekten kann nicht
mehr erfolgen. Naturschutzfachliche Projekte sind nicht mehr nur in Bezug auf die Umsetzung von
Naturschutzzielen finanzierbar. Vor diesem Hintergrund müssen auf der administrativen Ebene (Ver-
waltung) Planungen dominieren, die den Naturschutz mit den Nutzungsansprüchen des Menschen
verknüpfen. Das bedeutet, dass die Ausgestaltung von Projekten auch die kulturellen oder histori-
schen Aspekte bei der Naturschutzarbeit berücksichtigen muss.
Die Analyse der potenziellen Entscheiderperspektiven stützt sich auf die bestehende Projektstruktur
und das -umfeld im Projekt "Weidelandschaft Eidertal". Wie in der Problemstellung dieser Arbeit schon
erwähnt wird, sind unterschiedliche Sichtweisen von jeweils verschiedenen Entscheidern möglich. Je-
der dieser Entscheider verfolgt andere Ziele aus seiner persönlichen Perspektive heraus. Das Ziel
dieser Analyse ist die Bearbeitung möglicher Entscheiderperspektiven aus dem Projekt "Weideland-
schaft Eidertal". Die Analyse basiert auf dem im Kapitel 6 beschriebenen AHP-Modell und bezieht sich
dabei auf die Präferenzen ausgewählter Entscheider im Projekt. Es wird untersucht, welche Projekt-
maßnahmen sich für den einzelnen Entscheider ergeben. Diese Ergebnisse liefern die Grundlage für
Schlussfolgerungen zur optimalen Ausgestaltung und Umsetzung von Naturschutzprojekten im Rah-
men eines integrierten Naturschutzmanagements.
7.1 Abgrenzung von Entscheiderperspektiven im Projekt
Mit dem Eidertalprojekt wird versucht, den umweltrechtlichen Vorschriften zum Schutz der Binnenge-
wässer und der Randmeere (Nord- und Ostsee) im Rahmen des Niedermoorprogrammes Schleswig-
Holstein gerecht zu werden. Der Eintrag von Nährstoffen in die Gewässer soll verringert werden, um
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öffentliche Investitionen für die Wasseraufbereitung wegen der Belastung mit Nitrat zu senken. Etwa
40% aller deutschen Kläranlagen entsprechen beispielsweise bei der Stickstofffällung nicht den ge-
setzlichen Anforderungen. Viele Kommunen müssen in die Wasser- und Klärwerke wegen der Stick-
stoffeinträge zusätzliche Reinigungsstufen installieren, um diesen Anforderungen gerecht zu werden
[SCHRAMM, 1997]. Ein weiterer Aspekt ist die regionale Bedeutung, die mit der Durchführung des
Naturschutzprojektes im Eidertal verbunden ist. Durch das Projekt sind die anliegenden Gemeinden
und die Flächeneigentümer betroffen. Die wirtschaftlichen Interessen, die mit dem Projekt verbunden
sind, lassen sich überwiegend dem Bereich Freizeit & Tourismus zuordnen. Hieraus ergeben sich
vielfältige Möglichkeiten und Interessenlagen, die jedoch auch von der Infrastruktur der jeweiligen Re-
gion abhängig sind. Die naturschutzfachlichen Ziele des Projektes stehen in Wechselwirkungen zu
den wirtschaftlichen Interessen. Der Naturschutz kann in traditioneller Form der Schutzgebietsauswei-
sung aufgrund der Größe der Projektfläche keine eigene Position einnehmen. Auch die anderen Ein-
flussgruppen müssen Wechselbeziehungen berücksichtigen und können nicht isoliert agieren. Es liegt
also ein mehrdimensionales Zielsystem mit erweiterten Zielsetzungen und einem unterschiedlichen
Vernetzungsgrad vor. Dadurch gewinnt eine integrative Projektumsetzung auch vor diesem Hinter-
grund an Bedeutung. Dies wird bei der Auswahl der Entscheider berücksichtigt.
Die systematische Aufarbeitung der vorhandenen Datengrundlagen ermöglicht die Ableitung von un-
terschiedlichen Entscheiderperspektiven im Eidertalprojekt. Die Abbildung 7.1 zeigt die Hauptinter-
essengruppen, die bei der Projektumsetzung zu berück-
sichtigen sind. Diese können auch als strategische An-
satzpunkte bezeichnet werden. Dies sind der Natur-
schutz, die Wirtschaft und die Verwaltung als administra-
tive Ebene. Da aufgrund der beschriebenen Aspekte in
den seltensten Fällen eine Entscheidungsfindung nur auf
Basis einer isolierten Meinung stattfindet, kommt den
Schnittmengen der genannten Hauptgruppen für die
Analyse eine besondere Bedeutung zu. Deren Definition
und Klärung der Voraussetzungen für ihre Gültigkeit ist
daher zuerst notwendig. Aufgrund der Schnittmengen ist
eine Vielzahl von Entscheiderperspektiven vorstellbar.
Die Analyse wird auf die integrative Problemperspektive im Eidertalprojekt und die damit verbundene
Notwendigkeit der Verknüpfung von ökologischen, sozialen und ökonomischen Entwicklungsaspekten
des Projektes fokussiert.
Diese Aspekte werden von den verschiedenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen
Akteuren aber sehr unterschiedlich gewichtet. Dies wird durch die Definition der Entscheiderperspekti-
ven berücksichtigt. Die Aspekte für die Auswahl der untersuchten Entscheiderperspektiven und deren
genaue Beschreibung sind für die Bestimmung der Präferenzen im Entscheidermodell besonders
wichtig.
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Abbildung 7.1: Potenzielle Entscheider-
gruppen und deren Schnittmengen
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7.1.1 Auswahl von relevanten Entscheiderperspektiven
Die Auswahl der für das Eidertalprojekt relevanten Entscheiderperspektiven soll sich an den beschrie-
benen Schnittstellen orientieren. Das vorhandene Entscheidermodell ist für die Betrachtung von drei
Entscheidern (A, B, C) ausgelegt. Diese lassen sich auch sinnvoll aus den vorhandenen Möglichkeiten
aussortieren. Als Schnittmengen kommen Verwaltung/Naturschutz, Verwaltung/Wirtschaft und
Wirtschaft/Naturschutz in Frage. Eine Sonderstellung nimmt die Schnittmenge aus allen drei Einzel-
perspektiven ein, die einen konsensorientierten Entscheider darstellt.
Die Verwaltung bestimmt in jedem Fall die Ausgestaltung eines Naturschutzprojektes maßgeblich mit.
Dies begründet sich durch die Naturschutzgesetzgebung und das im Land laufende Förderprogramm
"Niedermoorprogramm S-H". Auch die ökonomische Effizienzzielsetzung innerhalb der Verwaltung
aufgrund der angespannten Haushaltslage des Landes bestimmt den Handlungsspielraum bei der
Projektumsetzung und der Maßnahmenplanung. Die Interessen der Wirtschaft werden in Schleswig-
Holstein, aufgrund der Strukturschwäche des Landes, in den meisten Regionen mehr oder weniger
stark berücksichtigt. An der Westküste Schleswig-Holsteins gibt es mit der Einrichtung des National-
parks Wattenmeer ein sehr gutes Beispiele für den Konflikt zwischen den Interessen der lokalen wirt-
schaftlichen Akteure, den Naturschützern und dem Land S-H [NPA Synthesebericht, 1996]. Die Pla-
nungen wurden von erheblichen Protesten (z.B. durch die Krabbenfischer) begleitet, was auch über-
regionales Interesse geweckt hat. In der Region des Eidertalprojektes sind Proteste solchen Ausma-
ßes nicht zu erwarten. Das liegt an der schwachen wirtschaftlichen Struktur im und um das Projektge-
biet. Wirtschaftliche Interessen stützen sich hier meistens auf einen Vorteilsgewinn kleiner Gruppen
aus dem Bereich Freizeit & Tourismus durch das Projekt. Diese haben eine überwiegend zustimmen-
de Haltung. Es gibt nur Einzelfälle (z.B. Eiderheim), die eine konkrete Ablehnung des Projektes aus
wirtschaftlichen Gründen befürworten. Der Naturschutz ist direkt an die Ziele des Projektes gekoppelt.
Es geht um die Erhaltung der bestehenden Kulturlandschaft in der Form einer "Halboffenen Weide-
landschaft1". Damit verbunden sind die Maßnahmen zur Beweidung und Vernässung, die auch zur Er-
reichung der naturschützerischen Zielsetzung im Projekt beitragen.
Aus den hier beschriebenen Einzelaspekten werden die Überschneidungen (Schnittmengen) im Ei-
dertalprojekt deutlich. Keine Position ist unabhängig von der anderen. Da bei der Auswahl der rele-
vanten Entscheiderperspektiven die Projektstruktur und das -umfeld berücksichtigt werden soll, kom-
men nicht alle Kombinationen für die Analyse in Betracht. Sinnvoll ist die Auswahl unter Berücksichti-
gung der vorhandenen Verflechtungen, um projektbezogene Aussagen treffen zu können. Aus den
drei möglichen Schnittmengen scheidet die Kombination Wirtschaft/Naturschutz aus. Diese ist im Ei-
dertalprojekt nicht vorhanden. Ein Beispiel für diese Kombination wäre, wenn ein Unternehmen sich im
Naturschutz engagiert und dadurch z.B. durch ein positives Image auffällt. Diese Form von Betrieben
und die Möglichkeiten für solche Betriebe gibt es im Eidertal nicht. Eine Kooperation von Naturschutz
und Wirtschaft ist auch nicht über ein Konstrukt sinnvoll zu begründen. Realistische und ableitbare
Kombinationen sind Verwaltung/Naturschutz und Verwaltung/Wirtschaft. Eine andere vorstellbare Po-
                                                     
1
 Halboffene Weidelandschaften verbinden das Konzept der extensiven Beweidung mit wenigen Vieheinheiten/ha und die
Schaffung von großen zusammenhängenden Weideflächen. In Bezug auf den Naturschutz bedeutet das die Verbindung des
Arten- und Biotopschutzes mit dem Prozessschutz. Halboffene Weidelandschaften stellen eine Landnutzung dar, die an tradi-
tionelle Wirtschaftsformen und alte Kulturlandschaften gebunden ist [Riecken et al., 2001].
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sition ist die Annahme einer konsensorientierten Entscheiderperspektive. Die Kombinationen werden
vor dem Hintergrund des Eidertalprojektes begründet. Das bedeutet, dass für jeden betrachteten Fall
eine Projektumsetzung angenommen wird. Diese Annahme ist wichtig, um bei der  Argumentation für
die Präferenzsetzungen der jeweiligen Entscheider eine projekt- bzw. datengrundlagenbezogene Be-
gründung liefern zu können.
Die Kombination Verwaltung/Wirtschaft (Entscheider A) lässt sich aus Sicht der Verwaltung mit der
Zielsetzung der Förderung der regionalen und lokalen Wirtschaft in der Region begründen. Das be-
deutet im konkreten Fall, dass das Naturschutzprojekt ohne naturschutzfachliche Zielsetzung im Sinne
des Arten- und Biotopschutzes umgesetzt wird. Das Verwaltungsziel ist definiert durch die ange-
spannte Haushaltslage des Landes und das Niedermoorprogramm S-H. Die Berücksichtigung der
Wirtschaft ist mit der finanziellen Not der Kommunen und der schlechten betrieblichen Infrastruktur im
ländlichen Raum begründet. Unter wirtschaftliche Interessen fallen im Eidertalprojekt weitgehend Ein-
richtungen, die vom Tourismus in der Region profitieren würden. Die Förderung dieses Wirtschafts-
zweiges und des Ressourcenschutzes, der auch überregionale Folgekosten (Kläranlagenbau/-
ausbau) verringern helfen könnte, ist Inhalt dieser Entscheiderperspektive.
Die Kombination Verwaltung/Naturschutz (Entscheider B) versucht, die Projektflächen für das Nie-
dermoorprogramm zu sichern. Parallel dazu wird ein naturschutzfachliches Modellprojekt mit wissen-
schaftlicher Begleitforschung unterstützt. Die naturschutzfachlichen Ziele ergeben sich aus dem An-
trag für das Projekt. Es sollen Offenlandarten geschützt, bzw. gefördert werden, die potenziell im Ei-
dertal vorhanden wären oder schon vorhanden sind. Die Umsetzung dieser Ziele ist mit der Schaffung
und Erhaltung einer "Halboffenen Weidelandschaft" verbunden. Des Weiteren soll deren Entwicklung
für einen Zeitraum von mind. 20 Jahren prognostiziert werden.
Der konsensorientierte Entscheider (Entscheider C) stellt den aktuellen Stand und die praktische
Umsetzung im Projekt dar. Der Entscheider C versucht alle erwähnten Aspekte innerhalb seiner Präfe-
renzsetzung zu berücksichtigen. Er stellt das "Integrative Element" der Analyse der Entscheiderper-
spektiven dar. Das Alternativenranking, das sich aufgrund der für ihn getroffenen Annahmen ergibt, ist
die Referenz mit der sich die anderen Entscheiderperspektiven vergleichen lassen.
7.2 Modellspezifisches Vorgehen bei der Präferenzsetzung
Im Folgenden werden die technischen Aspekte der Präferenzsetzung im Modell behandelt. Für die
beschriebenen Entscheiderperspektiven A, B und C werden die Präferenzen auf Basis der Daten-
grundlagen aus dem Projekt beschrieben und begründet. Im vorangegangenen Kapitel wurden im
Verlauf der Simulation des Test-ET alle Präferenzen definiert sowie in fixe und variable Präferenzen
eingeteilt. Das bedeutet, dass für die jeweils geänderten Entscheiderperspektiven nur noch die varia-
blen Präferenzen neu zu definieren sind. Neben den Präferenzen für die Hauptkriterien, die natürlich
neu zu bestimmen sind, müssen innerhalb der Subkriterien, die die Präferenzen für die Akzeptanz
(m-Btr., um-Btr.), die Gemeinden (BFNG, Schstd., R-dorf, B-thal) und die Wirtschaft (reg-U, lok-U,
F&T) neu gesetzt werden (vgl. Tab. 7.1). Auf der Ebene der Alternativengewichtung wird wegen des
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hohen Auflösungsgrades im Modell, nur noch ein Alternativenranking bezogen auf das Subkriterium
mittelbar Betroffene (mBtr.) neu definiert.
Das Vorgehen: Für die definierten Entscheiderperspektiven A, B und C werden die genannten Präfe-
renzen neu definiert. Dies geschieht aus der Sichtweise des jeweiligen Entscheiders heraus. Die Ta-
belle 7.1 zeigt die variablen Präferenzsetzungen für die Entscheider A, B und C, die neu erfolgen
müssen. Die übrigen Präferenzen sind fixe Präferenzen. Sie wurden im Kapitel 6 ausführlich beschrie-
ben und sind für alle Entscheiderperspektiven gültig. Damit ist ein überschaubarer Rahmen gegeben,
in dem sich die Analyse bewegt. Die Forderung nach Transparenz von Entscheidungsverfahren ist
dadurch erfüllt.
Tabelle 7.1:  Variable Präferenzen für die jeweiligen Entscheiderperspektiven
HAUPTKRITERIEN SUBKRITERIEN ALTERNATIVEN
1: Ressourcenschutz (RS)
2: Gesamtkosten (GK)
3: Umsetzungszeit (UZ)
4: Akzeptanz (AK) SK4.1: mittelbar Betroffene (mBtr.) Ranking A-1 bis A-9 erfolgt linear
SK4.2: unmittelbar Betroffene (umBtr.)
5: Gemeinden (GE) SK5.1: Bordesholm, Flintbek
            Neumünster, Grevenkrug (BFNG)
SK5.2: Schmalstede (Schstd.)
SK5.3: Reesdorf (R-dorf)
SK5.4: Blumenthal (B-thal)
6: Wirtschaft (WI) SK6.1: regionale Unternehmen (reg-U)
SK6.2: lokale Unternehmen (lok-U)
SK6.3: Freizeit & Tourismus (F&T)
7: Naturschutz (NS)
8: Interessengruppen (IG)
Für die drei Entscheider werden im Folgenden die Präferenzannahmen näher beschrieben. Es erfolgt
eine einfache und realitätsnahe Umschreibung der jeweiligen Perspektive. Im Anschluss daran wer-
den die Präferenzannahmen für die Hauptkriterien in ein Ranking (Präferenzabfolge) gebracht. Durch
die Abfolge ist auch eine Wertung der Hauptkriterien ablesbar. Die wichtigsten Kriterien des Rankings
sind fett hervorgehoben. Die Gesamt-Werterelationen ergeben sich aus der Multiplikation mit den
paarweisen Relationen der Kriterien.
7.3 Präferenzannahmen für Entscheider A (Verwaltung/Wirtschaft)
Die Präferenzannahmen für Entscheider A gehen von einer stärkeren Position der Verwaltung gegen-
über der Wirtschaft aus. Die Verwaltung stellt die Vertretung der Landesinteressen dar. Eine Umset-
zung von Großprojekten im Naturschutz ist ohne die administrativen Vorgaben der Politik nicht mög-
lich. Interessenschwerpunkte ergeben sich insbesondere aus der Landschaftsplanung, der Definition
von Leitbildern und den kommunalen Belangen der Gemeinden (z.B. der Wirtschaftsförderung). Die
Präferenzannahmen des hier betrachteten Entscheiders basieren auf administrativen Vorgaben mit
dem Ziel der Senkung von Stickstoffeinträgen aus der Mineralisation von Niedermoorstandorten in die
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Gewässer. Der Entscheider A hat bei dieser Entscheiderperspektive jedoch kein Anliegen, den Natur-
schutz im Projektgebiet in besonderer Weise zu fördern. Vielmehr will der Entscheider A den anlie-
genden Gemeinden ermöglichen, Teile des Schutzgebietes in neuer Weise zu bewirtschaften. Er sieht
neben der Umsetzung eines Landesprogrammes die Förderung kommunaler Anliegen vor. Die Kosten
sollen bei dieser Variante ebenfalls gering ausfallen. Vor diesem Hintergrund werden die Präferenzen
für die Hauptkriterien gesetzt.
7.3.1  Präferenzen für die Hauptkriterien
Der ET-A präferiert aufgrund der getroffenen Annahmen die Kriterien Ressourcenschutz (RS), Wirt-
schaft (WI) und die (Gesamt-)Kosten (GK). Diese drei Kriterien sind dominierend, was sich schon aus
der Präferenzabfolge ergibt. Die Gemeinden (GE), die Interessengruppen (IG) und die Akzeptanz (AK)
bilden das Mittelfeld bei diesen Annahmen. Der Naturschutz (NS) und die Umsetzungszeit (UZ) neh-
men die Schlussstellung ein.
Präferenzabfolge für den Entscheider A
RS
=>
2 WI WI
=>
5,1 GK GK
<=>
1 GE GE
=>
2 IG IG
=>
2 AK AK
=>
5,1 UZ UZ
<=>
1 NS
Die ersten drei Hauptkriterien sind schon durch die Entscheiderperspektive begründet. Die Rangfolge
der anderen ergibt sich aus der Konstellation und den Informationen zum Projekt. Die Gemeinden sind
gegenüber den Interessengruppen doppelt so stark gewichtet, weil sie aufgrund der definierten Ziel-
setzung von ET-A eine höhere Bedeutung haben. Die Interessengruppen sind, bis auf den Landfrau-
enverein, sehr unbedeutend. Von ihnen sind kaum Impulse zu erwarten. Die Gemeinden könnten als
direkte Anrainer eine Finanzierungsmöglichkeit für bestimmte gemeinnützige Maßnahmen darstellen.
Auch die Integration in ein Wege- und Tourismuskonzept kann nur mit Gemeindehilfe zustande kom-
men. Dagegen wird die Akzeptanz und die Umsetzungszeit nicht besonders gewichtet. Es wird davon
ausgegangen, dass eine Grundakzeptanz vorhanden ist. Diese ergibt sich auch aus der primären
Vorausetzung für die generelle Projektumsetzung. Dadurch ist in gewisser Weise eine Grundakzep-
tanz vorhanden, die hier nicht besonders gewichtet wird. Die Umsetzungszeit ist auf 30 Monate fest-
gelegt. Der Naturschutz wird mit der Umsetzungszeit gleichgesetzt. Die letzten drei Kriterien haben
somit keinen großen Einfluss auf die Entscheidung und Gewichtung innerhalb des Verfahrens.
Die sich hieraus ergebenden Werterelatio-
nen sind in der Tabelle 7.2 dargestellt. Es
gibt einen relativ hohen Anteil niedriger
Werte. Der Sprung zu den nächsthöheren
Werten fällt exponential aus. Diese Werte-
relationen lassen sich gut mit der AHP Skala
verknüpfen. Die Werte 1 und 18 bilden den
geringsten und höchsten Wert auf der AHP
Skala (1 und 9). Die Werte 1,5 und 2 wur-
den dem AHP-Wert 2 zugeordnet, was einer
Tabelle 7.2: Werterelationen von Entscheider A
RS>WI WI>GK GK>GE GE>IG IG>AK AK>UZ UZ>NS
2,00 1,50 1,00 2,00 2,00 1,50 1,00
2,0 1,5 1,0 2,0 2,0 1,5 1,0
3,0 1,5 2,0 4,0 3,0 1,5
3,0 3,0 4,0 6,0 3,0
6,0 6,0 6,0 6,0
12,0 9,0 6,0
18,0 9,0
18,0
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gering höheren Bedeutung entspricht. Die Werte 2,3 und 3 wurden etwas höher (AHP-Wert = 3) be-
wertet sowie 4 und 4,5 wieder etwas höher (AHP-Wert = 4). Der Wert 6 hat gegenüber der 1 eine er-
heblich höhere Bedeutung, was dem Wert 5 auf der AHP Skala entspricht. Einen Sprung macht der
Wert 9. Er bekommt deshalb den AHP-Wert 7, was einer stark höheren Bedeutung entspricht.
Diese Wertzuweisung erscheint relativ willkürlich. Es zeigt sich aber, dass durch dieses Verfahren zur
Transformation der Werterelationen in die AHP Skala ein Weg gefunden wurde, sich über die Vertei-
lung der Präferenzen klar zu werden. Die bei der Eingabe erzielten Konsistenzwerte sind sehr gut
ausgefallen, weshalb die hier gewählte Einteilung und die daraus resultierenden Paarvergleiche auch
als logisch bezeichnet werden können.
Die Tabelle 7.3 zeigt die Eingabemaske des Modells (1-Rank-HK-prog) mit den entsprechenden Paar-
vergleichen. Diese Paarvergleiche basieren auf den Transformationswerten des AHP.
Tabelle 7.3:  Paarvergleichsmatrix für die Kombination Verwaltung/Wirtschaft
Entscheider  A RS GK UZ AK GE WI NS IG
Ressourcenschutz RS 1,000 3 9 7 3 3 9 4
Gesamtkosten GK 0,333 1,000 4 4 1 1 4 3
Umsetzungszeit UZ 0,111 0,250 1,000 0,500 0,250 0,200 1 0,333
Akzeptanz AK 0,143 0,250 2,000 1,000 0,250 0,250 2 0,333
Gemeinden GE 0,333 1,000 4,000 4,000 1,000 0,500 4 3
Wirtschaft WI 0,333 2,000 5,000 4,000 2,000 1,000 5,000 3
Naturschutz NS 0,111 0,250 1,000 0,500 0,250 0,200 1,000 0,333
Interessengruppen IG 0,250 0,333 3,000 3,000 0,333 0,333 3,000 1,000
CR  = 0,03
Der Konsistenzwert CR beträgt 0,03 und bestätigt, dass es
sich um schlüssige Paarvergleiche innerhalb der Matrix
handelt. Die Gewichtung der Hauptkriterien nach diesem
Verfahren für den ET-A sind im nebenstehenden Kasten
dargestellt. Das Ergebnis wurde vom ET-A durch sein per-
sönliches Ranking festgelegt. Die einzelnen Gewichtungen
ergeben sich aus dem Modell durch die Paarvergleiche. Der
Ressourcenschutz dominiert vor der Wirtschaft. Die Präfe-
renzen für Kosten und Gemeinden sowie für Umsetzungszeit und Naturschutz sind indifferent, was
sich bei den Gewichtungen zeigt. Auch die Gewichte für Interessengruppen und Akzeptanz stellen die
gesetzten Präferenzen dar.
7.3.2  Präferenzen für die Subkriterien und Alternativen
Die Präferenzen für die Subkriterien werden ebenfalls über Paarvergleiche ermittelt. Sie begründen
sich aus den projektbezogenen Datengrundlagen und der betrachteten Entscheiderperspektive.
ET-A: Gewichtung Hauptkriterien
0,353 Ressourcenschutz
0,190 Wirtschaft
0,138 Gesamtkosten
0,138 Gemeinden
0,077 Interessengruppen
0,043 Akzeptanz
0,031 Umsetzungszeit
0,031 Naturschutz
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variabel                                     
   AK mBtr umBtr
mBtr 1,000 5
umBtr 0,200 1,000 CR = 0,00
Aufgrund der Präferenzen des ET-A in Bezug auf den Ressourcenschutz und die Wirtschaft, ist die
Akzeptanz der mittelbar und unmittelbar Betroffenen sehr verschieden. Die Präferenz für den Res-
sourcenschutz bedeutet als Maßnahme eine starke Vernässung des Projektgebietes. Davon sind als
nichtwirtschaftliche Einrichtungen nur die Siedlung Eiderkaten, der Landes-Kanu-Verein und der
Landfrauenverband unmittelbar betroffen. Die Förderung der lokalen Wirtschaft hätte dem gegenüber
eine potenzielle Akzeptanzsteigerung in Bezug auf die gesamte Region zur Folge. Durch den Wan-
derweg sind hier schon positive Auswirkungen direkt zu erkennen. Bei einer stärkeren Unterstützung
solcher Maßnahmen, verbunden mit der Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept,
kann von höherer Akzeptanz bei allen Gruppen ausgegangen werden. Diese Maßnahme ermöglicht
den Akteuren neue wirtschaftliche Perspektiven durch geänderte Nutzungsmöglichkeiten des Projekt-
gebietes bzw. durch direkte oder indirekte finanzielle Partizipation. Aus den hier beschriebenen Aus-
führungen nehmen die mittelbar Betroffenen eine höhere Wichtigkeit gegenüber den unmittelbar Be-
troffenen ein; der AHP Wert wird auf 5 gesetzt.
variabel                                                                       
   GE BFNG Schstd R-dorf B-thal
BFNG 1,000 3 5 7
Schstd 0,333 1,000 3 5
R-dorf 0,200 0,333 1,000 3
B-thal 0,143 0,200 0,333 1,000 CR = 0,044
Bei den Gemeinden hat die Umsetzung mit Schwerpunkt Ressourcenschutz keine Auswirkungen. Es
gibt nur vage Aussagen, die auf die Wahrung von landwirtschaftlichen Interessen zurückzuführen sind.
Hier sind die Gemeinden Grevenkrug und Reesdorf zu nennen. Blumenthal ist aufgrund der entfernten
Lage nicht betroffen. Die Gemeinde Schmalstede will in kleinere Infrastrukturmaßnahmen investieren,
um das Projekt besser für kommunale Interessen nutzen zu können. Eine wesentliche Rolle kommt
der Gemeinde Bordesholm zu. Sie könnte bei geeigneten Maßnahmen in besonderem Maße vom
Projekt profitieren. Die Präferenz für die Wirtschaft des ET-A hätte hier sicherlich Auswirkungen. Bei
einer besseren Einbindung der Gemeinden durch die Erhöhung des externen Informationsflusses wä-
ren positive Effekte zu erwarten. Die Wirtschaftsförderung wirkt bei den Gemeinden gegenüber dem
Ressourcenschutz stark. Die Werte für die Subkriterien werden in der Reihenfolge BFNG, Schstd., R-
dorf und B-thal gesetzt. BFNG dominiert schwach vor Schstd., das schwach vor R-dorf dominiert. B-
thal ist in Bezug auf alle anderen Gemeinden sehr schwach präferiert, woraus sich die in der Paarver-
gleichsmatrix der Gemeinden aufgeführten Werte ergeben.
variabel                                                      
   WI reg-U lok-U F&T
reg-U 1,000 0,250 0,143
lok-U 4 1,000 0,333
F&T 7 3 1,000 CR = 0,028
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Der Ressourcenschutz ist mit einer strikten Umsetzung der Vernässungsmaßnahmen verbunden. Dies
stößt auf die Ablehnung von einigen wirtschaftenden Betrieben, wie dem Eiderheim in Flintbek, dem
Kieswerk in Schmalstede und dem Klärwerk in Reesdorf. Die Unterstützung der Wirtschaft durch den
ET-A beinhaltet dem gegenüber jedoch potenziell mehr positive Effekte in der Region. Externer Infor-
mationsfluss und ein Wege- und Tourismuskonzept sind hier an erster Stelle der Maßnahmen zu nen-
nen. Sie hätten vor allem Auswirkungen auf die Vermarktung von Freizeitmöglichkeiten in der Region
durch die Tourismusvereine und die lokalen Unternehmen. Hier sind die Gaststätten die Profiteure des
Wanderweges. Nach Auskunft der Betreiber ist seit Errichtung des Wanderweges ein erheblich ge-
stiegener Umsatz durch Tagestouristen zu verzeichnen. Die regionalen Unternehmen sind nicht rele-
vant. Die Bedeutung der Subkriterien lässt sich somit wie folgt festlegen: Freizeit & Tourismus vor lo-
kalen Unternehmen vor regionalen Unternehmen. Die AHP Werte sind in der Paarvergleichsmatrix
dargestellt.
Bei der Alternativengewichtung wird nur ein Ranking erstellt. Als einziges variables Alternativenran-
king ist "Akzeptanz der mittelbar Betroffenen" auszufüllen. Das Ranking erfolgt unter Berücksichtigung
der Hauptpräferenzen des ET-A: Ressourcenschutz und Wirtschaft bezogen auf die mittelbar Betrof-
fenen.
LINEAR:   VARIABEL
AK
 mittelbar Betroffene R W3
A-4-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 1 0,314
A-4-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 2 0,218
A-4-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 3 0,169
A-4-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0 0
A-4-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 4 0,136
A-4-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 0 0
A-4-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 5 0,085
A-4-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 6 0,079
A-4-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0 0
Die Akzeptanz der mittelbar Betroffenen in Bezug auf wirtschaftliche Förderung hat maßgeblich etwas
mit dem externen Informationsfluss zu tun. Hierdurch werden die Gemeinden mit ihren Einrichtungen,
Vereinen und Verbänden berücksichtigt. Das Wege- und Tourismuskonzept schafft eine Verstärkung
der bestehenden Nutzungen durch den Tagestourismus im Eidertal. Durch gezielte Förderungen er-
geben sich neue kommunale Wirkungsmöglichkeiten auf den Flächen. Einen Beitrag zur allgemeinen
Akzeptanz stellt die extensive Beweidung dar. Sie wird von fast allen Befragten als wichtig erachtet.
Dies wurde mit der traditionellen Wirtschaftsweise in der Region und mit der Bedeutung der Anwesen-
heit der Tiere für Spaziergänger begründet. Als Vernässungsmaßnahme mit der geringsten negativen
Wirkung auf die Akzeptanz und der größten Wirkung zur Förderung des Retentionspotenzials kommt
die Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider in Frage. Abschließend werden die anderen
Maßnahmen gewichtet. Der Ausschluss von drei Alternativen ist durch die Ziele begründet.
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7.4 Präferenzannahmen für Entscheider B (Verwaltung/Naturschutz)
Die Präferenzannahmen für Entscheider B gehen, wie bei Entscheider A, von einer stärkeren Position
der Verwaltung aus. Dadurch sind die administrativen Vorgaben der Politik bei der Umsetzung von
naturschutzfachlichen Großprojekten präferiert. Das administrative Ziel ist auch hier die Senkung von
Stickstoffeinträgen aus der Mineralisation von Niedermoorstandorten in die Gewässer. Im Gegensatz
zum vorhergehenden Entscheider A präferiert der Entscheider B jedoch die Förderung des Natur-
schutzes als weiteres Ziel. Der Naturschutz soll bei der Umsetzung des Projektes eine tragende Rolle
einnehmen. Berücksichtigt wird die Erhaltung und Förderung von seltenen und gefährdeten Arten im
Projektgebiet. Die naturschutzfachlichen Ziele sind an die Beweidungs- und Vernässungsmaßnahmen
gekoppelt. Sie sollen durch die Schaffung bzw. den Erhaltung einer "Halboffenen Weidelandschaft"
erreicht werden. Die Unterstützung kommunaler Anliegen ist nicht geplant. Die Gesamtkosten sollen
bei dieser Variante ebenfalls gering gehalten werden.
7.4.1  Präferenzen für die Hauptkriterien
Der ET-B präferiert aufgrund der getroffenen Annahmen die Kriterien Ressourcenschutz (RS) und
Naturschutz (NS) besonders. Die (Gesamt-)Kosten (GK) und die Akzeptanz (AK) sind als Folgepräfe-
renzen zu nennen. Die restlichen Kriterien sind davon abgesetzt. Wirtschaft (WI) und die Gemeinden
(GE) bilden die Schlussstellung in diesem Ranking.
Präferenzabfolge für den Entscheider B
RS
<=>
1 NS NS
=>
2 GK GK
=>
5,1 AK AK
=>
5,1 UZ UZ
=>
2 IG IG
<=>
1 GE GE
=>
2 WI
Durch die Definition der Entscheiderperspektive ergeben sich auch hier die ersten drei Kriterien. Be-
sonders zu erwähnen ist die Gleichsetzung von Ressourcenschutz (RS) und Naturschutz (NS). Dies
erfolgt, da sich die Ziele Ressourcenschutzerhöhung und Förderung des Naturschutzes zu gleichen
Teilen im Projekt realisieren lassen.
Die Gesamtkosten nehmen die dritte Position ein und sind 0,5mal so wichtig wie die ersten beiden
Kriterien und 1,5mal so wichtig wie die Akzeptanz. Dies liegt an der schwierigen Position, die Natur-
schutzprojekte bei der Begründung und Rechtfertigung innerhalb der betroffenen Gruppen haben. Hier
sind besonders die Flächeneigentümer zu nennen. Im Vorfeld des Projektes gab es Akzeptanzpro-
bleme mit ihnen, da die Stiftung Natur-
schutz die von ihr aufgekauften Flächen
brach fallen ließ (vgl. 1.1). Ein weiterer
wesentlicher Punkt ist die Umsetzungszeit.
Sie sollte in diesem Fall nicht wesentlich
über der Zeit von 30 Monaten liegen, wes-
halb sie 2mal wichtiger als die Interessen-
gruppen präferiert wird. Interessengruppen
und Gemeinden sind indifferent beurteilt.
Die Gemeinden wiederum 2mal wichtiger
Tabelle 7.4: Werterelationen von Entscheider B
RS>NS NS>GK GK>AK AK>UZ UZ>IG IG>GE GE>WI
1,0 2,0 1,5 1,5 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0 1,5 1,5 2,0 1,0 2,0
2,0 3,0 2,3 3,0 2,0 2,0
3,0 4,5 4,5 3,0 4,0
4,5 9,0 4,5 6,0
9,0 9,0 9,0
9,0 18,0
18,0
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als die Wirtschaft, die keinen bedeutenden Einfluss im Gebiet hat. Die Gemeinden können bei der
Umsetzung eines Naturschutzprojektes wesentlich mehr unterstützend wirken, als die in der Region
vorhandene Wirtschaft.
Die aus diesen Annahmen resultierenden  Werterelationen sind in der Tabelle 7.4 dargestellt. Der
Anteil niedriger Werte ist höher als beim vorhergehenden Entscheider (ET-A). Der Sprung zu den
nächsthöheren Werten fällt dafür größer aus. Auch diese Werterelationen lassen sich gut mit der AHP
Skala verknüpfen. Die Wertezuweisungen erfolgen in gleicher Form wie für Entscheider A. Die Ergeb-
nisse zeigen auch hier, dass bei der Übertragung der Werterelationen in die AHP Skala ein Weg ge-
funden wurde, der zu sehr geringen Konsistenzwerten führt. Auch in diesem Fall ist die gewählte Ein-
teilung als logisch zu bezeichnen.
Die Tabelle 7.5 zeigt die Eingabemaske des Modells (1-Rank-HK-prog) mit den entsprechenden Paar-
vergleichen.
Tabelle 7.5:  Paarvergleichsmatrix für die Kombination Verwaltung/Naturschutz
Entscheider  B RS GK UZ AK GE WI NS IG
Ressourcenschutz RS 1,000 2 4 3 7 9 1 7
Gesamtkosten GK 0,500 1,000 3 2 4 7 0,500 4
Umsetzungszeit UZ 0,250 0,333 1,000 0,500 2 4 0,250 0,500
Akzeptanz AK 0,333 0,500 2,000 1,000 3 5 0,333 3
Gemeinden GE 0,143 0,250 0,500 0,333 1,000 0,500 0,143 1
Wirtschaft WI 0,111 0,143 0,250 0,200 2,000 1,000 0,111 0,500
Naturschutz NS 1,000 2,000 4,000 3,000 7,000 9,000 1,000 7
Interessengruppen IG 0,143 0,250 2,000 0,333 1,000 2,000 0,143 1,000
CR  = 0,04
Der CR-Wert von 0,04 besagt, dass fast vollständige Konsi-
stenz vorliegt. Dieser Wert ist nur etwas schlechter, als bei
ET-A (CR=0,03). Die Gewichtungen für die Hauptkriterien
sind nebenstehend dargestellt. Der Ressourcen- und Natur-
schutz haben die gleichen Gewichtungen, was an der Indiffe-
renz in der Präferenzabfolge von ET-B liegt. Die Gesamtko-
sten sind ebenfalls hoch gewichtet. Auch die Akzeptanz und
die Umsetzungszeit werden im weiteren Verlauf noch eine
Rolle spielen. Die Gemeinden und die Wirtschaft sind von ihrer Gewichtung so schwach, dass von ih-
nen kaum Impulse ausgehen werden.
7.4.2 Präferenzen für die Subkriterien und Alternativen
Grundlage für diesen Arbeitschritt ist die Entscheiderperspektive B mit den gleichwertigen Hauptpräfe-
renzen Rassourcenschutz und Naturschutz sowie geringe Gesamtkosten und die Akzeptanz.
ET-B: Gewichtung Hauptkriterien
0,276 Ressourcenschutz
0,276 Naturschutz
0,165 Gesamtkosten
0,107 Akzeptanz
0,062 Umsetzungszeit
0,051 Interessengruppen
0,034 Gemeinden
0,029 Wirtschaft
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variabel                                     
   AK mBtr umBtr
mBtr 1,000 0,333
umBtr 3 1,000 CR = 0,000
Die Präferenzen des ET-B sind in Bezug auf das Ziel der Förderung des Ressourcen- und Natur-
schutzes sensibel zu betrachten. Die Zielsetzung der effektiven, bzw. maximalen Förderung des Res-
sourcenschutzes ist mit der bei den Stakeholdern allgemein unbeliebten Maßnahme der Errichtung
einer lokalen Sohlschüttung verbunden. Die Förderung des Naturschutzes hätte weitreichende Ein-
schränkungen der wirtschaftlichen Nutzung der Projektflächen zur Folge. Beide Maßnahmen haben
einen starken Einfluss auf die Akzeptanz der mittelbar und unmittelbar Betroffenen. Bei der Präferenz-
setzung werden jedoch die unmittelbar Betroffenen wegen ihrer konkreten Einschränkungen durch
das Projekt vor den mittelbar Betroffenen gewichtet. Diese Dominanz ist aber nur schwach ausge-
prägt, da die Landwirte als Flächeneigentümer nicht mit berücksichtigt werden. Daher wird der AHP-
Wert 3 für die unmittelbar Betroffenen vergeben.
variabel                                                                       
   GE BFNG Schstd Rdorf B-thal
BFNG 1,000 1 2 5
Schstd 1 1,000 2 5
Rdorf 0,500 0,500 1,000 2
B-thal 0,200 0,200 0,500 1,000 CR = 0,002
Die Gemeinden profitieren teilweise von der Projektumsetzung unter Berücksichtigung der genannten
Entscheiderpräferenzen. Der Ressourcen- und Naturschutz können als Möglichkeit der Imageaufwer-
tung betrachtet werden. Dafür kann auch die Integration des Projektes in eine wissenschaftlich be-
gleitete Modelluntersuchung genutzt werden. Gegen die beschriebene Umsetzung sprechen traditio-
nelle Vorstellungen von Landschaftsästhetik und die traditionelle Wirtschaft in der Region. Die Ge-
meinden BFNG und Schmalstede würden von einem Imagegewinn potenziell profitieren. Die Pro-
jektnähe, die Größe (Bordesholm) und die Interessen am Projektgebiet machen diesen Vorteil aus.
Die Gemeinde Reesdorf muss dem gegenüber etwas kritischer betrachtet werden. Sie könnte vom
Wanderweg und den Tagestouristen profitieren. Aufgrund des geringen Parkplatzangebotes besteht
aber auch gleichzeitig ein Problem. Es bedarf hier eines gezielten Mangements mit entsprechender
Infrastruktur. Blumenthal hat wiederum keine relevanten direkten Ansprüche. Bei einem übergeord-
neten Konzept würde jedoch auch diese Gemeinde profitieren (Attraktivität als Wohndorf). Die Rei-
henfolge ist BFGN und Schstd. vor R-dorf und B-thal. Die AHP-Werte sind in der Paarvergleichsmatrix
aufgeführt. Der Konsistenzwert CR von 0,002 ist auch hier sehr gering.
variabel                                                      
   WI reg-U lok-U F&T
reg-U 1,000 0,250 0,111
lok-U 4 1,000 0,333
F&T 9 3 1,000 CR = 0,008
Die Wirtschaft profitiert innerhalb dieser Entscheiderperspektive nur über indirekte Maßnahmen. Hier
ist insbesondere der Bereich Freizeit & Tourismus zu nennen. Der Wanderweg stellt aktuell einen
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starken Impuls dar. Weitere Impulse können wiederum von der Einbindung in ein Wege- und Touris-
muskonzept sowie von einer Verstärkung des extensiven Informationsflusses ausgehen. Die regionale
Wirtschaft bleibt unbedeutend und die lokale Wirtschaft (Gaststätten) profitiert von allen Eingriffen im
Bereich Freizeit & Tourismus. Aus diesem Grund werden F&T schwach vor lok-U bewertet (AHP-Wert
4). Die reg-U stehen am Ende des Rankings (AHP-Wert 9). Die Konsistenz CR liegt bei 0,008.
Die Alternativengewichtung (Akzeptanz der mittelbar Betroffenen) als Ranking erfolgt unter Berück-
sichtigung der Hauptpräferenzen des ET-B: Ressourcen- und Naturschutz. Die Akzeptanz der mittel-
bar Betroffenen ist vor diesen Zielsetzungen vielschichtig. Das liegt an den verschiedenen Sichtwei-
sen, die besonders bei der Umsetzung von Naturschutzprojekten möglich sind. Das Projekt wird und
wurde fast durchgängig positiv aufgenommen. Bei den Konsequenzen aus den Maßnahmen sieht die
Zustimmung jedoch häufig anders aus. Dieses Antworteverhalten im Verlauf der Interviewaktion erin-
nert an die Diskussionen um Mülldeponien: Man will seinen Müll loswerden, jedoch nicht vor der eige-
nen Haustür.
LINEAR:   VARIABEL
AK
 mittelbar Betroffene R W3
A-4-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 2 0,218
A-4-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 1 0,314
A-4-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 3 0,169
A-4-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0 0
A-4-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 6 0,079
A-4-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 4 0,136
A-4-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 5 0,085
A-4-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0 0
A-4-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0 0
Das obige Alternativenranking wird maßgeblich durch die Alternativen mit dem Ziel der Einbindung
des Projektes in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept, der Förderung des externen Informati-
onsflusses und der großflächigen extensiven Beweidung bestimmt. Das sind die Alternativen, die eine
hohe Steigerung der Akzeptanz der mittelbar Betroffenen zur Folge haben. Die Möglichkeit für neue
kommunale Wirkungsmöglichkeiten bezogen auf die Verstärkung der Vorteile durch Wochenendtou-
rismus im Eidertal bildet hierbei den Hauptaspekt.
Die Vernässungsmaßnahmen werden weitgehend skeptisch beobachtet. Die Sohlschüttung wird als
sehr negativ empfunden, weshalb sie hier ausgeschlossen wird. Das gleiche trifft für die Brache zu.
Der Ausschluss der Null-Variante (A-4-1-9) ist notwendig, da diesbezüglich keine Zielerreichung für
den Ressourcenschutz zu erwarten ist. Als Vernässungsmaßnahme mit der geringsten negativen Wir-
kung auf die Akzeptanz kommt die Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider in Frage. Ab-
schließend werden die anderen Maßnahmen gewichtet. Die Präferierung der Vernässungsmaßna h-
men folgt daher dem Ranking des ET-A.
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7.5 Präferenzannahmen für Entscheider C (Konsens)
Der Entscheider C symbolisiert weitgehend die aktuelle Umsetzungspolitik im Eidertalprojekt. Er ist auf
einen Konsens zwischen den Interessen Wirtschaft, Naturschutz und Verwaltung ausgerichtet. Be-
sonders hervorgehoben sind jedoch die Ziele Ressourcen- und Naturschutz. Sie werden jedoch nicht
so hoch gewichtet, wie es bei ET-B der Fall war. Die Akzeptanz und die Wirtschaft sollen in dieser
konsensorientierten Perspektive im Verhältnis zu den anderen Kriterien ein höheres Gewicht bekom-
men als bisher. Da die Wirtschaft in der Projektregion nicht so relevant ist, steht sie bei dieser Auf-
zählung am Ende. Für die restlichen Kriterien kann der definierte Entscheider nur Indifferenz oder
schwache Präferenz äußern. Die Gesamtkosten werden bei dieser Betrachtung nicht besonders präfe-
riert. Der Grund für diese Haltung liegt an den vielen fixen Kosten bei einer Umsetzungszeit des Pro-
jektes von 30 Monaten. Die Beschreibung der Kosten im Kapitel 5 (Datengrundlagen) hat auch ge-
zeigt, dass sie bei differenzierter Umsetzung keine großen Unterschiede verursachen.
7.5.1 Präferenzen für die Hauptkriterien
Der ET-C präferiert aufgrund der getroffenen Annahmen das Kriterium Ressourcenschutz (RS) leicht
vor dem Naturschutz (NS). Die Akzeptanz (AK) und die Wirtschaft (WI) sind die Folgepräferenzen des
ET-C. Die restlichen Kriterien, bis auf die Gemeinden (GE), sind indifferent bewertet.
Die Präferenzabfolge bezogen auf diese Annahmen ist im Folgenden dargestellt. Die fett markierten
Kriterien sind die im wesentlichen präferierten, obwohl bei dieser konsensorientierten Entscheiderper-
spektive die Unterschiede nicht so groß ausfallen.
Präferenzabfolge für den Entscheider C
RS
=>
5,1 NS NS
=>
5,1 AK AK
=>
2 WI WI
=>
5,1 GE GE
<=>
1 IG IG
<=>
1 GK GK
<=>
1 UZ
Der Ressourcenschutz ist etwas stärker gewichtet (1,5mal so wichtig) als der Naturschutz. Der Grund
dafür ist die höhere Stellung der Verwaltungsziele bei der aktuellen Projektumsetzung. Sie sind auch
von einer möglichst hohen Akzeptanz abhängig und werden 1,5mal geringer gewichtet als der Natur-
schutz. Diese drei Kriterien liegen somit eng beieinander. Die Wirtschaft wird innerhalb des Konsens
ebenfalls berücksichtigt. Ihr kommt jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Struktur in der Projektregion
eine untergeordnete Rolle zu. Die Akzeptanz wird daher doppelt so hoch gewertet wie die Wirtschaft.
Allen übrigen Kriterien steht der ET-C indifferent gegenüber.
Aus diesem Ranking und den jeweiligen
Gewichtungen gehen die in der Tabelle
7.6 dargestellten Werterelationen hervor.
Bei diesem Entscheider fällt im Gegensatz
zu den anderen die geringe Abstufung auf.
Hier muss mit besonderer Sorgfalt der
Übertrag in die AHP Skala vorgenommen
werden. Es wird eine enge Staffelung im
Tabelle 7.6: Werterelationen von Entscheider C
RS>NS NS>AK AK>WI WI>GE GE>IG IG>GK GK>UZ
1,5 1,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0
1,5 1,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0
2,3 3,0 3,0 1,5 1,0 1,0
4,5 4,5 3,0 1,5 1,0
6,8 4,5 3,0 1,5
6,8 4,5 3,0
6,8 4,5
6,8
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untersten Bereich gewählt und eine exponentielle Verteilung am Ende. Der Wert 1 ist auch hier der
AHP-Wert 1 und der Wert 6,8 wird mit dem AHP-Wert 9 belegt. Die Differenzierung innerhalb der AHP
Skala erfolgt nur im Bereich der Werterelationen zwischen 1 und 2,3. Die Werte 1,5 / 2 / 2,3 erhalten
die Werte 2, 3 und 4 auf der AHP Skala. Der Wert 4,5 wird mit dem AHP-Wert 7 belegt und der Wert
6,8 entspricht dem AHP-Wert 9.
In diesem Fall wurde auch mit anderen Verteilungen der Werterelationen auf der AHP Skala experi-
mentiert. Hierbei wurde besonders auf eine stärkere Differenzierung geachtet. Auffällig war dabei die
Schwierigkeit, einen geringen CR-Wert zu erzielen. Dieser lag beständig bei > 0,11 und teilweise ge-
ring darunter. Erst bei der alleinigen Berücksichtigung der Zwischenwerte auf der AHP-Skala (1, 3, 5,
7, 9) gelang es, den sehr geringen CR-Wert von 0,01 zu erzielen.
Die Tabelle 7.7 zeigt die Ergebnisse dieser Einteilung in der entsprechenden Paarvergleichsmatrix.
Tabelle 7.7:  Paarvergleichsmatrix für den konsensorientierten Entscheider
Entscheider  C RS GK UZ AK GE WI NS IG
Ressourcenschutz RS 1,000 9 9 3 9 7 2 9
Gesamtkosten GK 0,111 1,000 1 0 1 0,500 0,143 1
Umsetzungszeit UZ 0,111 1,000 1,000 0,200 1 0,500 0,143 1
Akzeptanz AK 0,333 5,000 5,000 1,000 5 2 0,500 5
Gemeinden GE 0,111 1,000 1,000 0,200 1,000 0,500 0,143 1
Wirtschaft WI 0,143 2,000 2,000 0,500 2,000 1,000 0,143 2
Naturschutz NS 0,500 7,000 7,000 2,000 7,000 7,000 1,000 7
Interessengruppen IG 0,111 1,000 1,000 0,200 1,000 0,500 0,143 1,000
CR  = 0,01
Die Gewichtungen für die Hauptkriterien sind nebenstehend
dargestellt. Der Ressourcen- und Naturschutz haben die
höchsten Gewichtungen, wie es bei den Präferenzen des
ET-C zu erwarten war. Die Akzeptanz nimmt auch noch eine
Position ein, die einen größeren Einfluss auf das Gesamter-
gebnis haben wird. Die Wirtschaft stellt ein etwas unbedeu-
tenderes Kriterium dar. Sie wird eine geringe Rolle im Ent-
scheidungsverlauf spielen. Von diesem Kriterium gehen nur
partielle Impulse aus, die dann auch im Modell berücksichtigt werden. Die restlichen Kriterien sind
gleich gewichtet. Diese Gewichte spiegeln die indifferente Haltung des Entscheiders diesbezüglich
wieder. Im Entscheidungsprozess nehmen sie daher nur eine untergeordnete Rolle ein.
7.5.2 Präferenzen für die Subkriterien und Alternativen
Grundlage für die Präferenzsetzung der Subkriterien ist wiederum die definierte konsensorientierte
Entscheiderperspektive. Es wird davon ausgegangen, dass hierdurch die aktuelle Projektumsetzung
repräsentiert wird.
ET-C: Gewichtung Hauptkriterien
0,378 Ressourcenschutz
0,268 Naturschutz
0,152 Akzeptanz
0,063 Wirtschaft
0,035 Interessengruppen
0,035 Gesamtkosten
0,035 Umsetzungszeit
0,035 Gemeinden
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variabel                                     
   AK mBtr umBtr
mBtr 1,000 0,333
umBtr 3 1,000 CR = 0,000
Aufgrund des konsensorientierten Ansatzes des ET-C und der relativ hohen Gewichtung der Akzep-
tanz, soll auch bei der Gewichtung der Akzeptanz der mittelbar und unmittelbar Betroffenen ein Kon-
sens erzielt werden. Die Vernässungsmaßnahmen wirken z.B. akzeptanzeinschränkend auf die Klär-
anlage, das Eiderheim und den Landes-Kanu-Verband als unmittelbar Betroffene. Da diese Einrich-
tungen im Vergleich zu den mittelbar Betroffenen konkrete Einbußen oder Einschränkungen durch die
Maßnahmendurchführung im Projekt erfahren, werden sie etwas stärker gewichtet. Die mittelbar Be-
troffenen haben sich, bezogen auf die Maßnahmendurchführung so geäußert, dass dies für sie kein
besonderers Problem ist. Die Vorteile durch das Projekt überwiegen. Der AHP-Wert wird mit 3 ange-
nommen.
variabel                                                                       
   GE BFNG Schstd Rdorf B-thal
BFNG 1,000 3 4 5
Schstd 0,333 1,000 1 2
Rdorf 0,250 1 1,000 1
B-thal 0,200 0,500 1 1,000 CR = 0,015
Einen Konsens bei der Bewertung der Gemeinden herzustellen und so ihre jeweiligen Belange zu be-
rücksichtigen, ist nicht ganz einfach. Wieder spielen die Projektnähe und die individuelle Betroffenheit
eine Rolle. Bei der Wertvergabe muss versucht werden, die Argumente der Gemeinden gegeneinan-
der abzuwägen. Blumenthal hat keine Ansprüche, würde jedoch ein Wege- und Tourismuskonzept
gerne sehen oder daran mitwirken, was auch besonders BFNG unterstützt. Durch die Größe der hier
zusammengeschlossenen Gemeinden kommt diesem Aspekt hier eine besondere Bedeutung zu. Die
anderen Gemeinden würden ebenfalls davon profitieren. Reesdorf steht dem Projekt eher etwas ge-
spalten gegenüber, wobei die Tendenz jedoch positiv ist. Aufgrund dieser Aspekte ist das allgemeine
Ranking bei den Gemeinden bei ET-C wie bei den anderen Entscheidern – BFNG vor Schstd. vor R-
dorf vor B-thal. Nur sind die AHP-Werte nicht so stark differenziert. Vor den beschriebenen Aspekten
rücken die Gemeinden zusammen, was den Konsens unterstützt. Die jeweiligen Werte sind der Paar-
vergleichsmatrix zu entnehmen.
variabel                                                      
   WI reg-U lok-U F&T
reg-U 1,000 3 3
lok-U 3 1,000 1
F&T 3 1 1,000 CR = 0,00
Bei der Berücksichtigung wirtschaftlicher Interessen spielen die regionalen Unternehmen keine Rolle
(Kieswerk). Die lokalen Unternehmen und der Bereich Freizeit & Tourismus werden gleich gesetzt.
Das begründet sich dadurch, dass die lokale Wirtschaft vom Tourismus und einer Erhöhung der Frei-
zeitaktivitäten in der Region profitieren würde. Dies allein würde den Bereich Freizeit & Tourismus be-
vorzugen. Die Berücksichtigung der benachteiligten Betriebe (Eiderheim, Klärwerk) bewirkt jedoch ei-
KAPITEL 7:   ANALYSE POTENZIELLER ENTSCHEIDERPERSPEKTIVEN
_________________________________________________________________________________
_____
142
ne Angleichung, weshalb der AHP-Wert auf 1 gesetzt wird. Schwächer bewertet werden die regiona-
len Unternehmen.
Die Alternativengewichtung (Akzeptanz der mittelbar Betroffenen) als Ranking erfolgt ebenfalls vor der
Zielsetzung der Erreichung eines Konsens. Die Hauptpräferenzen Ressourcen- und Naturschutz, Ak-
zeptanz und Wirtschaft sollen in Einklang gebracht werden. Dabei ist die Akzeptanz der mittelbar Be-
troffenen besonders wichtig. Die Interviewergebnisse zeigen eine klare Ablehnung einiger Ver-
nässungsmaßnahmen durch die Befragten. Bei einer steigenden Ablehnung aufgrund der konse-
quenten Verfolgung der Projektziele könnte die Projektumsetzung insgesamt gefährdet werden. Das
Ranking wird daher durch die Akzeptanz bestimmt.
LINEAR:   VARIABEL
AK
 mittelbar Betroffene R W3
A-4-1-1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 2 0,218
A-4-1-2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 4 0,136
A-4-1-3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 3 0,169
A-4-1-4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal (Brache) 0 0
A-4-1-5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 1 0,314
A-4-1-6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 0 0
A-4-1-7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 5 0,085
A-4-1-8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 6 0,079
A-4-1-9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0 0
Die Alternativen werden, bezogen auf den Grad der Vernässung und eine möglichst hohe Akzeptanz,
gewichtet. Dabei wird eine Projektumsetzung im derzeitgen Status angenommen. Als Ausschlüsse
sind dadurch die Maßnahmen zu nennen, die keinen Beitrag zur Projektumsetzung haben. Die ver-
bleibenden Maßnahmen berücksichtigen die Vernässung und Beweidung sowie die Forderung nach
mehr Information über das Projekt und seine Auswirkungen und die Einbindung in eine verbesserte
touristische Infrastruktur.
7.6 Ergebnisse aus der Entscheideranalyse
Im Folgenden werden diese Ergebnisse aus der Entscheideranalyse und ihre Besonderheiten etwas
näher erläutert. Die Ergebnisse verdeutlichen sehr gut die Bedeutung der verschiedenen Präferenzen
im Modell. Für die entscheiderübergreifende Betrachtung der Ergebnisse werden die jeweiligen Abfol-
gen der Entscheiderpräferenzen noch einmal aufgeführt. Aus den Einzelbetrachtungen und den Be-
gründungen der Präferenzen innerhalb des modellgestützten Entscheidungsprozesses leiten sich das
End-Ranking der Alternativen und die Szenarien ab.
Im Normalfall wird bei Verwendung eines mehrkriteriellen Verfahrens die Alternative gewählt, die den
höchsten Wert im Ranking aufweist. Sie beinhaltet die aggregierten Nutzenfunktionen bezogen auf je-
des Kriterium im Modell. Im Eidertalprojekt sind die Alternativen jedoch sehr ähnlich. Die Vernäs-
sungsmaßnahmen unterscheiden sich nur in ihren langfristigen Wirkungen. Sie sollen im Projekt nicht
allein als Einzelmaßnahme, sondern in Kombination, als beschriebenes Szenario, umgesetzt werden.
Aus diesem Grund wird das Ergebnis des jeweiligen Entscheiders unter verschiedenen Aspekten be-
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schrieben und die Gründe für das vorliegende Ranking aufgeführt.
Widersprüchliche oder auf den ersten Blick verwirrende, bzw. unlogisch erscheinende Konstellationen
bei der Darstellung der Ergebnisse werden an dieser Stelle durch eine Interpretation und Erklärung
des betreffenden Ergebnisses transparent.
Als Beweidungsmaßnahme für alle betrachteten Entscheiderperspektiven ist die extensive Beweidung
zu nennen. Die Brachevariante fällt mit sehr geringen Werten bei jeder Ergebnisdarstellung vollständig
aus der Betrachtung heraus. Im weiteren Verlauf der Ergebnisbeschreibung wird daher nur auf die
verbleibenden Alternativen eingegangen.
Ergebnisse Entscheider A:
Der ET-A legt seinen Präferenzschwerpunkt auf den Ressourcenschutz, die Stärkung der lokalen
Wirtschaft in der Region und möglichst geringe Kosten. Unter diesen Voraussetzungen wurden alle
variablen Präferenzen im Modell gesetzt.
Präferenzabfolge für den Entscheider A (Verwaltung/Wirtschaft)
RS
=>
2 WI WI
=>
5,1 GK GK
<=>
1 GE GE
=>
2 IG IG
=>
2 AK AK
=>
5,1 UZ UZ
<=>
1 NS
Die Ergebnisse in Tabelle 7.8 spiegeln die dargestellte Präferenzabfolge sehr gut wieder. Es ist im
Verlauf der modellgestützten Analyse zu einem Alternativenranking gekommen, das den Widerspruch
zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Anspruch der Zielerreichung der Verwaltung bezogen
auf den Ressourcenschutz zeigt. Die Sohlschüttung wird deutlich vor den anderen Alternativen präfe-
riert. Sie stellt die Vernässungsmaßnahme mit der höchsten Effektivität der Erreichung des Zieles der
Förderung des Ressourcenschutzes dar. Als zweite Alternative wird jedoch "Kein Eingriff in die Ent-
wässerungssysteme" vom Modell ausgegeben. Dies erscheint zuerst unlogisch. Hier sind jedoch die
Kosten zu nennen, die eine wichtiges Kriterium für den ET-A waren. Die benannte Alternative verur-
sacht die geringsten Kosten, was aber auch gleichzeitig mit einer Nicht-Umsetzung des Projektes
gleichgesetzt werden muss. Die Grenze zwischen Rank (R)-2 und R-3 ist sehr gering. Dies zeigt, dass
die Kosten in diesem Fall tatsächlich der ausschlaggebende Impuls sind.
Tabelle 7.8:  End-Ranking ENTSCHEIDER - A  (Verwaltung/Wirtschaft)
Alt Bezeichnung der Alternative Wert Rank
8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0,163 1
9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0,140 2
5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 0,136 3
2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 0,128 4
7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 0,114 5
6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 0,113 6
1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 0,102 7
3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 0,096 8
4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal 0,009 9
Bei einer Projektumsetzung mit dem Schwerpunkt Verwaltung/Wirtschaft müssen die Alternativen A-8
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und A-5 in Betracht gezogen werden. Das hohe Ranking der Alternative "Einbindung in ein Wege- und
Tourismuskonzept" zeigt die Bedeutung dieser Maßnahme für die Wirtschaft. Im Eidertal sind die Be-
reiche lokale Unternehmen und Freizeit & Tourismus vorhanden. Beide Bereiche sind von der touristi-
schen Infrastruktur in der Region stark abhängig. Durch gezielte Maßnahmen lassen sich auch Syner-
gien für die Landwirte erzielen, die sich mit neuen Formen der Nutzung der Flächen auseinanderset-
zen könnten. Der Bereich des externen Informationsflusses spielt bei dieser Entscheiderperspektive
keine große Rolle. Das liegt an den wirtschaftlichen Präferenzen des ET-A. Die vorhandenen Betriebe
fühlen sich bisher nicht ausreichend informiert. Bei einer Förderung wirtschaftlicher Interessen würden
potenzielle Nutzer hinzukommen, die durch Einbindung in ein touristisches Konzept einen höheren
Informationsstand hätten.
Ergebnisse Entscheider B:
Der ET-B präferiert den Ressourcen- und Naturschutz zu gleichen Teilen. Die weiteren Präferenzen
liegen auf den Kosten und der Akzeptanz. Eine geringere Bedeutung kommt der Umsetzungszeit zu.
Präferenzabfolge für den Entscheider B (Verwaltung/Naturschutz)
RS
<=>
1 NS NS
=>
2 GK GK
=>
5,1 AK AK
=>
5,1 UZ UZ
=>
2 IG IG
<=>
1 GE GE
=>
2 WI
Bei dieser Variante wird als erste Alternative deutlich die "Einstellung der Gewässerunterhaltung der
Eider" und als zweite die "Sohlschüttung" präferiert. Auffällig bei dem in Tabelle 7.9 dargestellten End-
Ranking des ET-B sind die schwach differierenden Gewichte der markierten Bereiche. Dabei wirkt die
Unterbrechung bei den Grabenmanagementmaßnahmen (A-6 und A-7) durch die Alternative A-9
"Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme" unlogisch. Die Ursache dafür ist, wie bei ET-A, die hohe
Präferenz der Kosten. Die Alternative A-9 befindet sich hier jedoch nicht so hoch im Ranking wie bei
ET-A, da die gemeinsamen Präferenzen für den Ressourcen- und Naturschutz bei ET-B dies verhin-
dern.
Tabelle 7.9:  End-Ranking ENTSCHEIDER - B  (Verwaltung/Naturschutz)
Alt Bezeichnung der Alternative Wert Rank
5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 0,165 1
8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0,131 2
1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 0,128 3
6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 0,125 4
9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0,121 5
7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 0,118 6
2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 0,107 7
3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 0,097 8
4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal 0,010 9
Der Grund für die Einbettung von A-9 zwischen den Grabenmanagementmaßnahmen ist einerseits
aus der Perspektive des Naturschutzes nachzuvollziehen. Ein aktiver Verschluss der Gräben hätte ei-
nen Verlust von Lebensräumen für bestimmte Insektenarten zur Folge. So ist z.B. für Libellen ein Gra-
bensystem für die Eiablage und Larvenentwicklung bedeutend [BLAB, 1993, 164ff]. Auch die Kosten-
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präferenz kommt zur Begründung dieser Maßnahme zum tragen. Der aktive Grabenverschluss verur-
sacht Kosten. Es muss ausgewählt werden, welche Gräben sich zur Vernässung eignen und zusätz-
lich fallen Material- und Arbeitskosten an. Aus diesen beiden Gründen wird die Position von A-9 inner-
halb des Gesamtrankings abgeleitet.
Die implizite Forderung nach einem verbesserten externen Informationsfluss unterstreicht die Not-
wendigkeit von Informationsveranstaltungen im Rahmen der Umsetzung und im Vorfeld des Projektes
als flankierende Maßnahme. Die Folgen wären eine Chance auf Verbesserung der Akzeptanz und
schnellere Umsetzungszeiten bei geringen Kosten. In der Arbeit von KERSTEN (2003) werden diese
Fragen bezüglich des Eidertalprojektes ausführlich erläutert. Ebenfalls nenneswert ist die Alternative
A-3 "Einbindung in ein Wege- und Tourismuskonzept". Sie ist nicht besonders hoch gewichtet, hat je-
doch subjektiv eine hohe Bedeutung in der Projektregion. Die Interviewergebnisse zeigen, dass die
Einbindung des Projektes in ein Wege- und Tourismuskonzept indirekt eine Erhöhung der Akzeptanz
und die Förderung der lokalen Wirtschaft zur Folge hat.
Ergebnisse Entscheider C:
Der ET-C stellt den aktuellen Verlauf des Eidertalprojektes dar. Der Entscheider ist auf einen Konsens
zwischen den verschiedenen Interessen aus. Diese Ausrichtung ist vielleicht nicht explizit im Voraus
geplant gewesen; aber sie kommt zur Anwendung. Dies liegt evtl. an dem Bestreben, möglichst wenig
"soziale Reibungswiderstände" und Schwierigkeiten bei der Projektumsetzung zu haben. Die Projekt-
struktur ist mit der Zusammensetzung der Steuerungsgruppe (vgl. Kap. 1) ebenfalls so ausgelegt,
dass ein Konsens leichter erreicht werden kann, als bei isoliertem Handeln.
Präferenzabfolge für den Entscheider C (konsensorientiert)
RS
=>
5,1 NS NS
=>
5,1 AK AK
=>
2 WI WI
=>
5,1 GE GE
<=>
1 IG IG
<=>
1 GK GK
<=>
1 UZ
Die Präferenzen des ET-C sind an die aktuellen Projektziele angelehnt, so dass ein vollständiger Kon-
sens nicht möglich ist und nicht erreicht wird. Der Ressourcen- und Naturschutz werden leicht präfe-
riert. Der Akzeptanz kommt auch eine besondere Rolle im Modell zu. Die wirtschaftlichen Interessen
werden, wegen ihrer geringen Bedeutung in der Projektregion, nur noch sehr wenig präferiert. Die
restlichen Kriterien werden indifferent betrachtet. Die einzelnen Gewichtungen der Kriterien durch den
ET-C und somit auch die sich daraus ergebenden Werterelationen sind sehr gering gehalten.
Bei dieser Entscheiderperspektive ist sehr deutlich der Unterschied zu den anderen Entscheiderper-
spektiven zu erkennen. Es sind besonders zwei Bereiche abzugrenzen: Einerseits die Vernässung
und andererseits die flankierenden Maßnahmen Information und Tourismus. Der Bereich Beweidung
soll auch hier ausgeklammert werden, da er in allen Entscheiderperspektiven die gleiche Position hat
(vgl. 7.6). Unterbrochen von den vorher genannten flankierenden Maßnahmen, dominieren die
Vernässungsmaßnahmen das Ranking. Deutlich präferiert werden die "Einstellung der Gewässerun-
terhaltung", die "Sohlschüttung" und der "aktive Grabenverschluss". Sie stellen die effektivsten Maß-
nahmen zur Zielerreichung bezogen auf den Ressourcenschutz dar. Bei diesem Ansatz kommen alle
Vernässungsmaßnahmen für eine konsensorientierte Umsetzung in Betracht.
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Die Tabelle 7.10 zeigt die Modellergebnisse dieser so begründeten Präferenzsetzungen.
Tabelle 7.10:  End-Ranking ENTSCHEIDER - C  (konsensorientiert)
Alt Bezeichnung der Alternative Wert Rank
5 Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider 0,162 1
8 Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung in der Eider 0,146 2
7 Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben 0,129 3
2 Einbindung in ein integriertes Wege- und Tourismuskonzept 0,124 4
6 Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben 0,121 5
1 Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten 0,120 6
9 Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Oberen Eidertal 0,104 7
3 Großflächige und extensive Beweidung des Oberen Eidertals 0,092 8
4 Keine Beweidung im Oberen Eidertal 0,002 9
Mit der ersten Alternative "Einstellung der Gewässerunterhaltung" wurde eine effektive Maßnahme
ausgewählt, die einen Kompromiss zwischen Effektivität, Akzeptanz und Naturschutzinteressen dar-
stellt. Diese Alternative führt zu einer schnellen Vernässung der Niedermoorstandorte und bewirkt so-
mit eine Verbesserung des Ressourcenschutzes. Die Akzeptanz für diese Maßnahme ist wesentlich
höher, als für die anderen Vernässungsmaßnahmen. Das liegt an ihrer "Unauffälligkeit" gegenüber der
Sohlschüttung und dem aktiven Grabenverschluss. Die Vernässung im Einflussbereich der Eider ist
für den Naturschutz bedeutsam, da wechselnde Uferbereiche geschaffen werden. Dies geschieht je-
doch weitgehend in der Kombination mit extensiver Beweidung. Die Variante der Sohlschüttung hätte
massive Akzeptanzprobleme bei den Stakeholdern in der Region zur Folge. Die Bereitschaft der
Landwirte, ihre Flächen dem Projekt zur Verfügung zu stellen, kann hier nicht beurteilt werden. Auf-
grund der Interviewergebnisse mit den betroffenen Gemeinden und dem Landfrauenverein, die eine
traditionell eingestellte Bevölkerung vertreten, wird angenommen, dass eine Sohlschüttung keine Zu-
stimmung finden würde und die problemlose Projektumsetzung bei Durchführung dieser Maßnahme
gefährdet wäre. Der aktive Grabenverschluss bedeutet wiederum (vgl. ET-B) einen Verlust von Le-
bensräumen speziell an Grabenstrukturen gebundener Arten. Die Akzeptanz könnte bei dieser Maß-
nahme leiden, da sie ein offensichtlicher Eingriff in das System bedeutet. Untersucht wurde diese
These im Rahmen der Arbeit jedoch nicht.
Ebenfalls bedeutsam ist die hohe Gewichtung der schon erwähnten Maßnahmen der Alternativen A-1
und A-2 mit dem Inhalt "Erhöhung des Informationsflusses" und "Einbindung in ein Wege- und Tou-
rismuskonzept". Sie stellen weitgehend die Forderungen der befragten Stakeholder dar und wurden
als Defizite bei der bisherigen Projektumsetzung sichtbar.
7.6.1 Entscheiderbezogene Szenarienzuordnung
Diesen Ergebnissen werden die betreffenden Szenarien zugeordnet, die im Kapitel 5 beschrieben
sind. Die Szenarien stellen jeweils eine Kombination aus einer Vernässungs- und Beweidungsmaß-
nahme dar. Durch die Kenntnis der abschließenden Präferenzen der definierten Entscheider für die
Alternativen kann eine gezielte Zuordnung der einzelnen Maßnahmen in Szenarien erfolgen. Dabei
werden für jeden Entscheider zwei Szenarien genannt. Diese setzen sich in der Regel aus den zwei
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am höchsten gewichteten Alternativen jeweils einer Maßnahmengruppe zusammen. Da die Gruppe
Beweidung durch den einheitlichen Ausschluss der Variante "Brache" (sehr geringe Gewichtung) in
jeder Entscheiderperspektive nur noch aus der Alternative "extensive Beweidung" besteht, entfällt hier
eine Auswahl. Alle ausgewählten Vernässungsmaßnahmen werden daher mit der Alternative "Groß-
flächige und extensive Beweidung" verknüpft.
Berücksichtigt werden Besonderheiten oder die Konstellation von eng beieinander liegenden Alterna-
tiven, bzw. von solchen, die konträr ausfallen. Eine Ergänzug der Szenarien erfolgt durch die beiden
Alternativen "Mehr Informationsaustausch unter den Beteiligten" (externer Informationsfluss) und
"Einbindung in ein Wege und Tourismuskonzept".
Szenarienzuordnung Entscheider A:
Szenario I: - Großflächige und extensive Beweidung im Projektgebiet (A-3)
- Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung (A-8)
Szenario II: - Großflächige und extensive Beweidung im Projektgebiet (A-3)
- kein Eingriff in die Entwässerungssysteme (A-9)
Ergänzend werden die Auswirkungen der Einbindung in ein Wege- und Tourismuskonzept (A-2) be-
rücksichtigt.
Szenarienzuordnung Entscheider B:
Szenario I: - Großflächige und extensive Beweidung im Projektgebiet (A-3)
- Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider (A-5)
Szenario II: - Großflächige und extensive Beweidung im Projektgebiet (A-3)
- Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben (A-6)
Ergänzend werden die Auswirkungen eines verbesserten Informationsaustausches (externer Informa-
tionsfluss) unter den Beteiligten (A-1) berücksichtigt.
Szenarienzuordnung Entscheider C:
Szenario I: - wie bei ET-B
Szenario II: - Großflächige und extensive Beweidung im Projektgebiet (A-3)
- Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben (A-7)
Ergänzend werden die Auswirkungen eines verbesserten Informationsaustausches (externer Informa-
tionsfluss) unter den Beteiligten (A-1) und einer Einbindung in ein Wege- und Tourismuskonzept (A-2)
berücksichtigt.
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7.6.2  Ein Beispiel zur Szenarieninterpretation
Im Folgenden wird die Möglichkeit der Interpretation der Szenarien beschrieben. Die Darstellung er-
folgt exemplarisch an einem Beispiel. Dabei wird deutlich, dass sich die Interpretation innerhalb eines
Szenarios widersprechen kann. Sie gestattet auch mehrere Varianten, d.h. es können einem Szenario
sowohl positive, als auch negative Aspekte zugeordnet werden. Dadurch wird die Vernetzung des Sy-
stems deutlich. Es ist nicht möglich, alle Kombinationen von Interpretationsmöglichkeiten darzustellen.
Die endgültige Interpretation muss aus dem Kontext der Entscheidungssituation erfolgen. Die Szena-
rienzuordnung stellt somit eine Art Impulsgeber für die Interpretation dar.
BEISPIEL
Szenario: - Großflächige und extensive Beweidung im Projektgebiet (A-3)
- Errichtung einer kleinen lokalen Sohlschüttung (A-8)
Variante 1: Durch die extensive Beweidung nehmen flächige Gehölzstrukturen im Weidebereich zu.
Der stärkere Bewuchs führt zu mehr Totholz in der Eider, was zu einer Verringerung der Fließge-
schwindigkeit führt. In der Folge steigt die Vernässung im Eidertal an. Der höhere Vernässungszu-
stand der angrenzenden Weiden bewirkt eine geringere Weidefläche und damit eine geringere Flä-
chennutzung durch Beweidung. Das hat wiederum negative Auswirkungen auf die Beweidung, die
im bisherigen Maße nicht mehr fortgeführt werden kann. Dies führt zu einer geringeren Gesamtak-
zeptanz der Landwirte und schließlich zu einer ablehnenden Haltung dem Projekt gegenüber.
Durch die Errichtung einer Sohlschüttung kommt es zu einem ständigen Aufstau der Eider und
damit zu einem dauerhaft höheren Vernässungszustand. Dieser führt ebenfalls zu den o.g. Effek-
ten, jedoch mit verstärkter Wirkung. Die Gesamtakzeptanz sinkt aufgrund des künstlichen Charak-
ters der Sohlschüttung über das Maß der bisherigen Ablehnung der Folgen hinaus. Das führt zu
höheren Gesamtkosten wegen steigender Transaktionskosten zur Flächensicherung.
Eine Verstärkung des externen Informationsflusses kann zur Aufklärung und Erhöhung der Ge-
samtakzeptanz und Senkung der Transaktionskosten beitragen.
Variante 2: Durch die extensive Beweidung nehmen flächige Gehölzstrukturen im Weidebereich zu.
Der stärkere Bewuchs führt zu mehr Totholz in der Eider, was eine Verringerung der Fließge-
schwindigkeit bewirkt. Ein höherer Vernässungszustand im Eidertal führt zur Erhöhung des Nähr-
stoffretentionspotenzials der Niedermoore. Das hat eine Verbesserung der Wasserqualität der Ei-
der und nachfolgenden Gewässer zur Folge. Dadurch steigt die Gesamtakzeptanz des Projektes
über die Projektregion hinaus (extern).
Mit der Sohlschüttung würde sich der Vernässungszustand im Vergleich zu den hydrologischen
Ausgangsbedingungen in erheblichem Maße erhöhen. Das hätte eine sehr starke und langanhal-
tende Verbesserung des Ressourcenschutzes zur Folge. Durch den starken Rückhalt von Stick-
stoff im Moorkörper können die volkswirtschaftlichen Aufwändungen gesenkt werden. Dies betrifft
besonders Investitionen der Klär- und Wasserwerke zur Nitratfällung.
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Zusammen mit einer Beweidung durch „exotische“ Weidetiere, wie z.B. Heckrinder und der Einbin-
dung in ein Wege- und Tourismuskonzept kann mit diesem Szenario ein hoher Beitrag zum Tou-
rismus der Region geleistet werden und eine Stärkung der lokalen Wirtschaft stattfinden. Dies hätte
wiederum eine Erhöhung der internen Akzeptanz des Projektes zur Folge.
Diese beiden Interpretationsvarianten zeigen, welchen Einfluss die Entscheiderperspektive und die
jeweiligen Zielsetzungen der Entscheider haben. Die Variante 1 berücksichtigt die Flächeneigentümer
und die Akzeptanz für das Projekt in der Region. Die Variante 2 liefert die Interpretation vor den Hin-
tergrund der administrativen und naturschutzfachlichen Zielsetzung des Projektes. Auch hier ist der
Einfluss auf die Akzeptanz offensichtlich. Die Akzeptanz der Flächeneigentümer wird vorausgesetzt,
da das Projekt ohne ihre Zustimmuing nicht zustande gekommen wäre.
Die Einbindung in ein Wege- und Tourismuskonzept und eine Verstärkung des externen Informations-
flusses sind akzeptanzfördernde Maßnahmen für beide Varianten.
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Kapitel 8
SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER
ENTSCHEIDERANALYSE
_________________________________________________________________________________
8 SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER ENTSCHEIDERANALYSE
Die Schlussfolgerungen aus dieser Arbeit und speziell aus der Entscheideranalyse lassen sich unter
verschiedenen Aspekten betrachten. Hier sind insbesondere der Entscheidungsprozess selbst und die
Integration sozio-ökonomischer und ökologischer Wechselwirkungen in das Modell zu nennen. Weite-
re Aspekte der Diskussion sind die Transparenz des Entscheidungsprozesses, die Grenzen der Er-
gebnisinterpretation sowie die Erörterung der Kosten und die Bedeutung der Entscheiderperspektive
auf die Entscheidung.
In den Schlussfolgerungen werden aber vor allem auch die zentralen Fragen, die sich aus der Pro-
blemstellung ergeben, erörtert.
Die zentralen Fragen sind:
Ý
 Welchen Einfluss haben die Entscheiderpräferenzen auf die Alternativenauswahl?
Ý
 Wie kann der administrative Entscheidungsprozess unterstützt werden?
Ý
 Welche Möglichkeiten der Übertragbarkeit des instrumentellen Rahmens gibt es?
Die genannten Aspekte und Fragen werden vor dem Hintergrund der häufig isoliert betrachteten pla-
nerischen Basisprobleme: Selbstorganisation, Partizipation, Konfliktregelung und Akzeptanz diskutiert.
Die Erreichung einer größtmöglichen "Gesamtzufriedenheit" aller beteiligten Institutionen und Gruppen
im Rahmen der Umsetzung naturschutzfachlicher Projekte hängt von der Berücksichtigung dieser Ba-
sisprobleme bei der Projektplanung und -ausgestaltung ab. Es wird gezeigt, dass gerade die Akzep-
tanz und die soziale Integrität eine bedeutende Rolle bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Na-
turschutzprojekten einnehmen.
Die Analyse öffentlicher Planungen im Naturschutz kann aufzeigen, ob die vorhandenen administrati-
ven Strukturen ausreichen und wie sie gegebenenfalls modifiziert oder ergänzt werden können. Sie
stellt daher einen Beitrag für ein effektives Naturschutzmanagement dar.
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8.1 Formalisierung des Entscheidungsprozesses
Die Formalisierung des Entscheidungsprozesses ist eine Grundvoraussetzung zur Lösung komplexer
Fragestellungen mit Mehrfachzielsetzungen. Die mehrkriteriellen Entscheidungverfahren kommen für
die Bearbeitung solcher Fragestellungen in Betracht, weil sie die Formalisierung des Entscheidungs-
prozesses unterstützen. Dadurch öffnet sich ein Weg, die Entscheidungsfindung für viele Betroffene
zugänglich zu machen. Gleichzeitig deckt dieser Weg vorhandene Defizite auf, die bei einer anderen
Art der Entscheidungsfindung vielleicht so nicht berücksichtigt worden wären. Solche Defizite können
ungenaue Zielvorstellungen oder nicht berücksichtigte Interessenssphären im Entscheidungsumfeld
sein. Der Weg der standardisierten Entscheidungsfindung hilft dem Entscheider auch, seine Präferen-
zen besser zu begründen, d.h. der normative Bezugsrahmen eines Entscheidermodells zwingt ihn zu
einer Begründung.
Die Voraussetzung für die Entwicklung eines formalisierten Modells ist eine umfassende Informations-
basis über die vorhandenen internen und externen Strukturen im Projekt und in der Projektregion.
Darüber hinaus ist auf der administrativen Ebene eine genaue Vorstellung und Definition von Zielen,
die erreicht werden sollen, notwendig. Der verfügbare Informationsgrad bei integrativen Fragestellun-
gen, wie sie bei Naturschutzprojekten in der Regel immer auftreten, entscheidet über die Dateninte-
gration in das Modell. Das in dieser Arbeit zur Anwendung gekommene AHP-Verfahren (Analytischer-
Hierarchie-Prozess) eignet sich besonders für die Analyse von Entscheidungssituationen, die sich in
einer formalisierten und hierarchischen Struktur darstellen lassen.
Im Eidertalprojekt hat sich gezeigt, dass bei der Projektplanung viele potenzielle Anspruchsteller (Sta-
keholder) nicht oder nur ungenügend berücksichtigt werden. Der Fokus der Projektplanung auf admi-
nistrativer Ebene liegt auf der Umsetzung des elementaren Projektziels "Verbesserung des Ressour-
censchutzes" unter Einbeziehung der Flächeneigentümer.
Aus der Strukturierung der gesamten Entscheidungssituation im Eidertalprojekt resultiert der weitere
Informationsbedarf über potenzielle Einflussgrößen im Projekt. Zur gezielten Datenerhebung und Un-
terstützung der Formalisierung der Entscheidungssituation im Modell haben sich eine Internetrecher-
che, bezogen auf die potenziellen Anspruchsteller in der Projektregion und eine darauf basierende
Interviewaktion als praktikabel erwiesen. Diese empirische Methode hat sich bereits in vielen, dem Ei-
dertalprojekt ähnlichen Fragestellungen, wie z.B. in Offenlandprojekten auf ehemaligen Truppen-
übungsplätzen in Brandenburg, bewährt [vgl. SEGERT, 2002, 65ff].
In dieser Arbeit liefert die Beschreibung der Datengrundlagen aus der Interviewaktion, die im Kapitel 5
beschrieben ist, wesentliche Erkenntnisse für die Ausgestaltung der Modellstruktur und über die Ein-
flussgrößen, die eine Entscheidung mitbestimmen.
8.2 Einflussgrößen auf die Entscheidung
Die bestimmenden Einflussgrößen können mit wenigen "Schlagworten" genannt werden: Die jeweilige
Bedeutung der einzelnen Akteure, Akzeptanz und soziale Integrität, die Entscheiderperspektive, aus
dessen Sichtweise ein Projekt initiiert wird sowie die Transparenz der Entscheidungsgrundlagen. Auf-
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grund der Entscheideranalyse sind dies die für wesentlich erachteten Einflussgrößen in einer Ent-
scheidungssituation, wie sie im Projekt "Weidelandschaft Eidertal" vorliegen.
8.2.1 Bedeutung der einzelnen Akteure
Die Bedeutung der einzelnen Akteure ergibt sich aus der Projektstruktur und den sozio-ökonomischen
Verhältnissen in der Projektregion. Die im Rahmen der Arbeit durchgeführte Stakeholderanalyse trägt
zur Klärung der Bedeutung der einzelnen Akteure für die Präferenzsetzungen im Modell bei. Innerhalb
eines Projektes kann in interne und externe Stakeholder unterschieden werden. Die internen Stake-
holder im Projekt haben generell eine hohe Bedeutung, da sie die Projektumsetzung maßgeblich ge-
stalten. Im Eidertalprojekt sind dies die Mitglieder der Steuerungsgruppe mit einer zentralen Funktion:
Die Bestimmung fachlicher Vorgaben (vgl. Kap. 5). Die Projektregion wird in eine Kern- und eine
Übergangszone eingeteilt, denen die externen Stakeholder zugeordnet werden.
Die Kernzone ist der Bereich, in dem jeder Stakeholder von der Projektumsetzung unmittelbar oder
mittelbar betroffen ist. Sie ist die Zone, in der ein hoher Bekanntheitsgrad des Projektes vorherrscht
und in der soziale und ökonomische Auswirkungen durch das Projekt direkt spürbar sind.
In der Übergangszone ist ein abnehmendes Interesse am Projekt feststellbar. Der Bereich, wo kein
Interesse mehr vorliegt, stellt die Außengrenze der Übergangszone dar. Im Eidertalprojekt war keine
Übergangszone abgrenzbar. Der Bekanntheitsgrad des Projektes bei den Gemeinden im unmittelba-
ren Umland des Projektgebietes war sehr gering. Außerhalb des direkten Einflussbereiches ist kein
Interesse mehr am Projekt und keine Betroffenheit durch die Projektmaßnahmen feststellbar. Dadurch
ist die Region um das Eidertalprojekt klar umrissen. Nur die Stakeholder in der Kernzone sind rele-
vant. Einen wesentlichen Anhaltspunkt für die Abgrenzung der Bedeutung der Akteure stellen die In-
formationen über die Nutzungen, Beeinträchtigungen und Forderungen der Betroffenen dar. Um die
Bedeutung der Akteure im Modell darstellen zu können ist es sinnvoll, sie in Gruppen zu ordnen. Die
Differenzierung und Gruppenzuordnung erfolgt auf Basis der vorhandenen Informationslage. Diese
Ordnung ist ein weiterer und wichtiger Schritt zur Formalisierung und Aggregation vorhandener Daten.
Fazit: Die Bedeutung einer Gruppe ergibt sich aus dem Gesamtkontext und der Zieldefinition des
Projektes. Die Integration der Präferenzen für die jeweiligen Gruppen muss im Modell vor dem
Hintergrund der Entscheiderperspektive erfolgen. Die Bedeutung der Akteure hängt daher in
besonderem Maße von der jeweiligen Entscheiderperspektive ab.
8.2.2 Akzeptanz und soziale Integrität
Es gibt im Projekt zwei Formen von Akzeptanz, die eine bestimmende Wirkung auf die Projektumset-
zung haben. Durch eine Grundakzeptanz ist die Durchführung eines Naturschutzprojektes generell
erst möglich. Dies zeigt auch die Vorgeschichte zum Eidertalprojekt, wo eine ablehnende Haltung der
Landwirte gegenüber einer Einbindung der Flächen in das Projekt bestand (vgl. 1.1). Ausreichende
Akzeptanz ist überhaupt die Voraussetzung für alle Schritte, die mit einer Projektumsetzung verbun-
den sind. Da das Projekt jedoch zu Beginn dieser Arbeit schon in der Umsetzungsphase war, wurde
eine bestehende Grundakzeptanz bei der Untersuchung vorausgesetzt. Neben dieser beschriebenen
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Grundakzeptanz gibt es eine andere Form von Akzeptanz, die als "Diffuse Akzeptanz" oder soziale
Integrität beschrieben werden kann. Sie hängt von den Projektmaßnahmen und den daraus im zeitli-
chen Verlauf der Projektumsetzung resultierenden Konsequenzen ab. Sie betrifft alle potenziell in der
Projektregion wirkenden Gruppen. Im Rahmen der Stakeholderanalyse wurde deutlich, welche Grup-
pen von dem Projekt betroffen sind. Durch die Vielschichtigkeit der betroffenen Gruppen zeichnet sich
ein unterschiedliches Bild. Es muss in mittelbar und unmittelbar Betroffene differenziert werden.
Wesentliche Faktoren, von der die soziale Integrität abhängig ist, sind:
• traditionelle Wirtschaftsformen im ländlichen Bereich,
• eine fest verankerte Vorstellung von einem Landschaftsbild in der Bevölkerung,
• die positive oder negative Partizipation am Projekt.
Die Störung der sozialen Integrität beruht in der Regel auf der Zerrüttung von Gewohnheiten und fe-
sten Handlungsmustern. Ausgangspunkte sind im Eidertalprojekt bislang eine Änderung des Land-
schaftsbildes und die Angst vor Einschränkungen bei traditionellen Wirtschaftsformen, was mit der
vorherrschend ländlichen Prägung der Projektregion zusammenhängt. Die Aussagen vieler kommu-
naler Stakeholder und der im weiteren Projektumfeld liegenden Gemeinden stützen diese Aussage
(vgl. Kap. 5). Die Interviewaktion zeigt, dass viele Projektmaßnahmen positiv beurteilt werden. Im Ge-
gensatz dazu werden jedoch die unmittelbaren Konsequenzen aus diesen Maßnahmen häufig nicht
akzeptiert. Es besteht also ein Konflikt zwischen der Akzeptanz der Maßnahmen und den Konsequen-
zen. Das Naturschutzprojekt im Eidertal wird als solches befürwortet. Dies zeigen auch die Fragen
nach dem Grad der Zustimmung zum Projekt (vgl. 5.3.1.1, Frage 7 und 8).
Die häufige Ablehnung der Konsequenzen zeigt aber, dass die Stakeholder nicht ausreichend über
die Auswirkungen der Maßnahmen informiert gewesen sind. Es besteht also eine Informationslücke
über die Folgen des Projektes. Durch die engen sozialen Verflechtungen in ländlichen Regionen kön-
nen negative Äußerungen zu den Konsequenzen aus den Handlungsmaßnahmen die Akzeptanz des
Projektes maßgeblich beeinflussen. Die Frage, ob die Betroffenen aussreichende Informationen über
das Projekt erhalten haben, wurde fast von allen Befragten verneint. Hierdurch leitet sich die Forde-
rung nach einem stärkeren externen Informationsfluss unter Berücksichtigung der Beteiligten ab. Die-
se Berücksichtigung setzt jedoch wiederum eine gute Kenntnis der Stakeholder in der Projektregion
voraus.
Fazit: Die umfassende Identifikation von Gruppen im Projektgebiet liefert die nötigen Informationen,
um die Akzeptanz und soziale Integrität im Modell berücksichtigen zu können. Es wird gezeigt,
dass die Datenbeschreibung auf der Grundlage der durchgeführten Interviewaktion in der Pro-
jektregion hierfür gut geeignet ist.
Zur Akzeptanzsteigerung im zeitlichen Verlauf der Projektumsetzung kann die verbesserte In-
formation (externer Informationsfluss) der Betroffenen über die Konsequenzen aus Projektmaß-
nahmen wesentlich beitragen.
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8.2.3 Bedeutung der Entscheiderperspektive
Um die Bedeutung der Entscheiderperspektive und deren Einfluss aufzuzeigen, werden drei mögliche
Perspektiven im Eidertalprojekt mit dem AHP-Modell untersucht. Die Abgrenzung und Auswahl dieser
potenziellen Entscheiderperspektiven orientiert sich an der Projektstruktur und den Zielen, die im
Rahmen des Eidertalprojektes verfolgt werden (vgl. Kap. 2).
Die Verwaltung und der Naturschutz werden daher als wichtigste Gruppen mit Einzelinteressen defi-
niert. Eine weitere Gruppe stellt die Wirtschaft dar. Sie spielt bei der Projektausgestaltung im Eidertal
kaum eine Rolle. Es ist jedoch vorstellbar, dass sie im Projektgebiet gefördert werden soll. Auch vor
dem Hintergrund der Übertragung des instrumentellen Rahmens des Modells auf gleichartige Projekte
in anderen Regionen ist es notwendig, dass wirtschaftliche Aspekte bei der Analyse mit berücksichtigt
werden. Bei der Definition der Entscheiderperspektiven wird davon ausgegangen, dass immer
Schnittmengen aus den Einzelinteressen im Realsystem vorherrschen, d.h. es werden bei der Pro-
jektumsetzung keine isolierten Interessen verfolgt. So können zunächst zwei Entscheiderperspektiven
als Schnittmengen definiert werden: Verwaltung/Wirtschaft und Verwaltung/Naturschutz. Eine
weitere Entscheiderperspektive stellt die aktuelle Projektumsetzung dar. Sie ist in ihrer bisherigen
Durchführung einer konsensorientierten Entscheiderperspektive zuzuordnen und stellt die Ge-
samtschnittmenge dar.
Für die Analyse im Modell werden entsprechend der jeweiligen Entscheiderperspektiven die Ziele und
Präferenzen auf der Basis der Einzelinteressen festgelegt.
Fazit: Die Analyse dieser drei Entscheiderperspektiven beschreibt weitgehend die möglichen Fälle,
von denen die Ausgestaltung und Umsetzung von Naturschutzprojekten abhängig sein kann.
Ziele und Präferenzen: Die Ziele und Präferenzen der jeweiligen Entscheiderperspektiven haben ei-
nen wesentlichen Einfluss auf die Projektumsetzung. Von ihnen hängt die Alternativenauswahl maß-
geblich ab. In der Abbildung 8.1 sind die jeweiligen Werterelationen für die acht Hauptkriterien im Mo-
dell noch einmal aufgeführt. Eine ausführliche Beschreibung dieser Kriterien erfolgt im Kapitel 6 der
Arbeit.
Abbildung 8.1:  Präferenzabfolgen für die Entscheiderperspektiven A, B und C
Aufgrund dieser Präferenzannahmen wird festgestellt, dass die zwei dominierenden Kriterien der Ent-
scheiderperspektiven A und B den Entscheidungsprozess gestalten. Das nachfolgende Kriterium gibt
Präferenzabfolge für den Entscheider A (Verwaltung/Wirtschaft)
RS
=>
2 WI WI
=>
5,1 GK GK
<=>
1 GE GE
=>
2 IG IG
=>
2 AK AK
=>
5,1 UZ UZ
<=>
1 NS
Präferenzabfolge für den Entscheider B (Verwaltung/Naturschutz)
RS
<=>
1 NS NS
=>
2 GK GK
=>
5,1 AK AK
=>
5,1 UZ UZ
=>
2 IG IG
<=>
1 GE GE
=>
2 WI
Präferenzabfolge für den Entscheider C (konsensorientiert)
RS
=>
5,1 NS NS
=>
5,1 AK AK
=>
2 WI WI
=>
5,1 GE GE
<=>
1 IG IG
<=>
1 GK GK
<=>
1 UZ
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in der Regel bei den Alternativen den Ausschlag, die direkt mit diesem Kriterium verbunden sind. Dies
wird besonders bei Entscheider (ET) A und etwas abgeschwächt bei ET-B deutlich. Bei beiden hat das
Kriterium Gesamtkosten (GK) eine relativ hohe Bedeutung. Dies drückt sich sofort im Alternativenran-
king aus. Bei ET-A wird als zweite Alternative A-9 "Kein Eingriff in die Entwässerungssysteme im Obe-
ren Eidertal" präferiert. Dies ist auf den Einfluss der Kosten zurückzuführen. A-9 kostet nichts und wird
deshalb stark gewichtet. Bei ET-B ist diese Alternative (A-9) in die anderen Vernässungsmaßnahmen
eingebettet. Das liegt hier an der stärkeren Gewichtung der dominierenden Präferenzen. Ihr Einfluss
beim Alternativenranking ist deutlich zu erkennen (vgl. Kap. 7).
Bei den Entscheiderperspektiven wird die Abhängigkeit der am höchsten gewichteten Alternativen zu
den Zielen der jeweiligen Entscheider deutlich1. Als Beispiel dient wieder der ET-A. Er hat geringe
Präferenzen für die Akzeptanz (AK) gesetzt. Daher wurde die Alternative A-8 "Errichtung einer kleinen
lokalen Sohlschüttung" präferiert. Sie stellt die Alternative dar, die am wenigsten von den Stakehol-
dern akzeptiert wird. Gleichzeitig ist sie diejenige, die zur Erreichung des Zieles "Verbesserung des
Ressourcenschutzes (RS)" am besten geeignet ist. Bei ET-B ist dies anders. Er hat seine Hauptpräfe-
renz auch auf den Ressourcenschutz gesetzt und legt gleichzeitig Wert auf hohe Akzeptanz der Maß-
nahmen. Bei ET-B wurde daher die Alternative A-5 "Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider"
am stärksten gewichtet. Sie stellt eine unauffällige Maßnahme dar und ist auch effektiv, was das Ziel
der Erhöhung des Ressourcenschutzes angeht.
Ein besonderer Fall ist die aktuelle Projektumsetzung, die durch den konsensorientierten Entscheider
C repräsentiert wird. Auch hier kann man alle vorher genannten Einflüsse deutlich erkennen. Beson-
ders ist beim ET-C jedoch die Staffelung der Vernässungsalternativen im oberen Bereich des Ran-
kings. Dies deckt sich mit den Interviewergebnissen. Ebenfalls hervorgehoben werden soll die Be-
deutung der Zusatzalternativen A-1 "Mehr Informationsaustausch zwischen den Beteiligten" und A-2
"Einbindung in ein Wege und Tourismuskonzept". Sie stellen generelle Forderungen durch die Stake-
holder dar. Ihre Gewichte und die Reihenfolge der Vernässungsmaßnahmen lassen sich aus den pri-
mären Zielen im Projekt und der Bedeutung der Akzeptanz herleiten.
Fazit: Die Analyse der Entscheiderperspektiven mit dem Entscheidermodell zeigt, dass die Entschei-
dung wesentlich von den Präferenzen der jeweiligen Entscheider beeinflusst wird.
8.2.4 Transparenz des Entscheidungsprozesses
Die Transparenz des Entscheidungsverfahrens beruht auf der Verfahrensauswahl. Ein effizientes
Verfahren muss die projektübergreifende Betrachtung in den Mittelpunkt stellen. Mit dem AHP-
Verfahren wird im Rahmen dieser Arbeit ein weit verbreitetes Verfahren zur Entscheidungsunterstüt-
zung gewählt. Die Vorteile des AHP-Verfahrens sind u.a. die einfache Darstellung des Entschei-
dungsprozesses und die Möglichkeit der Anpassung des Modells an bestimmte Entscheidungssitua-
tionen (vgl. Kap. 3). In der Arbeit leitet sich die Modellstruktur aus der vorhandenen Datengrundlage
im Eidertalprojekt ab (vgl. Kap. 6). Durch die verfügbaren Informationen ist es möglich, alle Gewich-
tungen, bzw. Präferenzen im Modell ausführlich darzulegen und so die Gründe für die Präferenzset-
                                                     
1
 Die vollständigen Ergebnisse der Entscheideranalyse werden im Kapitel 7 behandelt.
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zungen im Modell transparent zu machen. In dieser Arbeit findet eine indirekte Form der Partizipation
statt. Durch die Interviewaktion und die Stakeholderanalyse werden die wesentlichen Meinungen und
Anspruchsgruppen im Projekt erfasst. Der Entscheidungsprozess ist durch dieses Verfahren für jeden
nachvollziehbar.
Vor dem Hintergrund der Transparenz stellt sich gerade für mehrkriterielle Probleme die Forderung
nach einem klar strukturierten und leicht verständlichen Verfahren. Bei der Analyse der Entscheider-
perspektiven im Eidertalprojekt wird deutlich, dass eine höhere Anzahl von Kriterien nicht mehr sinn-
voll zu bearbeiten ist und nicht zur Transparenz des Entscheidungsprozesses beiträgt. Lösungen, die
aufgrund einer angemessenen Reduktion der Kriterien und einfach begründeten Präferenzsetzungen
zustande gekommen sind, tragen mehr zur Transparenz bei, als ein unverständliches und komplexes
Verfahren. Es ist daher erforderlich, Entscheidungssituationen aus Gründen der "eingeschränkten"
kognitiven Leistungsfähigkeit der Entscheider in ihrer Komplexität so weit zu reduzieren, dass sie
überschaubar zu bearbeiten sind. Die Ergebnisse aus diesem Prozess stellen nicht unbedingt Opti-
mallösungen dar1. Sie können akzeptiert werden oder als Diskussionsgrundlage dienen.
Fazit: Die Transparenz des Entscheidungsprozesses kann in zwei Bereiche gegliedert werden. Der
eine Bereich beinhaltet die Transparenz des instrumentellen Rahmens, mit dem eine Entschei-
dungsfindung unterstützt wird. Er bezieht sich auf das Modell oder Verfahren, das eingesetzt
wird. Der andere Bereich stellt die Partizipation von Betroffenen bei naturschutzfachlichen Vor-
haben dar. Diese kann direkt über partizipative Verfahren, wie z.B. durch Mediation, erfolgen
oder indirekt, indem eine Datengrundlage erhoben wird, die die Meinungen, Interessen und Be-
denken der Betroffenen erfasst. Durch konsequente Verfolgung des Prinzips der Abwägung von
Vor- und Nachteilen, Auswahl eines geeigneten Verfahrens und Reduktion der Kriterien können
transparente und akzeptierte Ergebnisse erzielt werden.
8.3 Aspekte der Szenarienzuordnung
Im Folgenden wird die aktuelle Projektumsetzung betrachtet, die durch den konsensorientierten Ent-
scheider repräsentiert wird.
Die Szenarienzuordnung erfolgt im Kapitel 7 aufgrund des abschließenden Alternativenrankings aus
der Analyse der drei Entscheiderperspektiven. Die abgegrenzten Szenarien berücksichtigen die jewei-
ligen Ziele und Präferenzen des konsensorientierten Entscheiders, der mit der aktuellen Projektum-
setzung gleichgesetzt wurde. Die ausgewählten Alternativen stellen eine umfassende Berücksichti-
gung der sozio-ökonomischen Aspekte in der Projektregion und der administrativen Ziele der Verwal-
tungsebene dar.
Die Umsetzung der ausgewählten Alternativen würde unter den getroffenen Annahmen am wenigsten
Konfliktpotenzial beinhalten und kann daher als optimale Alternativenkombination bezeichnet werden
(vgl. Abb. 2.2).
                                                     
1
 Komplexe Modelle, die versuchen, die Realität exakt abzubilden, schaffen keine Optimallösungen [Paschka, 1996, 223].
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Die dem Eidertalprojekt zugeordneten Alternativen sichern eine zielorientierte Projektumsetzung mit
hoher Akzeptanz bei den Stakeholdern in der Projektregion. Wesentlicher Aspekt dieser Zuordnung
sind die Maßnahmen aus dem Bereich Information und Konzeption (vgl. Kap. 5, Tab. 5.7). Sie stellen
Zusatzmaßnahmen zu den eigentlichen Projektmaßnahmen dar.
Als Szenarien werden dem Projekt zwei alternative Maßnahmenkombinationen zugeordnet:
Szenario I: - Großflächige und extensive Beweidung im Projektgebiet (A-3 = 0,092)
- Einstellung der Gewässerunterhaltung der Eider (A-5 = 0,162)
Szenario II: - Großflächige und extensive Beweidung im Projektgebiet (A-3 = 0,092)
- Einstellung der Unterhaltung der Entwässerungsgräben (A-6 = 0,121)
alternativ [ - Aktiver Verschluss der Entwässerungsgräben (A-7 = 0,129) ]
• Ergänzend werden die Auswirkungen eines verbesserten Informationsaustausches (externer In-
formationsfluss) unter den Beteiligten (A-1) und einer Einbindung in ein Wege- und Tourismuskon-
zept (A-2) berücksichtigt.
Die großflächige Beweidung ist die Maßnahme, die aus naturschutzfachlicher Sicht präferiert wird. Sie
soll zur Erhaltung einer "halboffenen Weidelandschaft" beitragen und zu mehr zoologischer und bota-
nischer Diversität führen. Die Akzeptanz für diese Maßnahme ist sehr hoch, da sie dem traditionellen
Landschaftsbild und der Nutzung entspricht. Auch unter touristischen Aspekten ist sie als Maßnahme
bedeutend, denn die Beweidung mit "exotischen" Tierarten (Heckrinder, Wildpferde) wird als Attraktion
betrachtet. Die Möglichkeit neuer Nutzungsmöglichkeiten im Eidertal kann gerade im Bereich der
Landwirtschaft, z.B. durch Vermietung von Ferienwohnungen, neue Impulse setzen. Diese stünden
nicht im Konflikt zu den eigentlichen administrativen Zielen und den Interessen des Naturschutzes.
Im Szenario I werden die administrativen Ziele (Ressourcenschutz) durch die "Einstellung der Ge-
wässerunterhaltung der Eider" gefördert. Diese Maßnahme ist im Gegensatz zur Sohlschüttung weni-
ger effektiv, sie ist jedoch die akzeptierte Form der Vernässung. Bei keiner anderen Maßnahme fielen
die Urteile bei allen Stakeholdern so gravierend negativ aus, wie bei der Sohlschüttung. Bei den Maß-
nahmen in Szenario I spielt die Akzeptanz eine wesentliche Rolle. Die Umsetzung dieser Maßnah-
menauswahl schafft Vertrauen und eine positive Einstellung zum Projekt in der Region. Ein weiterer
Beitrag, die Akzeptanz zu erhöhen und das Gefühl von Partizipation zu erzeugen, würde durch die Er-
höhung des externen Informationsflusses erreicht werden. Diese ergänzende Maßnahme wurde von
vielen Stakeholdern gefordert. Bei der Projektausgestaltung und Umsetzung wären dadurch auch
bessere Ergebnisse zu erzielen, da sich die verfügbare Informationsbasis erweitert.
Die im Szenario II aufgeführte Vernässungsmaßnahme "Aktiver Verschluss der Entwässerungsgrä-
ben" wäre aufgrund ihrer Gewichtung vor der alternativ aufgeführten Maßnahme A-6 "Einstellung der
Unterhaltung der Entwässerungsgräben" durchzuführen. Da beide Maßnahmen von ihren Gewichtun-
gen nicht stark differieren, wäre die Maßnahme A-6 vorzuziehen. Durch den aktiven Verschluss der
Entwässerungsgräben wäre die Akzeptanz bei den Landwirten als Flächeneigentümer betroffen, was
Auswirkungen auf das Eidertalprojekt und die Umsetzung von weiteren gleichartigen Projekten hätte.
Das Szenario II könnte zusätzlich zu den Maßnahmen des Szenario I durchgeführt werden.
KAPITEL 8:   SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER ENTSCHEIDERANALYSE
_________________________________________________________________________________
_____
158
Fazit: Das im Eidertalprojekt verwendete Entscheidermodell liefert Szenarienkombinationen, die sich
besonders für die Projektumsetzung eignen. Sie stellen einen guten Kompromiss aus Effektivi-
tät bei der Erreichung der administrativen und naturschutzfachlichen Ziele sowie der Wahrung
sozio-ökonomischer Interessen in der Projektregion dar. Es ist davon auszugehen, dass eine
hohe Akzeptanz des Projektes bei der Umsetzung der genannten Szenarien erreicht werden
kann.
8.3.1 Einfluss der Kosten
Der Einfluss der Kosten auf die Szenarienauswahl ist nur innerhalb des Modells relevant. Im Modell
werden die Kosten relativ gewichtet. Dadurch ist gewährleistet, dass sie im Entscheidungsprozess
nicht unterschlagen werden. Es wäre falsch, die Kosten als absolute Größe zu interpretieren und nicht
im Modell zu berücksichtigen. Die Kosten für Einzelaspekte sind durchaus relevant. Nur absolut be-
trachtet sind die Kosten kein Entscheidungskriterium.
Die Tabelle 8.1 zeigt die Kosten für die Kostenpositionen der Einmal- und Folgekosten. Als Einmalko-
sten werden berücksichtigt: Vertrags-, Transaktions-, Maßnahmen- und Sonderkosten. Die Folgekos-
ten sind nicht in weitere Kostenpositionen unterteilt. Die Summe der Gesamtkosten ist für eine Pro-
jektlaufzeit von 20 Jahren ausgewiesen. Die Kosten sind der Arbeit von KERSTEN (2003) entnommen
und durch Auskunftserteilung des WBV, dem Büro IRE GmbH und der Fa. E. Krebs (NMS) ergänzt
worden.
Tabelle 8.1: Kostenzuordnung zu den einzelnen Kostenpositionen
Einmalkosten Folgekosten
Vertragskosten Transaktionskosten Maßn.kosten Sonderkost.
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Bei den Kosten ist auffällig, dass die Maßnahmenkosten nur einen geringen Anteil vom Volumen der
Gesamtkosten ausmachen. Die Hauptanteil entfällt auf die Kosten zur Flächensicherung. Das sind die
Vertrags- und Transaktionskosten. Weitere hohe Kostenpositionen sind die Zaunpflegekosten und die
Kosten zur Gewässerunterhaltung. Die Hauptfrage bei der Betrachtung der Kosten stellt sich im Vor-
feld einer Projektumsetzung. Das bedeutet, es ist zuerst zu klären, ob die Kosten zur Flächensiche-
rung aufgebracht werden können.
Die Gesamtkosten für die jeweiligen Einzelmaßnahmen sind in der Tabelle 8.2 aufgeführt. Hier wird
deutlich, dass die absoluten Kosten für die Szenarien kaum differieren. Den Beweidungsmaßnahmen
werden nur die reinen Maßnahmenkosten ohne die Flächensicherungskosten zugerechnet. Diese Ko-
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sten sind den Vernässungsmaßnahmen zugeordnet.
Da ein Szenario immer eine Kombination von Beweidungs- und Vernässungsmaßnahme darstellt, ist
gewährleistet, dass keine Kosten doppelt erfasst werden. Die weiteren Kosten für die Maßnahmen-
durchführung sind den jeweiligen Maßnahmen individuell zugeordnet. Es zeigt sich, dass die Gesamt-
kosten für die Vernässungsmaßnahmen nur um
einen geringfügigen Betrag differieren.
Das bedeutet, dass die Kosten bei der Auswahl der
Szenarien zu vernachlässigen sind und kein Krite-
rium zur Differenzierung darstellen. Jedes Szena-
rio, das zur Zielerreichung dient, kostet mehr oder
weniger gleich viel. Als Ausnahme ist nur das Sze-
nario Brache/Keine Eingriffe zu nennen. Dies wür-
de aber einer Nicht-Umsetzung des Projektes und
der Aufgabe der wirtschaftlichen Nutzung gleich-
kommen. Hierdurch wird eine von allen Beteiligten
nicht gewünschte Variante betrachtet.
Fazit: Die Kosten zur Flächensicherung sind die maßgeblichen Kosten, die bei der Projektumsetzung
anfallen. Die Durchführung der Einzelmaßnahmen nimmt nur einen vergleichsweise kleinen
Anteil an den Gesamtkosten ein.
8.4 Übertragbarkeit des instrumentellen Rahmens
Ökologische und ökonomische Verfahren nehmen zur Entscheidugsfindung Bewertungen vor. Beide
Formen der Bewertung berücksichtigen in der Regel nur die individuelle Problem-, bzw. Bewertungs-
situation. Die Fokussierung der Bewertung allein auf ökologische oder ökonomische Kriterien macht
solche Verfahren eindimensional. Das führt dazu, in Fachplanungen für die entsprechenden Probleme
häufig Partiallösungen zu erarbeiten, die dann miteinander konkurrieren. Ökonomische Verfahren sind
bei der Entscheidungsunterstützung in Naturschutzprojekten weitgehend unbekannt. Ein klassisches
ökonomisches Instrument bei öffentlichen Planungen ist die Nutzwertanalyse. Die Verflechtungen mit
der sozialen Umwelt bleiben bei diesem Verfahren jedoch unberücksichtigt oder können nur ungenü-
gend abgebildet werden (vgl. Kap. 3). Sowohl ökologische als auch klassische ökonomische Instru-
mente eignen sich nicht für eine integrative Betrachtung entscheidungsanalytischer Fragestellungen.
In dieser Arbeit werden daher im Kapitel 3 mehrkriterielle Verfahren beschrieben, die sich zur Analyse
von Fragestellungen verschiedener Teildisziplinen und Mehrfachzielsetzung eignen. Durch die Ver-
wendung von mehrkriteriellen Verfahren bei Entscheidungsfragestellungen wird die Informationsbasis
für den Entscheidungsträger und die beteiligten Stakeholder nicht auf ein einziges Zielkriterium redu-
ziert. Die gesamtheitliche Zielstruktur bleibt in vollem Umfang erhalten und kann bei der Entschei-
dungsfindung berücksichtigt werden.
Die Untersuchung im Eidertalprojekt zeigt, dass mit Hilfe des AHP-Verfahrens die wesentlichen
Tabelle 8.2:  Maßnahmenkosten in EURO
Beweidung
extensive Beweidung 121.500 ü
Brache 0 ü
Vernässung
aktiver Grabenverschluss 2.106.709 ü
keine Grabenunterhaltung 2.098.529 ü
keine Gewässerunterhaltg. 2.070.929 ü
lokale Sohlschüttung 2.115.564 ü
keine Eingriffe 43.960 ü
KAPITEL 8:   SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER ENTSCHEIDERANALYSE
_________________________________________________________________________________
_____
160
Aspekte integrativer Problemstellungen bearbeitet werden können. Für ein funktionierendes Verfahren
haben sich folgende Bedingungen als wesentlich herausgestellt:
• Das Verfahren muss transparente Lösungswege aufzeigen können.
• Für die Berücksichtigung sozio-ökonomischer Fragestellungen sollte ein geringer Anspruch an die
Kommensurabilität der Kriterien bestehen.
• Sinnvoll ist die Zulassung linguistischer und numeraler Beschreibungen zur Präferenzbegründung.
• Es muss eine umfangreiche sozio-ökonomische Informationsbasis verfügbar sein.
Die hier genannten Bedingungen lassen eine Entscheidungsunterstützung zu, die auch ungewisse
Bewertungsaspekte ermöglicht. Dadurch wird die Betrachtung von gesellschaftlichen Werten, die
vielfach nicht messbar sind, unterstützt. Es kommt bei der Bewertung auf den Gesamtkontext der Ent-
scheidungssituation und die Präferenzen des Entscheiders an. Der schon erwähnte Einfluss der Ak-
zeptanz bezüglich der Handlungsempfehlungen aus dem Modell ist offensichtlich. Die Einbindung
unterschiedlicher Kriterien aus Ökologie und Sozio-Ökonomie in das Modell liefert Entscheidungs-
empfehlungen, die den integrativen Kontext von Naturschutzprojekten darstellen und berücksichtigen.
Die prozedurale Rationalität des Entscheidermodells darf nicht zum restriktiven Faktor im Entschei-
dungsprozess werden. Mit dem AHP-Verfahren wird diese Forderung berücksichtigt. Durch die Abbil-
dung von Werterelationen wird die Integration von sicheren und unsicheren Daten möglich. Die Präfe-
renzsetzung erfolgt vor dem Hintergrund der jeweiligen Entscheiderziele und wird aus dem Kontext
der Entscheidersituation begründet. Das Ergebnis des Entscheidungsprozesses wird bei diesem Vor-
gehen nur gefährdet, wenn die Kriterienbewertung nicht sinnvoll gegeneinander verglichen werden
kann. In diesen Fällen muss die Struktur einer Entscheidungssituation neu überdacht und im Modell
berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung der Vergleichbarkeit von Kriterien trägt auch wesentlich
zur Nachvollziehbarkeit der Grundstruktur und -annahmen des Modells bei.
Die Frage nach der Übertragbarkeit des Modells kann nur unter Darstellung von Einschränkungen und
Bedingungen beantwortet werden.
Das verwendete Verfahren und die Form der Aufarbeitung können ein Ansatz für integrative Frage-
stellungen sein. Der instrumentelle Rahmen stellt eine funktionierende Basis dar, die aber an die je-
weiligen Bedürfnisse der Entscheidersituation angepasst werden muss. Bei Projekten mit gleicher
oder ähnlicher Zielsetzung besteht durchaus die Möglichkeit die Modellstruktur zu übernehmen. Als
potenzielle Projektflächen kommen in Schleswig-Holstein alle Regionen in Betracht, die in das Nie-
dermoorprogramm eingebunden werden können. Voraussetzung für die Entscheidungsunterstützung
in der durchgeführten Form, ist die umfassende Beschreibung der sozio-ökonomischen Datengrundla-
gen.
Fazit: Es wird festgestellt, das sich das verwendete Verfahren durchaus zur Entscheidungsunterstüt-
zung unter Berücksichtigung ökologischer und sozio-ökonomischer Fragestellungen eignet. Es
wird eine Kombination von Optimalalternativen (Szenarien) bestimmt, durch deren Umsetzung
die größtmögliche Akzeptanz unter Berücksichtigung der Einzelinteressen zu erwarten ist. In-
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nerhalb des hier gewählten Entscheidungsprozesses werden die Präferenzen der Betroffenen
berücksichtigt, was nur über direkte Partizipation wie z.B. diskursiven Verfahren oder indirekt, in
Form einer Datenerhebung, erfolgen kann. Die Rationalität des Entscheidungsverfahrens wird
dadurch zum internen Prozess.
8.4.1 Folgerungen für das Naturschutzmanagement
Aus den Ergebnissen des zur Anwendung gekommenen AHP-Verfahrens leiten sich verschiedene
Folgerungen für das Naturschutzmanagement ab. Unter Naturschutzmanagement wird hier die Be-
rücksichtigung der sozio-ökonomischen Wechselwirkungen in der gesamten Projektregion bei der
Ausgestaltung und Umsetzung von Naturschutzprojekten verstanden. Die Beschreibung der Folge-
rungen für das Naturschutzmanagement erfolgt für Projekte, die eine ähnliche naturräumliche Aus-
stattung und Zielsetzung wie des Projekt "Weidelandschaft Eidertal" haben. Die beschriebenen Folge-
rungen für das Naturschutzmanagement ergeben sich aus den bisherigen Ausführungen.
Das im Eidertalprojekt verwendete Modell basiert auf der Erstellung eines abschließenden Alternati-
venrankings. Das setzt die vollständige Strukturierung der Entscheidungssituation und des Zielsy-
stems auf der administrativen Verwaltungsebene voraus. Diese Forderung ist abhängig von den an
der Entscheidung beteiligten Personen oder Institutionen. Der Staat ist als übergeordnete Ebene zu
betrachten. Er gibt die Standards innerhalb der Naturschutzpolitik vor (Rahmenpolitik). Die zweite
Ebene stellt die Naturschutzpolitik der Länder dar. Hier werden regionenspezifische Schwerpunkte
durch verschiedene Programme des Vertragsnaturschutzes gesetzt. In Schleswig-Holstein sind das
z.B. die "Biotopprogramme im Agrarbereich" oder das "Niedermoorprogramm S-H". Die Strukturierung
von Projekten erfolgt vor dem Hintergrund dieser Programme. Die Wechselwirkungen mit der sozio-
ökonomischen Umwelt in der Projektregion bleiben hierbei weitgehend unberücksichtigt. Eine umfas-
sende Zieldefinition unter Einbeziehung der Interessen von lokalen Akteuren ist daher für ein effizi-
entes Naturschutzmanagement unerlässlich. Die Partizipation trägt zur Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen Forderungen bei der Ausgestaltung von Naturschutzprojekten bei und kann helfen Ak-
zeptanzprobleme zu verhindern, die im Verlauf der Projektumsetzung auftreten.
Besondere Bedeutung für die Strukturierung der Entscheidungssituation und für die Zieldefinition ha-
ben die zur Verfügung stehenden Informationen. Der Informationsbedarf zur Ausgestaltung eines
Entscheidungsunterstützungsverfahrens ist so zu planen, dass alle relevanten Anspruchsgruppen im
Modell ausreichend genau beschrieben werden können. Eine modellgestütze Analyse ist nur sinnvoll,
wenn alle Präferenzen erfasst und ihre Relationen zueinander begründet abgebildet werden können.
Die Untersuchung im Eidertal hat gezeigt, dass eine Interviewaktion, die über eine Internetrecherche
gestützt wird, ein geeignetes Mittel der Datenerhebung darstellt. Im Verlauf der Gespräche verschafft
der Kontakt zu Gemeindevertretern einen guten Überblick über die Situation in der Projektregion. Die
mit einem geplanten Projekt verbundenen Bedenken und Forderungen der relevanten Stakeholder
können auf diese Weise schon im Vorfeld der Projektumsetzung eruiert werden.
Im Verlauf der Arbeit wird deutlich, dass der Ressourcenschutz für die Stakeholder in der Projektre-
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gion unbedeutend ist. Die Folgen eines verbesserten Ressourcenschutzes sind im direkten Projekt-
umfeld nicht erkennbar. Sie wirken sich erst in den nachfolgenden Binnengewässern sowie der Nord-
und Ostsee aus. Die Notwendigkeit für Maßnahmen zur Verbesserung des Ressourcenschutzes muss
den Betroffenen vermittelt werden. Der Ressourcenschutz ist ein abstaktes Ziel, das durch die Ver-
besserung des externen Informationsflusses verständlich gemacht werden kann. Diese Forderung
wird durch die Interviewergebnisse gestützt. Die Information und Beteiligung von kommunalen Ver-
tretern und Interessengruppen gehört zu den dringlichsten Forderungen für ein effizientes Natur-
schutzmanagement.
Der Bereich Freizeit & Tourismus stellt eine weitere Komponente dar, die bei der Projektumsetzung
berücksichtigt werden sollte. Die Möglichkeiten der Verbindung von administrativen und naturschutz-
fachlichen Zielen mit einer Förderung der freizeit- und tourismusorientierten Infrastruktur steht nicht
unbedingt im Konflikt zueinander. Im Eidertal hat der seit 2001 bestehende Wanderweg wesentlich zur
Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten der Region beigetragen. Alle kommunalen Einrichtungen,
die etwas mit der Vermarktung der Region zu tun haben (z.B. Tourismusvereine), waren sehr an der
Integration des Projektes in ein Wege- und Tourismuskonzept interessiert. Bei der Ausgestaltng von
neuen Projekten sollte dieser Aspekt geprüft werden. Neben wirtschaftlichen Vorteilen bestimmter
Unternehmensformen (z.B. Gaststätten) können sich auch neue wirtschaftliche Möglichkeiten für an-
dere Gruppen eröffnen. Denkbar wäre ein effizienter Nebenerwerb bei landwirtschaftlichen Betrieben.
8.5 Fazit
Eine aufwändige Entscheidungsunterstützung mit Hilfe eines mehrkriteriellen Verfahrens ist aufgrund
des Kosten- und Zeitaufwandes nur im Rahmen von größeren naturschutzfachlichen Projekten mit
langfristiger Laufzeit sinnvoll. Ein wesentlicher Vorteil der mehrkriteriellen Analyse liegt in der Berück-
sichtigung der sozio-ökonomischen Wechselwirkungen und dadurch einer Reduktion von unkooperati-
vem Verhalten durch die Stakeholder. Eine Ergänzung mehrkriterieller, entscheidungsunterstützender
Verfahren im Planungsprozess durch Partizipationsverfahren (z.B. Kooperativer Diskurs, Mediation,
Runder Tisch) kann zur Verbesserung und Effizienzsteigerung bei der Ausgestaltung und Umsetzung
von Naturschutzprojekten führen.
Im Folgenden werden die wesentlichen Aussagen aus den Schlussfolgerungen zusammengefasst:
ý
 Die Akzeptanz, bzw. die soziale Integrität stellen Aspekte dar, die bei der Ausgestaltung von Na-
turschutzprojekten besonders berücksichtigt werden müssen. Um das zu gewährleisten, ist die
Klärung der Bedeutung von lokalen Akteuren notwendig. Der externe Informationsfluss und die
Förderung des Bereiches Freizeit & Tourismus haben ebenfalls einen starken Einfluss auf die Ak-
zeptanz von Naturschutzprojekten. Beide Maßnahmen können neue wirtschaftliche Nutzungsfor-
men in der Projektregion initiieren.
ý
 Die vollständige Strukturierung (Dekomposition) der Entscheidungssituation und die Zieldefinition
sind Forderungen für eine effiziente Entscheidungsunterstützung im Naturschutzmanagement.
KAPITEL 8:   SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER ENTSCHEIDERANALYSE
_________________________________________________________________________________
_____
163
Der limitierende Faktor zur Umsetzung dieser Forderungen ist der Informationsgrad über die
ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Ausstattung einer Projektregion.
þ
 Die Formalisierung des Entscheidungsprozesses stellt ein Hilfsmittel für eine umfassende Be-
rücksichtigung sozio-ökonomischer Wechselwirkungen im Rahmen der Umsetzung von Natur-
schutzprojekten dar.
þ
 Die innerhalb einer Entscheiderperspektive verfolgten Ziele und Präferenzen haben einen maß-
geblichen Einfluss auf die Projektausgestaltung. Von der Entscheiderperspektive ist die Auswahl
der jeweiligen Handlungsoptionen und damit die Form der Umsetzung von Projekten abhängig.
þ
 Die Übertragbarkeit des instrumentellen Rahmens dieser Arbeit ist bei Projekten möglich, die eine
gleiche oder ähnliche naturräumliche Ausstattung und Zielsetzung wie das Eidertalprojekt haben.
Für Schleswig-Holstein kommen alle Regionen als potenzielle Projektflächen in Betracht, die in
das Niedermoorprogramm S-H eingebunden werden können.
þ
 Mit Hilfe des AHP-Verfahrens wird im Rahmen der Entscheideranalyse eine Maßnahmenauswahl
getroffen und in Szenarien zusammengefasst. Die Szenarien stellen einen Kompromiss aus
Effektivität bei der Erreichung der administrativen und naturschutzfachlichen Ziele sowie der Wah-
rung sozio-ökonomischer Interessen dar. Sie können als Punkt der größten Gesamtzufriedenheit
bezeichnet werden.
þ
 Die Transparenz des Entscheidungsprozesses ist wesentlicher Bestandteil für ein praxisorien-
tiertes Entscheidungsverfahren. Kein Bewertungsverfahren wird eine absolut richtige Lösung lie-
fern können. Die subjektive Komponente bei Bewertungen kann auch durch ein gut strukturiertes
Verfahren nicht ausgeschlossen werden. Transparente Verfahren tragen jedoch dazu bei, die
subjektiven Einflüsse auf den Entscheidungsprozess zu minimieren.
þ
 Der Einfluss der Kosten ist kein Differenzierungskriterium für die Szenarienauswahl. Die Haupt-
kosten fallen in Form von Transaktionskosten für die vertragliche Flächensicherung und für Ver-
tragsverhandlungen an. Es stellt sich daher lediglich die Frage, ob ein Projekt durchgeführt wer-
den soll oder nicht und ob die Mittel für die Flächensicherung bereitgestellt werden können.
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Geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen schränken den Handlungsspielraum bei der Aus-
gestaltung und Planung von naturschutzfachlichen Projekten immer weiter ein. Unter dem Druck fi-
nanzieller Schwierigkeiten der Kommunen und Länder bestimmt zunehmend die Berücksichtigung von
ökologischen und sozio-ökonomischen Wechselwirkungen das Handeln auf der administrativen Ver-
waltungsebene bei der Ausgestaltung von Naturschutzprojekten.
Das Modellprojekt "Großflächige Beweidung eines nordwestdeutschen Flusstales: Weidelandschaft
Eidertal" wurde 1999 initiiert und hat eine Projektlaufzeit von 20 Jahren. Die Grundlagen für das Na-
turschutzprojekt "Weidelandschaft Eidertal" wurden vom Staatlichen Umweltamt Kiel (StUA) in Zu-
sammenarbeit mit dem örtlichen Wasser- und Bodenverband (WBV) und dem Landesamt für Natur
und Umwelt Schleswig-Holstein (LANU) entwickelt. Das Konzept sieht eine kooperative, weitgehend
ungesteuerte extensive Beweidung in Kombination mit Vernässungsmaßnahmen vor. Hintergrund des
Konzeptes ist die Einbindung der Flächen in das Niedermoorprogramm Schleswig-Holstein mit dem
Ziel der Vermeidung von Stoffeinträgen aus entwässerten Niedermoorflächen in die Gewässer sowie
die Erhaltung und Entwicklung einer für offene und halboffene Weidelandschaften typischen Flora und
Fauna.
Das Projekt "Weidelandschaft Eidertal" bietet die Möglichkeit, die praktische Wirksamkeit theoriege-
stützter Entscheidungsverfahren zu untersuchen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss potenzieller Entscheiderperspektiven auf die Ausge-
staltung von Naturschutzprojekten. Dafür wird die Integration von politischen, ökologischen und sozio-
ökonomischen Zielsetzungen in einem mehrkriteriellen Entscheidermodell vorgenommen. Der Akzent
liegt auf der Konzeption eines auf andere Regionen übertragbaren instrumentellen Rahmens zur Un-
terstützung des Naturschutzmanagements. Um einen Überblick über die Vielzahl mehrkriterieller Ver-
fahren zu geben, wird der entscheidungstheoretische Hintergrund beschrieben. Der Schwerpunkt liegt
auf den multiattributiven Bewertungsverfahren (MAUT - Multiattributive Nutzentheorie, NWA - Nutz-
wertanalyse, AHP - Analytischer-Hierarchie-Prozess). Zusätzlich werden zwei praktische Fallbeispiele
zur Entscheidungsunterstützung aufgeführt. Hierbei handelt es sich um ein partizipatives Verfahren
KAPITEL 9:   ZUSAMMENFASSUNG / Summary
_________________________________________________________________________________
_____
165
zum Küstenschutz und eine Multikriterienanalyse im Naturschutzmanagement. Als entscheidungsun-
terstützendes Verfahren kommt im Rahmen der Arbeit der Analytische-Hierarchie-Prozess (AHP) zum
Einsatz. Dieses Verfahren zeichnet sich durch Transparenz, eine einfache Struktur und gute Anpass-
barkeit an die jeweilige Entscheidungssituation aus.
Die Datengrundlage für die Ausgestaltung des Entscheidungsmodells basiert im Wesentlichen auf ei-
ner von Mai bis August 2003 durchgeführten Interviewaktion. Parallel zur Interviewaktion wurde eine
Stakeholder-Analyse in der Projektregion durchgeführt. Sie lieferte die Einschränkungen und Forde-
rungen aus dem sozio-ökonomischen Umfeld der Projektregion für die Projektplanung. Als Zusatzin-
formation steht eine Folgenbeschreibung von Szenarien, eine Kombination von je einer Beweidungs-
und Vernässungsmaßnahme, zur Verfügung. Diese Informationsbasis stellt die Grundlage zur Struktu-
rierung der Entscheidungssituation im Eidertalprojekt und der Berücksichtigung im Modell dar. Die
Kenntnisse der projektrelevanten administrativen und naturschutzfachlichen Ziele sowie deren Wech-
selwirkungen mit den lokalen Akteuren bilden die Basis für die Ausgestaltung des Entscheidermodells.
Das Modell gliedert sich in drei Ebenen: Hauptkriterien, Subkriterien und Alternativen. Dadurch ist ge-
währleistet, dass alle Aspekte des Projektes im Modell ausreichend berücksichtigt werden.
Mit dem AHP-Modell wurden drei potenzielle Entscheiderperspektiven untersucht. Diese ergeben sich
aus einer Kombination von Einzelinteressen der Bereiche Wirtschaft, Verwaltung und Naturschutz. Ei-
ne eindimensionale Projektumsetzung unter isolierter Präferierung dieser Einzelinteressen wird aus-
geschlossen. Im Modell werden daher die Schnittmengen Verwaltung/Wirtschaft und Verwal-
tung/Naturschutz analysiert. Zusätzlich wird mit der aktuellen Projektumsetzung eine dritte Perspektive
untersucht, die einer konsensorientierten Entscheiderperspektive zuzuordnen ist. Das Modell liefert
ein abschließendes Alternativenranking, dass alle Entscheiderpräferenzen berücksichtigt. Die Alterna-
tiven mit der höchsten Gewichtung werden in Maßnahmen-Szenarien zusammengefasst und ab-
schließend diskutiert.
Es wird gezeigt, dass die Auswahl von Handlungsalternativen maßgeblich von den Zielen und Präfe-
renzen der jeweiligen Entscheiderperspektive abhängig ist. Die aktuelle Projektumsetzung verfolgt ei-
nen Weg, der geeignet ist, einen Kompromiss zwischen Effektivität bei der Erreichung administrativer
und naturschutzfachlicher Ziele sowie der Berücksichtigung sozio-ökonomischer Interessen in der
Projektregion zu erzielen. Dabei wird der projektbezogene Einfluss administrativer, ökologischer und
sozio-ökonomischer Faktoren auf die Gestaltungsanforderungen an ein Naturschutzprojekt durch das
Entscheidermodell nachgewiesen. Es wird deutlich, dass ein mehrkriterielles Verfahren alle Inter-
essengruppen in einem Projekt berücksichtigen kann. Die Analyse mit einem mehrkriteriellen Ent-
scheidungsverfahren trägt zur Klärung der Voraussetzungen einer gesellschaftlich und ökologisch ak-
zeptablen Ausgestaltung von Naturschutzprojekten auf administrativer Ebene bei und kann zu einer
Effizienzsteigerung im Naturschutzmanagement führen.
KAPITEL 9:   ZUSAMMENFASSUNG / Summary
_________________________________________________________________________________
_____
166
Summary
Changing social preferences have an influence on the options of the design and planning of nature
conservation projects. Under the pressure of financial limitation of local communities and Federal
States, the administrations are considering the ecological and socio-economic interactions when set-
ting up nature conservation projects.
The project “Large scale grazing in a northwest German river valley: pasture landscape Eider valley”
was set up in 1999 with a runtime of 20 years. The concept was developed by the Regional Environ-
mental Agency (StUA), the local water board (WBV) and the State Agency for Environment of
Schleswig-Holstein (LANU). It includes a cooperative, uncontrolled grazing with 0,75 cattle/ha*a in
combination with rewetting measurements. The main aims of the project are: A reduction in nutrient
input from drained peat lands into water bodies as it is a target of the peatland rehabilitation pro-
gramme of Schleswig-Holstein and the protection and development of typical fauna and flora of open
and semi-open pastures.
The project “Pasture landscape Eider valley” provides the opportunity to study the practical properties
of theory-based Decision Support Systems.
This dissertation is dealing with the influence of potential decision makers perspectives on the design
of conservation projects. It integrates political, ecological and socio-economic aims in a multi-criteria
decision model. The result of the work is the development of a concept that can be transferred to other
regions to support management for nature conservation. To give an overview of different multi-criteria
methods the theoretical background of prescriptive and multi-criteria decision systems is described.
The emphasis is put on multi attributive assessment methods (MAUT - Multi Attributive Utility Theory,
NWA - Cost-benefit Analysis, AHP - Analytical-Hierarchy-Process). In addition two practical examples
for decision making are given. One of the examples is a participation procedure for coastal protection
and the other is a multi-criteria analysis for nature conservation management. The description of the
theoretical background and the two examples are given to justify the methods selected for the further
investigation. The decision support system used in this work is the Analytical-Hierarchy-Process
(AHP). This method is characterised by its transparency, simple structure and the ease with which it
can be adapted to different decision situations.
The database for the design of the decision model is based mainly on interviews carried out between
May and August 2003. This work is supported by a stake-holder analysis of the project region. It deliv-
ers the boundaries and requirements from the socio-economic environment of the project region for
the planning. Additional information is given as descriptions of scenarios which include a combination
of a defined grazing intensity and different rewetting measures. This information is the basis for the
development of the decision situations in the Eider valley project. Knowing the projects relevant ad-
ministrative and nature conservation aims as well as its interaction with local stakeholders is the basis
for the model structure. The model is divided into three levels: main-criteria, sub-criteria and alterna-
tives. Therefore it is assured that all aspects of the project are represented in the model.
With the help of the model three decision maker perspectives are investigated. These are combina-
tions of single interests of the category groups; economy, administration and nature conservation. A
one dimensional project implementation of the interests of only one group is excluded. The Model is
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analysing the similarities of administration/economy and administration/nature conservation. In addi-
tion the actual project plan is a third perspective that is investigated which represents a consensus ori-
entated decision maker. The model delivers a final ranking of alternatives which accounts for all deci-
sion makers preferences. The alternatives with the highest ranking are combined in a measurement
scenario and discussed.
It is shown that the selection of action alternatives is mainly determined by the aims and preferences
of the different decision makers’ perspectives. The actual project plan is a compromise between effec-
tively achieving administration and conservation aims and the consideration of socio-economic inter-
ests in the project region. The project specific influence of administrative, ecological and economic
factors on the design of the management strategy is documented by the decision model. There is evi-
dence that multi-criteria decision systems can take into account the interests of all stakeholders.
Analysis with a multi-criteria decision system can highlight the requirements of design for socially and
ecologically optimal conservation projects and can therefore be used by the administration to increase
efficiency in conservation management.
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ANHANG
Das Entscheidermodell mit den Präferenzen für ET-A, B, C
Im Anhang werden alle 11 Arbeitsblätter des verwendeten Entscheidermodells gezeigt.
Die für die Berechnungen relevanten Werte und Präferenzen für die definierten Entscheiderperspekti-
ven (A, B und C) sind vollständig aufgeführt.
Durch die dargestellten Arbeitsblätter wird der Verlauf der Berechnung durch das Verfahren gezeigt
und ermöglicht eine Prüfung der getroffenen Präferenzen.
Im Folgenden werden die Inhalte der Arbeitsblätter kurz beschrieben:
1-Rank-HK-prog: Paarvergleiche für die Hauptkriterien der drei Entscheiderperspektiven (A–Verwal-
tung/Wirtschaft, B–Verwaltung/Naturschutz, C–Konsens) und Konsistenzprüfung.
2-B-W1-HK-prog: Berechnung der Gewichtungen (W1) für die Hauptkriterien – drei Matrixquadrierun-
gen – als Beispiel wird die Berechnung für ET_A gezeigt.
3-Rank-SK-prog: Paarvergleiche für die Subkriterien in Bezug auf die Hauptkriterien.
4-Kons-SK-prog: Konsistenzprüfung für die Subkriterien - als Beispiel wird die Konsistenzprüfung für
ET_A gezeigt.
5-B-W2-SK-prog-EA: Berechnung der Gewichte (W2) für die Subkriterien. Beispielhaft wird diese Be-
rechnung für ET_A gezeigt. Die für ET_B und ET_C folgt dem gleichen Schema mit den ent-
sprechenden Werten.
6-B-W2´-SK-prog: Berechnung der Globalgewichte W2´ aus den Gewichten W1 und W2 für die Sub-
kriterien.
7-Rank-(A)W3-lin6: Ranking der Alternativen in Bezug auf die Subkriterien und Ermittlung der Ge-
wichte (W3) für die Alternativen.
8-B-W(A)-lin6: Berechnung der fixen Alternativengewichte auf Basis von linearen Paarvergleichen.
9-Kons-A-lin6: Konsistenzprüfung für die linearen Alternativengewichte.
10-Übersicht: Darstellung aller im Entscheidungsprozess festgelegten Gewichtungen für die drei Ent-
scheiderperspektiven (E_A, E_B, E_C)
11-B-ET_A_B_C: Berechnung des abschließenden Alternativenrankings für die drei Entscheiderper-
spektiven auf Basis aller im Entscheidungsprozess gesetzten Präferenzen.
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1-Rank-HK-prog
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2-B-W1-HK-prog (Beispiel: ET_A)
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3-Rank-SK-prog (für ET-A, -B, -C)
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4-Kons-SK-prog (Beispiel: ET_A)
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5-B-W2-SK-prog (HK: RS und GK für ET_A)
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5-B-W2-SK-prog (HK: AK und GE für ET_A)
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5-B-W2-SK-prog (HK: WI und IG für ET_A)
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6-B-W2´-SK-prog
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7-Rank-(A)W3-lin6
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7-Rank-(A)W3-lin6
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7-Rank-(A)W3-lin6
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8-B-W(A)-lin6
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9-Kons-A-lin6
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10-Übersicht: Entscheider A, B und C
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11-B-A_end-ET_A_B_C
